CODIGO: 2BS-FR-0013	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Bogota D.C 04 de septiembre del 2018

No. 07 EMCAR DECUN

Coronel EDWIN CHAVARRO ROJAS
Comandante Departamento de Policia Cundinamarca
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. **26-8-10030-17** Mes reportado **agosto** EMCAR DECUN

1. PRORROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: 01/08/18	TERMINO: 30/09/18	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina Diesel ACPM) para el parque automotor del Escuadron Movil de Carabineros del Departamento de Policia Cundinamarca.	TRANSTERCOL NIT: 830111974-6	Vigencia: 2017-2018 Inicio: 25-09-2017 termino: 31-07-2018	Gasolina ACPM	GLOBAL GLOBAL	$ 253.977.302,86	9,042 gal 8,324 gal	$ 128.986.760,00			
		Adición: 1 Inicio:29/03/18 termino:31/07/18	Gasolina ACPM	GLOBAL GLOBAL	$ 40.800.000,00	887,882 gal 113,5086 gal	$ 8.478.774,00			A la fecha se ha ejecutado un 92,72% y queda pendiente por ejecutar un 7,28%, es de aclarar que se modifica nuevamente el porcentaje debido a la 2 adicion que se realizo en el contrato principal
		Adición: 2 Inicio:01/08/18 termino:30/09/18	Gasolina ACPM	GLOBAL GLOBAL	$ 20.000.000,00			GLOBAL	$ 20.000.000,00	
		VALOR TOTAL	$		274.777.302,86		$ 137.463.534,00	$	20.000.000,00	

16. El contratista cumplio con lo estaciecido con las clausulas contractuales?

S X 17. Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumplió con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato en la fecha o fechas estableciadas para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes descritos en el numeral 23 del presente formato

NO ____ 18. En caso de incumplimiento para el total del contrato diligenciar el numeral 18 del presente formato para lo cual anexo comunicación oficial No_____ de _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

POLICIA NACIONAL

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestacion de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida N/A Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___


Firma

Ingeniero Jose Wilmar Gallman Perez
Responsable logistico EVCAR DECUN

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA EMCAR
ANEXO No. 1
(Suministro de combustible)
Contrato No. 26-08-10030 17 - Fecha de suscripción 20-09-2017

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha se ha ejecutado un 92.72% y queda pendiente por ejecutar un 7.28%, varia este porcentaje debido a la adicion No.2



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante el periodo facturado se realizarón los siguientes controles.
* Se realizo verificación de suministro de combustible mediante km/galones consumidos
* Se realizo control sobre la prestación del servicio en los horarios establecidos
* Se realizó verificacion del valor unitario por galon en el SICOM

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante el perido facturado no se presentaron novedades frente al suministro de combustible de los vehiculos EMCAR

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI__ NO X

Intendente Jefe Wilman Caliman Florez
Responsable logistico EMCAR DECUN

Firma

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA EMCAR

ANEXO No. 1

(Suministro de combustible)

Contrato No. 26-08-10030-17 - Fecha de suscripcion 20-09-2017

El objetivo de esta re-evaluacion, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizo el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bogotá 01 de febrero del 2018

Fecha en que termino la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplio en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO ___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI ___ NO X No RESOLUCION ___ FECHA ___
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	S X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI___ NO X No RESOLUCION ___ FECHA ___

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
El contrato se encuentra en ejecución sin novedad

Firma

Intendente Jefe William Calman Flórez
Responsable logístico EMCAR DECUN