BITACORA DE OBRA

OBJETO:
"MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACCESO, RECREATIVA, CONCHA ACÚSTICA Y EDIFICIO CENTRAL DEL ÁREA DE INTERES AMBIENTAL LOS YARUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES."

FECHA DE INICIO DE OBRA:

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NÚMERO DE CONTRATO: 2408160949

CONTRATISTA: ESTRUCTECNIA SAS.
Nit. 900604040

DIRECCION: KRA 24 Nº 20_08 Ed. COMFAMILIARES OF 11-01
tel 6068803801

Powered by CamScanner

Miercoles, Septiembre 18 de 2024
Se efectua recorrido de obra con funcionarios de la secretaria INFRAESTRUCTURA, la interventoria y el contratista para determinar las actividades a realizar.

- En el Frente Concha acústica: Pintura en cameRinos, pintura en Fachadas exteriores. pintura pasamanos, estructura metálica, revisión de redes sanitarias, cambio de canales de aguas lluvias, revisión de redes electricas, hidrolavado de pisos y concha acústica.
- En el Frente Restaurante: pintura interior y exterior, instalación de espejos en baños, revisión de redes sanitarias, cambio de luminarias, recorrido de cubierta, revisión de redes eléctricas.
- Frente Lisadero: Retiro pasamanos existente, instalación de pasamanos metálica, construcción de Losa contrapiso, instalación de arena silice, pulido de lisaderos, construcción de escaleras
- Frente Teatro: Pintura interior y exterior, demolición piso terraza, instalación piso en tablón (igual al existente) en Terraza, arreglo cielo raso, retiro estructura y cubiertas existentes en ingreso al teatro, suministro de puertas en madera (acceso al teatro)
- Frente Juegos extremos: instalación de estructuras y cubiertas en inicio y Final del canopy, construcción de Losa en concreto (camino) en zona de canopy, raceria y limpieza, pintura de estructura (parales metalicos) en puente tibetano
- Frente Acceso a parque: construcción de Losa

Powered by CamScanner

en concreto para parqueadero de motos (incluye excavaciones y afirmado compactado), construcción de estructura metalica y tejas para cubierta sector caseta de ingreso al parque, construcción de muro en superboard en cerramiento caseta de ingreso al parque

Miercoles, septiembre 25 de 2024
Se dan inicio a las obras con el siguiente personal: 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional SST

* Actividades: Se inicia la construcción de campamento en el sector Lisaderos al lado del vivero.
* Estado del Tiempo: Seco
* Equipo: Herramienta menor

Ing. Residente

Jueves, septiembre 26 de 2024

* Personal en obra: 1 Ingeniera residente, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional SST
* Actividades:

- Se continua con la construcción del campamento
- Se inicia el retiro del pasamanos existente en el frente Lisadero
- Demolición de escalas laterales a lisaderos
- Limpieza y rasqueteada de paredes de Fachada frente Restaurante
- Rocerio y limpieza frente juegos extremos

* Herramienta: Herramienta menor
* Se labora en toma de medidas para balance de obra

Ing. Residente

Viernes, September 27 de 2024

* Personal en obra: 1 profesional siso, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 ingeniero residente

* Trabajos realizados en este dia:
- Rasqueteada y limpieza de paredes exterior frente Restaurante
- Construcción ramada (instalación de tejas y construcción de puertas)
- Demolición escalas laterales lisadero
- Continuan las tomas de medidas de parte de contratista e interventoria para balance de obra.

* Equipo: Herramienta menor

* Estado del tiempo: seco

Residente de obra.

Sábado, September 28 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional SST

* Actividades ejecutados:
- Rasqueteada y limpieza de paredes en paredes exteriores restaurante y concha acústico. y en paredes interiores en camerinos
- Demolición revoques y escalas laterales de lisadero.

* Estado del tiempo: Dio lluvioso y nublado.

Ing. Residente

Lunes, septiembre 30 de 2024

* Personal en obra:
1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 1 profesional SST, 2 oficiales, 5 ayudantes
* Actividades: *Frente concha acústica
- Rasqueteada y limpieza de paredes camerinos
* Frente Restaurante
- Rasqueteada y limpieza de paredes exteriores
* Frente Lisadero
- Excavaciones para construcción de columnas (dados) para platinas de baranda
- Demolición escalas lisadero
- Figurado de acero para dados para platinas
- Excavaciones para instalación de formaleta escalas
* Estado del Tiempo: Seco
* Equipo: herramienta menor
Elkin Pineda
Ing. Residente

Martes, octubre 01 de 2024

* Personal en obra: 1 maestro de obra, 1 ingeniera residente, 2 oficiales, 1 profesional SST, 5 ayudantes, 2 pintores, 1 inspector
* Trabajos realizados en este día
- Frente concha acústica:
Pintura paredes de camerinos, pintura pasamanos exteriores (escenario)
* Frente Restaurante:
- Demolición de enchape de paredes Local 2
- Demolición para instalación de redes hidráulicas y sanitarias Local 2
- Desmonte de mesón en acero inoxidable Local 2

Powered by CamScanner


* Frente Lisadero:
- Figurado de acero para columnas (dados) de platinas para baranda metálica.
* Equipo: Herramienta menor
* Estado del tiempo: lluvias fuertes en la tarde (4:00 pm - 4:50 pm)

Ing. Residente

Miercoles, Octubre 02 de 2024

* Personal en Obra: 1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 profesional sst.
* actividades ejecutadas
- Frente concha acústica: Se labora en la Limpieza de paredes en camerinos para pintura en vinilo, continua la pintura de paredes,
- Frente Lisadero: Se labora en la instalación de afirmado en escalas laterales del lisadero, continuan las excavaciones para columnas (dados) para platinas de baranda metálica.
- Frente Restaurante: Instalación de tubería hidraulica, preparación de paredes locales para instalación de enchape. Se continua con la pintura de cielo raso en local 2
* Equipo: Herramienta menor
* Estado del Tiempo: Dia Nublado

Ing. Residente



Jueves 3 de Octubre / 2024
Tiempo Seco y Soleado durante el día.
Personal Obra:
Administracion: 1 maestro - 2. oficiales ; 3 ayudantes
Inspector Obra: 1 Residente de Obra. = 1 ; auxiliar. 1
SST = 2 " 1 contratista - 1 - Interventoria
Inspector Interventoria: 1
Maquinaria y EQUIPO
Herramienta Manual en General, Cortadora a Gasolina
Soto Martillo demoledor - Soldadoras - taladros
Brocas
Personal Subcontratista (Electricistas 3 - Plomeros : 1
Pintores - 2 y Enchapadores 3
Ejecucion de Obra: Excavacion Pilotes Baranda -
Inst de Refuerzo para Base Escaleras -
Formaleta. Para Escalas Paralelas al deslizadero Ultimo
tramo. y Excavaciones Manuales En la Parte Baja del deslizadero.
Se hizo el Cambio de los Platinas Para los Motores.
Cimentacion de Postes de Baranda Por 10cm X 10cm.

Se hace Recorrido Con el Carpintero En los diferentes Sitios a Reparar Puertas y Ventanas En Madera.
Area Restaurante: A Reparar "Restaurar"
6 Ventanas Grandes de (1.20 x 2.40)
7 Ventanas altas Pequeñas (0.90 x 1.60)
7 Puertas aProfle (0.80 x 2.45)
1 Marco Ancho 0.25.
- Teatro - Para Cambio 2 Puertas Principales (de 4 nave) de 2 x 2.42 Con Marcos Anchos de 0.20
A Restaurar 2 lucetas de 90x90
- Electricistas Retiro de Elementos Electricos En la Concha Camerinos y Area de Restaurante. y Conteo de dicho Material "cables - lamparas Reflectores tuberias Conduit etc
- Se Continua Pintura de Barandas y Paredes En la Concha y Camarino y Se Autoriza dejar El Area de Pegada y limpia, Por Cumplimiento Para el dia Viernes.
- Se Recibieron los Puntos Hidrosanitarios Para la Cocina "Nuevo Restaurante" y Se hace El Replanteo Con los Proveedores.
Entran a la Obra. No toleras.

Viernes 4 de Octubre 2024
Tiempo Seco En la Mañana. y Fuertes lluvias desde la 1:30 Pm. en adelante, Suspendiendo labores. en 1 Frente de trabajo al aire Hasta las 3:30 Pm
Personal Obra:
Subcontratistas "Pintura - Enchape - Electricistas: (6 total)
Maestro Obra = 1 ; Oficiales = 2 ; ayudantes = 3 Inspector Contratista Inspector Interventoria = 1 ; Residente Obra = 1 SST = 2.
Auxiliar = 1
Maquinaria y Equipo Vibrador. Pom Concreto 1
Mezcladora 1 - Demoledor Martillo = 1
Herramientas de Manos etc - taladros Pulidoras etc Equipos.
Observaciones de Obra: - Pintura de Cielo Raso En Cocina
- Pintura Aceite En Barandas y Paredes del Comercio
- Entra a la Obra El Enchape Para la Cocina de 20 x 20 Blanco

Llegan a la Obra 22 Platinas de 10 x10 Para Soporte de Postes de Barandas. Paralelo al deslizadero. Y se Inicia Con el Vaciado de los Pilotes. Se Vacian el ultimo tramo de Escalas. Con aporte 1m³. Junto al deslizadero
Nota: Entra a la Obra. 20 Ø N4 y 20 Ø N3 - 8 Codos. etc.
Se Inicia Excavacion Manual En el Riostra del Bosque Para Reforma de Piso. Y labores en General; Muestras de Concreto Edad #1, #2 #3. a 7 dias y 21 dias.

* Sábado 5 de Octubre /2024 *

Tiempo Seco y Soleado.
Personal en Obra:
SST = 1; Residente 1; Inspector Obra = 1 Maestro: 1
Insp. Interventoria = 1 SubContratistas Pintura = 4
Administracion: Ayud. = 3 Oficiales: 2; Electricistas = 2.
Maquinaria y EQUIPO:
Martillo demoledor Electrico "Roto Percutor"
Vibrador a Gasolina 1; Mezcladora 1/2 Saco = 1
Herramientas Menores de Mano
Ejecucion de OBRA:
Picoteo de Superficie Para Enchape en Cocina "
y Resticaeion Para Ptos Electricos "tomas" Cocina
Excavacion y Nivelacion "Area Por Deslizadero de Motos"
Junto a Porteria.
Excavacion y Nivelacion En. Colchon de Arena deslizadero.
Acarreo. de Afirmado. Medios Manuales. al deslizadero Poste baja aprte 70 mt.
Figurado Acero Para Cimentar Pilotes. "Baranda"
Resane de Paredes y Pintura. En Camerino Concha Acustica
Entra a la Obra. 8m³ de Afirmado..
Material Electrico.

* Lunes 07 de Octubre /2024 *

tiempo Seco y Soleado En la Mañana.

Personal En Obra:
SST = 1 : Inspector Obra = 2 (Interv. y Contratista)
Ing Residente = 1 Maestro 1 - Oficiales: 2 ayudantes 4
Pintores 4
- Equipo y Maquinaria
Mezcladora Electrica 1/2 Saco.; taladro demoledor: 1
buggys = 3. Herramientas Menores En General.
Vibrador a Gasolina. 1.
Ejecucion de Obra:
. Inician Con el Encofrado En Cocina Encofrado 20x20
h=1.80
. Pintura Para Estructura. Concha Acustica y Paredes Internas
En Camerino
Nota: Se Autorizan los trabajos En altura.
- Figurado Acero. Para Pilotes. & Base de Barandas y Vaciado
de Pilotes Restantes.
- Excavacion Manual y Nivelacion Area Parqueadero Mon
12.20 x 5.17 y Espesor afirmado 0.15 y Concreto 0.1
Con la Pendiente Continua del Pavimento.
Material Entrante a Obra.
80 Sacos Cemento - 4 mallas Electrosoldadas.
1 Tubo Sanitario de Ø4" y Accesorios. etc.
y Madera " Listones - Varillas etc.
- Se Inicia Pintura Fachada En Restaurante y Pintura En Cielo ra

* Martes 08 de Octubre /2024 *
Tiempo Seco En la Mañana. y Lluvias En la tarde
de 1:30 a 3:30 afectando Labores En Exterior.
Personal En Obra:
SST=2 Insp. Obra=2 Residente 1 Director Obra=1
Maestro=1 ayudantes = 7 oficiales. 2+1 Pintor
Pintores. 4. Electricistas = 3.
Equipo y Maquinaria:
Martillo demoledor = 1 Mezcladora = 1

Powered by CamScanner

Rana Vibradora = 1 ; Vibrador Eléctrico = 1
Registro 3 : Herramientas Menores En = General
Ejecución de Obra =
Entran a la Obra 4 ayudantes.
- Excavación y Nivelación de Área. Perforadora Motor. Inst. de Afirmado. Vibro Compactado.
- Se Continua en Enchape En la Cocina y Se Inicia Con la Frogada.
- Pintura En la Estructura alta de la Cancha Sintética.
y Pintura En Paredes y cielo de Camerino.
- Pintura En Fachada Ppal Textura 2 manos. En Restaurante y Pintura Cielo Área de Cocina.

* Se Hace El Primer Comite de Obra. Con Representantes de la alcaldía "Con Secretaria de Planeación; Interventoría etc... y Contratistas. y Restan al Comite la Visita del Señor Alcalde. y En Recorrido hace: Ajustes de Obra: "Cambio de Piso en Restaurante, En General.

Entra a la Obra 2 Viajes de Material de Río.
- Llega la Valla Informativa de 2 x 4. Para Instalar en la Entrada a Yarumos.
- Traslado de Afirmado. Para la Parte Baja del desliz Sitio Colchon de Arena.

Atentamente
Ing. Residente

Miercoles, Octubre 09 de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 3 electricistas, 3 pintores, 10 ayudantes, 1 profesional SST.
* Actividades:
- Frente Restaurante: continuan los enchapes en local 2, pintura de paredes local 2, pint de fachada

Powered by CamScanner

x Frente concha acustica: instalacion de luminarias, interruptores, toma corrientes.
Pintura de paredes en camerinos.
Pintura estructura de cubierta en escenario
x Frente Acceso al parque: excavaciones para parqueadero de motos, retiro de material en volqueta, instalación y compactación de afirmado en parqueadero de motos.
x Instalación de valla informativa del proyecto sector taquilla ingreso al parque.
* Frente lisadero: Instalación y compactación de afirmado para losa sector arenero
* Estado del tiempo: seco en la mañana. lluvias a lo largo de la tierra
Clima simulado
Ing. Residente

Jueves, octubre 10 de 2024
* Personal en obra: Ingeniera residente, 1 Profesional SST, 3 oficiales, 10 ayudantes
Inspector de Obra.: 1 Pintores = 3; electricistas 3
tiempo de lluvia de 11:00 a 11:45 y
1:45 — 3:50 Pm. = Interumpiendo labores exteriores
Ejecucion de obra:
- Instalación Electrica. Y Cambio de tuberia Conduit Ø 3/4" En losa a vaciar. de Parqueadero de Motos.
- Pintura de Paredes Y cielo raso En Cocina Restaurante
- Vaciado de Pilotes Con la Inst de Platinas Para Rampas
- Inst de afirmado Compactado. En area de Parqueaderos Motos y Base Para Colchon Arena En. taludes.
- Pintura En aceite Mate En la Estructura de la Concha acustica. ¡Continuan Continuan Con El Enchape En Cocina; Recorrido Ceramica En Restaurante Y Pintura Fachada. Principal.

Equipo y maquinaria =
Herramientas Manuales ; Mezcladora a Gasolina 1/2 Saco.
Vibrador Eléctrico. = 1 Martillo demoledor - Pulidoras
taladros.
* Entra a la Obra. Material Para Cielo Raso En PVC.
Residente de obra

* Viernes 11 de Octubre 2024 *
- Estado del Tiempo : Soleado en la mañana y En la tarde.
- Personal en Obra?
Operarios: 3 ayudantes: 10 ; Profesional SST = 1
Electricistas: 3 ; Pintores: 3 Inspector Obra = 1
Ing Residente = 1

Actividades:
* Fachada Posterior: Continuan Con la Pintura Koraza En Fachada.
* Colchon Obra: Se Continuan Con la Inst de afirmado en la Parte baja del tobogan
* Recorrido de Cubierta: Se Continuan Con el Recorrido de Cubierta Posterior y Cambio de Teja Fibrocemento y Pieza de Teja Colonial Artesanal
* Pintura En aceite : En estructura cubierta Concha Acustica
* Pintura Paredes Camerino En Vinilo "Interior"
* Pintura En Aceite En Puertas Camerino.
* Pintura Paredes y Cielo raso En Cocineta #2.
* Pasadero de Motos: Se Continuan Con Compactacion de afirmado En Pasadero
* Escalas tobogan: Se hacen Escalon Intermedio Para Minimizar la Pendiente En aprox 4 descansos y Se Inicia Con el Revoque de la Viga Longitudinal Paralela al deslizadero. "Cortesia"

Residente de obra

* Sábado 12 de Octubre *
* Estado del tiempo *
Seco y Soleado durante el día.
Personal En Obra -
Oficiales. = 3
ayudantes = 10
Pintores : = 3
Electricistas: 2
SST = 1
Ins P. Obra = 1
Ing. Residente = 1
Actividades.
. Vaciado de losa Concreto área Colchon de Arena deslizadero. "4.50 X 2.40 x 0.15
→ Pintura Exterior Koraza En Fachadas. Restaurante.
- Pintura Interior área de Cocinas" En Cielo y Paredes y Viguetas Metálicas Cielo. Color "Cafe"
- Pintura en aceite En estructura de Concha Acustica.
- Pintura En Paredes y Cielo Raso En Camerinos y accesos.
- Inst. de Formaleta - Compactado de Piso afirmado. e Inst. Aceros "Malla" En Parqueadero de Motos.

* Equipo y Herramientas *
Cargis 3.
Martillo demoledor 1. tipo Industrial
Mezcladora a Gasolina
Herramientas de Mano.
taladros - Pulidora etc.
Estado del tiempo.: Soleado durante El día.
Martes, 15 de octubre de 2024
* Personal en obra: 1 ingeniera residente, 1 profesional SISO, 1 maestro de obra, 3 oficiales de obra, 10 ayudantes de obra, 3 pintores, 2 electricistas.

Powered by CamScanner

* Actividades:
- Frente acceso al parque: Vaciado de Losa para parqueadero de motos.
- Frente concha acústica: pintura de estructura metálica en concha acústica.
Demolición de mesones para instalar lavamanos en comerinos.
- Frente Restaurante: Recorrido de cubierto, pintura exterior.
- Frente Lisadero: Revoque lateral. En toda su longitud.
- Fachada Restaurante: Pintura Fachada Posterior Koraza

* Equipos
Taladro demoledor - Herramientas Menores de Mano
Buggy Sun - Vibrador Eléctrico.

* Miercoles. 16 de Octubre 2024 *
- Estado del tiempo.
Soleado durante El día -
- Personal Obra -
SST = 1 Insp. Obra = 1 Maestro 1 Oficiales = 3
ayudantes = 10 ; Pintores 3 - Electricistas 2.
Residente : 1
* Actividades *
- En Restaurante : Se Inicia Con Replanteo E Inst. de Ciclo Raso en PVC.
- Pintura Interior Cocina Z. y Pintura Cielo - etc
- Se Continua Con el Vaciado de Losa Parqueadero Motos. En Entrada Ppal
Concha Acústica:
Pintura Exterior Koraza Y Pintura Estructura. en el Ciclo de la tarima; El Cual Se Suspenden labores Por Motivo de Día Cultural "Presentacion En Concha Acústica"
Restaurante : Continuan Con el Resanado de Cubierta

Borde desligado: Se continua con el Retiro del borde lateral en toda su Longitud.

Jueves, Octubre 17 de octubre de 2024

* Personal en obra: 1 ingeniero residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 15 ayudantes.
* Actividades:
- Frente Hisadero: revoque de laterales en hisaderos
- Frente Restaurante: Instalación de cielo raso en Local 2; demolicion de poceta Local 3, Pintura Local 1 y 3, pintura exteri
- Frente acceso al parque: Vaciado de [redacted] parqueadero motos (machones), alineacion d cerramiento existente (contra talud)
- Frente concha acustica: Lavado de cubierta con hidrolavadora.
- En el Local 2 del restaurante se realizo la instalación de redes electricas.
- Continuo el recorrido de cubierta en el Fren Restaurante.
* Equipo: 1 Hidrolavadora, herramienta meno
* Estado del tiempo: Seco

Ing. Residente

Viernes, Octubre 18 de 2024

* Personal en obra: 1 Ing Residente, Profesional en SST 1 Maestro de Obra - 3 oficiales - 15 ayudantes Pintores 3.
* Actividades: Limpieza de Cubierta Concha Acustica con Hidrolavadora y Jabon - Vaciado de Pilotes Broca Barrenado.

- Inst. de Baranda de 4 Hilos En deslizadero.
- Revoque de Filos. En toda su Longitud. Paralelo al deslizadero. Continuan Con la Pintura de Estructura En Concha Acustica - "tarima"
- Corte Con Pulidora Pavimento Pasteadero de Motos
- Reparacion "Desmonte y Monte de Cerramiento En Pasteaderos de Motos. "Aplomado - Talineado"
- Perforacion y Anclado de 35 fachos. Para Bordillo o Sardinel. " Anchort 1/4 4")
- Recorrido de Cubierta "Restaurante"
- Pintura de Cielo y Paredes. En Cocina #2
- Instalacion de Cielo Raso En Cocina 2 "En PVC"
- Picado de Pared "Alistado Para Enchape"

* Estado del tiempo *
Seco durante El dia.

* EQUIPO: Hidrolavadora y Herramientas Manuales.

* Sábado 19 de Oct / 2024 *

- Personal En Obra: 1 Ing Residente ; 1 SST 1 Maestro de Obra ; 1 Ing P. Obra ; 3 Oficiales 4 Pintores. ; 11 Ayudantes ;
- Actividades *
- Baranda 4 Hilos Paralela al deslizadero.
- Revoque Cortado deslizadero y Filos Viga
- Limpieza de Carpa. Con Hidrolavadora En Concha Acustica.
- Pintura Estructura de Cielo En tarima Concha Acustica
- Inst de Cieloraso En Cocina #2 Restaurante
- Formaleta. Para Bordillo. Area. Pasteaderos Motos.
- Pintura Paredes Cocina #2
- Recorrido de Cubierta. Restaurante. y Cambio de tejas etc

Equipo de Obra.
Herramientas Menores - Hidrolavadora - Pulidora - taladro, Roto Percutor etc.
Estado de tiempo * Soleado. En la Mañana.

Supervisado, Ing. Residente

* Lunes 21 de Oct /2024 *

- Personal En Obra = 1 Residente ; 1 SST - 1 Inspector de Obra
1. Maestro de Obra ; 3 oficiales . 8 ayudantes
1. Practico . 4. Pintores . 3. Electricistas.
- Actividades de Obra =
- Continuan Con la Inst. de Rociadores Paralelo al Tizados.
- Revoque y Reparacion de Viga y Pared lateral lizaderos.
- En Restaurante : Alistado de Superficie en Cocina Hz
Para Enchape de Zocalo.
- Pintura. Interna de Cocineta Hz
- Continuan Con la Inst de Cielo Raso en Puc. Cocineta Hz
- Retiro y Desmonte de Division de Muro En Restaurant
- En Concha Acustica: Se Continua Con la Pintura
de Estructura Metalica Chiste en Fibrica.
- Pintura En Fachada Posterior Concha Acustica.
- Continuar Con el lavado de la Carpa de la Concha
Acustica.
- En Zona Parqueaderos de Motos: Se hace Corte Pavimento
y se Vacia el Bordillo Long 12;20 ml

* Equipo de Obra *

Vibrador Concreto a Gasolina 1
2 Mezcladoras a Gasolina
1 taladro demoledor.
Herramientas de Mano En General
Pulidoras y . taladros . etc
Boyas 3.

Estado del Tiempo:
Lluvias Corridas En la Mañana y Intermitente
En la tarde.

* Martes 22 de Oct. /2024

Personal Obra: 1 Residente ; 1 SST ; 1 Ins P. Obra
1 Maestro , 3 oficiales 1 Práctico ; 8 ayudantes
3 Electricistas _ 4 Pintores.

Powered by CamScanner

Actividades de Obra
Pintura En Facha y E Interior En Restaurante
Terminado de Muro Para Conformar el W.C En Posterior
Lavado de Carpa Cancha acustica
Pintura Estructura Metalica En Cancha acustica.
Pintura Fachada Posterior En visible
Aseo General Comercio.
Nota: Los trabajos En Cancha Acustica se Frenaron Por Programa del Cumplimiento de Maniobras. desarticulando andamios. etc
Revoque y Filos. En Ulgo Paralelo. al lizadero.
Continuan Con la Inst de Pasamanos en Lizadero.
Inician Con El Enchape En Cocineta Hz de 20x20
Continuan Con el Resanado de Cubierta En Restaurante * Excavacion Manual En Area Sendero Ecologico
Pintura Interna Restaurante y Pintura En Fachada Posterior, 3 manos.
Trabajos Electricos En Restaurante.
Herramientas y Equipos *
3 Bugas, 1 Vibrador 2 Mezcladoras 1 demoledor Herramientas de Mano En General etc
* Estado del tiempo
Soleado En la Mañana y Lluvias Fuertes En la tarde.
* Miercoles 23 de Octubre 2024 *
Personal Obra = 1 Residente - 1 director de Obra.
1 SST - 1 Inspector Obra. 1 Maestro Obra. 3 oficiales
1 Practico - 8 ayudantes. 4 Pinturas.
Actividades de Obra:
Continuan Con la Construccion E Inst de Barandas Paralelas al acceso. Colchon de Arena Lizadero
Nota: La Interventoria Permanente de Obra; hace unos Cambios En las alturas del Pasamano, Pasando de la altura Normal de 0.90 a 1.14. y a 0.84

En Sitios Específicos, Dejando bajo Responsabilidad y a su vez Autoriza Continuar En el lavado de la Carpa de la Concha Acústica. Con Hidrolavadora. # Vaciado de Columnetas En Muro Posterior
Confirman Con la Instalación del Enchape En Cocina #2
Continuar Con la Aplicada de Pintura. Interna En Área de Restaurante.
Continuar Revoque de Viga Longitudinal en Escalas Tizadero.
- Inst de Afirmado En Kiosko de Juegos Extremos y Retiro de Material Sobrante.
- Pintura Exterior En Fachada Posterior de Concha Acústica.

Herramienta y Equipos
Buggys 3 - Herramientas Menores En General
2 Mezcladoras - Roto Martillo 1 ; Vibradora 1

Estado del tiempo
Soleado En la Mañana y Fuertes lluvias En la tarde

* Jueves 24 de Octubre /2024 *

(A) Estado del tiempo:
Seco En la Mañana y lloviznas en la tarde de 3:10 A 4:40.

(B) Personal Obra: 1 Maestro, 1 Insp Obra - 1 Ing Resi 1 SST - 1 Ing ambiental - 3 Oficiales. - 1 Práctica 8 ayudantes. - 4 Pintores - 2 Electricistas.

(C) Actividades de Obra.
- En la Concha Acústica: Pintura En la Estructura, En la Tarima, * Pintura Exterior En Fachada Posterior.
* Inician Con el Retiro de Canales Bajantes Perimetro Cubierta
* Se Autoriza El Cambio de Cubierta En Policarbonato Sobre la tarima - Continuan Con el Lavado Cubierta
- En Restaurante: Continuan los Pintores Con la Aplicad

Y Reparacion de Paredes Internas. En Cielo Cocinas y El Salon. "Pintura Café En Vigas", Continuan Con la de Enchape En Cocina-Hz
- Area de Juegos Exteriores. Inst de Afirmado Compactado Para Placa de Piso.
- Pavimentos Diarios: Formaleta, Vaciado Columnas En el Muro. Proteccion Cerramiento
- Area de Circulacion: Instalacion de Pasamanos.
Chanleo En Cemento: de Muro o Cara Perimetral de Campo de Arena.

(D) x EQUIPOS:
Herramientas Menores de Mano - 2 Mezcladoras
1 Vibrador Electrico - 3 Baggers.

x Viernes 25 de Octubre 2024 x *Estado del tiempo Soleado en la Mañana y lluvias En la tarde

(B) Personal Obra: 1 Maestro - 1 Ing Residente - 1 Inspector Obra
1 SST 3 Oficiales - 8 ayudantes - 1 Practicante
1 Ing ambiental

(C) Actividades En Obra:
- Juegos Exteriores: Se Continua Con Afirmado / Inst. de Formaleta Para Muro Contencion Perimetro Externo Para Placa.
Retiro de Material afirmado y Mixto, Distancia 180 mts.
- Pavimentos Diarios: Encofrado de Vigas y Vaciado Construccion de Colectora Paralela al Cerramiento Muneco Obras Lluvias
- Restaurante: Pintura En Aceite Café Para Vigas Cielo Fraguado de Enchape Cocina Hz
Pintura Para Paredes Interiores Salon y cocineta.
- Concha Acustica:
Canales: Continuan Con el desmonte y Fabricacion de Canales

- Continuan Con la aplicada de Pintura en aceite Juego Mate En Estructura Cielo
- Continuan Con Recorrido de Cubierta En Restaurante
- Instalacion de lavamanos. y Retiro de Existente
- Instalaciones Hidrosanitarias En Camerinos.
- En Izquierdo Se hacen Excavaciones " Pilotes
- Figrado de Acero Inst de Platinas y Barandas.
- Concha Acustica: Se Continua Con el lavado de la Carpa Exterior Con Hidrolavadora y desengrasantes.

* Sábado 26 de Oct 24 *

(A) Estado del tiempo:
Soleado En la Mañana.

(B) Personal Obra =
1 Residente - 1 insp Obra - 1 SST - 1 ambiental
1 Maestro - 1 Práctico - 3 oficiales - 8 ayudantes.

(C) Actividades de Obra:
- En Juegos Extremos = Traslado de Material de Rio y Afirmado Long 180 mts. Para Vaciado de Muro de Contención Para Solado Losa.
- En Parqueaderos de Motos =
Se termina el Vaciado de Columnas =
y Cuneta y Sumi Colectora Paralela al Cerramiento
- En Restaurante =
Continuan Con la Pintura En cielo Falso (Raso) Vigas En Aceite Cafe y Vinilo Cielo.
Pintura Pared Cocina.
- En Concha Acustica =
Continuan Con lavado de Carpa Con Hidrolavadora, Pintura En Estructura Metalica Cielo de tarima Inst de Sobrantes. Para Canales. Perimetrales.
Retiro de Canales En Mal Estado.

Powered by CamScanner