FONDESER EL RETIRO
NIT 900198194
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00585

Usuario Pago: MRAMIREZ 687

Fecha de Pago: 28-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: Y CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE SAS INGENIERIA ,Id: 900902315

DESCRIPCIÓN: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUTO MULTIVEREDAL "PANTANILLO, AMAPOLA Y PANTALIO" HASTA LA VEREDA TABACAL PARTE ALTA.

Otros: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONTRATO AMPIACION DE COBERTURA DE AGUA POTABLE

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : PAGO

Vlr Bruto: 22,007,979.00 **Vlr Deducc.:** 2,746,824.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 19,261,155.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
40 BANCO DE OCCIDENTE	409-82299-6	AD	Y CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE S	$19,261,155.00
			Total:	**$19,261,155.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS 11%	2	$18,494,100	$369,882	RETENCION IVA	15	$3,516,879	$527,532
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$18,494,100	$554,823	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$18,494,100	$369,882
RETE ICA 1	1	$18,494,100	$184,941	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$18,494,100	$369,882
IVA DESCONTABLE	19	$18,494,100	$3,513,879	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$18,494,100	$369,882
TOTAL Deducibles:			**$2,746,824.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$3,513,879.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

Luisa Perez
LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-687

Usuario Ordenó
YBEDOYA

Fecha/Estado
28/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACION

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** AD DELEGADA

PAGADO A: Y CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE SAS INGENIERIA ,Id: 900902315

DESCRIPCIÓN: RECURSOS DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUTO MULTIVEREDAL "PANTANILLO, AMAPOLA Y PANTALIO" HASTA LA VEREDA TABACAL PARTE ALTA.

Doc. Ref. : PAGO

Vlr Bruto: 22,007,979.00 **Vlr Deducc.:** 2,746,824.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **19,261,155.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
296	347	2	2	2.1.5.02.08.12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	$22,007,979.00

TOTAL: **$22,007,979.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS 11%	2	$18,494,100	$369,882	RETENCION IVA	15	$3,516,879	$527,532
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 3%	3	$18,494,100	$554,823	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 2%	2	$18,494,100	$369,882
RETE ICA 1	1	$18,494,100	$184,941	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE 2 %	2	$18,494,100	$369,882
IVA DESCONTABLE	19	$18,494,100	$3,513,879	PROJUSTICIA FAMILIA	2	$18,494,100	$369,882

TOTAL Deducibles: **$2,746,824.00** **TOTAL no Deducibles:** **$3,513,879.00**

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
GERENTE

Luisa Perez

LUISA FERNANDA PEREZ BEDOYA
SECRETARIA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
NIT 900.902.315
CR 39 103 70
Tel: (034) 3105016875
Medellín - Colombia
construccioneseldiamantesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CD 628

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.198.194-5	**Teléfono**	(604) 5410934 - Ext. 000
Dirección	CRA 21 21 37	**Ciudad**	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/12/2023, 14:16
Expedición	28/12/2023, 14:17
Vencimiento	28/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUTO MULTIVEREDAL PANTANILLO, AMAPOLA Y PANTALIO HASTA LA VEREDA TABACAL PARTE ALTA, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 023-2023	1.00	22,007,979.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Veintidos millones siete mil novecientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 22,007,979.00

Total Bruto	18,494,100.00
IVA 19%	3,513,879.00
Total a Pagar	**22,007,979.00**

Observaciones:
ACTA 03 DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUTO MULTIVEREDAL "PANTANILLO, AMAPOLA Y PANTALIO" HASTA LA VEREDA TABACAL PARTE ALTA, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 023-2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061239682 aprobado en 20231204 prefijo CD desde el número 614 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 81393b609c60b0ab4324dd899e9c7e30320401810fc62b247ca8f2e7cb1bbf885f67d8a7f9a9572b69e6ed6f20246144

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

María Camila Ramírez Bedoya
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/29 17:08

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE
No. Identificación	900902315
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	409822996
Fecha Pago/Débito	2023/12/06
Fecha Transacción	2023/12/05
Valor Transacción	$19,261,605.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	233390756
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	01450253347
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	2
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	409A321233400001
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2023/12/05
No. Factura	acta2
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Maria Camila Ramirez Bedoya

Nombre y cargo del supervisor	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Periodo de supervisión:	26 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023
Nombre de la interventoría:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S./ JORGE DAVID CARO GUZMAN C.C Nº 71.626.439
Nit o cedula	900.902.315-0
Contrato n°:	C.I 073 de 2023
Objeto del contrato: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUTO MULTIVEREDAL "PANTANILLO, AMAPOLA Y PANTALIO" HASTA LA VEREDA TABACAL PARTE ALTA, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS (MANDATO SIN REPRESENTACIÓN) No. C.I. 023-2023	
Fecha de inicio del contrato	26 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Terminación del contrato	25 DE ENERO DE 2024
Valor contrato	CIENTO DIEZ MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($110.039.895) M/CTE IVA incluido
Valor cobrado	$22.007.979
Valor autorizado por el Supervisor	$22.007.979
Saldo del registro	$ 44.015.958
Rubro presupuestal	2.2.1.5.02.08.12
Descripción del rubro	SERVICIO DE ADMINISTRACION DELEGADA
Disponibilidad ppal. nº	296 del 18 de julio de 2023.
Registro ppal. nº	347 del 11 de agosto de 2023

Documentos Anexos	**Aplica** Si	No	**Observaciones**
Copia de anexo contrato		X	El documento ya se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Acta de inicio		X	El documento ya se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Constancia de Pago de Seguridad social		X	El documento ya se encuentra en el Secop II
Informe de Actividades	X		Se anexa

Evidencias de Actividades desarrolladas: si x No_____ Describir.
Quedan en la oficina de manera física en sus respectivas carpetas.

Aspectos favorables: Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, están relacionadas con cada una de las obligaciones establecidas en la minuta contractual y así mismo se detallan las evidencias y soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción.
Aspectos no favorables: n/a
Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: n/a

Verificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales: El contratista presenta los documentos que acredita que se encuentra al día por concepto del pago de aportes los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL

Satisfacción de la entrega: las actividades se ejecutan de acuerdo a las especificaciones requeridas por la administración municipal.

Para constancia, se firma el presente informe el día 28 de diciembre de 2023.

JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente FONDESER

Elaboró: Samara Lozano Delgado	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Jarol Armando González
Fecha: Diciembre de 2023	Fecha: Diciembre de 2023	Fecha: Diciembre de 2023