ACTA DE INICIO
(02 DE DICIEMBRE DE 2024)

MODALIDAD:	SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA.
CLASE:	CONTRATO DE CONSULTORÍA.
CONTRATO:	No. 002 del 28 de NOVIEMBRE del 2024
CONTRATISTA:	ALTING INGENIERIA SAS NIT 900.815.45-9
OBJETO DEL CONTRATO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA VIA QUE COMUNICA A VALPARAISO –SANTIAGO DE LA SELVA SOBRE EL K1 400 DE LA QUEBRADA LA LUCERO EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA.**
FORMA DE PAGO:	**Un desembolso del 50% del valor total del contrato en concepto de anticipo una vez sea suscrita el acta de inicio.** **Un segundo pago por el 50% restante del valor de la ejecución del contrato teniendo en cuenta que se debe amortizar la totalidad del anticipo** 1. Factura o documento similar y/o equivalente. 2. Constancia u Acta de entrega o entrada del suministro a la oficina de almacén general, de ser pertinentes. 3. Informe de ejecución donde conste el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo) 4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda. 5. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización y/o autorización de descuentos en el pago parcial. 6. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir "Certificado, Acta de supervisión o informe de supervisión" y deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección se desarrollará en el Municipio de Valparaíso Caquetá o de se requería por efectos de desplazamiento.

VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($35.500.200) M/CTE**
PLAZO EJECUCION:	El plazo de ejecución del Contrato es de Un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2024.
FECHA PRESENTE ACTA	Dos (02) de diciembre del 2024
CDP:	504 del 10 de octubre del 2024
RP:	821 del veintiocho (28) de noviembre del 2024
GARANTIAS:	Cumplimiento Nº CHU- 100035371, Expedida por la Compañía Mundial de Seguros SA el 28 de Noviembre de 2024.

CONSTANCIAS:

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar la ejecución del Contrato de Consultoría No 002 del 28 de NOVIEMBRE del 2024, celebrado entre el MUNICIPIO VALPARAÍSO y ALTING INGENIERIA SAS.

DECLARACIONES:

Las partes declaran iniciado el Contrato de Consultoría No. 002 de 2024 del 28 de NOVIEMBRE del 2024, a partir del Dos (02) de diciembre del 2024.

En consecuencia, el contrato de Consultoría No. 002 de 2024 del 28 de NOVIEMBRE del 2024, terminara a más tardar el próximo 30 de diciembre de 2024.

En constancia, se firma en el Municipio de Valparaíso, a los Dos (02) días de diciembre del 2024.

El contratista

Rosa Cotamo V.

ALTING INGENIERIA SAS NIT 900.815.45-9
R.L. ROSA COTAMO VALERO.

La Supervisora

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación Desarrollo E Infraestructura