ACTA DE OBRA No. 5DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024 DE 2024

PAVIOBRAS S.A.S.

CONTRATO DE: SUMINISTRO No 494 DE 2024
CONTRATISTA : PAVIOBRAS SAS
SUPERVISOR :
INTERVENTOR :
PERIODO A PAGAR: DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024

ITEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		
			UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALO UNITARIO (INCLUIDO IVA)	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE ACTA (costo directo)	PRESENTE ACTA (costo directo+ Iva)	ACUMULADO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1		**BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)**	**M3**	**$ 242,450.00**	**$ 288,515.50**	**14.00**	**14.00**	**$ 3,394,300.00**	**$ 4,039,217.00**	**$ 4,039,217.00**
2		BORDILLO PREFABRICADO A-80	UN	$ 52,531.00	$ 62,511.89	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3		**EMULSION ASFALTICA CRR-1**	**LT**	**$ 1,865.00**	**$ 2,219.35**	**1,020.00**	**1,020.00**	**$ 1,902,300.00**	**$ 2,263,737.00**	**$ 2,263,737.00**
4		GRAVILLA 1/2"	M3	$ 254,883.00	$ 303,310.77	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5		GRAVILLA 3/4"	M3	$ 254,883.00	$ 303,310.77	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6		**MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA**	**M3**	**$ 1,182,601.00**	**$ 1,407,295.19**	**196.80**	**196.80**	**$ 232,735,876.80**	**$ 276,955,693.39**	**$ 276,955,693.39**
7		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	$ 218,205.00	$ 259,663.95	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8		SUBBASE GRANULAR AR_SBG (RECICLADA)	M3	$ 230,016.00	$ 273,719.04	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9		SARDINEL PREFABRICADO A-10	UN	$ 62,633.00	$ 74,533.27	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10		TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	$ 297,795.00	$ 354,376.05	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11		**TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO**	**M3**	**$ 118,116.00**	**$ 140,558.04**	**137.00**	**137.00**	**$ 16,181,892.00**	**$ 19,256,451.48**	**$ 19,256,451.48**
12		TRITURADO 3/4"	M3	$ 215,718.00	$ 256,704.42	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13		SARDINEL BAJO A85-RAMPAS (800X200X350)	UN	$ 58,747.00	$ 69,908.93	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14		CONCRETO MR 43 PREMEZCLADO	M3	$ 1,003,157.00	$ 1,193,756.83	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15		**TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS**	**M3**	**$ 93,250.00**	**$ 110,967.50**	**196.80**	**196.80**	**$ 18,351,600.00**	**$ 21,838,404.00**	**$ 21,838,404.00**
16		**TRANSPORTE DE PETREOS Y PREFABRICADOS**	**M3**	**$ 93,250.00**	**$ 110,967.50**	**14.00**	**14.00**	**$ 1,305,500.00**	**$ 1,553,545.00**	**$ 1,553,545.00**
17		CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	$ 994,666.00	$ 1,183,652.54	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18		GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	$ 58,747.00	$ 69,908.93	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19		GEODREN PLANAR H=2.0	ML	$ 82,694.00	$ 98,405.86	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
20		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERIA 100mm H=1.0	ML	$ 106,305.00	$ 126,502.95	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
21		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	$ 82,506.00	$ 98,182.14	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
22		REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	$ 385,495.00	$ 458,739.05	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
23		MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	$ 171,331.00	$ 203,883.89	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
24		SELLADO DE JUNTAS (300CC) MASILLA ELASTICA SELLANTE	UN	$ 9,325.00	$ 11,096.75	0.00	0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
		TOTAL								**$ 325,907,048.00**
		TOTAL SIN IVA								**$273,871,468.91**
		IVA							19%	$52,035,579.09
		TOTAL								**$325,907,048.00**

EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
ALBERTO CAMARGO

9/12/2024
FECHA DE ELABORACIÓN

SUPERVISOR
ING. AHYDA QUIROGA

PREACTA DE OBRA

INTERVENTORÍA
CONTRATISTA
CONTRATANTE

PAVIOBRAS SAS
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTBOAL

OBJETO

"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN

PREACTA DE OBRA No. 5DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024 DE 2024

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.		CANTIDAD
1		BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	14.00	14.00
2		BORDILLO PREFABRICADO A-80	UN	0.00	0.00
3		EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	1,020.00	1,020.00
4		GRAVILLA 1/2"	M3	0.00	0.00
5		GRAVILLA 3/4"	M3	0.00	0.00
6		MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	M3	196.80	196.80
7		RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	0.00	0.00
8		SUBBASE GRANULAR AR_SBG (RECICLADA)	M3	0.00	0.00
9		SARDINEL PREFABRICADO A-10	UN	0.00	0.00
10		TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	0.00	0.00
11		TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	M3	137.00	137.00
12		TRITURADO 3/4"	M3	0.00	0.00
13		SARDINEL BAJO A85-RAMPAS (800X200X350)	UN	0.00	0.00
14		CONCRETO MR 43 PREMEZCLADO	M3	0.00	0.00
15		TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3	196.80	196.80
16		TRANSPORTE DE PETREOS Y PREFABRICADOS	M3	14.00	14.00
17		CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	0.00	0.00
18		GEODREN PLANAR H=1.0 o DRENAFLEX PLANAR H=1.0	ML	0.00	0.00
19		GEODREN PLANAR H=2.0	ML	0.00	0.00
20		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX CON TUBERÍA 100mm H=1.0	ML	0.00	0.00
21		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H= 1.0m	ML	0.00	0.00
22		REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	0.00	0.00
23		MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	0.00	0.00
24		SELLADO DE JUNTAS (300CC) MASILLA ELASTICA SELLANTE	UN	0.00	0.00

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 5
1	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DICIEMBRE 2024	Pagina 1 de 8





FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
16/10/2024	71-24	EYY-230	M3	7
29/10/2024	77-24	EYY-230	M3	7
			SUB TOTAL	14.00

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 5
3	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DICIEMBRE 2024	Pagina 2 de 8



FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
23/10/2024	756	ALMACEN	LT	408
7/11/2024	774	ALMACEN	LT	204
15/11/2024	782	ALMACEN	LT	204
18/11/2024	80-24	ALMACEN	LT	204
			SUB TOTAL	1,020.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | BOGOTÁ

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 5
6	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DICIEMBRE 2024	Pagina 3 de 8





FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
23/10/2024	54239	SZO-501	M3	8.5
24/10/2024	54258	VEQ-839	M3	15.2
24/10/2024	54260	TTY-572	M3	16.3
28/10/2024	54320	TTY-572	M3	15
28/10/2024	54321	EYY-230	M3	6
5/11/2024	54640	VEQ-839	M3	15
5/11/2024	54643	IDA-673	M3	13
6/11/2024	54646	TSV-058	M3	15
6/11/2024	54653	VEQ-839	M3	16
7/11/2024	54663	TSV-058	M3	15
14/11/2024	54712	VEQ-839	M3	15
15/11/2024	54727	EYY230	M3	10
18/11/2024	54738	TSV-058	M3	15
18/11/2024	54740	VEQ839	M3	15.8
19/11/2024	54750	SZO501	M3	6
		SUB TOTAL		196.80

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 5
11	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DICIEMBRE 2024	Pagina 5 de 8





FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
23/10/2024	10266	SZO-501	M3	8
24/10/2024	10267	ZIM-328	M3	15
24/10/2024	10268	ZIM-328	M3	15
28/10/2024	10269	SZO-501	M3	6
28/10/2024	10270	ZIM-328	M3	13
6/11/2024	VD A003258-023-2024	IDA-673	M3	15
7/11/2024	VD A00935-088-2024	VEQ-839	M3	15
13/11/2024	10271	SZO-501	M3	7
13/11/2024	10272	ZIM-328	M3	7
13/11/2024	10273	IDA-673	M3	7
14/11/2024	VD A00935-089-2024	VEQ-839	M3	15
16/11/2024	VD A00935-090-2024	TSV056	M3	14
		SUB TOTAL		137.00

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 5
15	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024	Pagina 6 de 8





FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
23/10/2024	54239	SZO-501	M3	8.5
24/10/2024	54258	VEQ-839	M3	15.2
24/10/2024	54260	TTY-572	M3	16.3
28/10/2024	54320	TTY-572	M3	15
28/10/2024	54321	EYY-230	M3	6
5/11/2024	54640	VEQ-839	M3	15
5/11/2024	54643	IDA-673	M3	13
6/11/2024	54646	TSV-058	M3	15
6/11/2024	54653	VEQ-839	M3	16
7/11/2024	54663	TSV-058	M3	15
14/11/2024	54712	VEQ-839	M3	15
15/11/2024	54727	EYY230	M3	10
18/11/2024	54738	TSV-058	M3	15
18/11/2024	54740	VEQ839	M3	15.8
19/11/2024	54750	SZO501	M3	6
		SUB TOTAL		196.80

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 494 DE 2024

OBJETO:"SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL"

MEMORIA DE ESQUEMAS DE INTERVENCIONES Y CANTIDADES

PAVIOBRAS S.A.S.

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN:	PERIODO:	CORTE PARCIAL No. 5
16	TRANSPORTE DE PETREOS Y PREFABRICADOS	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	DEL 3 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2024	Pagina 8 de 8





FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
16/10/2024	71-24	EYY-230	M3	7
29/10/2024	77-24	EYY-230	M3	7

PAVIOBRAS S.A.S.

NIT 830,073,703-3

SALIDA DE ALMACEN
No. **71-24**

RECIBO DE: **PAVIOBRAS S.A.S. - PLANTA** FECHA: 16 de octubre de 2024

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL SUR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	7,0	M3	BASE GRANULAR

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	TRANSPORTADO POR:	FIRMA
L.V.N	A.C.V	EYY-230 LUIS VILLARRAGA VEQ-839	

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá Planta: Cr 18 i con calle 82c sur
Teléfonos: 7 90 0785 /7 900980 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobrasmovil.com.co

PAVIOBRAS S.A.S.

NIT 830,073,703-3

SALIDA DE ALMACEN
No. **77-24**

RECIBO DE: **PAVIOBRAS S.A.S. - PLANTA** FECHA: 29 de octubre de 2024

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL SUR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	7,0	M3	BASE GRANULAR

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	TRANSPORTADO POR:	FIRMA
L.V.N	A.C.V	EYY-230 LUIS VILLARRAGA VEQ-839	

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá Planta: Cr 18 i con calle 82c sur
Teléfonos: 7 90 0785 /7 900980 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobrasmovil.com.co

PAVIOBRAS S.A.S.
Pavimentos y Obras Civiles
NIT. 830.073.703 - 3

VALERA DE IMPRIMACIÓN

FECHA: DIA 23 | MES 10 | AÑO 24

Nº 0756

Cliente: Alcaldia San Cristobal Subcontratista: Pavi obras

Obra: _____ Área a Imprimar: _____

_____ Ubicación Obra: _____

Observaciones: 2 carros de emulsion para (408 H).
emulsion en Salgata

DESPACHADO POR: Pavi

FIRMA CLIENTE

Impreso por: IMPRIVIA Tel: 704 9754 Bogotá

PAVIOBRAS S.A.S.
Pavimentos y Obras Civiles
NIT. 830.073.703 - 3

VALERA DE IMPRIMACIÓN

FECHA: DIA 7 | MES 11 | AÑO 24

Nº 0774

Cliente: Alcaldia San Cristobal Subcontratista: Pavi obras

Obra: San Cristobal Área a Imprimar: _____

_____ Ubicación Obra: _____

Observaciones: 1 carro de emulsion para
emulsion de la planta (204 H)

DESPACHADO POR: Planta

FIRMA CLIENTE

Impreso por: IMPRIVIA Tel: 704 9754 Bogotá

PAVIOBRAS S.A.S.
Pavimentos y Obras Civiles
NIT. 830.073.703 - 3

VALERA DE IMPRIMACIÓN

FECHA DIA	MES	AÑO	Nº
15	11	24	0782

Cliente: Alcaldia San Cristobal Subcontratista: pavi obras

Obra: _____ Área a Imprimar: _____

_____ Ubicación Obra: _____

Observaciones: 1 carga de emulsion para (204 lt)

DESPACHADO POR: planta

FIRMA CLIENTE

Impreso por: IMPRYVAS Tel: 704 9754 Bogotá

PAVIOBRAS S.A.S.

SALIDA DE ALMACEN
No. **80-24**

NIT 830,073,703-3

RECIBO DE: PAVIOBRAS S.A.S. - PLANTA FECHA: 18 de noviembre de 2024

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL SUR

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	204,0	LTS	EMULSION ASFALTICA

ELABORADO POR:	APROBADO POR:	TRANSPORTADO POR:	FIRMA
L.V.N	A.C.V	OSCAR CASTILLO OSA-288	

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá Planta: Cr 18 i con calle 82c sur
Teléfonos: 7 90 0785 /7 900980 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobrasmovil.com.co

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54260

FECHA: 24/10/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	16,30	Mts ³

CONDUCTOR: GILBERTO RAMIREZ
VOLQUETA No: TTY-572
HORA SALIDA PLANTA: 8:10 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR: Gilberto Ramirez
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54320

FECHA: 28/10/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,00	Mts ³

CONDUCTOR: GILBERTO RAMIREZ
VOLQUETA No: TTY-572
HORA SALIDA PLANTA: 7:15 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR: Gilberto Ramirez
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54321

FECHA: 28/10/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	6,00	Mts ³

CONDUCTOR: *LUIS VILLARRAGA*
VOLQUETA No: *EYY-230*
HORA SALIDA PLANTA: 7:35 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54640

FECHA: 05/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,00	Mts ³

CONDUCTOR: *BRAYAN DIAZ*
VOLQUETA No: *VEQ-839*
HORA SALIDA PLANTA: 8:30 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54643

FECHA: 05/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	13,00	Mts ³

CONDUCTOR: *HUMBERTO QUINTERO*
VOLQUETA No: *IDA-673*
HORA SALIDA PLANTA: 8:15 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54646

FECHA: 06/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,00	Mts ³

CONDUCTOR: *MANUEL CASTRO*
VOLQUETA No: *TSV-058*
HORA SALIDA PLANTA: 7:30 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54653

FECHA: 06/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	16,00	Mts ³

CONDUCTOR: *BRAYAN DIAZ*
VOLQUETA No: *VEQ-839*
HORA SALIDA PLANTA: 9:50 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54663

FECHA: 07/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,00	Mts ³

CONDUCTOR: *MANUEL CASTRO*
VOLQUETA No: *TSV-058*
HORA SALIDA PLANTA: 8:10 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54712

FECHA: 14/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,00	Mts ³

CONDUCTOR: *BRAYAN DIAZ*
VOLQUETA No: *VEQ-839*
HORA SALIDA PLANTA: 8:10 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54727

FECHA: 15/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	10,00	Mts ³

CONDUCTOR: *LUIS VILLARRAGA*
VOLQUETA No: *EYY-230*
HORA SALIDA PLANTA: 8:40 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54738

FECHA: 18/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,00	Mts ³

CONDUCTOR: *MANUEL CASTRO*
VOLQUETA No: *TSV-058*
HORA SALIDA PLANTA: 7:35 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54740

FECHA: 18/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,80	Mts ³

CONDUCTOR: *BRAYAN DIAZ*
VOLQUETA No: *VEQ-839*
HORA SALIDA PLANTA: 7:30 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54750

FECHA: 19/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	6,00	Mts ^{3}

CONDUCTOR: *BRAYAN HEREDIA*
VOLQUETA No: *SZO-501*
HORA SALIDA PLANTA: 9:00 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54239

FECHA: 23/10/2024
CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	8,50	Mts ^{3}

CONDUCTOR: *BRAYAN HEREDIA*
VOLQUETA No: *SZO-501*
HORA SALIDA PLANTA: 10:23 a. m. **TEMPERATURA:** 150°
HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**
PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO
FIRMA CONDUCTOR:
FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

PAVIOBRAS S.A.S.

ORIGINAL

DESPACHO DE MEZCLA N° 54258

FECHA: 24/10/2024

CLIENTE: ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL

DESTINO:

MEZCLA	TIPO	CANTIDAD	UNIDAD
BASE/RODADURA	MD-12	15,20	Mts ^{3}

CONDUCTOR: *BRAYAN DIAZ*

VOLQUETA No: *VEQ-839*

HORA SALIDA PLANTA: 7:00 a. m. **TEMPERATURA:** 150°

HORA ENTRADA A OBRA: **HORA DE SALIDA DE OBRA**

PLANTA DE DESPACHO: 1

DESPACHADO POR: ANDRES CAMARGO

FIRMA CONDUCTOR:

FIRMA EN OBRA:

Oficina Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá D.C. - Colombia
Bogotá Planta: Carrera 18 I Calle 82 C sur al lado de la planta de mantenimiento vial
Teléfonos: 305 2 93 61 05/ 305 4 77 56 18 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10266

23 10 24

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PLACA SZO-501 M3 8

No VALE: MATERIAL: DEMOLICIÓN

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10267

24 10 24

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PLACA ZIM-328 M3 15

No VALE: MATERIAL: DEMOLICIÓN

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10268

24 10 24

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PL ZIM-328 M3 15

No VALE: MATERIAL: DEMOLICIÓN

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10269

28 10 24

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PLACA SZO-501 M3 6

No VALE: MATERIAL: DEMOLICIÓN

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10270

28 10 24

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PLACA ZIM-328 M3 13

No VALE: MATERIAL: DEMOLICION

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A003258-023-2024 **Generado el: 2024-11-06**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-11-06 06:21:03

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** HUMBERTO QUINTERO ROMERO **NO DE IDENTIFICACION:** 79351353 **PLACA VEHICULO:** IDA673 **PIN-TRANS:** 6901 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**PAVIOBRAS S.A.S **NIT:** 830073703 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** ALCALDIA SAN CRISTOBAL ALTAMIRA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A00935-088-2024 **Generado el: 2024-11-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-11-07 07:50:56

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** BRAYAN HERNAN DIAZ **NO DE IDENTIFICACION:** 1073519239 **PLACA VEHICULO:** VEQ839 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**PAVIOBRAS S.A.S **NIT:** 830073703 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** CONTRATO DE SUMINISTRO ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL 373 2022 **DIRECCION:** NA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10271

13 11 24

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PLACA SZO-501 M3 7

No VALE: MATERIAL: DEMOLICIÓN

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10273

13 11 2024

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PLACA IDA-673 M3 7

No VALE: MATERIAL: DEMOLICIÓN

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Solutions SAS
INGENIERÍA INTELIGENTE
NIT.901.454.996-7

REMISIÓN
No. F&F- 10272

13 11 24

RESOLUCIÓN DGEN No. 20237000737 DE OCT.31 DE 2023
CAR

PLACA BIM-388 M3 7

No VALE: MATERIAL: DEMOLICIÓN

VEREDA: SAN FRANCISCO, Municipio de Mosquera (Cund.)

FIRMA:

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A00935-089-2024 Generado el: 2024-11-14**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-11-14 15:57:50

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** BRAYAN HERNAN DIAZ **NO DE IDENTIFICACION:** 1073519239 **PLACA VEHICULO:** VEQ839 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**PAVIOBRAS S.A.S **NIT:** 830073703 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** CONTRATO DE SUMINISTRO ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL 373 2022 **DIRECCION:** NA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A00935-090-2024 Generado el: 2024-11-16**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2024-11-16 07:00:28

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** MANUEL CASTRO **NO DE IDENTIFICACION:** 11253589 **PLACA VEHICULO:** TSV058 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**PAVIOBRAS S.A.S **NIT:** 830073703 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** **NOMBRE OBRA:** CONTRATO DE SUMINISTRO ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL 373 2022 **DIRECCION:** NA **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Heterogéneo	14 (m3) - 17.92 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.