ACTA No. 14			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REUNION SEGUIMIENTO PROYECTO-SGPS-12165-2024 TECNOPARQUE NODO ARAUCA CON EXTENCION RURAL DICIEMBRE.			
CIUDAD Y FECHA: Arauca, 06 diciembre 2024		**HORA INICIO:** 4:00pm	**HORA FIN:** 05:00pm
LUGAR Y/O ENLACE: Agencia pública de empleo oficina tecnoparque segundo piso.		**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Arauca	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Seguimiento a la ejecución de los indicadores y metas del Nodo Arauca correspondientes al mes de diciembre de 2024.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:


Realizar un seguimiento detallado de los indicadores y metas del proyecto SGPS-12165-2024 al corte de diciembre de 2024, con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en noviembre y garantizar el logro total de las metas de los PBTs correspondientes a la vigencia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Se da inicio al seguimiento del Tecnoparque Nodo Arauca con extensión rural, correspondiente al mes de diciembre, a las 4:15 p.m. En la reunión participaron los miembros del equipo del Tecnoparque, compuesto por: Jannet Bentez Molano (Dinamizadora T.P.), Ender Fabián Olano Delgado (Articulador T.P.), Jorge Mario Vega Iglesia (Experto T.P.), Erika Jasmín Ariza (Apoyo T.P.), Andrés Mauricio Carrillo (Experto T.P.), Edgar Antonio Cárdenas (Apoyo T.P.), Mónica Andrea Galvis (Experto T.P.), Ricardo Peña Flórez (Experto T.P.), Leonardo González Osorio (Apoyo T.P.), José Rafael Vivas (Experto T.P.) y Geraldine Jiménez (Infocenter T.P.).

También estuvieron presentes los integrantes del equipo contratado bajo el Convenio CO1.PCCNTR.4452242 de 2022, un Convenio Especial de Cooperación entre el SENA y la Gobernación del Departamento de Arauca. Este estuvo conformado por Maritza Díaz (Experta), Sergio Hidalgo (Experto), Emiro Quincy (Experto) y Janniver de Moya (Apoyo Técnico).

La Dinamizadora del Tecnoparque, Jannet Bentez Molano da inicio al seguimiento presentando los indicadores actualizados al corte 06 de diciembre, registrados en la plataforma de la Red Tecnoparque.




Se presenta la gráfica del seguimiento de los 22 nodos a nivel nacional.




1. **Seguimiento a la ejecución de indicadores y metas del nodo Arauca para el año 2024.**

<u>Cómo Vamos en la ejecución de PBT.</u>



Se presenta el avance del nodo de acuerdo con el número de (PBTs) que se vienen acompañando por cada uno de los Expertos en sus diferentes fases de desarrollo.



La gráfica muestra la ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) en sus diferentes fases, destacando el cumplimiento del equipo de Tecnoparque en la etapa de finalización, Actualmente, se tienen **2 proyectos en planeación**, **10 en fase de ejecución**, **50 finalizados** y **3 en fase de cierre**, lo

que representa un avance del **94,34%** respecto a la meta establecida.

Avances por expertos en los PBT's

Se presenta un informe detallado sobre el avance individual de cada experto en los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) correspondientes a las diferentes líneas tecnológicas. Este análisis destaca el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como el estado actual de cada proyecto registrado en la plataforma SIRT hasta la fecha.

El informe incluye una descripción clara de las fases en las que se encuentran los PBT acompañados, abarcando desde la planeación y ejecución hasta la finalización y cierre. Además, proporciona una visión integral del progreso alcanzado, identificando fortalezas, oportunidades de mejora y posibles ajustes necesarios para garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Este reporte busca no solo evidenciar el desempeño de los expertos, sino también servir como herramienta para la toma de decisiones estratégicas, asegurando una gestión eficiente y alineada con las metas del proyecto.

PBT´s a cargo de del experto Ricardo Peña Flórez.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Ricardo Peña	Biotecnología y Nanotecnología		1	2		9	**12**

El experto Ricardo indica que cumplió con los compromisos y la meta establecida.

PBT´s a cargo de la Experta Mónica Andrea Galvis Rivera.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Mónica Galvis	Biotecnología y Nanotecnología					10	**10**

La experta Mónica ha cumplido con los compromisos establecidos y ha alcanzado la meta fijada para la vigencia, demostrando un desempeño destacado en el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica asignados.

PBT´s a cargo de la Experta Carolina Botello Mendoza.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Carolina Botello Mendoza	Biotecnología y Nanotecnología					3	**3**

La experta Carolina Botello ha cumplido con los compromisos establecidos y ha alcanzado la meta fijada para la vigencia.

PBT´s a cargo de la Experta Lesbi Maritza Diaz Rios.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Lesbi Maritza Diaz Rios	Biotecnología y Nanotecnología					3	**3**

La experta Maritza cumplió con los compromisos establecidos y ha alcanzado la meta fijada para la vigencia, demostrando un desempeño destacado en el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica asignados.

PBT´s a cargo del Experto Andres Mauricio Carrillo Moreno.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Andrés Carrillo	Tecnologías virtuales			3	1	4	**8**

Andrés se compromete a finalizar un PBT a más tardar el 9 de diciembre, antes del cierre de la plataforma.

PBT´s a cargo de la Experto Emiro Quinayás Cabrera.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Emiro Quinayás	Tecnologías virtuales			1			**1**

Emiro mantiene el proyecto en fase de ejecución debido a los inconvenientes presentados durante la vigencia, relacionados con la falta de los equipos necesarios.

PBT´s a cargo de la Experto Sergio Hidalgo.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Sergio Hidalgo	Tecnologías virtuales			2		1	**3**

El experto Sergio logró finalizar únicamente un Proyecto de Base Tecnológica (PBT) durante la vigencia, debido a diversas complicaciones surgidas en la ejecución de los mismos.

PBT´s a cargo de la Experto Jorge Mario Vega Iglesias.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Jorge Mario Vega Iglesias	Ingeniería y Diseño			1	1	12	**14**

Jorge Mario cumplió con los compromisos establecidos y ha alcanzado la meta fijada para la vigencia. demostrando un desempeño destacado en el desarrollo y ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica asignados.

PBT´s a cargo de la Experta Adriana Johanna Briceño Valderrama.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Adriana Briceño	Ingeniería y Diseño					2	**2**


PBT´s a cargo de la Experto Jose Rafael Vivas Núñez.

EXPERTO	LINEA	FASES					TOTAL
		INICIO	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN	CIERRE	FINALIZADOS	
Rafael Vivas	Electrónica y Telecomunicaciones		1	1	1	5	**8**

El experto compromete a finalizar un PBT a más tardar el 9 de diciembre, antes del cierre de la plataforma.

Resumen de ejecución de Articulaciones

Articulador Ender Fabian Olano



Según la gráfica, se han realizado un total de 15 articulaciones, de las cuales 11 han sido finalizadas y 4 se encuentran en fase de ejecución. Esto representa un cumplimiento del **93.33%**

Fabián informa que ha logrado gestionar las articulaciones propuestas para esta vigencia, de las cuales una se encuentra actualmente en ejecución. Se compromete a finalizar dicha articulación a más tardar el 9 de diciembre, fecha en la que se publicará el resultado correspondiente.





CONCLUSIONES

Se destaca el avance significativo en la ejecución de los Proyectos de Base Tecnológica (PBT) y el compromiso demostrado por cada uno de los expertos en cumplir con los objetivos establecidos. A pesar de los desafíos presentados, se ha logrado un progreso importante y se han definido acciones claras para asegurar la finalización de los proyectos antes de la fecha de cierre.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Finalizar los 3 PBTS que se encuentran pendientes para garantizar el cumplimiento de la meta establecida para el proyecto en la presente vigencia	09 diciembre	Rafael Vivas Andres Carrillo Jorge Vega Expertos T.P	
Entregar las evidencias fotográficas, videos y documentos de los procesos de desarrollo de los diferentes PBT de la presente vigencia.	11 diciembre	Expertos T.P	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	**DEPENDENCIA / EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Jannet Bentez Molano	Dinamizadora tecnoparque	Si		
Ender Fabian Olano Delgado	Articulador Tecnoparque	Si		
Jorge Mario Vega Iglesias	Experto Tecnoparque	Si		
José Rafael Vivas	Experto Tecnoparque	Si		
Andrés Mauricio Carrillo	Experto Tecnoparque	Si		

Ricardo peña	Experto Tecnoparque	Si		
Mónica Galvis	Experto Tecnoparque	Si		
Edgar Cárdenas	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		
Leonardo González	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		
Erika Ariza	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		
Geraldine Jiménez	Infocenter Tecnoparque	Si		
Sergio Hidalgo	Experto Tecnoparque	Si		
Emiro Quincy	Experto Tecnoparque	Si		
Maritza Diaz	Experto Tecnoparque	Si		
Janniver de Moya	Apoyo Técnico Tecnoparque	Si		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Registro fotográfico asistentes


Geraldine
06/12/2024, 16:12


Geraldine
06/12/2024, 16:13


Geraldine
06/12/2024, 16:13


Geraldine
06/12/2024, 16:22

