Alcaldía de Calarcá	ACTA Nº 3	CODIGO: FO-MIPG-02 VERSION:03 FECHA:30/07/2024

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN : REUNION CON EL ING JUAN JOSE PIEDRAHITA CONSULTOR CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Calarcá 19 de noviembre de 2024	HORA INICIO:	HORA FIN:
LUGAR: Oficina de Infraestructura de Calarcá		
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Proyecto vía El Pescador y muro entrada al barrio Giraldo		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: El objetivo de la reunión es solicitar al ing Consultor la revisión y armonización del proyecto Vía El Pescador		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Proyecto via Variante El Pescador

El ingeniero Juan José Piedrahita realizó en el año 2022 la consultoría para el Municipio de Calarcá cuyo objeto fue “la estabilización del talud en la entrada al barrio Giraldo y en el presente año está realizando el contrato de consultoría 002 de 2024, con la empresa Proyecta cuyo objeto es “Estudios y diseños fase II de la avenida El Pescador del municipio de Calarcá, Quindío “ Teniendo en cuenta que en el año 2022 no se tenía proyectada la variante El Pescador, se le solicita el favor al consultor que haga la revisión y armonización de los proyectos, con el fin de prever contradicciones técnicas entre ambos proyectos.

Conclusiones

Realizar la armonización de los proyectos de la variante el Pescador

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

Realizar la armonización de los proyectos de la variante el Pescador.	 Ing Juan José Piedrahita	
ASISTENTES: se anexa listado de asistentes		

Alcaldía de Calarcá	REGISTRO DE ASISTENCIA Y PROBACIÓN DEL ACTA No_____ DEL DÍA_____ DEL MES DE_____ DEL AÑO 20___	c CODIGO: FO-MIPG-02 VERSION:03 FECHA:30/07/2024

OBJETIVO (S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA Y/OEMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA