PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO ANEXO OTROSÍ

No. 02 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6558356 **DE 2024**

Mediante este documento se modifica el contrato CO1.PCCNTR.6558356 de 2024, así:

1. **MODIFÍQUESE** El plazo de ejecución inicial de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) días, así: Prorrogar el plazo de ejecución en DIEZ **(10)** días más, con lo cual la fecha de finalización será el 19 de Diciembre de 2024. Para un plazo de ejecución final de CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS, necesarios para la ejecución y cumplimiento del contrato.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante de la modificación No. 02 realizada al contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Justificación de modificación, a través del Informe de Supervisión de fecha 9 de diciembre de 2024. **b)** 41- 9 - 2024 – 025075 de fecha 9 de diciembre de 2024 de la Subdirección de Centro. **c)** Los demás documentos previos expedidos por el **SENA** en desarrollo del proceso para la modificación.

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015**.**

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes.

OTROSÍ No. 02: Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes.

Elaboró: Gabriela Castro Marín, Apoyo Administrativo Contratista Gestión Contractual

Revisó: Leidy Johana Rojas Nuñez, Abogada Contratista Gestión Contractual

Revisó: Lorena María Gutiérrez Quintero, Coordinadora Grupo Administrativo