enterritorio	**ACTA DE REINICIO**	CÓDIGO:	**FMI024**
		VERSIÓN:	**05**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-05-06**

ACTA No. _1

CONTRATO N°	: 2200367
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO	:ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL CONFORMADO POR CHALECO, GORRA Y MORRAL, PARA LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIH, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL
CONTRATISTA	: COMERCIALIZADORA FEMAVI SAS
PLAZO	: DOS (2) MESES

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del reinicio del Contrato anteriormente citado, a partir del día _24_ del mes ___JUNIO____ del año _2020__ teniendo en cuenta que:

SE REQUIERE REACTIVAR EL CONTRATO QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO MEDIANTE ACTA DE SUSPENCIÓN No 01.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, el cual debe concluir el día _24__ del mes___JUNIO__ del año __2020_.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma	Firma
NOMBRE VICTOR LUBIN BOHADA JIMENEZ **REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**	**NOMBRE** SANDRA ESCANDON MONCALEANO **SUPERVISOR TECNICO CONTRATO 2200367**

Firma
NOMBRE ANDRES OYOLA SASTOQUE **GERENTE DE CONVENIO Y SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**

Observación:

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente, las modificaciones del valor y plazo de los contratos que se encuentran en la plataforma **SECOP II**, deben ser registrados en el campo asignado para tal fin, lo que permite realizar la firma electrónica de las partes en la plataforma.

Para los contratos suscritos por medio de la plataforma **SECOPII** que requieran tramitar las novedades de suspensión y reinicio, se cargarán los soportes documentales que avalan el concepto técnico de la novedad dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría. La firma de la novedad se realizará de forma electrónica, razón por la cual no se requiere la firma de este formato, permitiendo mejorar los tiempos de los procesos.

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría