ALCALDÍA DE ACACÍAS

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS:	9	12	2024
	DD	MM	AA

CONTRATO ☐ Obra ☐ Suministro ☐ Convenio ☐ Compraventa ☐ Prestación de Servicios ☐ Arrendamiento ☑ Consultoria ☐ Interventoría ☐ Otros

NÚMERO: 961 **FECHA:** 15/11/24 **VALOR:** $ 920.322.735,00

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR ECOTURÍSTICO SOBRE EL SECTOR DE LA VÍA COBALTO - RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META

CONTRATISTA: UT DISEÑAR 4 **NIT/CC No.:** 901.888.368-4

INTEGRANTES: N/A

N/A

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS CAAMAÑO COHECHA

SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN LAS MODIFICACIONES APLICADAS (CUANDO APLIQUEN).

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 620 47 994000054995 **EXPEDIDA POR:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CERTIFICADO No. ANEXO No. 1 INICIAL ☑ MODIFICACION ☐

FECHA DE EXPEDICIÓN: 4/12/24

AMPAROS	VIGENCIA DESDE DIA	DESDE MES	DESDE AÑO	HASTA DIA	HASTA MES	HASTA AÑO	Valor del amparo	% del Amparo	CUMPLE
Buen manejo y buena inversión del anticipo	**29**	**11**	**2024**	**15**	**01**	**2025**	**$ 460.161.367,50**	**100%**	**SI**
Cumplimiento	**29**	**11**	**2024**	**15**	**07**	**2024**	**$ 184.064.547,00**	**20%**	**SI**
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del bien o servicio	**29**	**11**	**2024**	**15**	**07**	**2024**	**$ 184.064.547,00**	**20%**	**SI**
Correcto funcionamiento de los equipos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indenmizaciones laborales	**29**	**11**	**2024**	**15**	**01**	**2028**	**46.016.136,75**	**5%**	**SI**
Otros Amparos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. 620 74 994000012919 **EXPEDIDA POR:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CERTIFICADO No. ANEXO 1 INICIAL ☑ MODIFICACION ☐

FECHA DE EXPEDICIÓN: 4/12/24

AMPARO	VIGENCIA DESDE DIA	DESDE MES	DESDE AÑO	HASTA DIA	HASTA MES	HASTA AÑO	Valor del amparo	% del Amparo	CUMPLE
Responsabilidad Civil frente a terceros	31	12	2024	15	01	2024	$ 260.000.000,00	200 SMMLV	SI

OBSERVACIONES: Según suscripción del contrato.

Firmado digitalmente por Franki Alexander Gómez Sánchez
Fecha: 2024.12.09 15:49:06 -05'00'

FRANKI ALEXANDER GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACACIAS
CIUDAD TURISTICA