ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CARTA DE ACEPTACIÓN		
CONTRATO No. Y FECHA:				**CO1.PCCNTR.7073970 del 27 de noviembre de 2024**		
CONTRATISTA:				**ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S.**		
Nit o C.C. No.				900391837		
OBJETO:				ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL PALACIO AMARILLO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR INICIAL:				$130,000,000.00		
VALOR ADICIONAL:				$0.00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				0.00		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				0.00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				UN (1) Meses		
PLAZO ADICIONAL:						
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				99.99% porcentaje de ejecución del Contrato		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:						
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				0		
SUPERVISOR:				BRIAM FERNEY PARRA DIAZ Según Acto Administrativo de designación de supervisión del 26 de noviembre de 2024		
FECHA DE INICIACIÓN:				27 de noviembre de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				26 de diciembre de 2024		
MUNICIPIO:				Bucaramanga		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA ADMINISTRATIVA		

En Bucaramanga, a los 06 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, **BRIAM FERNEY PARRA DIAZ**, en calidad de Supervisor del Departamento y **ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S.**, quien comparece en nombre propio y/o en calidad de Representante Legal, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 27/11/2024 al 05/12/2024, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$130,000,000.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	
VALOR EJECUTADO		$129,999,884.00
VALOR POR EJECUTAR		$116
SUMAS IGUALES	**$130,000,000.00**	**$130,000,000.00**

Scanned with CamScanner

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 129,999,884.00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 129,999,884.00**

SON: ($ 129,999,884.00)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas, (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 06 días del mes de diciembre de 2024

ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S.
CONTRATISTA

BRIAM FERNEY PARRA DIAZ
SUPERVISOR(A)

PROYECTO: ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S.

Scanned with CamScanner