ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	9 de diciembre de 2024				
CONTRATO №	2404250590				
OBJETO	Aunar esfuerzos para que se garantice el ingreso de los estudiantes del sector oficial a la Educación Superior, Técnica y Tecnológica. Universidad en Tú Colegio.				
CONTRATISTA	FUNDACIÓN LUKER				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	JUAN ALBERTO PANESSO GOMEZ				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2024				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.200.000.000				
ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**		
VALOR ACTUAL	$ 1.200.000.000				
VALOR ANTICIPO	N/A				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	-				
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACION**		
	Valor ($)	**%**			
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS					

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: **TIPO DE OBRA**

Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Juan Alberto Panesso G

INTERVENTOR/SUPERVISOR

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.