ALCALDIA DE OCAÑA

ACTA DE CANTIDADES

N° DE CONTRATO : SVIV.CONS-SOL-002-2024	ACTA No1	FECHA	27/11/2024
CONTRATO:	VALOR DEL CONTRATO $ 127,258,083.90		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y RETIRO DE DERRUMBES EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE MARIQUITA, ESPIRITU SANTO Y AGUA DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.	VALOR ADICIONAL	FECHA DE INICIO: 09/09/2024	FECHA DE TERMINACION: 08/12/2024
CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL CORREGIMIENTO DE AGUA DE LA VIRGEN	VALOR TOTAL $ 141,397,971.00	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTES EJECUTADAS		PRESENTES POR EJECUTAR	
		GENERAL	PARTICULAR						CANTIDADES	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL
1	1.01	GENERAL		Mejoramiento y conformación de la calzada existente	m²	421872.10	$ 205.00	$ 86,483,781.30	379684.9	$ 77,835,403.17	42187.21	$ 8,648,378.13
2	1.02	GENERAL		Mejoramieto de la subrasante empleando material adicional de la zona	m3	9375.00	$ 2,651.00	$ 24,853,125.00	8437.5	$ 22,367,812.50	937.50	$ 2,485,312.50
Subtotal								$ 111,336,906.30000		$ 100,203,215.67000		$ 11,133,690.63
								$ 111,336,906.30		$ 100,203,215.67		$ 11,133,690.63
							26.5%	$ 29,504,280.17		$ 26,553,852.15		$ 2,950,428.02
							0.50%	$ 556,684.53		$ 501,016.08		$ 55,668.45

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

VALOR TOTAL

HECTOR JORGE NAVARRO SANCHEZ
CONTRATISTA

SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MUNICIPAL