HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO – FINANCIERA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARIA DE SALUD PARA CONCURRIR, SUBSIDIAR Y COMPLEMENTAR EL DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA

1. CONTEXTO TERRITORIAL Y POBLACIONAL

El municipio de Rovira está localizado en el centro Occidente del Departamento del Tolima, su cabecera se encuentra a 31 kilómetros de Ibagué, capital del Departamento; en las coordenadas 4º14´34" Latitud Norte y 75º14´35" de Longitud al Oeste del meridiano de Greenwich, con una altura de 900 m.s.n.m., una temperatura media de 24 °C y una precipitación media anual de 1.848mm. El área urbana del municipio se encuentra conformada por 14 barrios y el área rural, incluyendo los sectores rurales dispersos conformados por 82 veredas y un centro poblado.

Límites geográficos

El municipio de Rovira limita por el Norte con la ciudad de Ibagué y el Municipio de Cajamarca, por el Sur con los municipios de Ortega y San Antonio, por el Occidente con el municipio de Roncesvalles y por el Oriente con los municipios de Valle de San Juan y San Luis.

Tabla 1. Distribución del municipio de Rovira, por extensión territorial y área de residencia, 2021.

Municipio	Extensión Urbana		Extensión Rural		Extensión Total	
	Extensión	%	Extensión	%	Extensión	%
ROVIRA	1,04 km2	0,14%	732,57 km2	99,86%	733,61 Km2	100%

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 "Con la gente para la gente"
Secretaria de Planeación Municipal

La extensión territorial urbana corresponde tan solo a 1,04 Km. (0,14%) del total de territorio que conforma el municipio.

El municipio de Rovira, según las proyecciones poblacionales para el año 2024 basadas en el Censo del 2018 y proporcionadas por el DANE, se espera que albergue un total de 22.495 habitantes. Esta población se distribuye entre las zonas rurales y urbanas del municipio, reflejando una interesante dinámica demográfica. De este total, el 51.3%, que equivale a aproximadamente 11.550 personas, reside en el área rural, lo que destaca la importancia de la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas ligadas al campo para la vida de Rovira. Por otro lado, el área urbana alberga al 48.7% de la población, unos 10.945 habitantes, evidenciando una distribución casi equitativa entre ambas áreas.

Tabla 2. Distribución de población según municipio, 2024

Municipio	Total de población		Población urbana		Población rural	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Rovira	22495	100 %	10945	48.7 %	11550	51.3 %

Fuente: TerriData

Grado de urbanización

En el municipio de Rovira para el año 2022, el grado de urbanización 48,12%; por lo que se puede estimar que 48 de cada 100 habitantes residen en la cabecera municipal (área urbana) del municipio.

Número de Viviendas

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 (DANE 2018), en el Municipio de Rovira existe un total de 10.395 unidades de vivienda, de las cuales 318 viviendas cuentan con personas ausentes, 467 corresponden a viviendas de uso temporal, 654 son viviendas desocupadas y 6.384 representan las viviendas con personas presentes (ocupación).

Número de hogares

El número de hogares en el Municipio de Rovira reportado por el Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018 (DANE 2018) es de 6.567 de los cuales 3.414 se encuentran en la cabecera municipal y 3.153 en el área rural y rural disperso. En relación Hogares / Unidades de vivienda, se estima que por cada unidad de vivienda en el Municipio de Rovira existen 0,8 hogares.

Tabla 3. Distribución de Hogares Según Ubicación

Municipio	Total de hogares	Hogares cabecera municipal	Hogares centros poblados y rural disperso
Rovira	**6.567**	**3.414**	**3.153**

Fuente: DANE 2018

La distribución por sexo muestra que el 48.7% de la población del Municipio de Rovira pertenece al sexo femenino y el 51.3% al sexo masculino. La mayor proporción de población 4.324 (19.3%) se ubica en el grupo etario de menores de 12 años. La distribución por sexo y grupo etario se observa en la tabla 4.

Tabla 4. Distribución de la población del departamento por grupo etario y sexo, 2024

EDADES	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Menos de 12 años	2.157	2.167	4.324
12 a 17 años	1.206	1.253	2.459
18 a 24 años	1.219	1.375	2.594
25 a 29 años	744	804	1.548
30 a 34 años	701	698	1.399
35 a 39 años	675	654	1.329
40 a 44 años	709	701	1.410
45 a 49 años	635	649	1.284
50 a 54 años	568	625	1.193
55 a 59 años	545	614	1.159
60 a 64 años	493	539	1.032
65 años o mas	1.237	1.392	2.629
TOTAL	**10.889**	**11.471**	**22.360**

Fuente: DANE 2018

2. COMPORTAMIENTO INDICADORES TRAZADORES DE SALUD

Análisis de la Mortalidad

La razón de mortalidad materna en el Municipio de Rovira para el año 2021 fue de 0 muertes por 100.000 NV.

Con respecto a mortalidad por IRA en menores de cinco años la tasa municipal fue de 57.8369 muertes por 100.000 menores de cinco años, para el año 2021.

La tasa municipal de mortalidad por EDA en menores de cinco años fue de 0 muertes por 100.000 menores de cinco años

Finalmente, y en relación con la mortalidad por desnutrición en menores de cinco años el departamento registró una tasa de 0 por 100.000 menores de cinco años.




Tabla 23 Índice de Mortalidad Materna

Fuente: Sistema único de Información de la Niñez del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SUIN con corte a mayo del 2024


Tabla 5. Distribución de la población del departamento por grupo atareo y sexo, 2024

Dentro de los últimos 16 años, las tres primeras causas que se le atribuyó la mortalidad general para el Municipio de Rovira fueron: en primer lugar, las relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio, presentando una tendencia variante hacia el decrecimiento dentro del periodo, con un promedio de presentación de tasa de 220,41 por cada 100.000 habitantes; en segundo lugar se encuentran las causas externas, con un comportamiento variante con tendencia al decrecimiento, con un promedio de presentación de 157,00 por cada 100.000 habitantes; finalmente las demás causas ocuparon el tercer lugar, siendo variante

su comportamiento con tendencia al decrecimiento, con un promedio de tasa de 107,85.

Mortalidad General por Grandes Causa

Tabla 6. Mortalidad por grandes causas, 2021



Fuente: DANE_SISPRO_MSPS.

Para el municipio de Rovira en el año 2020 la mortalidad por cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago y agresiones (homicidios) presentaron peores condiciones que las registradas por el departamento del Tolima.

3. COBERTURAS DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD

El municipio de Rovira registra de manera histórica coberturas inferiores al 50% en los indicadores de las Rutas Integrales de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal.

Tabla. Coberturas indicadoras de detección temprana y protección específica, Del municipio de Rovira 2014 – 2020

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporción de gestantes con asesoría, toma y resultado de Elisa para VIH	33	41	42	32	29	35	39
Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal	29	35	33	28	42	36	53
Proporción de gestantes con consejería de lactancia materna	28	27	12	31	26	42	20
Proporción de gestantes con sífilis gestacional y tratamiento terminado	100	100	100	98	100	75	100

Proporción de gestantes con suministro de micronutrientes	100	54	27	56	48	54	69
Proporción de gestantes con tamizaje para Hepatitis B	89	56	73	54	65	54	43
Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	73	54	48	56	73	65	46
Proporción de gestantes con tamizaje para VIH		54	48	56	73	39	64
Proporción de menores con ingreso a crecimiento y desarrollo			78	39	58	54	73
Proporción de mujeres con consulta de planificación familiar			33	23	26	28	33
Proporción de mujeres con suministro de método de planificación familiar			42	41	56	73	39
Proporción de mujeres con toma de citología cérvico uterina			39	39	48	54	45
Proporción de mujeres con toma de mamografía			28	29		33	36
Proporción de mujeres que requieren toma de colposcopia y cumplen el estándar de oportunidad					12		19
Proporción de personas con consulta del adulto				15	19	21	23
Proporción de personas con consulta del joven			33		42	48	54
Proporción de personas con consulta por		SD	SD	SD	SD	SD	SD

oftalmología							
Proporción de personas con control de placa bacteriana				51	49	43	56
Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual				33	39	43	49
Proporción de población con valoración e intervención del riesgo		SD	SD	SD	SD	SD	SD
Proporción de recién nacidos con Sífilis Congénita y tratamiento terminado	0	0	10	0	0	0	0
Razón de condones entregados a personas con ITS	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Bodega de datos SISPRO.

4. SITUACIÓN PROBLEMA

El análisis de las condiciones poblacionales, territoriales y de salud en el departamento del Tolima, evidencia la necesidad de fortalecer la gestión territorial en Atención Primaria en Salud, es por ello que a través de recursos propios el Departamento del Tolima ha puesto en operación un total de 2 Equipos Básicos de Salud en el municipio de Rovira, que permitan superar las siguientes problemáticas:

Restricciones para el acceso a los servicios de salud:

El municipio en su extensión posee paisajes quebrados, fuertemente escarpados, ondulados y planos. Su localización geográfica hace que su paisaje este caracterizado por accidentes orográficos con pendientes de hasta 30°.

La composición del mapa geológico más la estructura montañosa hace que en diversas zonas del municipio existan riesgos bien sea por remoción de masa, o amenazas hidrológicas, incluso, existen riesgos volcánicos, dada la cercanía al río Coello y la relación de este con el estratovolcán Machín.

El municipio de Rovira se encuentra a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m); la mayor altura alcanza los 3.760 metros y la menor se encuentra entre los 798 metros. La mayor parte del territorio es montañoso (70%), ondulada en un 15% y el otro 15% semi ondulada con pequeñas planicies.

Dentro de las zonas de riesgo naturales se encuentra aquellas que, por sus características geológicas, climáticas, y morfológicas presentan diferentes niveles o grados de afectación por fenómenos naturales como: remoción de masa, inundaciones y/o avenidas troncales, volcanes y mal uso del manejo del suelo. Dentro del municipio de Rovira tenemos zonas en las que se presentan amenazas altas.

5. ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS EN SALUD DEL MUNICIPIO

El municipio de Rovira representa uno de los municipios con mayores problemáticas sociales y de seguridad, que en teoría traducen una agudización en las inequidades sociales. En los últimos años se observa un incremento acelerado de las patologías y eventos relacionadas con la salud mental y la convivencia social, además de un incremento en las enfermedades cardiovasculares, Crónicas No Transmisibles y Transmisibles, que desde el sistema de salud local no han sido debidamente atendidas desde el enfoque de la prevención y la promoción de la salud.

El Hospital con los EBS subsidiados por el MSPS diseño acciones que buscan mejorar la gestión del riesgo en salud y aumentar la caracterización poblacional que permita la articulación de las actividades de atención individuales y colectivas y además la articulación de actores y sectores que garanticen la intervención positiva de los determinantes sociales de la salud. Es entonces necesario contar con talento humano disponible y debidamente entrenado para poder dar respuesta a las necesidades sociales en salud de la población.
Por lo anterior, se incluye esta población dentro de los microterritorios organizados para la intervención de los diferentes EBS, esperando alcanzar un impacto positivo en cada uno de los hogares objetos de esta propuesta.

Acorde a la propuesta de intervención realizada por los EBS, se estableció que mediante la ejecución de las acciones del equipo básico de Atención Primaria en Salud la cobertura tuviese un impacto del 60% (con proyección al 100% en la

medida que se logren mantener los EBS) de los hogares presentes en el municipio de Rovira Tolima. A través de los recursos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social, Rovira logró la conformación de (7) EBS que adelantaron caracterización en (7) de (11) territorios conformados para lograr cobertura al 100% de la población del municipio, por tanto, con los EBS de salud conformados con los recursos de SGP de salud pública del departamento, se propone avanzar inicialmente en la caracterización de los (4) micro territorios faltantes y acercar las estrategias de Intervenciones Colectivas a los diferentes entornos.

De acuerdo con la asignación de los recursos de concurrencia por parte de la secretaria de Salud del Tolima, se propone la realización de las siguientes actividades:

6. ACTIVIDADES

- Fortalecer y complementar el desarrollo de intervenciones colectivas en el marco de la gestión de la salud pública y la atención primaria en salud- APS en el municipio de Rovira, a través de la conformación y puesta en marcha de dos (2) Equipos Básicos de Salud, en el marco de la implementación del modelo de salud preventivo y predictivo para avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud en el municipio de Rovira, del departamento del Tolima.

- Diseñar e implementar estrategias en el marco de la Atención Primaria en Salud para articular las acciones individuales y colectivas que permitan la gestión de los riesgos en salud desde el enfoque comunitario en la población del municipio de Rovira.

- Propender por la generación de capacidades para el fortalecimiento de los EBS del Hospital San Vicente E.S.E del Municipio de Rovira.

- Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud.

- Contribuir en el cumplimiento de las coberturas de protección específica, detección temprana y gestión del riesgo en salud en la población del municipio de Rovira.

- Aportar en el logro de los resultados en salud y en la reducción de la morbilidad y mortalidad evitable en el municipio de Rovira.

- Actividades de Información, Educación y comunicación para la salud

- Articular acciones para la implementación de la estrategia sin mosquito no hay dengue.

- Implementar redes comunitarias para los diferentes cursos de vida escolares y comunitarias, que permitan avanzar en los procesos educación para la salud fortaleciendo conocimientos, aptitudes y prácticas.

- Apoyar en la ejecución de las actividades y estrategias del Plan de Intervenciones Colectivas del municipio.

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Presentar a los (10) días calendario siguiente a la firma del Acta de Inicio del contrato un Plan de Trabajo y cronograma de actividades previamente concertado con el supervisor del contrato interadministrativo, en donde se defina los territorios y micro territorios en salud a intervenir, priorizando los asentamientos indígenas en zonas rurales y periurbanas.

   Se realizó el diseño de un plan de trabajo y cronograma de actividades el cual fue asesorado y acordado con el supervisor del contrato mediante acta de concertación del día 19 de septiembre de 2024, donde fue aceptada la propuesta y cronograma de actividades realizados con la asesoría de los referentes de la secretaria de salud departamental, recibiendo aprobación para dar inicio a la ejecución de las actividades, lo que permitió cobrar el pago anticipado por el 30 % del valor del contrato.

   En coordinación con la secretaria de salud Municipal, se realiza la sectorialización del Municipio de Rovira en (11) Territorios y (39) Micro territorios. De acuerdo con la asignación de recursos por parte del MSPS y la Gobernación del Tolima y teniendo como referencia el documento aval emitido por la secretaria de salud municipal, donde se encuentra la conformación de los territorios y microterritorios, se define que los (2) EBS de salud estarán asignados a los Territorios (8, 9,10 y 11) que a su vez están conformados de la siguiente manera; El T 8 y 9 por los microterritorios del (26-32): Alto de San Pedro, Real, Calabozo, La Esperanza,

San Juan Bajo, La Retirada, auras colon, palo alto, la cabaña, palo bajo, calichoza, pando prado, paz guadualito, guadualito y T 10 y 11 (33 al 39) con los microterritorios: lomitas, Santander, Miller Peláez, marco fidel, enrique Homez, Reyes Echandía y Antena.
A su vez se complementaron 5 de los 7 EBS del MSPS, con el fin de avanzar en la caracterización del municipio, los territorios que se complementaron son: 2, 3, 4, 5, 7.

Se adjunta el cronograma de actividades, Plan de Trabajo propuesto para la operación de los EBS y acta de concertación con el supervisor del contrato.

A su vez se complementaron 5 de los 7 EBS del MSPS, con el fin de fortalecer los territorios de dispersión alta y avanzar en la caracterización del municipio, los territorios que se complementaron son: 2, 3, 4, 5, 7.

A continuación, se relaciona la siguiente información como soporte de las actividades realizadas para la operación de los EBS en el marco de la atención primaria en salud:

1. Distribución de los Territorios y Microterritorios que conforman el municipio de Rovira.

2. Plan de Trabajo propuesto para la operación de los EBS

3. Acta de concertación con el supervisor del contrato.

4. Cronograma de actividades realizadas en el mes de octubre y noviembre.

DISTRIBUCION EQUIPOS APS / AGOSTO A DICIEMBRE 2024

TERRITORIO	MICROTERRITORIO	VEREDAS	DISPERSION	Nº FAMILIAS	FLIA X MICROTERRIORIO	TOTAL FLIA X TERRITORIO	Nº PERSONAS	TOTAL PERSONAS X MICROTERRIORIO	TOTAL PERSONAS X TERRITORIO
1	1	CAMELLON	MEDIANA	49	156	561	123	404	1218
		PARAMO CEMENTERIO	MEDIANA	42			113		
		MANGA LOS ANDES	MEDIANA	65			168		
	2	PANDO LA JOYA	ALTA	43	71		123	205	
		CHISPEROS	MEDIANA	12			37		
		PAJUIL	ALTA	16			45		
	3	PRIMAVERA ANDES	MEDIANA	115	334		270	609	
		LA BELLA	BAJA	25			70		
		LIMONCITO	ALTA	47			128		
		MARTINEZ	BAJA	147			141		
2	4	PROVIDENCIA	ALTA	10	57	571	28	169	1635
		GUADUAL MONTENEGRO	MEDIANA	47			141		
	5	GUADUAL SAN VICENTE	MEDIANA	90	165		236	444	
		GUADUAL ALTO	MEDIANA	63			177		
		LA ISLANDIA	ALTA	12			31		
	6	SAN JAVIER LA TROJA	MEDIANA	86	147		208	340	
		CEDRAL	MEDIANA	61			132		
	7	BUENOS AIRES	MEDIANA	49	202		173	682	
		LA DIVISA	MEDIANA	53			196		
		LA LUISA	MEDIANA	100			313		
3	8	MANGA BAJA	MEDIANA	49	128	627	162	372	1801
		MANGA ALTA	MEDIANA	47			107		
		SAN ROQUE ALTO	ALTA	32			103		
	9	LA TOMA	MEDIANA	104	160		300	482	
		SAN ROQUE BAJO	MEDIANA	56			182		
	10	LA PALMITA	MEDIANA	83	176		228	484	
		LA LIBERTAD	BAJA	93			256		
	11	PASTALES	MEDIANA	52	163		152	463	
		FLORIDA ALTA	MEDIANA	111			311		

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

4	12	PIJAO	MEDIANA	66	144	680	166	270	1767
		GUAIMARAL	MEDIANA	78			104		
	13	LA FLORIDA	MEDIANA	155	270		415	762	
		PUENTE TUAMO	MEDIANA	115			347		
	14	CUCAL	MEDIANA	121	266		340	735	
		CUCAL LA BRECHA	MEDIANA	98			271		
		SAN PACHO CUCAL	MEDIANA	47			124		
5	15	FLORESTAL	ALTA	40	132	561	150	403	1663
		ALTO BONITO	ALTA	30			78		
		PURACE BOLGA	ALTA	19			52		
		RIOMANSO	BAJA	43			123		
	16	SAN ELOY	MEDIANA	102	194		311	580	
		EL BOSQUE	MEDIANA	45			132		
		PATIO BONITO	MEDIANA	47			137		
	17	ALTAMIRA	MEDIANA	19	123		52	349	
		TUAMO ALTO	MEDIANA	74			167		
		ALTO DE LOS RUSOS	ALTA	23			104		
		CEDRAL RIOMANSO	ALTA	7			26		
	18	AGUA BONITA	ALTA	29	112		90	331	
		LA ESMERALDA	ALTA	17			50		
		LAGUNA RIOMANSO	ALTA	66			191		
6	19	LA SELVA	MEDIANA	82	140	642	205	364	1628
		LA MIRANDA	MEDIANA	58			159		
	20	QUEBRADA GRANDE	MEDIANA	52	149		153	389	
		VEGAS DE CHILI	MEDIANA	64			148		
		PIJADITO	MEDIANA	33			88		
	21	BOQUERON	BAJA	56	86		141	211	
		LAGUNA LOS ANDES	MEDIANA	30			70		
	22	LA CHAPA	MEDIANA	98	267		251	664	
		EL MORRO	MEDIANA	78			194		
		GOLUPO	MEDIANA	91			219		
7	23	HERVIDERO BAJO	MEDIANA	62	169	506	195	502	1408
		SANTA BARBARA	BAJA	37			103		
		SAN PEDRO	MEDIANA	70			204		
	24	LA REFORMA	MEDIANA	95	177		249	484	
		PRIMAVERA	MEDIANA	37			103		
		HERVIDERO ALTO	MEDIANA	45			132		
	25	EL CORAZON	BAJA	29	160		101	422	
		HATO VIEJO	MEDIANA	32			57		
		CALICA	ALTA	77			216		
		BOLAÑOS	ALTA	22			48		

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

8	26	ALTO SAN PEDRO	MEDIANA	64	166	601	163	456	1627
		EL REAL	BAJA	37			100		
		ALTO DE SAN JUAN	MEDIANA	65			193		
	27	CALABOZO	MEDIANA	61	146		146	340	
		LA ESPERANZA	MEDIANA	58			137		
		LA PLATA	MEDIANA	27			57		
	28	SAN JUAN BAJO	MEDIANA	48	142		149	412	
		LA RETIRADA	BAJA	94			263		
	29	LA OSERA	ALTA	77	147		236	419	
		CAUCHERA	MEDIANA	70			183		
9	30	AURAS COLON	MEDIANA	96	142	507	297	433	1380
		LAS AURAS	ALTA	46			136		
	31	PALO ALTO	MEDIANA	65	165		190	540	
		LA CABAÑA	ALTA	19			80		
		PALO BAJO	MEDIANA	53			181		
		CALICHOZA	MEDIANA	28			89		
	32	PANDO PRADO	MEDIANA	100	200		100	407	
		PAZ GUADUALITO	MEDIANA	28			136		
		GUADUALITO	MEDIANA	72			171		

ZONA URBANA – 2024					
10	33	LOMITAS	MEDIA BAJA	203	509
		BRISAS	MEDIA BAJA	379	865
	34	OBRERO	MEDIA BAJA	82	199
		CENTENARIO	MEDIA BAJA	380	896
	35	CENTRO	MEDIA BAJA	235	589
		MIRAFLOREZ	MEDIA BAJA	604	1496
	36	SANTANDER	MEDIA BAJA	612	1446
		EFRAIN	MEDIA BAJA	34	87
11	37	LA CEIBA	MEDIA BAJA	1055	2681
	38	MILLER PELAEZ	MEDIA BAJA	131	328
		MARCO FIDEL	MEDIA BAJA	641	1592
	39	ENRIQUE	MEDIA BAJA	147	384
		REYES ECHANDIA	MEDIA BAJA	82	199
		ANTENA	MEDIA BAJA	394	985

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

PLAN DE TRABAJO

PROCESO	ACTIVIDAD	MES 1		MES 2				MES 3				MES 4			
		SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12
Planeación programática y operativa	• Análisis de la situación en salud del municipio • Selección de Territorios y microterritorios a intervenir. • Proceso de selección y contratación del talento humano	x	x												
Operación de los equipos en los territorios y microterritorios asignados	• Proceso de inducción y reinducción: Fortalecimiento a capacidades • Articulación con actores: Socialización con Líderes de la comunidad, JAC, EPS, Instituciones Educativas, concejales, Renta Ciudadana, programas sociales. • Caracterización e identificación de necesidades y factores determinantes en salud en los territorios y microterritorios seleccionados • Intervenciones colectivas en los entornos escolares y comunitarios en articulación con los EBS de APS. • Sistematización de la información • Reportes de la información a MSP, SSD, SSM, EPS.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento y monitoreo	• Seguimiento monitoreo y evaluación de los avances relacionados con la atención realizada por los equipos básico de salud para concurrir, subsidiar y complementar el desarrollo de intervenciones colectivas en el marco de la gestión territorial en Atención Primaria en Salud.						x				x			x	x

José Yezid Ruiz Marín
Gerente

ACTA DE CONCERTACION CON EL SUPERVISOR

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PD-002
		Versión: 04
PROCESO	GESTIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 8
ACTA DE CONCERTACIÓN		Vigente desde: 06/11/2021

ACTA No.		FHA:	DD	MM	AA	HORA:	8:00 a.m.
			19	09	2024		

OBJETIVO DEL ACTA DE CONCERTACIÓN:	Concertar las acciones en la concurrencia de los Equipos Básicos En Salud en los Territorios Del Municipio De Rovira.
LUGAR:	Sexto Piso De La Gobernación Del Tolima.
REDACTADA POR:	María Cristina Gallego Pava Prof. Apoyo Planeación Territorial En Salud.

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**DEPENDENCIA**
José Yezid Ruiz Marín	**Gerente**	**Hospital San Vicente E.S.E De Rovira**
Agustín Núñez Rosales	**Director**	**Dirección De Salud Pública.**
Otto Morales	**Abogado**	**Dirección De Contratación**
María Cristina Gallego	**Profesional de Apoyo**	**Planeación Territorial En Salud.**

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida.
2. Objetivo de la reunión.
3. Socialización De La Propuesta, Cronograma Y Anexo Técnico.
4. Obligaciones Contractuales y métodos de pagos.
5. Conclusión y Compromisos (Aceptación De La Propuesta)
6. Finalización.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PD-002
		Versión: 04
PROCESO	GESTIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 8
ACTA DE CONCERTACIÓN		Vigente desde: 06/11/2021

DESARROLLO DE LA REUNION:

En el Sexto piso de la secretaria De Salud Departamental Del Tolima siendo las 8:00 a.m. se reúnen el personal y el Municipio De Rovira correspondientes que con anterioridad fueron citados para la presente reunión para la elaboración del acta de concertación de las acciones en la concurrencia de los Equipos Básicos En Salud establecidos en el **contrato interadministrativo No. 1810 celebrado el 21 de mayo de 2024**, por El Hospital San Vicente E.S.E y el Departamento Del Tolima.

El objeto de la reunión es precisar las acciones en la concurrencia de los Equipos Básicos En Salud En los Territorios, según lo mencionado en la **Resolución 295 de 27 de febrero de 2023 en el Articulo *11 Responsabilidades. 11.5*** *Concurrir, subsidiar y complementar a los municipios para el desarrollo de intervenciones colectivas en el marco de la Atención Primaria en Salud mediante las estructuras funcionales y organizativos de los Equipos Básicos en Salud y el desarrollo de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de gestión de la salud pública, a través de la coordinación y concertación del uso y priorización de los recursos de salud pública destinados para tal fin.*

El objetivo de la proyección es Fortalecer y complementar el desarrollo de intervenciones colectivas en el marco de la gestión de la salud pública y la atención primaria en salud- APS en el municipio de Rovira, a través de la conformación y puesta en marcha de dos (2) Equipos Básicos de Salud, en el marco de la implementación del modelo de salud preventivo y predictivo para avanzar en la garantía del derecho fundamental a la salud en el municipio de Rovira, del departamento del Tolima.

Se socializa las acciones que se realizaran por parte del Hospital con el proyecto de los equipos Básicos en Salud que subsidiara el Departamento Del Tolima para apoyar y fortalecer la Atención Primaria En Salud conforme a los lineamientos dados por el Ministerio De Salud y Protección Social. El Hospital San Vicente E.S.E menciona el valor sugerido que es de $ 219.333.333, para la conformación y distribución de 2 equipos que contaran con el talento humano de 18 colaboradores con los que se espera subsidiar, concurrir y complementar los EBS. Cabe señalar, que se debe realizar la modificatoria en la nota técnica según las indicaciones suministradas por el Departamento Del Tolima con el fin de priorizar las necesidades del Municipio De

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OCTUBRE			
No.	**ACTIVIDADES**	**FECHA/HORA**	**ENLACE**
1	Inducción de seguridad y salud en el trabajo.	01/DE OCTUBRE 8.00 AM	Sofia Rivera
2	Primer encuentro con un EBS, conociendo el desarrollo de las actividades de los EBS en APS en los territorios	02 DE OCTUBRE/8:00 AM	Xiomara Y Alejandra
3	Reunión de alistamiento del equipo de profesionales	2 DE OCTUBRE/2:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
4	Capacitación a las AUX. De enfermería por parte de las profesionales	3 DE OCTUBRE /2:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
5	Inducción a los dos equipos EBS en el proceso de fortalecimiento de capacidades	4 DE OCTUBRE /2:00 PM	Yuli Contreras Rocio Rodriguez
6	Socialización con actores: alcaldía municipal	5 DE OCTUBRE /12:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
7	Socialización con actores: Líderes de la comunidad, JAC, EPS, programas sociales.	5 DE OCTUBRE /10:00 AM 12:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano Yuli contreras Rocío Rodríguez
8	Preparación de las estrategias solicitadas (• Estrategias para la prevención del suicidio • Estrategias para la prevención del consumo de SPA) por parte de las psicólogas. Capacitación por parte del equipo básico número 4 en manejo y abordaje de	07 DE OCTUBRE /8:00 AM /2:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano

	instrumentos, cartografía y convenciones.		
9	Socialización del programa complementario APS en el barrio Lomitas. Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio.	08 DE OCTUBRE 2:00 AM	PRESIDENTE DE JAC
10	Socialización del programa complementario APS en la vereda la Calichoza.Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio.	09 DE OCTUBRE 8:00 AM	Líderes, Profesionales, auxiliares y presidentes de JAC.
11	Socialización del programa complementario APS en la vereda la Pando Prado. Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio.	09 DE OCTUBRE 10:00 AM	Líderes, Profesionales, auxiliares y presidentes de JAC.
12	Socialización del programa complementario APS en la vereda Palo las Auras .Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio.	09 DE OCTUBRE 2:00 PM	Líderes, Profesionales, auxiliares y presidentes de JAC.

13	Socialización del programa complementario APS en el barrio Santander Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio.	10 DE OCTUBRE 2:00 PM	Líderes, Profesionales, auxiliares y presidentes de JAC.
14	Capacitación en diferentes temas de fortalecimiento en entornos comunitarios	11 DE OCTUBRE 8:00 AM	Líderes, Profesionales, auxiliares y presidentes de JAC.
15	Socialización del programa complementario APS en el barrio Echandia. Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio.	12 DE OCTUBRE 2:00 PM	Líderes, Profesionales, auxiliares y presidentes de JAC.
16	Gestión administrativa grupo de profesionales	15 DE OCTUBRE 8:00 AM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
17	Organización de material para las INS. EDU.	15 DE OCTUBRE 2:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
18	Gestión con los Rectores de las Instituciones Educativas Con el propósito de concertar fechas para los encuentros y socialización con los estudiantes.	16 DE OCTUBRE 2:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
19	Gestiones administrativas diarias propias del desarrollo del proyecto	17 DE OCTUBRE 2:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
20	Gestiones administrativas diarias propias del desarrollo del proyecto	18 DE OCTUBRE 8:00 AM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano

21	Presentación de las estrategias a las supervisoras del contrato	18 DE OCTUBRE 2:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano Yuli contreras Roció Rodríguez
22	Gestión administrativa grupo de profesionales y auxiliares de enfermería para concertar fechas de encuentros en las comunidades	21 DE OCTUBRE 8:00 AM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano auxiliares de enfermería
23	Gestión administrativa grupo de profesionales y auxiliares de enfermería para concertar fechas de encuentros en las comunidades	21 DE OCTUBRE 2:00 AM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano auxiliares de enfermera
24	Socialización de las estrategias en la INS. EDU.sede la ceiba.	22 DE OCTUBRE 7.00AM /12:00 AM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano auxiliares de enfermera
25	Gestiones administrativas diarias propias del desarrollo del proyecto	22 DE OCTUBRE 2.00PM /4:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
26	Socialización del programa complementario APS en la vereda la Cabaña. Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio.	23 DE OCTUBRE 6:00PM /4:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
27	Valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: a) familiograma, b) APGAR familiar, c) escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y d) Ecomapa en la vereda Calichoza.	23 DE OCTUBRE 7.00AM /6:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano

28	Socialización de las estrategias en la INS. EDU.Francisco de miranda sede el Santander	24 DE OCTUBRE 7.00AM /12:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
29	Diseño y elaboración de material educativo, para la socialización de las estrategias.	24 DE OCTUBRE 2.00AM /5:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
30	Gestiones administrativas diarias propias del desarrollo del proyecto	25 DE OCTUBRE 7.00AM /12:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
31	Reunión con la supervisora del contrato.	26 DE OCTUBRE 8.00 PM /12:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
32	Concejo comunitario de la alcaldía municipal (oferta ins,)	26 DE OCTUBRE 8.00 PM /12:00 PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
33	Intervención a la INS. EDU. Francisco de miranda jornada tarde.	28 DE OCTUBRE 7:00AM 6:00PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
34	Socialización de las estrategias vereda la libertad.	29 DE OCTUBRE 8:00AM 6:00PM	Anyela Barrios
35	Apertura vereda palo bajo y Auras colon.	29 DE OCTUBRE 8:00AM 6:00PM	Ana milena Trujillo Nikol Moncaleano
36	Socialización de las estrategias en las INS. EDU. De las veredas palo bajo y Palo las auras.	30 DE OCTUBRE 8:00AM 6:00PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano
37	Socialización de las estrategias en la vereda los Andes.	31 DE OCTUBRE 8:00AM 6:00PM	Ana milena Trujillo Anyela Barrios Nikol Moncaleano

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE			
No.	**ACTIVIDADES**	**FECHA/HORA**	**ENLACE**
1	Radicación de casos en comisaria de familia, secretaria de salud y secretaria de gobierno	1/11/2024	Ana Miena Trujillo
2	Capacitación elaboración del informe de actividades	1/11/2024	Roció Rodríguez
3	Consejo comunitario alcaldía Barrio la ceiba	2/11/2024	Alcaldía Municipal
4	Gestión administrativa y realización del informe.	5 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
5	Reunión de orientación para el informe solicitado por la Gobernación del Tolima con la doc. Lina valencia y la jefe Yuli contreras	6 de noviembre del 2024	Yuli Contreras - Lina Valencia
6	Radicación del informe de actividades	6 de noviembre del 2024	Ana Miena Trujillo
7	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	7 de noviembre del 2024 hora. 2:00 PM	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
8	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	8 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
9	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	9 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
10	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	10 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
11	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	11 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios

12	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	12 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
13	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	13 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
14	Entrega del informe y dos copias en el avance del 50 % solicitada por la Gobernación del Tolima	14 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
15	Concejo comunitario vereda la Reforma	15 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Anyela barrios
16	Renta ciudadana parque infantil (socialización de la estrategia prevención del suicidio, SPA, Dengue)	16 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano
17	Reunión de orientación con la doc. Roció Rodríguez y la jefe Yuli contreras	18 de noviembre del 2024 8:00 am	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano
18	Socialización de las estrategias en la Ins. Edu. La Ceiba	19 de noviembre del 2024 8:00 am	Ana Milena Trujillo - Gabriela Duarte Juan Carlos Guacanes - Jaider Calderón
19	Socialización de las estrategias en la Ins. Edu. La Florida	20 de noviembre del 2024 8:00 am	Ana Milena Trujillo - Gabriela Duarte Juan Carlos Guacanes - Jaider Calderón
20	Acompañamiento con las estrategias en la vereda la florida a Renta Ciudadana.	20 de noviembre del 2024 2:00 pm	Ana Milena Trujillo Gabriela Duarte Cristian Diaz - Camila Gonzales Laura Rubio
21	Realización de actas (educativas y comunitarias)	21 de noviembre del 2024	Ana Miena Trujillo
22	Recepción de las caracterizaciones de la vereda auras colon	23 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Gabriela Duarte
23	Recepción de las caracterizaciones de la vereda el Real	25 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Gabriela Duarte
24	Ejecución de los análisis por vereda, y barrios	26 de noviembre del 2024	Ana Miena Trujillo

25	Apertura de las veredas alto de san Pedro, Retirada, San Juan Bajo.	27 de noviembre del 2024	Ana Milena Trujillo - Nikoll Moncaleano Gabriela Duarte Johana Romero
26	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 70 % solicitada por la Gobernación del Tolima.	28 de noviembre del 2024	Ana Miena Trujillo
27	Gestión administrativa en la consolidación del informe en el avance del 70 % solicitada por la Gobernación del Tolima	29 de noviembre del 2024	Ana Miena Trujillo

2. Determinar la operación y conformación de los equipos básicos en salud teniendo en cuenta la identificación de las prioridades en salud, para lo cual deberá realizar la planeación técnica y financiera para la operación de los Equipos Básicos en Salud.

   Se define de acuerdo a los lineamientos para la operación de los Equipos Básicos de Salud, de las necesidades en caracterización del municipio y según concertación en mesas de trabajo con referentes de la secretaria de salud departamental, la siguiente conformación de los Equipos Básicos:

PROPUESTA DE VALOR DE UN EQUIPO BÁSICO POR MES						
RUBRO	**CANTIDAD DE PERSONAS**	**VALOR UNITARIO POR PERFIL EBS URB**	**VALOR UNITARIO POR PERFIL EBS RUR**	**VALOR (1) EBS POR MES URB**	**VALOR (1) EBS POR MES - RUR**	**VALOR TOTAL (2) EBS /3 MESES**
Auxiliares enfermería	4	$ 2.500.000	$ 2.700.000	$ 5.000.000	$ 5.400.000	$ 31.200.000
Líder comunitario	11	$ 1.800.000	$ 2.000.000	$ 3.600.000	$ 18.000.000	$ 64.800.000
Psicólogo	2	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 30.000.000
Profesional complementario	1	0	$ 5.000.000	0	$ 5.000.000	$ 15.000.000
TALENTO HUMANO		**$9.300000**	**$14.700.000**	**$ 13.600.000**	**$33.400.000**	**$141.000.000**

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

EQUIPO BASICO N° 1 - RURAL											
N°	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	TELEFONO	N° CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RECURSOS	TERRITORIO	MT	EBS - MSPS COMPLEMENTA
1	JHOANNA ALEXANDRA ROMERO OLAVE	1109005064	AUX DE ENFERMERIA	3127241768	474	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	9	31 - 32	EBS C - 8
2	ANA GABRIELLA DUARTE ROJAS	1006006051	AUX DE ENFERMERIA	3144872024	477	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		30 - 32	
3	CRISTIAN ANDRES DIAZ	1110523975	LIDER COMUNITARIO	3226133273	480	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		31	
4	JUAN CARLOS GUACANES	5996943	LIDER COMUNITARIO	3118963508	482	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		30	
5	JENNIFER PATRICIA RUIZ GOMEZ	1121819717	LIDER COMUNITARIO	3209827833	485	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		32	
6	HERIBERTO BARRAGAN	5996262	LIDER COMUNITARIO	3142448894	481	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	5	15-18	EBS MSPS - 3
7	ELKIN DAVID PATIÑO	1105462000	LIDER COMUNITARIO	3127899391	483	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	7	23 - 25	EBS MSPS -5
8	HUBERTH RIOS CIFUENTES	1109000507	LIDER COMUNITARIO	3332343462	484	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	3	8 AL 11	EBS MSPS -1
9	ANGEL MARIA BUSTOS	93361435	LIDER COMUNITARIO	3219118275	486	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	4	12 AL 14	EBS MSPS -7
10	DISNEY GONZALES ROJAS	1006006190	LIDER COMUNITARIO	3123648051	487	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	2	4 AL 7	EBS MSPS -6
11	ERIKA YULIZA CARDONA MENDEZ	1005715814	LIDER COMUNITARIO	3102020284	488	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	5	15 AL 18	EBS MSPS -3
12	ANYELA SIRLEY BARRIOS MENESES	1109000024	PSICOLOGA	3228281171	491	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	9	30 AL 32	EBS C - 8
13	NIKOLL VIVIANA MONCALEANO PATIÑO	1110584949	SOCIOLOGA	3059269982	489	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	9 - 10 Y 11	30 AL 39	EBS C - 8 Y 9

EQUIPO BASICO N° 2 - URBANO											
N°	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	TELEFONO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RECURSOS	TERRITORIO	MT	EBS
1	LAURA DANIELA RUBIO GUERRERO	1110599489	AUXILIAR DE ENFERM	3214242220	476	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO	10 Y 11	33 - 34	EBS C - 9
2	GISELL GERALDINE CERQUERA OLIVERA	1109005429	AUXILIAR DE ENFERM	3133071564	475	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		39-36	
3	JAIDER ORLANDO CALDERON	5996626	LIDER COMUNITARIO	3124957812	478	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		39-36	
4	PAULA CAMILA GONZALEZ	1110447284	LIDER COMUNITARIO	3218891688	479	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		33 - 34	
5	ANA MILENA TRUJILLO MATTA	28919385	PSICOLOGA	3124257997	490	1/10/2024	31/12/2024	DEPARTAMENTO		33 AL 39	

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

3. Garantizar la ejecución de la totalidad de los recursos bajo los principios de planeación, continuidad, oportunidad, calidad y economía.

Al día 30 de noviembre los recursos cuentan con el siguiente compromiso presupuestal: de los $219.333.333, se ha comprometido $ 200.471.333, equivalente al 91.40% y Por Comprometer hay $18.862.000, equivalente al 8.60%, con un total de pagos realizados de $ 65,678,567, el talento humano contratado se encuentra en desarrollo de actividades y preparación de cuentas de cobro para el segundo mes de ejecución.

EBS COMPLEMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO CONTRATO N° 1810 DE 2024

COSTOS DIRECTOS

N CONTRATO	CEDULA	NOMBRES	CARGO	PLAZO	CDP	RP	V/ MENSUAL	V/ TOTAL	FECHA CPD	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
474	1.109.005.064	JHOANNA ALEXANDRA ROMERO OLAYA	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	854	916	$ 2.700.000	$ 8.100.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
475	1.109.005.429	GISELL GERALDINE CERQUERA OLIVERA	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE APS 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	855	917	$ 2.500.000	$ 7.500.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
476	1.110.599.489	LAURA DANIELA RUBIO GUERRERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE APS 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	856	918	$ 2.500.000	$ 7.500.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
477	1.006.006.051	ANA GABRIELLA DUARTE ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	857	919	$ 2.700.000	$ 8.100.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
478	5.996.626	JAIDER ORLANDO CALDERON	LIDER COMUNITARIO APS URB 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	858	920	$ 1.800.000	$ 5.400.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
479	1.110.447.284	PAULA CAMILA GONZALEZ	LIDER COMUNITARIO APS URB 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	859	921	$ 1.800.000	$ 5.400.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
480	1.110.523.975	CRISTIAN ANDRES DIAZ LASERNA	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	860	922	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
481	5.996.262	HERIBERTO BARRAGAN BARRAGAN	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	861	923	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
482	5.996.943	JUAN CARLOS GUACANES FORERO	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	862	924	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
483	1.105.462.000	ELKIN DAVID PATIÑO	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	863	925	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
484	1.109.000.507	HUBERLEY RIOS CIFUENTES	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	864	926	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
485	1.121.819.717	JENNIFER PATRICIA RUIZ GOMEZ	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	865	927	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
486	93.361.435	ANGEL MARIA BUSTOS CRUZ	LIDER COMUNITARIO APS URB 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	866	928	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
487	1.006.006.190	DISNEY GONZALEZ ROJAS	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	867	929	$ 2.000.000	$ 6.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
488	1.005.715.816	ERIKA YULITZA CARDONA MENDEZ	LIDER COMUNITARIO APS RURAL 1810 DEPARTAMENTO	2 MESES Y 10 DIAS	883	957	$ 2.000.000	$ 4.666.667	23/10/2024	23/10/2024	30/12/2024
489	1.110.584.949	NIKOLL VIVIANA MONCALEANO PATIÑO	SOCIOLOGA APS 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	869	931	$ 5.000.000	$ 15.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
490	28.919.385	ANA MILENA TRUJILLO MATTA	PSICOLOGO APS 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	870	932	$ 5.000.000	$ 15.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
491	1.109.000.024	ANYELA SIRLEY BARRIOS MENESES	PSICOLOGO APS 1810 DEPARTAMENTO	3 MESES	871	933	$ 5.000.000	$ 15.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
501	1006131022	DIEGO OSORIO	EQUIPOS BIOMEDICO APS DEPARTAMENTO 1810	1 MES	852	915		$ 8.268.000	1/10/2024	1/10/2024	
492	901367080-3	DAG INTEGRAL S.A.S	TRANSPORTE	82 DIAS	849	912		$ 30.000.000	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
TOTAL								$ 177.934.667			

COSTOS INDIRECTOS

N. CONT	CEDULA	NOMBRES	CARGO	PLAZO	CDP	RP	V/ MENSUAL	V/ TOTAL	FECHA CPD	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
506	65.758.709	ROCIO DEL PILAR FIERRO	DOTACION EBS C- DPTO 1810	1 MES	886	959	NA	$ 3.450.000	23/10/2024	23/10/2024	23/11/2024
492	901367080-3	DAG INTEGRAL S.A.S	LOGITICA EBS DEPARTAMENTO TRANSPORTE	82 DIAS	849	912	NA	$ 19.086.666	1/10/2024	1/10/2024	30/12/2024
TOTAL								$ 22.536.666			

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

OCTUBRE

HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA
NIT: 809005719-4
Ejecución Presupuestal de Gastos
Nombre Representante Legal: JOSE YEZID RUIZ MARIN **Periodo: Desde** Enero 01 de 2024 **Hasta** Octubre 31 de 2024

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones Total	Giros Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
2	**GASTOS**	**10.589.203.117,00**	**4.271.351.914,20**	**14.860.555.031,20**	**12.285.133.968,42**	**2.575.421.062,78**	**9.080.662.627,75**	**8.980.593.537,75**	**100.069.090,00**	**82,67**
2450209002	Recoleccion y Disposicion de Residuos	26.000.000,00	0	26.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00	12.677.492,00	12.677.492,00	0	76,92
245020903	Salud Publica	1.593.617.440,00	2.323.015.167,20	3.676.632.607,20	3.578.889.052,00	97.743.555,20	2.133.490.201,00	2.133.490.201,00	0	97,34
24502090301	Municipal	290.000.000,00	503.641.617,20	553.641.617,20	501.603.077,00	52.038.540,20	38.800.000,00	38.800.000,00	0	90,6
2450209030101	Contrato Interadministrativo No. Salud p	290.000.000,00	0	50.000.000,00	38.800.000,00	11.200.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	0	77,6
2450209030102	Contrato 1810 de mayo 2024 atención p	0	219.333.333,00	219.333.333,00	200.471.333,00	18.862.000,00	0	0	0	91,4
2450209030103	Contrato Interadministrativo No. CONT-I	0	284.308.284,20	284.308.284,20	262.331.744,00	21.976.540,20	0	0	0	92,27
24502090302	Departamental	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0
2450209030201	Contrato Interadministrativo No.	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0
24502090303	NACIÓN	1.303.616.440,00	1.819.373.550,00	3.122.989.990,00	3.077.285.975,00	45.704.015,00	2.094.690.201,00	2.094.690.201,00	0	98,54
2450209030301	Fortalecimiento del nivel primario, basad	1.303.616.440,00	0	1.303.616.440,00	1.303.616.440,00	0	1.293.750.428,00	1.293.750.428,00	0	100
2450209030302	Programa de Atencion Psicosocial y Salu	0	136.854.950,00	136.854.950,00	103.569.194,00	33.285.756,00	54.700.086,00	54.700.086,00	0	75,68
2450209030303	Fortalecimiento del nivel primario, basad	0	1.682.518.600,00	1.682.518.600,00	1.670.100.341,00	12.418.259,00	746.239.687,00	746.239.687,00	0	99,26
TOTAL		**10.589.203.117,00**	**4.271.351.914,20**	**14.860.555.031,20**	**12.285.133.968,42**	**2.575.421.062,78**	**9.080.662.627,75**	**8.980.593.537,75**	**100.069.090,00**	**82,67**

2450209030102	Contrato 1810 de mayo 2024 atención p	0	219.333.333,00	219.333.333,00	200.471.333,00	18.862.000,00	0	0	0	91,4

Valor Contrato 219.333.333,00
Vr Comprometido 200.471.333,00 91,40%
Por Ejecutar 18.862.000,00 8,60%

Vr Obligaciones 0,00
Vr Giros 0,00
Vr por Girar 0,00

Analisis
De los $219.333.333, se ha comprometido a Oct 31 $200.471.333, equivalente al 91.40%
Por Comprometer hay $18.862.000, equivalente al 8.60%
a la Fecha no se ha cancelados ninguna cuenta.

NOVIEMBRE

HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA
NIT: 809005719-4
Ejecución Presupuestal de Gastos
Nombre Representante Legal: JOSE YEZID RUIZ MARIN **Periodo: Desde** Enero 01 de 2024 **Hasta** Noviembre 30 de 2024

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones Traslados Creditos	Modificaciones Traslados Ctcredi	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones Total	Giros Total	Cuentas por pagar	%
2	GASTOS	10.589.203.117,00	779.777.036,00	779.777.036,00	4.547.351.914,20	15.136.555.031,20	12.983.905.045,85	2.152.649.985,35	10.139.865.787,48	9.947.024.842,48	192.840.945,00	85,78
24502090301	Municipal	290.000.000,00	0	240.000.000,00	503.641.617,20	553.641.617,20	501.603.077,00	52.038.540,20	174.011.900,00	174.011.900,00	0	90,6
2450209030101	Contrato Interadministrativo No. Salud pu	290.000.000,00	0	240.000.000,00	0	50.000.000,00	38.800.000,00	11.200.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00	0	77,6
2450209030102	Contrato 1810 de mayo 2024 atención pr	0	0	0	219.333.333,00	219.333.333,00	200.471.333,00	18.862.000,00	65.678.567,00	65.678.567,00	0	91,4
2450209030103	Contrato Interadministrativo No. CONT-IN	0	0	0	284.308.284,20	284.308.284,20	262.331.744,00	21.976.540,20	69.533.333,00	69.533.333,00	0	92,27
24502090302	Departamental	1.000,00	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0
2450209030201	Contrato Interadministrativo No.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24502090303	NACIÓN	1.303.616.440,00	0,00	0,00	1.819.373.550,00	3.122.989.990,00	3.084.535.975,00	38.454.015,00	2.434.756.963,00	2.434.756.963,00	0,00	98,77
2450209030301	Fortalecimiento del nivel primario, basado	1.303.616.440,00	0,00	0,00	0,00	1.303.616.440,00	1.303.616.440,00	0,00	1.298.750.428,00	1.298.750.428,00	0,00	100,00
2450209030302	Programa de Atencion Psicosocial y Salud	0,00	0,00	0,00	136.854.950,00	136.854.950,00	104.819.194,00	32.035.756,00	79.366.848,00	79.366.848,00	0,00	76,59
2450209030303	Fortalecimiento del nivel primario, basado	0,00	0,00	0,00	1.682.518.600,00	1.682.518.600,00	1.676.100.341,00	6.418.259,00	1.056.639.687,00	1.056.639.687,00	0,00	99,62
TOTAL		10.589.203.117,00	779.777.036,00	779.777.036,00	4.547.351.914,20	15.136.555.031,20	12.983.905.045,85	2.152.649.985,35	10.139.865.787,48	9.947.024.842,48	192.840.945,00	85,78

2450209030102	Contrato 1810 de mayo 2024 atención pr	0	0	0	219.333.333,00	219.333.333,00	200.471.333,00	18.862.000,00	65.678.567,00	65.678.567,00	0	91,4

Valor Contrato 219.333.333,00
Vr Comprometido 200.471.333,00 91,40%
Por Ejecutar 18.862.000,00 8,60%

Vr Obligaciones 65.678.567,00
Vr Giros 65.678.567,00
Vr por Girar 0,00

Analisis
De los $219.333.333, se ha comprometido a 30 Nov $200.471.333, equivalente al 91.40%
Por Comprometer hay $18.862.000, equivalente al 8.60%
de los cuales se han girado $ 65,678,567.

4. Ejecutar las actividades ajustándose a lo direccionado en el documento denominado: “Lineamiento para el fortalecimiento de la gestión territorial basado en la atención primaria en salud y la conformación y operación de los equipos básicos de salud”, dispuesto por la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E
ROVIRA – TOLIMA
NIT: 809.005.719- 4

Al cierre del mes de noviembre se evidencia un avance del 78% de caracterización en el área urbana y el 80 % en el área rural de los micro territorios seleccionados para los Equipos Básicos conformados con los recursos de la Gobernación del Tolima. Se anexa informe Técnico de Ejecución donde se amplían las actividades desarrolladas y los indicadores impactados.

OPERACIÓN DE LOS 2 EBS COMPLEMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Con los dos EBS complementarios subsidiados por la secretaria de Salud Departamental, se logró una intervención total en los territorios y micro territorios de 2190 viviendas, 1707 viviendas visitadas, 1045 casas abiertas, 383 cerradas, 157 casas deshabitadas, 59 en construcción ,37 en desistimiento, 0 intermitentes, con un total de 1085 familias, y 3158 personas caracterizadas.

Territorio	MICROTERRITORIO	VEREDA	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	NUMERO TOTAL VIVIENDAS VEREDA	NUMERO VIVIENDAS VISITADAS	NUMERO DE VIVIENDAS ABIERTAS	NUMERO DE VIVIENDAS CERRADAS	NUMERO DE VIVIENDAS DESHABITADAS	NUMERO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	NUMERO DE VIVIENDAS CON DISENTIMIENTO	NUMERO DE VIVIENDAS INTERMITENTES	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE PERSONAS
8	26	LTO SAN PEDRO	22/11/2024		64	64	50	0	11	3	0	0	50	147
		EL REAL	22/11/2024	22/11/2024	29	29	21	3	5	0	0	0	21	55
		TO DE SAN JUAN	22/11/2024		61	61	53	4	4	0	1	0	61	159
	27	CALABOZO	22/11/2024	3/12/2024	44	44	41	3	0	0	0	0	41	124
		LA ESPERANZA	22/11/2024		53	53	53	0	0	0	0	o	53	213
	28	SAN JUAN BAJO	22/11/2024		28	28	28	0	0	0	0	0	28	147
9	30	AURAS COLON	29/10/2024	15/11/2024	70	70	55	7	6	2	0	0	55	193
	31	PALO ALTO	15/10/2024	25/10/2024	70	70	58	6	5	1	0	0	58	196
		LA CABAÑA	23/10/2024	25/10/2024	17	17	15	0	2	0	0	0	16	55
		PALO BAJO	29/10/2024	15/11/2024	50	50	43	0	7	0	0	0	45	134
		CALICHOZA	15/10/2024	18/10/2024	19	19	17	0	2	0	2	0	15	46
	32	PANDO PRADO	9/10/2024	5/11/2024	94	94	54	12	22	2	0	0	57	169
		AZ GUADUALITO	20/11/2024	22/11/2024	36	36	16	10	9	1	0	0	16	45
		GUADUALITO	18/11/2024	19/11/2024	45	45	37	5	2	1	0	0	38	114
10	33	LOMITAS	15/10/2024	29/10/2024	139	139	83	33	9	9	7	0	85	235
	34	SANTANDER	23/10/2024		600	152	62	82	5	3	0	0	62	183
11	38	MILLER PELAEZ	28/10/2024	29/11/2024	134	134	79	21	7	1	2	0	99	171
		MARCO FIDEL	13/11/2024	29/11/2024	431	431	171	162	49	33	16	0	176	492
	39	ENRIQUE HOMEZ												
		EYES ECHANDIA	15/10/2024	25/10/2025	56	56	30	19	4	2	0	0	30	79
		ANTENA			150	115	79	16	8	1	9	0	79	201
TOTAL					2190	1707	1045	383	157	59	37	0	1085	3158

5. Trabajar de manera conjunta con los demás actores del sistema de salud para el reconocimiento de los micro territorios existentes en el municipio donde operarán los Equipos Básicos de Salud, la respuesta a las necesidades de la población atendida equipos de salud territoriales y la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, con enfoques diferenciales poblacionales y territoriales y realizarán el seguimiento de los indicadores previstos en el lineamiento.

Al corte del 30 de noviembre se evidencia la socialización y concertación con los líderes, EPS, renta ciudadana y comunidad, dando a conocer la presencia de los EBS complementarios en los territorios, las actividades a realizar y el objetivo del programa de atención primaria en salud y la socialización de las estrategias. Una vez se inició el proceso de caracterización de los Territorios y Microterritorios programados, reuniones de apertura y socialización con los presidentes de Juntas de Acción comunal (16 actas), para lograr la articulación con la comunidad y además acercar los servicios sociosanitarios a las familias. De igual manera, se realizan reuniones con la secretaría de salud municipal y otras dependencias y programas sociales del municipio para ampliar la oferta institucional de los Equipos Básicos. A través de las psicólogas se incorporan las rutas para la atención psicosocial a la población y se logra atender solicitudes de personas adultas mayores, con patología mental, abandono, maltrato, violencia y abuso sexual entre otros eventos identificados durante las visitas domiciliarias. Se anexan Actas de apertura de los barrios y veredas e informes de los encuentros realizados con la comunidad.

6. A través de los Equipos Básicos de Salud que se subsidien, complementen o concurran, a la ESE deberá: fortalecer las habilidades y capacidades de los grupos familiares o no familiares para el cuidado de sí mismo, del otro y del medio ambiente, la sana convivencia y la protección de cada uno de sus integrantes, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, personas mayores; promover el ejercicio de la ciudadanía, actuando frente al reconocimiento y la exigibilidad del derecho fundamental a la salud y la participación en los espacios de decisión; promover el mejoramiento de los espacio físicos de la vivienda y el entorno, controlar los riesgos asociados a condiciones socioambientales desfavorables y promover los factores protectores para la salud y la calidad de vida. Identificar las condiciones de salud de las personas, familias y comunidades en los micro territorios y gestionar la respuesta efectiva en salud a las diferentes modalidades de atención (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina); Articular la oferta de los servicios sociales, conforme al contexto poblacional y acorde con el curso de vida; articular la oferta de los servicios sociales, conforme al contexto poblacional y acorde con el curso de vida, desarrollar procesos educativos que faciliten a las personas elegir y adoptar prácticas favorables a la salud, prácticas de cuidado, compañía y desarrollo de vínculos afectivos y sociales positivos para el desarrollo humano.

Una vez definidas y priorizadas las problemáticas en salud del municipio de Rovira, se articula con los EBS del MSPS y el Plan de Intervenciones Colectivas municipal y departamental para el desarrollo de diversas actividades, enfocadas al control de riesgos.

• Se avanza en el proceso de caracterización del municipio, logrando caracterizar para el mes de noviembre un total de 695 viviendas, 728 familias y 2144 personas, a su vez se apoyó y complemento los EBS del MSPS en caracterización de 361 viviendas visitadas,315 casas abiertas, 319 familias y 892 personas caracterizadas.

• En cada una de las viviendas caracterizadas se realizó canalización y promoción de los programas de promoción y mantenimiento de la salud de acuerdo al ciclo de vida.

•Con los dos EBS complementarios subsidiados por la secretaria de Salud Departamental, al 30 de noviembre se logró una intervención total en los territorios y micro territorios de 2383, viviendas visitadas, 1636 viviendas abiertas, 442 cerradas, 204 deshabitadas, 38 casas en desistimiento, 66 casas en construcción, con un total de 1718 familias y 4737 personas caracterizadas.

•Visitas de inspección y educación en factores protectores a viviendas para eliminación de criaderos del vector del dengue. En el mes de noviembre se inspeccionaron 327 viviendas, de las cuales 37 se encontraron con un índice larvario positivo, para un total de 695 viviendas inspeccionadas al corte de noviembre y con Aedes Aegypti 122 viviendas.

•Se realiza la ejecución de las tres estrategias “Abracemos la vida, Y tú de qué lado estas y Sin mosquito no hay dengue”, logrando sensibilizar en el mes de noviembre a (577) y en total a la fecha (1007) niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas intervenidas, donde se abarcaron temas sobre factores de riesgo y protectores para suicidio e intento de suicidio, además del reforzamiento de herramientas para la vida, buen uso del tiempo libre y capacidad de resiliencia, practicas preventivas para la eliminación de criaderos, signos y síntomas del dengue.

• Se apoya al municipio en el despliegue de la estrategia de vacunación sin barreras, acompañando las Jornadas de Vacunación y la identificación e inmunización de susceptibles de vacunación, realizando una canalización efectiva de 35 personas y un total de 87 personas con demanda inducida efectiva en vacunación.

• Se realiza entrenamiento a los EBS en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y en vacunación orientada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

• Se apoyan jornadas de salud masivas en barrios y veredas concertados con la comunidad, en articulación con el hospital, la alcaldía y la oficina de renta ciudadana en el marco de los consejos comunitarios para acercar la oferta institucional a las personas del municipio, logrando llegar con las estrategias en el mes de noviembre a 480 personas de la comunidad y en total a la fecha a 633 personas.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION REALIZADAS POR LOS EBS COMPLEMENTARIOS CON EL APOYO REALIZADO A LOS EBS DEL MSPS

TERRITORIO	MICROTERRITORIO	VEREDA	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	NUMERO TOTAL VIVIENDAS VEREDA	NUMERO VIVIENDAS VISITADAS	NUMERO DE VIVIENDAS ABIERTAS	NUMERO DE VIVIENDAS CERRADAS	NUMERO DE VIVIENDAS DESHABITADAS	NUMERO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION	NUMERO DE VIVIENDAS CON DISENTIMIENTO	NUMERO DE VIVIENDAS INTERMITENTES	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE PERSONAS
2	4	PROVIDENCIA	27/11/2024	29/11/2024	35	35	10	4	10	0	0	0	10	30
	6	SAN JAVIER LA TROJA	7/11/2024	12/11/2024	96	90	90	6	0	0	0	0	90	218
	7	BUENOS AIRES			57	57	45	6	6	0	0	0	45	
		LA DIVISA	16/07/2024	16/10/2024	52	52	49	0	1	2	1	0	52	156
		LA LUISA	13/11/2024	22/11/2024	48	48	45	2	0	1	0	0	45	143
3	8	MANGA ALTA	15/11/2024	17/11/2024			6	0	0	0	0	0	6	17
	9	LA TOMA	28/10/2024		93	93	79	5	9	0	0	0	79	254
	10	LA PALMITA	11/10/2024	18/10/2024	68	63	63	2	2	0	0	0	63	190
	11	FLORIDA	28/11/2024				22	0	0	0	0	0	22	71
		PASTALES					6	4	0	0	0	0	6	18
4	15	CUCAL LA BRECHA	15/10/2024	19/11/2024	61	61	49	3	2	0	0	7	49	170
5	16	EL BOSQUE	9/11/2024	19/11/2024	36	36	20	11	5	0	0	0	45	120
	17	ALTAMIRA	5/11/2024	30/11/2024		10	6	0	4	0	0	0	6	15
		TUAMO ALTO	5/11/2024	30/11/2024		5	5	0	0	0	0	0	7	17
7	23	SAN PEDRO	28/11/2024	29/11/2024	61	61	26	5	0	0	0	0	26	100
	24	LA REFORMA	30/10/2024	19/11/2024	43	43	32	4	4	3	0	0	32	98
	25	CALICA	18/09/2024	9/10/2024	50	50	38	7	4	1	0	0	50	109
8	26	ALTO SAN PEDRO	20/05/2024	26/06/2024	64	64	50	0	11	3	0	0	50	147
		EL REAL	22/11/2024	22/11/2024	29	29	21	3	5	0	0	0	21	55
		ALTO DE SAN JUAN	22/11/2024		61	61	53	4	4	0	1	0	61	159
	27	CALABOZO	22/11/2024		44	44	41	3	0	0	0	0	41	124
		LA ESPERANZA	22/11/2024		53	53	53	0	0	0	0	o	53	213
	28	SAN JUAN BAJO	22/11/2024				28						28	
9	30	AURAS COLON	29/10/2024	15/11/2024	70	70	55	7	6	2	0	0	55	193
	31	PALO ALTO	15/10/2024	25/10/2024	70	70	58	6	5	1	0	0	58	196
		LA CABAÑA	23/10/2024	25/10/2024	17	17	15	0	2	0	0	0	16	55
		PALO BAJO	29/10/2024	15/11/2024	50	50	43	0	7	0	0	0	45	134
		CALICHOZA	15/10/2024	18/10/2024	19	19	17	0	2	0	2	0	15	46
	32	PANDO PRADO	9/10/2024	5/11/2024	94	94	54	12	22	2	0	0	57	169
		PAZ GUADUALITO	20/11/2024	22/11/2024	36	36	16	10	9	1	0	0	16	45
		GUADUALITO	18/11/2024	19/11/2024	45	45	37	5	2	1	0	0	38	114
10	33	LOMITAS	15/10/2024	29/10/2024	139	139	83	33	9	9	7	0	85	235
	34	SANTANDER	23/10/2024		600	152	62	82	5	3	0	0	62	183
11	38	MILLER PELAEZ	28/10/2024	29/11/2024	134	134	79	21	7	1	2	0	99	171
		MARCO FIDEL	13/11/2024	29/11/2024	431	431	171	162	49	33	16	0	176	492
	39	ENRIQUE HOMEZ												
		REYES ECHANDIA	15/10/2024	25/10/2025	56	56	30	19	4	2	0	0	30	79
		ANTENA			150	115	79	16	8	1	9	0	79	201
				TOTALES	2862	2383	1636	442	204	66	38	7	1718	4737



Calle cuarta (4ª) con Carrera séptima (7ª) esquina
Telefax: 608 2 88 00 77 – 608 2 88 02 18
hospital.sanvicente@hotmail.com
Rovira - Tolima

7. Presentar informe de ejecución de actividades, técnico y financiero que incluya, los indicadores de desempeño y resultado establecidos, en los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Con los dos EBS subsidiados por el SGP de la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de Salud Departamental se programó realizar la caracterización de los microterritorios que aún se encuentran sin caracterizar, ya que con los EBS del ministerio no se ha logrado cubrir los 11 Territorios y 39 microterritorios que conforman el municipio de ROVIRA.
Los territorios y microterritorios a caracterizar por los dos EBS complementarios son los siguientes:

EBS 1 – ZONA RURAL

TERRITORIO	MICROTERRITORIO	
8	26	ALTO DE SAN PEDRO
		REAL
	27	CALABOZO
		LA ESPERANZA
	28	SAN JUAN BAJO
		LA RETIRADA
9	MT 30	AURAS - AURAS COLON
	MT 31	PALO ALTO
		LA CABAÑA
		PALO BAJO
		CALICHOZA
	MT 32	PANDO PRADO
		PAZ GUADUALITO
		GUADULITO

Para un total de 14 veredas de los territorios 8 y 9, las cuales se encuentran en dispersión alta, mediana y baja, a la fecha se ha logrado intervenir con el proceso de caracterización 13 veredas, de las cuales se encuentran completas 9 veredas, 4 veredas en proceso y una pendiente, con un 78 % de avance en la caracterización, de los territorios de la zona rural.
Adicional se cuenta con 633, caracterizaciones apoyadas por los líderes comunitarios que se encuentran concurriendo a los EBS del MSPS en el proceso de caracterización, lo que nos permitió lograr un avance del 80 %.

Vale la pena aclarar que el número de viviendas y personas que conforman los territorios y micro territorios, fue tomado de la propuesta inicial realizada en el 2023, sin embargo, en el recorrido a la fecha por los EBS del MSPS en los territorios, se ha logrado identificar incongruencia de esta información con el número real de familias y personas caracterizadas en cada uno de los territorios y micro territorios, información que se puede corroborar en actas de apertura y cierre realizadas con líderes comunitarios, presidentes de junta y personal de la comunidad, quienes hacen parte del mapeo inicial y la cartografía final de cada vereda de los micro territorios.

Por otra parte se logró identificar un determinante social que influye negativamente en el avance del proceso de caracterización, como lo es las familias que no se encuentran en el momento que las viviendas son visitadas por los EBS, generando un número considerable de visitas fallidas, sin embargo es importante aclarar que los EBS, realizan el seguimiento de dichas visitas junto con los líderes comunitarios y presidentes de junta, quienes en el acta de cierre certifican el número de viviendas efectivas y no efectivas.

EBS 1 – ZONA URBANA

TERRITORIO	MICROTERRITORIO	
10	MT 33	LOMITAS
	MT 36	SANTANDER
11	MT 38	MILLER PELAES
		MARCO FIDEL
	MT 39	ENRIQUE
		REYES ECHANDIA
		ANTENA

En la zona urbana los dos EBS, les fueron asignados dos territorios y 4 microterritorio con un total de 7 Barrios de los territorios 10 y 11, de los cuales se ha caracterizado a la fecha 4 barrios y se encuentran en proceso de caracterización los barrios Santander, enrique Homez y antena con un total del 78 % de avance en caracterizaciones del área urbana.

Se presenta el Informe de ejecución técnica y financiera con corte al 30 de noviembre, reportando un avance del 70% en las actividades programas en la Estrategia de Equipos Básicos de Salud desarrollada en el municipio de Rovira. Se socializan los indicadores priorizados por el MSPS de acuerdo a las actividades realizadas por los 2 EBS. Se anexa Informe técnico.


8. Brindar al Ministerio de Salud y Protección Social, a la secretaría de salud departamental, y municipal, la información que se requiera, que dé cuenta de la ejecución técnica y financiera de los Equipos Básicos de salud operando.


   Se reportó ante la página del sistema integrado de información de la protección social (SISPRO), los EBS, su conformación, datos del talento humano y el territorio al que se encuentran asignados.


   Se gestionó con el coordinador de los EBS subsidiados por el Ministerio de Salud las respectivas claves para el cargue de la información de las fichas de caracterización en el aplicativo ArcGIS Survey123.


   La información recolectada del proceso de operación de los 2 EBS Complementarios será reportada al MSPS, de acuerdo a los tiempos de reporte, estructura y lineamientos establecidos por el mismo.


EVIDENCIA DEL REGISTRO DE GESTION DE LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS BASICOS EN LA PLATAFORMA SISPRO












Calle cuarta (4ª) con Carrera séptima (7ª) esquina
Telefax: 608 2 88 00 77 – 608 2 88 02 18
hospital.sanvicente@hotmail.com
Rovira - Tolima

9. Presentar informe de ejecución de actividades, incluyendo el cumplimiento de indicadores de desempeño y resultado de los EBS.

Se realiza informe de actividades desarrolladas durante el mes de octubre por los dos EBS complementarios subsidiados con recursos del SGP de salud pública del departamento y se envía al supervisor del contrato con los soportes y anexos, para su respectiva revisión, dando a su vez cumplimiento a la obligación adquirida en el contrato sobre el reporte de la información que dé cuenta de la ejecución técnica y financiera de los Equipos Básicos de salud operando, se anexa tabla de indicadores.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL MSPS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD		
INDICADORES PRIORIZADOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS EQUIPOS BASICOS COMPLEMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO - OCTUBRE 2024		
MARCO DE REFERENCIA:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1810 de 2024 CON LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
ENTIDAD TERRITORIAL:	ROVIRA TOLIMA	
NOMBRE DE LA ESE:	HOSPITAL SAN VICENTE ESE	
INDICADORES DE GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	RESULTADO
Equipos Básicos de Salud Conformados y Operando en el mes de octubre	2/2*100	100%
Tiempo promedio de operación de los Equipos Básicos Conformados.	Fecha de finalización:30/12/2024 Fecha de inicio:01/10/2024 / en 30	3 meses
Porcentaje de equipos básicos de salud contratados completos	2/2 x 100	100 %
Perfiles de los Equipos Básicos de Salud Operando.	PSICÓLOGOS: 2/2*100 AUXILIARES DE ENFERMERÍA: 4/4*100 SOCIOLOGA: 1/1*100 LIDERES COMUNITARIOS: 11/11*100	PSICÓLOGOS: 100% AUXILIARES DE ENFERMERÍA: 100% SOCIOLOGO: 100% LIDERES COMUNITARIOS: 100%
Adquisición de Dispositivos Médicos para la operación de los Equipos Básicos de Salud.	24/24 * 100	100%
Territorios con Operación de Equipos Básicos de Salud.	11/11*100	100%
Microterritorios con operación de Equipos Básicos de Salud.	39/39*100	100 %
Hogares Atendidos por los Equipos Básicos de Salud	1045 viviendas 1085 Hogares 3158 Personas	1045 viviendas 1085 Hogares 3158 Personas

Efectividad de las atenciones al sistema de referencia contra referencia	Con corte al mes de noviembre se realizó caracterización de la población, para posterior programación de la atención, de acuerdo a las necesidades identificadas	3158 personas caracterizadas
Ejecución de recursos	Recursos Ejecutados: $200.471.333 / Recursos asignados: $ 219.333.333	91.4 %
Nodo Primario Comunitario de prestación de servicios establecidos en microterritorios / Territorios.	Proceso organizado de los nodos primarios interdisciplinario con renta ciudadana, plan de intervenciones colectivas, comisaria de familia, secretaria de salud, salud pública, promotoras EPS, afiliación, sisben, policía nacional. 10	10
Nodo Primario Educativo establecidos en microterritorios / Territorios.	5	5
Personas con acceso a educación para la salud en el entorno escolar	1007 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas intervenidas	1007
Personas con acceso a educación para la salud en el entorno comunitario	633 personas intervenidas en actividades coordinadas con alcaldía municipal, EPS, consejos comunitarios, renta ciudadana y JAC.	633



JOSE YEZID RUIZ MARIN

GERENTE

Calle cuarta (4ª) con Carrera séptima (7ª) esquina
Telefax: 608 2 88 00 77 – 608 2 88 02 18
hospital.sanvicente@hotmail.com
Rovira - Tolima