ACTA DE INICIO

CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NÚMERO	MC-051-2024
CONTRATANTE	Municipio de Jericó
NIT	890.981.069 – 5
CONTRATISTA	LA PALMICHALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
NIT O C.C.	901.160.171-5
VALOR	ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($11.989.250)
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE JERICO
PLAZO	VEINTICUATRO (24) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	07/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
SUPERVISOR	Steeven Alarcón Sánchez
CARGO	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CDP	0000001856 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
RDP	02751 DE 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON **STEEVEN ALARCÓN SÁNCHEZ**, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ARRIBA ENUNCIADO Y LA EMPRESA LA PALMICHALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S IDENTIFICADO CON **NIT N° 901.160.171-5** REPRESENTADA LEGALMENTE POR **MARGARITA MARÍA CORREA ARGUELLO** CON CEDULA DE CIUDADANÍA **N°42.878.456** EN CALIDAD DE CONTRATISTA, A FIN DE ACORDAR EL INICIO DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA MC-051-2024, PREVIAS LAS SIGUIENTES

CONSIDERACIONES

1. QUE EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2024, EL MUNICIPIO DE JERICÓ Y**, LA PALMICHALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S** IDENTIFICADO CON NIT N°**901.160.171-5**, SUSCRIBIERON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MC-051-2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE JERICO

2. QUE EL MUNICIPIO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOPORTAR LA ENUNCIADA CONTRATACIÓN.

3. QUE SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS AL CONTRATISTA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

4. QUE EL CONTRATISTA PRESENTÓ LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°.65-46-101050232 ANEXO 0, EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO, CON NIT 860.009.578-6, LA CUAL CUMPLE CON LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL CONTRATO Y SE CUENTA CON EL REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, CUMPLIÉNDOSE, POR ENDE, CON LOS REQUISITOS PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ACUERDAN

PRIMERO: FIJAR COMO FECHA DE INICIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. MC-051-2024, EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2024.

SEGUNDO: QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR OPORTUNAMENTE AL SUPERVISOR, CUALQUIER EVENTUALIDAD O ANOMALÍA QUE PUEDA PONER EN RIESGO LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA EL ACTA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON A LOS 07 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

STEEVEN ALARCÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

MARGARITA MARIA CORREA
N°42878456
LA PALMICHALA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS
NIT. 901.160.171-5
CONTRATISTA

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRES	FIRMA	FECHA
Proyecto	Sandra Jiménez A		07/12/2023
Reviso	Steeven Alarcón Sánchez		07/12/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, la presentamos para la firma.			