1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir < >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	7/06/2024 9:20 AM *(UTC -5 horas)*	7/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.176.666 COP	10.176.666 COP	10.176.666 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	3/07/2024 3:47 PM *(UTC -5 horas)*	12/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.100.000 COP	7.100.000 COP	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/07/2024 2:54 PM *(UTC -5 horas)*	4/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.100.000 COP	7.100.000 COP	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	29/08/2024 12:07 PM *(UTC -5 horas)*	1/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.100.000 COP	7.100.000 COP	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Agosto 2024	4/10/2024 11:40 AM *(UTC -5 horas)*	4/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.100.000 COP	7.100.000 COP	7.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	SEPTIEMBRE (1-09-2024 al 01-09-2024)	4/10/2024 11:45 AM *(UTC -5 horas)*	4/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	236.666,67 COP	236.666,67 COP	236.666,67 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	SEPTIEMBRE 2024	11/10/2024 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	2/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.863.333,33 COP	6.863.333,33 COP	6.863.333,33 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	OCTUBRE 2024	7/11/2024 7:57 AM *(UTC -5 horas)*	6/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.100.000 COP	7.100.000 COP	7.100.000 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	67.450.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	52.776.666,00 COP	78,25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	52.776.666,00 COP	78,25%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	14.673.334,00 COP	21,75%	-
Valor pendiente de entrega:	67.450.000,00 COP	100%	-