Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática - División de Proyectos de Gestión Judicial
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
	01/06/2024 al 30/06/2024	GOLDCONSTRUC SAS	Natalia Andrea Arbelaez Mendoza Eylen Johana Sandoval

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	036 del 2024	Tipo:	CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A

Objeto : Fortalecer las capacidades institucionales para la adaptación de un sistema de información de gestión documental de la Rama Judicial".	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
	2024	2424	23/1/2024	$4.332.790.000
				$4.332.790.000

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo final (contractual)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación total
$4.332.790.000,00	$4.332.790.000,00	19/3/2024	31/12/2024	1/4/2024	31/12/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Valor
BY-100040973	27/3/2024	2424	23/1/2024	4.332.790.000

Modificaciones al Contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato					

Información Financiera

Pagos | **Anticipo y Amortización: N/A**

No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura			Valor Neto facturado	Soporte
1	2424	$ 4.332.790.000		9%	$ 389.951.100	$ 3.942.838.900				Pago No. 1 Factura Col-16
2	2424	$ 4.332.790.000		15%	$ 649.918.500	$ 3.292.920.400				Pago No. 2 Factura Col-18
3	2424	$ 4.332.790.000		23%	$ 974.877.750	$ 2.318.042.650				Pago No. 3 Factura Col- 21
4	2424	$ 4.332.790.000		3%	$ 129.983.700	$ 2.188.058.950				Pago No. 4 Factura Col- 22
				50%	**$ 2.144.731.050**					

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales Obligaciones Generales	Actividades Realizadas	Soportes
a) Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la propuesta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato	Actividades realizadas en la etapa de inicio del contrato encaminadas al cumplimiento del objeto del contrato, con relación a los requerimientos, especificaciones y condiciones que hacen parte d elso enexos, estudios previos y demas documentos que hacen partedel contrato	N/A
b) Entregar al(los) supervisor(es) del contrato, ocho días calendario después del inicio del contrato y como parte del proyecto, la lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo conforme a la propuesta presentada por el contratista y sujeto a verificación y aprobación por parte de la supervisión.	Se recibió durante la vigencia del informe las hojas de vida y acuerdos de confidencialidad del equipo base de trabajo.	HV - [GoldConstruct]
c) Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) estipulados en el anexo de requerimientos técnicos y en el presente documento.	En el presente informe no aplica, las actividades correspondientes no aplican a acuerdos de niveles de servicio (ANS)	N/A
d) Constituir las garantías requeridas para la ejecución del objeto dentro del término señalado en la cláusula de garantías de las Condiciones Especiales del Contrato.	Se presentaron las garantias del contrato a la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y fueron cargadas al SECOP II y al repositorio del proyecto	Poliza-Cumplimiento-Contrato036-2024.pdf

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor	Se acataron las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor	N/A
f) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable	Se realizaron todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato a la fecha del presente informe, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable	N/A
g) Elaborar y entregar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus obligaciones.	Para este informe se presentó la documentación y entregables requeridos de conformidad con los TDR.	N/A
h) Disponer de los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados.	Para el presente periodo del informe se dispuso de los recursos físicos y humanos suficientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados.	N/A
i) Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser divulgada con expresa autorización del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).	Se realizó la firma de Acuerdos de Confidencialidad por parte del equipo base del proyecto, según se una equipo de trabajo técnico, se firmarán.	HV - Acuerdos de Confidencialidad [GoldConstruc]
j) Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002.	Se adjunta al presente informe , el documento que certifica los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales por parte del contador de la empresa, quién presenta adjunta su documento de identidad y TP, documento de antedentes disciplinarios de Junta Central de Contadores.	4. Certificado Parafiscales_CTO10362024.pdf
k) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros.	Para el presente informe el contratista dispuso de servicios necesarios para la ejecución del Contrato.	N/A
l) Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la ejecución del contrato.	Para el presente informe el contratista asumió los gastos que se hayan ocasionado por su cuenta con relación a la ejecución del contrato.	N/A
m) Radicar las facturas o documentos de cobro previamente aprobados por parte del supervisor del contrato.	Se anexa Factura Col-22	Se anexa Factura Col-22
Obligaciones Especificas		
i) Realizar y ejecutar el plan de integraciones y acciones de interoperabilidad con los sistemas de información mencionados en el anexo de requerimientos técnicos, esto sin prejuicio de otros adicionales que requiera la Entidad.	Manual de consumo de servicios Web, API y Microservicios	Ent-2-2: Manual de consumo de servicios Web, API y Microservicios
	Documento técnico con la descripción detallada de los componentes de la capa integración e interoperabilidad	Ent-2-3: Documento técnico con la descripción detallada de los componentes de la capa integración e interoperabilidad

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
1. Manual de consumo de servicios Web, API y Microservicios 2. Documento técnico con la descripción detallada de los componentes de la capa integración e interoperabilidad	1. Manual de consumo de servicios Web, API y Microservicios 2. Documento técnico con la descripción detallada de los componentes de la capa integración e interoperabilidad	24/7/2024	

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato correspondiente al pago N°4, se autoriza el pago de las Factura Col- 22 por valor de **$129,983,700,00** soportado en el registro presupuestal No. 2424

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Elaboró			
Firma:		**Firma:**	
Nombre.:	**Natalia Andrea Arbelaez Mendoza**	**Nombre.:**	**Eylen Johanna Sandoval Rincón**

Cargo.:	**Director Administrativo - Div. de Proyectos de Gestión Judicial**	**Cargo.:**	**Gerente de Proyecto - Div. de Proyectos de Gestión Judicial**
	SUPERVISOR		**SUPERVISOR**