ACTA

TIPO DE ACTA		
	INICIACIÓN	X
	SUSPENSIÓN	
	REINICIACIÓN	

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
jueves, 21 de noviembre de 2024

TIPO DEL CONTRATO	SUMINISTRO	CONTRATO No.	136	FECHA	15/11/2024

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC,PF+UAD Y DEMAS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO; QUE EJECUTARA LA ENTIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

LOCALIDAD	MUNICIPIO
SOCIEDAD DE AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P.	NEIVA

VALOR DEL CONTRATO	$ 3.000.000.000,00	PLAZO	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024

ACTAS Y FECHAS DE ESTE CONTRATO

INICIACIÓN	
Acta.	Fecha (dd-mm-aa)
	jueves, 21 de noviembre de 2024

SUSPENSIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)

REINICIACIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)

2. OBJETO DE ESTA ACTA

En Neiva, el día veintiuno (21) del mes de Noviembre de 2024, se reunieron MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR, Supervisora delegada por la Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoria y Administracion S.A. E.S.P. y el señor JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA, en calidad de representante legal de NIT: 900.193.879-9 Con el fin de suscribir el acta de Inicio del presente contrato.

3. FIRMAS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA POR QUIENES INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	
NOMBRE	MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
CARGO	SUPERVISORA

CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	
NOMBRE	JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL