Outlook

Re: Concepto viabilidad a suspensión Cto CO1.PCCNTR.7066441-2024

Desde Adrian Rolando Riascos Vallejos <ariascos@sena.edu.co>
Fecha Sáb 30/11/2024 12:59
Para Orlando Diaz Aguirre <ordiaza@sena.edu.co>
CC despachoregionalptyo <despachoregionalptyo@sena.edu.co>; Mariana Edith Posso Matacea <meposso@sena.edu.co>

Aprobado.

Obtener Outlook para Android

From: Orlando Diaz Aguirre <ordiaza@sena.edu.co>
Sent: Saturday, November 30, 2024 10:26:25 AM
To: Adrian Rolando Riascos Vallejos <ariascos@sena.edu.co>
Cc: despachoregionalptyo <despachoregionalptyo@sena.edu.co>; Mariana Edith Posso Matacea <meposso@sena.edu.co>
Subject: Concepto viabilidad a suspensión Cto CO1.PCCNTR.7066441-2024

Puerto Asís, Putumayo, 29 de noviembre de 2024

Para: ADRIÁN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
Director SENA Regional Putumayo (E)
De: ORLANDO DIAZ AGUIRRE
Profesional G-02
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7066441 de 2024

Asunto: Viabilidad para la suspensión del contrato CO1.PCCNTR.7066441 de 2024

De la manera más atenta en mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.7066441 de 2024, me permito emitir concepto de VIABILIDAD para la suspensión del contrato referido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día 27 de noviembre de 2024 entre EL SENA REGIONAL PUTUMAYO y ECO PLAGAS PUTUMAYO - VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA identificado(a) con NIT 1082127888-9 y cédula de ciudadanía 1.082.127.888 se celebró Contrato de Prestación de Servicios CO1.PCCNTR.7066441 de 2024 cuyo objeto es: “Contratar los servicios de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. Además de incluir el servicio de calibración e instalación de los micromedidores de agua; de las sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo”, por valor total de Treinta millones

cuatrocientos mil pesos MCL ($30.400.000), con un plazo de ejecución desde el 29 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, para un total de un mes.

2. Que mediante comunicación electrónica del 29 de noviembre de 2024 el contratista solicitó la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7066441 de 2024, así: “por el motivo que el contrato va hasta el 31 de diciembre del 2024 y hasta esta fecha no se puede realizar el cumplimento total de las actividades, tales como lo indica el contrato:
    a. **15.1.1 Obligaciones Generales del Contratista:**

    • 8. Rendir y elaborar informes de las actividades ejecutadas, y demás trabajos que se soliciten en desarrollo del contrato suscrito.
    • 9. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.

    a. **15.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista:**

    • 10. j. Presentar el informe de los resultados de análisis de agua (turbiedad, color aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes totales y Escherichia coli)), tomados en cada sede. Este informe debe contemplar las recomendaciones sobre control físico, químico y biológico a implementar en futuros mantenimientos”.

1. Que el contratista ECO PLAGAS PUTUMAYO - VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA, junto a su solicitud de suspensión anexa **Cronograma de actividades** con la actividad “Entrega de informes con resultados de análisis de laboratorio, con fecha de entrega el 22 de enero del 2025”.
2. Que el contrato CO1.PCCNTR.7066441 de 2024 contiene la Cláusula “**SUSPENSIÓN**: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma.”

3. El balance económico del contrato objeto de la solicitud de suspensión es el siguiente:

	CONCEPTO	**VALOR**
1	Valor total del Contrato	($30.400.000)
2	Valor Ejecutado por el Contratista.	($0)

3	Valor Pagado al Contratista.	($0)
4	Valor pendiente de pago al Contratista.	($30.400.000)
5	Valor por reintegrar a la Unidad o a liberar	($0)
6	Saldo por ejecutar	($30.400.000)

4. Que, en virtud de lo anterior, se emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de SUSPENSIÓN efectuada por el contratista ECO PLAGAS PUTUMAYO - VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA a fin de que se adelante el trámite contractual correspondiente.

Atentamente,

ORLANDO DIAZ AGUIRRE
Profesional G-02
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7066441-2024

Anexo: Solicitud de suspensión del contratista
Cronograma de actividades

Orlando Díaz Aguirre
Profesional G02
Diseño y Producción Curricular
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Regional Putumayo
Sede Maguaré Calle 10 # 3.40. Barrio San Agustín Mocoa
ordiaza**@sena.edu.co**

Orlando Diaz Aguirre
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima - Profesional G02
ordiaza@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84969
Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Adrian Rolando Riascos Vallejos
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima - Subdirector De Centro G02
ariascos@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:84886
Cra 23 A No 25-06, B. 20 de Julio



www.sena.edu.co

@SENAcomunica