6

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"

ORDEN DE COMPRA

FECHA: Julio 16 /2024

Nº 002

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar en nuestro almacen con cargo al contrato Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	VIGUETA DRYWALL	UND	1	5.200=	5.200=
2	OMEGA PARA DRYWALL	UND	1	6.300=	6.300=
3	ANGULO PARA DRYWALL	UND	2	4.000=	8.000=
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL				$ 19.500=

RUBRO:

DESTINACION: PALACIO MUNICIPAL - BAÑO HOMBRES.

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
SECRETARIA DE PLANEACION — AUTORIZA

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
SUPERVISOR — VERIFICA

ALMACENISTA — VERIFICA

ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
CONTRATISTA — ENTREGA

FERRETERIA "EL METRO"
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 1.586.558
Santuario - Risaralda

20

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	AGOSTO 08 DEL 2024	Nº	010

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	LLAVE TERMINAL DE 1/2".	UND	1	45.200=	45.200=
2	CINTA TEFLON.	UND	1	1.470=	1.470=
3	CANDADO	UND	1	54.940=	54.940=
4	PINTURA EN ESMALTE.	CUARTO	2	40.700=	81.400=
5	PINTURA EN VINILO	GALON	1	106.300=	106.300=
6	CINTA DE ENMASCARAR 1"	UND	2	6.780=	13.560=
7	BROCHA DE DE 1-1/2"	UND	1	2.825=	2.825=
8	CANALETA CONDUIT 13x7	UND	20	6.780=	135.600=
9	LAMPARA LED SP	UND	1	15.255=	15.255=
10	INTERRUPTOR DE INCRUSTAR	UND	1	9.103=	9.103=
11	ESTOPAS	UND	5	1.250=	6.250=
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL				$ 471.903=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: PALACIO MUNICIPAL

MANUELA GIRALDO GONZALEZ SECRETARIA DE PLANEACION	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
JOSE NORBEY GALLEGO FUNCIONARIO	RECIBE

SECRETARIA DE PLANEACION
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 4.36.55
Santuario - Antioquia

4

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

"SANTUARIO RISARALDA"

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	JULIO 23 DEL 2024	Nº	004

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	TUBO CONDUIT DE 1/2"	UND	10	7.910=	79.100=
2	CURVA CONDUIT DE 1/2"	UND	12	1.130=	13.560=
3	CAJA CONDUIT DE 2X4	UND	7	1.700=	11.900=
4	TAPA DE 2X4	UND	17	570=	9.690=
5	TERMINAL CONDUIT DE 1/2"	UND	35	570=	19.950=
6	ROLLO DE CINTA AISLANTE	UND	1	34.000=	34.000=
7	DISCO DE CORTE METAL 4,5"	UND	1	5.100=	5.100=
8	TOMA AEREO	UND	7	8.200=	57.400=
9	SEGUETA	UND	1	3.900=	3.900=
10	AMARRAS	UND	8	230=	1.840=
11	ENCHUFE CAUCHO	UND	6	4000=	24.000=
12	ENCHUFE CORELCO	UND	7	3.400=	23.800=
13	CABLE 2x16	MTR	7	3.000=	21.000=
14	CLAVO DE ACERO	UND	20	80=	1.600=
15	ABRAZADERA PLASTICA	UND	15	350=	5.250=
16	CAJA 4x4	UND	1	2500=	2.500=
17	TUBO EMT DE 1/2" x 3M	UND	3	27.120=	81.360=
18	UNION EMT DE 1/2"	UND	3	1.810=	5.430=
19	CABLE ENCAUCHETADO N°8	MTR	42,5	10.736=	456.280=
20					
21					
22					
	TOTAL			$	857.660=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: PARQUE MUNICIPAL (ENERGIA ELECTRICA CARROS CONFITEROS)

MANUELA GIRALDO GONZALEZ SECRETARIA DE PLANEACION	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
GONZALO RESTREPO ELECTRICISTA	RECIBE

FERRETERIA "EL MAESTRO"
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 4 [illegible] 538
Santuario Risaralda

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"

AUTORIZACIÓN DE SUMINISTROS

FECHA:	JULIO 26 DEL 2024	Nº	006

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministros Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	TORNILLO 6x1-1/4x2	UND	16	452=	7.232=
2	ARANDELA DE 1/4	UND	32	125=	4.000
3	TUERCA DE 1/4	UND	16	113=	1.808=
4	ANGULO DE COBRE	UND	20	1130=	22.600=
5	LLAVE MIXTA	UND	2	15.820=	31.640=
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL				$ 67.280=00

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: CASA DE LA CULTURA

FRANCY YULIANA CRUZ PULGARIN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
JHONATAN OSPINA LEDESMA TECNICO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	RECIBE

FERRETERIA "EL METRO"
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 4.536.558
Santuario

	"SANTUARIO RISARALDA"	ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.480.034-1 SECRETARIA DE PLANEACION SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	OCTUBRE 16 DEL 2024	Nº	013

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	TEJA DE ZINC DE 3,05	UND	38	51.500=	1'957.000=
2	AMARRA METALICA	UND	160	300.=	48.000=
3	CLAVO DE ACERO DE 2"	UND	20	160.=	3.200=
4	TOMACORRIENTE DOBLE DE INC.	UND	1	6.100=	6.100=
5	BROCA DE HIERRO DE 1/8	UND	3	4.800.=	14.400=
6	MANGO SIERRA	UND	1	20.100=	20.100=
7	ALICATE	UND	1	29.000.=	29.000=
8	GUANTES	UND	1	3.500=	3.500=
9	CANDADO	UND	2	22.000=	44.000=
10	MANGUERA FINA x CHIPA DE 100 MTS.	UND	1	65.000=	65.000=
11	PISTOLA MANGUERA	UND	1	15.000=	15.000=
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL			$	2'205.300=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: GARAJE MUNICIPIO

MANUELA GIRALDO GONZALEZ SECRETARIA DE PLANEACION	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
JESUS EDUARDO GORDILLO CONTRATISTA	RECIBE

FERRETERIA "EL METRO"
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 4.58[illegible]558
Santuario - Risaralda

8

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"

ORDEN DE COMPRA

FECHA: Julio 16 /2024 | Nº 001

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar en nuestro almacen con cargo al contrato Nº 10-400-159-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CINTA PELIGRO X 100m.	UND	1	11.500=	11.500=
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
TOTAL					$ 11.500=(

RUBRO:

DESTINACIÓN: ESPACIO PUBLICO. - Infraestructura vial.

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
SECRETARIA DE PLANEACION — AUTORIZA

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
SUPERVISOR — VERIFICA

ALMACENISTA — VERIFICA

ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
CONTRATISTA — ENTREGA

FERRETERIA "EL METRO"
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 4.586.358
Santuario - Risaralda

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	AGOSTO 02 DEL 2024	Nº	009

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CINTA PRECAUCION	UND	1	38.500=	38.500=
2	CINTA DE PELIGRO x 50 METROS.	UND	1	8.500=	8.500=
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL				$ 47.000=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: MOVILIDAD VIAS URBANAS - Infraestructura vial

JOSE IGNACIO OJEDA MONTOYA
SECRETARIO DE GOBIERNO
AUTORIZA

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
SUPERVISOR
VERIFICA

ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
CONTRATISTA
ENTREGA

RECIBE

FERRETERIA "EL MEJOR" Albeiro Londoño Lopez C.C. 4.599.013 Santuario

"SANTUARIO RISARALDA"

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	OCTUBRE 25 DEL 2024	Nº	014

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ENCHAPE CERAMICA 60x60	M2	4	55.500=	222.000=
2	FIJALIXTO	BULTO	1	17.000=	17.000=
3	BOQUILLA CONCOLOR x 2 KILOS.	UND	1	17.000=	17.000=
4	LLAVE TERMINAL CROMADA	UND	1	14.200=	14.200=
5	CEMENTO GRIS	BULTO	2	37.300=	74.600=
6	ARENA DE PEGA	BULTO	2	8.500=	17.000=
7	ARENA DE REVOQUE	BULTO	3	8.500=	25.500=
8	ESTUCOR RAYA AZUL x 25 KILOS	UND	1	58.000=	58.000=
9	PINTURA EN VINILO BLANCO	GL	2	106.000=	212.000=
10	TABLA FORMALETA	UND	1	=0=	=0=
11	SANITARIO BLANCO	UND	1	306.000=	306.000=
12	LAVAMANOS	UND	1	163.000=	163.000=
13	CEMENTO BLANCO	KILO	2	2.900=	5800=
14	SOPORTE LAVAMANOS X 2	UND	1	2.500=	2500=
15	ACOPLE SANITARIO CON LLAVE DE PASO	UND	1	21.000=	21.000=
16	ACOPLE LAVAMANOS CON LLAVE DE PASO	UND	1	20.500=	20.500=
17	TE DE ALUMINIO x 6M	UND	8	21.000=	168.000=
18	ANGULO ALUMINIO x 6M	UND	3	20.000=	60.000=
19	LAMINA SUPERBOARD 4mm, 120x60.	UND	30	13.200=	396.000=
20	CLAVO DE ACERO 1"	UND	100	80=	8000=
21	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	KILO	4	15.000=	60.000=
22	REMACHE DE ALUMINIO 1/8	UND	200	100=	20.000=
	TOTAL				1'888.100=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: CORREGIDURIA PERALONSO

JOSE IGNACIO OJEDA MONTOYA SECRETARIO DE GOBIERNO	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
JESUS EDUARDO GORDILLO RAMIREZ CONTRATISTA	RECIBE

FERRETERIA "EL MEJOR"
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 4.580.658
Santuario - Risaralda

41

"SANTUARIO RISARALDA"

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: OCTUBRE 25 DEL 2024

Nº 015

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	TEJA DE ETERNIT LARGA	UND	2	76.900=	153.800=
2	AMARRAS	UND	6	300=	1.800=
3	BROCA HIERRO 1/8	UND	3	4.070=	12.210=
4	TOMACORRIENTE DOBLE DE INCRUSTAR	UND	1	8.000=	8.000=
5	CAJA DE 2x4	UND	1	1.750=	1.750=
6	HOMBREOSOLO	UND	1	42.100=	42.100=
7	TEFLON	UND	1	1.600=	1.600=
8	PLAFON	UND	2	4100=	8.200=
9	INTERRUPTOR DE SOBREPONER	UND	2	4.000=	8.000=
10	CABLE DUPLEX N°14	MTR	15	4.650=	69.750=
11	RODILLO DE FELPA 9"	UND	1	8000=	8.000=
12	BROCHA DE 3"	UND	1	4750=	4750=
13	CINTA AISLANTE	UND	1	3.400=	3400=
14	PEGANTE PVC x 1/256	UND	1	3.900=	3900=
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL				$ 327.260=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: CORREGIDURIA PERALONSO

JOSE IGNACIO OJEDA MONTOYA SECRETARIO DE GOBIERNO	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
JESUS EDUARDO GORDILLO RAMIREZ CONTRATISTA	RECIBE

FERRETERIA "EL METRO"
Albeiro Londoño Lopez
C.C. 4 [illegible]
Santuario - Risaralda

	"SANTUARIO RISARALDA"	ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.480.034-1 SECRETARIA DE PLANEACION SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	NOVIEMBRE 19 DEL 2024	Nº	016

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CHAZO DE 1-1/2"	UND	6	60=	360=
2	TORNILLO DE 1- 1/2"	UND	6	100=	600=
3	BROCA DE 5/8 TUGSTENO	UND	1	7200=	7200=
4	TE PVC DE 1/2"	UND	2	900=	1.800=
5	CODO PVC DE 1/2"	UND	2	700=	1.400=
6	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2"	UND	1	600=	600=
7	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	UND	1	600=	600=
8	UNION PVC DE 1/2"	UND	1	600=	600=
9	PEGANTE PVC MEDIANO	UND	1	10.200	10.200=
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL				$ 23.360=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: CORREGIDURIA PERALONSO

JOSE IGNACIO OJEDA MONTOYA SECRETARIO DE GOBIERNO	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
JESUS EDUARDO GORDILLO RAMIREZ CONTRATISTA	RECIBE

FERRETERIA "EL METRO" Albeiro Londoño Lopez C.C. 4.586.358 Santuario, Risaralda

36

	"SANTUARIO RISARALDA"	ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.480.034-1 SECRETARIA DE PLANEACION SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	OCTUBRE 10 DEL 2024	Nº	012

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	FLUID MASTER SANITARIO	UND	1	38.500=	38.500=
2	TORNILLO TANQUE SANITARIO	UND	8	1.150=	9.200=
3	MANIJA SANITARIA	UND	5	5.750=	28.750=
4	AGUA STOP	UND	5	13.000=	65.000=
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL			$	141.450=

RUBRO: 4599013 - Espacio publico adecuado.

DESTINACION: HOGAR INFANTIL COMUNITARIO SANTUARIO

MANUELA GIRALDO GONZALEZ SECRETARIA DE PLANEACION	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
NOMBRE	RECIBE

FERRETERIA "EL MEJOR" Albeiro Londoño Lopez C.C. 4.536.538 Santuario Risaralda

14

	"SANTUARIO RISARALDA"	ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.480.034-1 SECRETARIA DE PLANEACION SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	JULIO 17 DEL 2024	Nº	003

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PINTURA EN AZUL	GL	1	58.800=	58.800=
2	THINER	GL	1	28.300=	28.300=
3	PINTURA EN ESMALTE BLANCO	CUARTO	1	40.700=	40.700=
4	LIJA N°120	UND	2	2.040=	4.080=
5	CANDADOS	UND	2	15.820=	31.640=
6	SOLDADURA 3-60	KILO	1	27.120=	27.120=
7	VARILLA DE HIERRO 1/2	UND	1	37.300=	37.300=
8	LLAVE TERMINAL DE 1/2"	UND	1	49.720=	49.720=
9	CINTA TEFLON	UND	1	7.400=	7.400=
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
TOTAL				$	285.060=

RUBRO: 4301004 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.

DESTINACION: UNIDAD DEPORTIVA LA PALMA

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
SECRETARIA DE PLANEACION — AUTORIZA

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
SUPERVISOR — VERIFICA

ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
CONTRATISTA — ENTREGA

JESUS EDUARDO GORDILLO
CONTRATISTA — RECIBE

FERRETERIA "EL MEJIRO" Albeiro Londoño Lopez C.C. 4.536.550 Santuario - Risaralda

14

"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	AGOSTO 01 DEL 2024	Nº	007

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PINTURA EN VINILO AMARILLO VIVO	GALON	5	106.300=	531.500=
2	PINTURA EN VINILO AZUL MILANO	GALON	5	106.300=	531.500=
3	PINTURA EN ESMALTE AMARILLO	GALON	2	118.650=	237.300=
4	PINTURA EN ESMALTE AZUL CARIBE	GALON	2	118.650=	237.300=
5	PINTURA EN ESMALTE BLANCO	GALON	2	118.650=	237.300=
6	THINNER	GALON	2	28.300=	56.600=
7	RODILLO DE FELPA 9"	UND	2	6300=	12.600=
8	BROCHA DE 4"	UND	2	15.900=	31.800=
9	SOLDADURA ELECTRICA 6013 x 3/32"	KILO	2	27.120=	54.240=
10	CABLE DUPLEX 2x12	METRO	20	6900=	138.000=
11	CLAVIJA ELECTRICA GRANDE	UND	1	5.200=	5.200=
12	TOMACORRIENTE AEREO GRANDE	UND	1	3.900=	3.900=
13	RASTRILLO PLASTICO CON CABO	UND	1	17.000=	17.000=
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL			$	$ 1'094.940=

RUBRO: 4301004 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.

DESTINACION: UNIDAD DEPORTIVA LA PALMA

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
SECRETARIA DE PLANEACION — AUTORIZA

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
SUPERVISOR — VERIFICA

ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
CONTRATISTA — ENTREGA

FERRETERIA "EL METRO" Albeiro Londoño Lopez C.C. 4.516.35 Santuario Risaralda

JESUS EDUARDO GORDILLO RAMIREZ
CONTRATISTA — RECIBE

15

	"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"	ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.480.034-1 SECRETARIA DE PLANEACION SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	AGOSTO 08 DEL 2024	Nº	011

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CANDADO	UND	2	22.600=	45.200=
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
TOTAL					45.200=

RUBRO: 4301004 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.

DESTINACION: UNIDAD DEPORTIVA LA PALMA

MANUELA GIRALDO GONZALEZ SECRETARIA DE PLANEACION	AUTORIZA
JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ SUPERVISOR	VERIFICA
ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ CONTRATISTA	ENTREGA
JESUS EDUARDO GORDILLO RAMIREZ CONTRATISTA	RECIBE

FERRETERIA "EL MEXICO" Albeiro Londoño Lopez C.C. 4.536.538 Santuario - Risaralda

13

	"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"	ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 891.480.034-1 SECRETARIA DE PLANEACION SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA:	AGOSTO 01 DEL 2024	Nº	008

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministro Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	TUBO DE 2"	MTR	2	10.000=	20.000=
2	CODO DE 2"	UND	2	2.850=	5.700=
3	SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS	UND	1	20.500=	20.500=
4	AMARRA PLASTICA MEDIANA	UND	6	160=	960=
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
	TOTAL				$ 47.160=

RUBRO: 4301004 - Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva.

DESTINACION: CANCHA MARCO FIDEL SUAREZ

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
SECRETARIA DE PLANEACION — AUTORIZA

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
SUPERVISOR — VERIFICA

ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
CONTRATISTA — ENTREGA

FERRETERIA "EL MEJOR" Albeiro Londoño Lopez C.C. 4.584.558 Santuario - Risaralda

PEDRO JOSE RESTREPO GARCES
CONTRATISTA
94555673 RECIBE

"UNIDOS SEGUIREMOS AVANZANDO"

ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 891.480.034-1
SECRETARIA DE PLANEACION
SANTUARIO, RISARALDA

AUTORIZACIÓN DE SUMINISTROS

FECHA: JULIO 23 DEL 2024 | Nº 005

SEÑOR: **ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ,** Sirvase entregar con cargo al contrato de suministros Nº 10-400-15.9-010-2024 los sigientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	AMARRAS LARGAS	UND	150	510.=	76.500.=
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
TOTAL					$ 76.500.=

RUBRO: 2201052 - Infraestructura Educativa Mejorada.

DESTINACIÓN: COLEGIO PERALONSO

FRANCY YULIANA CRUZ PULGARIN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD — AUTORIZA

JOSE ARLEY GUTIERREZ BENITEZ
SUPERVISOR — VERIFICA

FERRETERIA "EL METRO" Albeiro Londoño Lopez C.C. 1.35.558 Santuario - Risaralda

ALBEIRO DE JESUS LONDOÑO LOPEZ
CONTRATISTA — ENTREGA

REPRESENTANTE COMUNIDAD — RECIBE