ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

+Desarrollo de la Agenda

- **COMPROMISOS PRIMER COMITÉ:**
  - Envío certificación bancaria – British Council: Cumplido – enviada el 8 de octubre
  - Envío de texto autorización de uso de imagen menores de edad – Secretaría de Educación: Cumplido – enviado el 18 de septiembre
- **AVANCES A LA FECHA POR COMPONENTE:**

Componente 1: Diagnóstico
Robusto:

- Encuestas aplicadas a docentes: **232 / 567** con un porcentaje de avance del **40.9% *Aclaración: la muestra de 567 docentes se encuentra en verificación, ya que este es el número que se encuentra en la base de planta docente. Sin embargo, al momento de llegar a las instituciones se evidencia que este número no es 100% correcto de docentes de inglés en las instituciones, una vez se cuente con el número real de docentes de inglés en las instituciones, se reportará a la SED.**
- Encuestas aplicadas a rectores: **106 / 169** con un porcentaje de avance del **62.35%**
- Observaciones de clase: **266 / 567** con un porcentaje de avance del **46.9% *Hay algunas alertas identificadas, ya que algunas instituciones en lo queda de año ya no tienen clases formales, por lo que ya se dialogó con la SED, para ver qué medida tomar. Estas alertas se encuentran identificadas y se reportan más adelante en este comité. ***
- Recorridos en IED: **116 / 169** con un porcentaje de avance del **68.2%**
  Reporte al 29 de Octubre

Simple:

- Encuestas aplicadas a coordinadores o rectores: **55 / 97** con un porcentaje de avance del **56.70%**


ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- Recorridos en IED: **56 / 97** con un porcentaje de avance del **57.7% *Reporte al 29 de Octubre***

Reporte general: Consolidado entre diagnóstico simple y robusto



Total colegios: Total colegios visitados al menos una vez
Profesores: Encuestas a docentes
Observaciones: Observaciones de clase realizadas
Rectores: Encuestas aplicadas a rectores
Recorridos: Recorridos realizados en las instituciones

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- En la parte superior “Total Colegios”, está relacionado lo que corresponde al total de colegios donde se ha realizado al menos una de las acciones.
- “Profesores” corresponde a las encuestas hechas a los docentes
- “Observaciones” son las observaciones de clase realizadas
- “Rectores” corresponde a las encuestas realizadas a los coordinadores y rectores
- “Recorridos” corresponde a los recorridos realizados en las instituciones focalizadas
- “Rechazos” son las negativas de los docentes a recibir encuestas u observaciones de clase, que como se mencionó anteriormente son alertas que estamos trabajando junto con la SED.
- “Metas” es el número máximo de docentes a observar y rectores a encuestar

Reporte al 29 de Octubre*

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Alertas:

- Se han creado 19 alertas de las cuales 9 se han resuelto, por gestión de alguno de los dos equipos o entre los dos (llamadas con los rectores, reuniones con coordinadores y docentes, esto con el fin de mitigar las alertas).
- 9 alertas surgieron el día de ayer 30 de octubre, las cuales se encuentran en proceso. Estas alertas son de observación de clase y se espera respuesta entre hoy y mañana para poder programar la próxima semana y llevar a cabo las acciones que faltan en los colegios. Las alertas corresponden a las siguientes instituciones: COLEGIO CODEMA(IED), COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED), COLEGIO SAN FRANCISCO (IED), COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED), COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB (IED), COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED), COLEGIO PABLO DE TARSO (IED), COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED), COLEGIO DIANA TURBAY (IED), 1 alerta que llegó esta mañana y ya se solucionó, la cual correspondía al COLEGIO SANTA BARBARA (IED).
- 6 alertas en proceso, las cuales corresponden a las siguientes instituciones: COLEGIO JOSE JAIME ROJAS (IED), COLEGIO JUAN REY (IED), COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO (IED), COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA (IED), COLEGIO LAURA HERRERA DE VARELA (IED), COLEGIO PARQUES DE BOGOTA (IED)

Protocolo de alertas:

- El British Council desarrolló un tablero de control de alertas consolidadas, el cual fue compartido con la SED y puede ser consultado en tiempo real.
- Tablero de seguimiento: se diseñó también un tablero de seguimiento que reporta las alertas por tipo, estado, localidad, etc. Con el fin de ser abordadas por los equipos para darles solución. Este tablero es alimentado por un documento en Excel.
- En caso de que la alerta no pueda ser solucionada por el equipo del British Council, es escalada a la SED para apoyo.
- **Link seguimiento alertas – Ver pestaña 2:**
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ds5cyuWkhpCLxEv7CkoKxUcZ3S3uKIDN0umqHk3tyk/edit?gid=1076425839#gid=1076425839

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Seguimiento cronograma: No hay alertas en el cumplimiento del cronograma

Línea	Actividad	Componente	Estado	Periodo Principal	Encargado
Diagnóstico	Convocatoria a instituciones	General	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Diagnóstico	Diseño del modelo conceptual del Framework	General	En progreso	06/09/2024 → 28/11/2024	British Council
Diagnóstico	Consolidadación de equipo evaluador	General	Finalizado	06/09/2024 → 13/09/2024	British Council
Diagnóstico	Diseño de instrumentos de recolección de información	General	Finalizado	06/09/2024 → 27/09/2024	British Council
Diagnóstico	Capacitación a los representantes del equipo evaluador	General	Finalizado	07/10/2024 → 11/10/2024	British Council
Diagnóstico	Selección de instituciones	General	Finalizado	09/09/2024 → 13/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Línea	Actividad	Componente	Estado	Periodo Principal	Encargado
Diagnóstico	Diseño de rutas para recorrido por cada IED y aplicación de encuestas	Diagnóstico robusto	En progreso	30/09/2024 → 31/10/2024	British Council
Diagnóstico	Observación de clase	Diagnóstico robusto	En progreso	15/10/2024 → 01/11/2024	British Council
Diagnóstico	Aplicación de encuesta a 3 o 4 docentes por cada IED	Diagnóstico robusto	En progreso	15/10/2024 → 01/11/2024	British Council
Diagnóstico	Aplicación de encuesta al rector o coordinador	Diagnóstico robusto	En progreso	15/10/2024 → 01/11/2024	British Council
Diagnóstico	Recolección de información en recorrido a la IED	Diagnóstico robusto	En progreso	15/10/2024 → 01/11/2024	British Council
Diagnóstico	Análisis de datos existentes	Diagnóstico simple	En progreso	18/09/2024 → 28/11/2024	British Council
Diagnóstico	Presentación del estado actual de las IED	Diagnóstico simple	En progreso	05/10/2024 → 31/10/2024	British Council
Diagnóstico	Recolección de información en recorrido a la IED	Diagnóstico simple	En progreso	15/10/2024 → 01/11/2024	British Council
Diagnóstico	Aplicación de encuesta a un enlace	Diagnóstico simple	En progreso	15/10/2024 → 01/11/2024	British Council
Diagnóstico	Entrega de visión general de las IED a la SED	Diagnóstico simple	No iniciado	11/11/2024 → 30/11/2024	British Council

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Sobre la cantidad (muestra) de docentes:

- La universidad de los Andes hizo un muestreo y de esta muestra se tenían contemplados de 3 a 4 docentes por institución; se tomó la base de planta docente como referencia, se seleccionaron unos grupos, sin embargo, cuando se llega a la institución la realidad del número de docentes de inglés es diferente. Hay 25 colegios que ya se tienen identificados donde hay 1 o máximo 2 docentes por institución.
- Adicionalmente, hay algunos docentes que permiten ser encuestados, pero no observados, y los números pueden variar; por lo que aún persiste la resistencia del docente hacia la observación del aula, por lo tanto, se debe continuar trabajando en estrategias para obtener la confianza de los docentes.
-
- Por otro lado, hay muchos colegios que ya no tienen clases regulares, por la época y por actividades institucionales internas; con algunos se logra negociar, pero con otros definitivamente no es posible realizar la observación de clase.
- **Laura Barragán:** Hay que tener en cuenta a futuro, la resistencia que aún persiste por la observación en el aula; debido a que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por parte de la SED y el British Council, esto continúa siendo un problema. Hay que revaluar el peso que esta parte va a tener en el marco, a su vez, nunca se conocerá si las intervenciones en términos de pedagogía e instrucción de aula son las adecuadas. Lo anterior, no es una alerta en términos de entregables, sino en términos técnicos, ya que se desconoce que ocurre en el aula de clase. Se debe buscar la manera de obtener esa confianza por parte de los docentes.
- **Jaime Galindo:** Se debe continuar buscando estrategias para que los docentes vean un ejercicio constructivo, que genere confianza y que vean que es un bien para su institución. Buscar otros escenarios diferentes a los que se han trabajado.

Laura Barragán: Cuando se culmine todo el proceso, que uno de los docentes observados indique esto, quizás lo necesitan escuchar de sus propios compañeros y no de parte de nuestra

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Componente 2:

Línea Base Estudiantes:

- Este reporte es con corte al 29 de octubre

Colegios	Programados	Realizados	Reagendados
169	169	148	21

Total Colegios, Estudiantes y Grupos con prueba realizada

Total Colegios 100%	Total Grupos	Total Estudiantes
135	322	7.682

Se reporta información de las 169 IED focalizadas para línea base

- **Total programados:** IED que ya cuentan con programación para aplicación de pruebas
- **Reagendados:** IED que solicitaron reagendamiento de al menos uno de sus grupos
- **Total colegios 100%:** IED donde se ha aplicado el 100% de las pruebas previstas
- **Total grupos:** Número total de grupos evaluados al 100%
- **Total estudiantes:** Número total de estudiantes que han presentado la prueba en su totalidad

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- **169** colegios programados
- **148** realizados
- **21** reagendados
- **En donde dice 100%** son colegios que tienen el 100% de la muestra completamente evaluada, ya que había colegios en los que solamente se pudo evaluar un grupo, después se tuvo que hacer una nueva visita para evaluar el grupo o grupos que faltaban; o por la conectividad, no se pudieron evaluar todos los estudiantes sino solo un grupo pequeño y luego se debió reagendar una nueva visita para evaluar a los estudiantes restantes. Todos los colegios esta semana ya se encuentran agendados. El Colegio Marco Fidel Suarez, se encuentra pendiente, ya que con la coordinadora se está tratando de llegar a un acuerdo para la aplicación de pruebas.
- **Al 29 de octubre se tenía 7.682 pruebas aplicadas;** sin embargo, el reporte a hoy 31 de octubre son **9.760 pruebas** aplicadas.
- **Laura Barragán:** La conectividad es un tema que se debe tener en cuenta, porque se ha sobrestimado. La conectividad en los colegios en Bogotá ha sido muy complicada, lo que ha dificultado la aplicación de las pruebas.

Línea Base Docentes:

- Este reporte es hasta el 30 de octubre
- **149 pruebas realizadas a la fecha con los 2 connect code**
- Se habilitaron 2 *connect code:* 1 general que es el *BOG-PD2024* que está dirigido a la línea base de docentes, y otro que es el BOG-40 que está dirigido para los 40 colegios que está apoyando la Secretaría, entre los que se incluyen los colegios MEB (Modelo Educativo Bilingüe).
- **Entre los 2 códigos, el total de pruebas son 149 y como es del conocimiento de todos es una alerta que se tiene, por lo cual, ambos equipos han venido trabajando para movilizar la convocatoria por distintos medios disponibles**

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		
Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- El 16 de octubre se realizó un webinar en el que se les brindó toda la información a los docentes sobre a prueba, se han enviado día de por medio correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con el recordatorio para presentar la prueba, incluyendo los connect codes. La SED también ha apoyado el proceso compartiéndoles directamente la invitación.
- Son diferentes estrategias que se han implementado para lograr llegar a los docentes y lograr que más docentes tomen la prueba, debido a que se encuentra bajo su nivel de participación y dialogando con la SED, se decidió ampliar el plazo hasta el 10 de noviembre. Ya la pieza gráfica con la fecha actualizada se divulgó a los docentes y a la SED. Se espera que con estas estrategias más docentes participen y presenten la prueba.
- A continuación, se presenta la relación de los docentes que han presentado la prueba por tipo de institución:

TIPO	NO. IED	NO. DOCENTES
Diagnóstico robusto	75	107
Diagnóstico simple	2	2
No focalizados	7	10
No hacen parte de BD planta docente	N/A	30
TOTAL	**84**	**149**

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- **Diagnóstico robusto:** 107 docentes han presentado la prueba, los cuales pertenecen a 75 IED
- **Diagnóstico simple:** Si bien no se envió la invitación a estas instituciones, es posible que los docentes de este diagnóstico hayan recibido información por otros medios, por lo cual, 2 docentes de IED focalizada con diagnóstico simple presentaron la prueba.
- **No focalizados:** 10 docentes han presentado la prueba, los cuales pertenecen a 7 IED MEB (Modelo Educativo Bilingüe))
- 30 docentes que nos hacen parte de la base de datos de planta docente han presentado la prueba.
- En total, **149 docentes** de **84 IED** han presentado la prueba hasta el momento.
- Se debe tener en cuenta que todos los 149 docentes no obtendrán certificado, los 30 últimos mencionados no recibirán el certificado y se debe entrar a verificar cédula por cédula los docentes que pertenecen a diagnóstico robusto y a simple. Por ahora se certificarán los docentes que perteneces a diagnostico robusto y los no focalizados que pertenecen a MEB (Modelo Educativo Bilingüe).
- Los 30 docentes que no se encuentran en base de datos de planta docente consumieron intentos, sin embargo, por lo que se debe tener en cuenta este número de personas no focalizadas que presenten la prueba, ya que son licencias utilizadas.
- **Jaime Galindo:** Por parte de la SED se han hecho unas acciones a través de los sistemas internos de correspondencia directo a las direcciones locales, a los colegios; también se harán envíos por WhatsApp, llamadas locales, acceso a la base completa de los números de teléfono de los docentes para llegar a los docentes y mejorar las cifras.

Seguimiento cronograma:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Línea	Actividad	Componente	Estado	Periodo Principal	Encargado
Línea base de niveles de inglés	Convocatoria a instituciones para línea base	Línea base estudiantes	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Línea base de niveles de inglés	Seleccion y compra de licencias prueba para 10,000 estudiantes de grado 8	Línea base estudiantes	Finalizado	06/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Cotización de apoyo logístico y equipos	Línea base estudiantes	Finalizado	06/09/2024 → 13/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Diseño de protocolo de aplicación de pruebas	Línea base estudiantes	Finalizado	10/09/2024 → 11/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Línea base de niveles de inglés	Diseño de la ruta de aplicación de las pruebas	Línea base estudiantes	En progreso	13/09/2024 → 31/10/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Caracterización de IED - Tipo 1 y tipo 2	Línea base estudiantes	Finalizado	16/09/2024 → 27/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Selección de muestra de reserva de estudiantes de 8°	Línea base estudiantes	Finalizado	16/09/2024 → 20/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Capacitacion al equipo logistico para la aplicacion de las pruebas	Línea base estudiantes	Finalizado	18/09/2024 → 20/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Comunicación a las IED con información de grupos seleccionados	Línea base estudiantes	Finalizado	19/09/2024 → 20/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Línea base de niveles de inglés	Asignación de licencias a base de datos de estudiantes	Línea base estudiantes	En progreso	23/09/2024 → 01/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Selección de la muestra de estudiantes	Línea base estudiantes	Finalizado	23/09/2024 → 27/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Selección de las hasta 170 IED para pruebas a estudiantes de 8°	Línea base estudiantes	Finalizado	23/09/2024 → 27/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Línea base de niveles de inglés	Confirmación de equipos para ruta Tipo 1	Línea base estudiantes	En progreso	25/09/2024 → 31/10/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Acompañamiento a aplicación de pruebas	Línea base estudiantes	En progreso	30/09/2024 → 08/11/2024	Convenio
Línea base de niveles de inglés	Reasignación de licencias	Línea base estudiantes	En progreso	30/09/2024 → 08/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Aplicación de pruebas a 10,000 estudiantes de 8°	Línea base estudiantes	En progreso	30/09/2024 → 08/11/2024	Convenio
Línea base de niveles de inglés	Impresión de usuarios y contraseñas por institución	Línea base estudiantes	En progreso	07/10/2024 → 31/10/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Consolidación de resultados	Línea base estudiantes	No iniciado	01/11/2024 → 08/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Envio de resultados consolidados a Los Andes	Línea base estudiantes	No iniciado	11/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Reporte de resultados	Línea base estudiantes	No iniciado	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Analisis de los resultados	Línea base estudiantes	No iniciado	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**


Línea	Actividad	Componente	Estado	Periodo Principal	Encargado
Línea base de niveles de inglés	Reporte final de línea base de docentes	Línea base docentes	No iniciado	18/11/2024 → 13/01/2025	British Council
Línea base de niveles de inglés	Analisis de los resultados	Línea base docentes	No iniciado	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Reporte de resultados	Línea base docentes	No iniciado	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Consolidación de resultados	Línea base docentes	No iniciado	18/11/2024 → 28/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Envío de resultados consolidados a Los Andes	Línea base docentes	No iniciado	11/11/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Aplicación de pruebas a 1,000 docentes	Línea base docentes	En progreso	15/10/2024 → 01/11/2024	Convenio
Línea base de niveles de inglés	Webinar con instrucciones para diligenciar prueba	Línea base docentes	Finalizado	16/10/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Envío de correos electrónicos con Connect code	Línea base docentes	Finalizado	15/10/2024 → 18/10/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Seleccion y compra de licencias prueba para 1,000 docentes	Línea base docentes	Finalizado	16/09/2024 → 20/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Selección de las hasta 170 IED donde se aplicarán las pruebas a docentes	Línea base docentes	Finalizado	09/09/2024 → 20/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Línea base de niveles de inglés	Convocatoria a docentes que tomarán la prueba	Línea base docentes	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá
Línea base de niveles de inglés	Cotización de apoyo logístico y equipos	Línea base docentes	Finalizado	06/09/2024 → 13/09/2024	British Council
Línea base de niveles de inglés	Convocatoria a instituciones para línea base docentes	Línea base docentes	Finalizado	28/08/2024 → 06/09/2024	Secretaría de Educación de Bogotá

***Sin ninguna alerta en cuanto a cronograma**
Componente 3: Documentos y materiales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		
Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- Se presenta a continuación el avance de los 3 elementos que componen Documentos y Materiales:



- **Documento 1:**
  1. El equipo contratado para el desarrollo del documento son los consultores Felipe Cárdenas y Yeison Varón.

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

2. Se ha llevado a cabo un acercamiento con los posibles proveedores de diferentes plataformas, incluyendo las sugeridas por la SED.
3. Se está realizando un análisis de las ventajas y dificultades de cada plataforma, además de aspectos específicos como lo son el uso por parte de menores de edad, restricciones para los estudiantes, conectividad, etc. – **Hasta el momento hay un porcentaje de avance del 30%**.

- **Documento 2:**
  1. La consultora contratada para el desarrollo del documento es Denise Sanvity, experta en políticas nacionales e internacionales en protección de menores de edad.
  2. Se han llevado a cabo análisis de políticas nacionales e internacionales en protección de menores de edad, incluyendo un contexto del estado colombiano y sus políticas.
  3. Se tiene revisión del documento en su tercera versión la próxima semana – **Hasta el momento hay un porcentaje de avance del 45%.**
- **Herramienta IA:**
  1. El proveedor contratado es MENTU.
  2. Se tienen reuniones quincenales con ellos.
  3. Se realizó el Grupo Focal de Docentes, para conocer sus necesidades y su opinión frente a una herramienta de IA para la planeación de sus clases.
  4. Se definieron las herramientas que se van a diseñar dentro de la herramienta (planeación, observación y retroalimentación de clase).

Se definieron los metadatos a indexar, más los datos adicionales que también se incluirán – **Hasta la fecha hay un porcentaje de avance del 40%.**

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**					**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**	
Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**			**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- **Cronograma:**

Línea	Actividad	Componente	Estado	Periodo Principal	Encargado
Documentos y Materiales	Creación de campos y opciones de navegación	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Documentos y Materiales	Creación de sistemas y entrenamiento de modelos de IA	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Documentos y Materiales	Actualización e indexación de metadatos existentes	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Documentos y Materiales	Diseño de formatos predeterminados	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Documentos y Materiales	Redacción de los dos documentos.	Herramienta IA	En progreso	21/09/2024 → 29/11/2024	British Council
Documentos y Materiales	Análisis de información sobre políticas de protección al menor	Herramienta IA	En progreso	16/09/2024 → 18/10/2024	British Council
Documentos y Materiales	Valoración de aplicaciones y alternativas	Herramienta IA	En progreso	13/09/2024 → 18/10/2024	British Council
Documentos y Materiales	Revisión de investigaciones y mejores prácticas en el uso de tecnología en la educación.	Herramienta IA	En progreso	13/09/2024 → 18/10/2024	British Council

***Sin ninguna alerta en cuanto a cronograma*Ejecución financiera a la fecha:**

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Aprobado por Samira Mogollón – SED

- **1er desembolso:**
  Se realizó el 24 de octubre por $1.020.000.000 equivalente al 60% del convenio
- **2do desembolso:**
  Se realizará en diciembre por $680.000.000 equivalente al 40% del convenio
- El desembolso ingresó esta semana a la cuenta del British Council, por lo que todo lo que está comprometido estará siendo pagado en los próximos días.

Reporte primer desembolso:

ACTIVIDAD	FECHA	ESTADO
Aprobación de entregables	10 Oct	Cumplido
Radicación en SECOP	11 Oct	Cumplido
Radicación de acta de comité en SECOP	21 Oct	Cumplido

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- Aprobación entregables – Se hizo el 10 de octubre por parte de la SED sin ninguna novedad
- Radicación SECOP – Se hizo el 11 de octubre por parte del British Council con apoyo de la SED sin ninguna novedad
- Radicación de acta de comité en SECOP – Se hizo el 21 de octubre, con la aclaración de la no firma de Jhon Pimienta, el anterior gerente de operaciones, quien ya no se encontraba en el equipo al momento de recolección de las firmas. Se radica tanto el acta como la carta aclaratoria al respecto de este caso en esa fecha.

- **COMPROMISOS Y CONCLUSIONES:**

Están pendientes las alertas de:

- **IED ACACIA II -** SED se comunicó con rectora y estamos a la espera de confirmación para agendar observaciones de clase
- **IED INSTITUTO TÉCNICO INTERNACIONAL -** En espera de visita de la SED
- **IED ARBORIZADORA ALTA -** En espera de visita de la SED

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

- **IED CODEMA:** Pendiente reprogramación diagnóstico
- **IED MARRUECOS Y MOLINOS:** Hubo un daño hidráulico que no saben cuándo se va a solucionar. En espera de confirmación para agendar pruebas.
- **IED BRASILIA - BOSA:** Pendiente confirmación de coordinadora para reprogramar visita diagnóstica.
- **IED PORFIRIO BARBA JACOB:** Pendiente reagendamiento observaciones. Rector no ha contestado llamadas
- **IED DIANA TURBAY:** Pendiente reagendamiento diagnóstico, rectora no contesta.
- **IED SANTA BÁRBARA**: Pendiente reagendamiento diagnóstico, rectora no contesta

Algunas alertas están a corte de 30 de octubre
Si hay actualizaciones y / o avances se hará saber a los equipos para tomar las acciones correspondientes

- **Comentarios finales:**

Angela Cubillos:

- **Conectividad:** El convenio se tiene con ETB y este año experimentamos dificultades con el servicio, ya se levantó la alerta y se hará un proceso competitivo para que este mejore. Adicionalmente, hay lugares que no tienen antena y en los que hay, hay robo de cableado y las dificultades son aún más fuertes dado que son de orden público.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

Revisar en temas de planeación cuáles son las necesidades de conectividad, dispositivos y ver cómo preverlo.
Se extiende una felicitación por el trabajo que se está llevando a cabo, y el cumplimiento de las actividades técnicas y administrativas del convenio.

Laura Barragán:

- Sugiere una reunión con el director de Dotaciones Escolares, luego de los entregables, para hablar de los temas de conectividad y ver qué otras soluciones tecnológicas se pueden brindar a los colegios.

Angela Cubillos:

- **Son 3 escenarios diferentes:**
  - **1-** Dotaciones: está a cargo de la Dirección de Dotaciones. Ver de esas territorializaciones en dónde estamos presentes y así ver qué medidas tomar. Se debe territorializar con 8 meses de anticipación. A los colegios que no va a llegar este tipo de dotación, se deben tener en el radar para que se priorice para el año 2026.
  - **2-** Conectividad: Ya se encuentra en proceso competitivo
  - **3-** OTIC: debemos conocer qué no debe estar bloqueado para que puedan correr las herramientas de IA que se planean implementar

María Alejandra Bernal:

- Se hará la consulta con los expertos del documento 1, para que indiquen qué no debe estar bloqueado en los computadores de los colegios para que corra la herramienta de IA. Este documento es un análisis de las herramientas que actualmente están disponibles en el mercado para que los estudiantes aprendan inglés, por medio del uso de la tecnología y las herramientas de inteligencia artificial.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

NOMBRE: Angela Maria Cubillos
CARGO: Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos.

NOMBRE: Jaime Andrés Galindo
CARGO: Contratista

NOMBRE: Genny Marley Vargas
CARGO: Contratista

NOMBRE: Franck Alexander Herrera
CARGO: Contratista

NOMBRE: Dajana Liney García
CARGO: Contratista

NOMBRE: Samira Bibiana Mogollón
CARGO: Contratista

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

NOMBRE: Sanyi Lorena Rojas
CARGO: Contratista

NOMBRE: Ingrid Bibiana Gutiérrez
CARGO: Contratista

NOMBRE: Johana Triana
CARGO: Técnico operativo Plan de Bilingüismo

NOMBRE: Laura Barragán
CARGO: Directora de Cultural Engagement

NOMBRE: Carolina Cruz
CARGO: Jefe de Programas de Inglés

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**31/10/2024**	**Inicio**	**11:00 a.m.**	**Fin**	**11:55 a.m.**	**Lugar**	**Sala Virtual Plataforma TEAMS**
Asunto	**Segundo Comité Técnico: Avances Convenio de Cooperación Internacional No.CO1.PCCNTR.6664617 entre el British Council y la Secretaría de Educación Distrital**						
Asistentes	**Equipo SED:** **Angela María Cubillos León – Directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos** **Jaime Galindo Ochoa - Apoyo a la supervisión - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Dajana García - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Sanyi Rojas- Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Franck Herrera - Contratista Plan Distrital de Bilingüismo** **Johana Triana – Técnico Operativo Plan Distrital de Bilingüismo** **Samira Mogollón - Contratista - DCTME** **Genny Vargas - Contratista - DCTME** **Bibiana Gutiérrez – Contratista**				**Asistentes Externos** **Equipo British Council:** **Laura Barragán – Directora de Cultural Engagement** **Carolina Cruz Corzo – Jefe de Programas de Inglés** **María Alejandra Bernal – Gerente de Proyectos de Inglés** **Mayra Alejandra Acosta – Oficial de Proyectos de Inglés** **Nathalia Lizcano – Líder Técnico** **Edson Gómez – Consultor de datos** **Camila Gil – Coordinadora Financiera** **Lorena Torres – Coordinadora Administrativa**		

Fecha de Elaboración	**31/10/2024**	**Elaborado por**	**Lisset Diosa**	**Próxima Reunión**	**15/11/2024 – 10:00 a.m.**

María Alejandra Bernal G.

NOMBRE: María Alejandra Bernal
CARGO: Gerente de proyectos de inglés

NOMBRE: Mayra Alejandra Acosta
CARGO: Oficial de proyectos de inglés

NOMBRE: Edson Gómez
CARGO: Consultor de datos

Nathalia Lizcano Rivera

NOMBRE: Nathalia Lizcano
CARGO: Líder técnico

NOMBRE: Camila Gil
CARGO: Coordinadora financiera

NOMBRE: Lorena Torres
CARGO: Coordinadora administrativa