ACTA N° 2	**REUNIÓN GEOTECNIA**	
Dependencia: VIRTUAL	**Asunto: PLAN DE EXPLORACIÓN**	
Lugar: VIRTUAL	**Fecha: 03-04-2024**	**Hora de inicio:** 16:00

Asistentes	
Nombre	**Cargo**
Lista anexa	**Lista anexa**

Objetivo de la reunión: PLAN DE EXPLORACIÓN.

Orden del día

1. Saludo
2. Desarrollo de la Reunión
3. Informe de actividades por áreas de trabajo (si aplica)
5. Proposiciones y varios

Aquí hay un resumen detallado de los puntos clave discutidos:

1. **Introducción y Coordinación del Comité **: Se discute la formación del comité para coordinar el progreso del proyecto y asegurar la alineación entre las entidades involucradas.

2. **Revisión del Cronograma**: Se revisa el cronograma del proyecto para evaluar el progreso y discutir la necesidad de una segunda versión.

3. **Exploración Geofísica**: Se menciona el progreso de la exploración geofísica y la planificación de la exploración directa.

- Consultoría indica que la idea es que los laboratorios se realicen en la ciudad de Medellín con la empresa Geotec, por lo cual interventoría indica que se deben remitir los certificados de calibración de equipos antes de iniciar con la ejecución de estos trabajos.

4. **Avance en Geología y Geomorfología**: Se discute el progreso en la interpretación de fotografías aéreas y la elaboración de mapas geológicos preliminares.

5. **Limpieza del Área y Recopilación de Información Secundaria**: Se menciona la limpieza del área de estudio y la recopilación de información secundaria, aunque hay ciertos retrasos en la obtención de la información requerida.

- Consultoría informa que se ha avanzado en el levantamiento LiDAR, autofoto, topografía convencional y en la ejecución de la rocería de las obras existentes, adicionalmente mencionan que se recibió por WhatsApp los sondeos de Cóncavas de 2013, pero que no

se ha recibido más información secundaria, igualmente, mencionan que se tendrá que recopilar la información de las entidades mediante un disco duro.

6. **Planificación de Visitas de Campo**: Se planifican visitas de campo para monitorear el progreso de las actividades de exploración geotécnica y se discute la entrega de información a las entidades involucradas.

7. **Preguntas y Aclaraciones**: Se abordan preguntas y dudas sobre los requisitos de perforación y se planifican acciones para abordar las preocupaciones.

8. **Conclusión y Próximos Pasos**: Se acuerdan los próximos pasos, incluida la programación de visitas de campo y la resolución de dudas y preocupaciones planteadas durante la reunión.

En resumen, la reunión se centra en evaluar el progreso del proyecto de exploración geotécnica, coordinar actividades futuras y abordar cualquier problema o preocupación que pueda surgir durante el proceso. Hasta la fecha del día de hoy, los trabajos se encuentran al día, por lo cual, no se generan atrasos.

Compromisos

Descripción	Responsable	Cargo	Fecha
1.Certificados de calibración de equipos de laboratorio.	**Consultoría**		
2.Solicitud de información a entidades en disco duro	**Consultoría**		
Hora Finalización: 16:25	**Duración: 25 mins**	**Próxima reunión:**	

Elaboró:	**Revisó y aprobó:**
Firma:	**Firma:**

Nota: Anexar formato listado de asistencia.