CRONOGRAMA DE INTERVENTORIA POR TRAMOS PRORROGA No. 03 CONTRATO No. 1655 "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBENTAL, CONTABLE Y JURIDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

		SEMANAS		
ITEM	TRAMO	Semana 1	Semana 2	Semana 3
1	Tramo 19 Vereda Boqueron - Municipio de Dosquebradas			
2	Tramo 41 - Vereda Arabia - Municipio de Pereira			
3	Tramo 43 Vereda Tres Esquinas - Municipio de Pereira			
4	Tramo 46 Vereda Pital de Combia - Municipio de Pereira			
5	Tramo 52 Vereda El Chocho - Municipio de Pereira			
6	Tramo 53 - Vereda Huertas - Municipio de Pereira			
7	Tramo 54 Vereda Mundo Nuevo - Municipio de Pereira			



Alvaro Hernando Vera Ayala
Director de Interventoria
Consorcio Intervias Rurales