REPÚBLICA DE COLOMBIA.

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**7- SEPTIEMBRE**
Contrato N°	CPS-053-2024	
Nombre del Supervisor	**JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO**	

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato	Prestación de Servicios Profesionales	Otro:
Nombre del contratista	**CARINA PATRICIA PALACIO TAPIAS**	
Identificación del contratista	32866596	
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN PRIMERA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA EN LOS ASUNTOS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS**	

Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**078**	Fecha del C.D.P	16 DE FEBRERO DEL 2024
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) - ADICION	**321**	Fecha del C.D.P - ADICION	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**299**	Fecha del R.P	08 DE MARZO DEL 2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.) - ADICION	**605**	Fecha del R.P - ADICION	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo del futuro contrato será hasta el treinta (30) de septiembre del 2024, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de inicio Adición	Fecha de terminación de la Adición	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
08/03/2024	**30/09/2024**	01 DE OCTUBRE DEL 2024	31 DE DICIEMBRE DEL 2024		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

REPÚBLICA DE COLOMBIA.

CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido en caso de que aplique)		$ 18.200.000
Adición No. 1		$ 7.800.000
Adición No. 2		$0
Adición No. 3		$0
Valor Total del Contrato		$ 26.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$0
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 18.200.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato)		$ 7.800.000
Valor a pagar en el presente informe:		**$ 2.600.000**
Nota crédito (-):		$0
N° de factura o cuenta de cobro:		7

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	**El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la Plataforma SECOP II, contrato N° CPS-053-2024 y así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.**
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO:	**Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.**

JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO quien actúa en nombre y representación del **CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla – Atlántico, en el mes de Septiembre del 2024.



JOSE ALEJANDRO DE LIMA CIODARO
Cédula de ciudadanía No. 1140874945
Secretario General
Concejo Distrital de Barranquilla