CONSORCIO VIAL 23

NIT 901.737.077-9

VIAL23ANTIO-2023-390

Medellín, julio 10 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn. Ing. Claudia Cecilia López Palacios
Gestora de Proyectos.
Subdirección de Vías Regionales.
Calle 26G No 73B-90, Centro Empresarial Central Point.
Bogotá D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No 8
REFERENCIA: CONTRATO 2930 DE 2023
OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Respetados señores,

Por medio del presente, nos dirigimos a ustedes para hacer entrega del Acta de Costos No 8 del contrato de la referencia, correspondiente al mes de mayo de 2024, para su revisión y tramite, la cual está compuesta por los siguientes documentos y formatos.

- Factura No CV 18
- RUT actualizado
- Acta de Costos No 08 (MEPI-MN1-IN-8-FR-1)
- Hoja de ruta y orden de pago (MEPI-MN1-IN-8-FR-2)
- Afectación presupuestal (AFINCO-FR-12)
- Identificación de ejecución contractual (AFINCO-FR-13)
- Informe financiero y presupuestal (MEPI-MN1-IN-15-FR-9)
- Anexos costos directos de personal
- Anexos otros costos

Sin otro particular, estamos atentos a cualquier observación y/o inquietud.

Cordialmente,

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAL 23
C.C Ing. Mauricio Hoyos Sierra-Supervisor del Contrato/Director Territorial Antioquia – INVIAS
(mhoyos@invias.gov.co)

Factura Electrónica De Venta No. CV 18
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 1 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 09/07/2024 09:34 AM
Fecha de Generación: 09/07/2024 09:34 AM
Fecha de Vencimiento: 10/07/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CONSORCIO VIAL 23
Razón Social: CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901737077
Teléfono: + (57) 315 4745872
Correo Electrónico: vial23.antio@gmail.com
Dirección: CR 52 61 116
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio: BARRANQUILLA

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS
NIT: 800215807
Teléfono: +(57) 1 3770600
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CALLE 25 G No. 73B -90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	001	ACTA DE COSTOS	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2930 DE 2023 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	1	cada	184,419,045	184,419,045	19	35,039,619	**219,458,664**

Detalles:
Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
#$24-02-00;2930-2023;msayago@invias.gov.co#$
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCO DE BOGOTA 125409912 (**Pesos**)

CUFE :
18bcbb7eafb64c3c1f2a18ee5bf9b689254d1bf8e7cef32dd0d7921db2f5314b7080614125e938d8981c41eaa938c948

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 184,419,045
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 184,419,045
Monto IVA :	COP 35,039,619
Total Venta:	COP 219,458,664
Total:	COP 219,458,664
Neto a Pagar:	COP109,729,332

Firma Digital:
mwZpQd3A+vQZRlzVUpbqyVJFrBcTlFK4KuEOH76fTCqlPlSJhQU8vlNw//bJcVmU g2AT0z2dYJa9PAQ0+PRjrrCmcGu8NV7ubrpFyclvJbM3tNVyUX73jOBxzT60zwnF
WScQdBLEVY6/FRa1SN3cXJZ7rD08ss3L9aa0YVgVABUmCT1Wt8GJdqfbe+HSPlrX nlYSkpPmCRnKh3lhHEH73q8ujlk2bhz5isQG+plh20ixKD3KMg2fb8jAhZfncw/U
8Jfe86NJSwJXLhr6LSUQLo1YEN4j1+Vz0YC3ww7EQiOD3IORmQ4aVNyHq4mykFxZ d55uawo9GZS2fdoAjXplPQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764059045054 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo CV con vigencia entre las fechas 2023-10-31 al 2024-10-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 2930 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERIODO DE MAYO DE 2024

ACTA DE COSTOS Nº 8

Barranquilla: Carrera 52 Nº 61-116 Barrio Prado, Teléfonos (5) 3492604 - 3492449
e-mail: vial23.antio@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL 23

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 12 G 75 71 TO 13 AP 3050

42. Correo electrónico vial23.antio@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 4 7 4 5 8 7 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 7 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1	4	4	2	4	8	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 17 / 10 : 57: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Paragrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ SERRANO HERNANDO JUNIOR
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-10-2023 10:58:42AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 7 2 1	
81. Hasta	2 0 2 4 0 2 0 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 2 4 8 7 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUARDO	GARCIA	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 6 3 5 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUARDO	POLO	JOSE	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 6 3 5 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUARDO	POLO	JOSE	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 4 7 5 7 5	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 31 (día) 5 (mes) 2024 (año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** 184,419,045.00 **PERIODO:** MAYO DE 2024

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930 de 2023 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15/06/2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. FECHA DE INICIACION: 2/10/2023 FECHA VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2024

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONTRATOS DE OBRA No. COP-0024-2023, LP-006-2023, OP-001-2023, SP-100-1108-001, LP-001-2023, COP-004-2023, SP-OP-003-2021, LP 230-0040-01-2023. VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): 1,899,999,999.00 ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

CONTRATISTAS: CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO SAN JUAN 2023, CONSORCIO SAN LUIS, CONSORCIO VIAL GS, CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO, PETROLEP COMPANY S.A.S VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): 1,899,999,999.00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 de fecha 17 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	UNIDAD	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director	$ 7,320,000.00		6.00	$ 43,920,000.00			12.00	$ 87,840,000.00	1.00	$ 7,320,000.00	7.00	$ 51,240,000.00
2		Ingeniero Residente	$ 6,715,000.00		24.00	$ 137,160,000.00			29.94	$ 171,088,050.00	4.00	$ 22,860,000.00	16.44	$ 93,935,550.00
3		Ingeniero Auxiliar	$ 3,620,000.00		24.00	$ 86,880,000.00			20.59	$ 74,542,463	3.00	$ 10,860,000.00	10.67	$ 38,625,400.00
4		Ingeniero Residente Ambiental	$ 5,000,000.00						4.00	$ 20,000,000.00		$ -		$ -
5		Ingeniero Residente Social	$ 4,600,000.00						4.00	$ 18,400,000.00		$ -		$ -
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 51,755,193.00				$ 51,755,193.00				
6		Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6,790,000.00									$ -	0.95	$ 6,450,500.00
7		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,790,000.00									$ -	0.90	$ 6,111,000.00
8		Especialista Ambiental	$ 6,790,000.00								0.15	$ 1,018,500.00	1.75	$ 11,882,500.00
9		Especialista en Estructuras	$ 6,790,000.00									$ -	0.40	$ 2,716,000.00
10		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6,790,000.00								0.20	$ 1,358,000.00	1.60	$ 10,864,000.00
11		Especialista en Diseño Geometrico	$ 6,790,000.00								0.15	$ 1,018,500.00	1.05	$ 7,129,500.00
		PERSONAL TECNICO												$ -
12		Inspector	$ 2,225,000.00		48.00	$ 106,800,000.00			26.33	$ 58,584,250.00	4.00	$ 8,900,000.00	13.83	$ 30,771,750.00
13		Inspector SST	$ 2,225,000.00		10.00	$ 22,250,000.00			7.33	$ 16,309,250.00	0.47	$ 1,045,750.00	2.30	$ 5,117,500.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO										$ -		$ -
14		Secretaria	$ 1,190,000.00		12.00	$ 14,280,000.00			10.56	$ 12,566,400.00	1.00	$ 1,190,000.00	5.30	$ 6,307,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 463,045,193.00**				**$ 511,085,606**		**$ 55,570,750.00**		**$ 271,150,700.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**				**2.36**		**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,092,786,655.00**				**$ 1,206,162,030.00**		**$ 131,146,970.00**		**$ 639,915,652.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 de fecha 17 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 205,000.00	Dia	32.00	$ 6,560,000.00			47.80	$ 9,799,000.00	6.20	$ 1,271,000.00	28.00	$ 5,740,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 cc. (1) 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,520,000.00	Mes	24.00	$ 132,480,000.00			22.57	$ 124,586,400.00	3.00	$ 16,560,000.00	12.07	$ 66,626,400.00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante. Incluye combustible y SOAT)	$ 769,000.00	Mes	48.00	$ 36,912,000.00			52.13	$ 40,087,970.00	9.00	$ 6,921,000.00	30.63	$ 23,554,470.00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,450,000.00	Según comprobante por mes	40.00	$ 258,000,000.00			23.60	$ 152,220,000.00	3.50	$ 22,575,000.00	11.10	$ 71,595,000.00
		Ensayos de Laboratorio	$ 572,500.00	Mes	48.00	$ 27,480,000.00			24.97	$ 14,295,325.00	3.95	$ 2,261,375.00	9.92	$ 5,681,490.00
		Oficina/Campamento (Incluye Dotacion y Servicios Publicos)	$ 1,575,000.00	Mes	12.00	$ 18,900,000.00			23.00	$ 36,225,000.00	2.00	$ 3,150,000.00	14.00	$ 22,050,000.00
		OTROS COSTOS												$ -
		Transportes aereos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible)	$ 2,110,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 12,660,000.00			2.72	$ 5,726,650.00	0.19	$ 400,900.00	1.31	$ 2,753,550.00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 830,000.00	Según comprobante por mes	6.00	$ 4,980,000.00			3.00	$ 2,490,000.00	0.16	$ 132,800.00	0.16	$ 132,800.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 31 (día) 5 (mes) 2024 (año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** 184,419,045,00 **PERIODO:** MAYO DE 2024

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

		Comunicaciones (tele fonía fija y/o celular, fax,correo, internet,etc)	$ 830.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.980.000,00			5,35	$ 4.444.279,52		$ -	0,00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 900.000,00			4,00	$ 600.000,00		$ -	0,00	$ -
						$ 503,852,000,00				**$ 390,475,625,00**		**$ 53,272,075,00**		**$ 196,133,710,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.596.638.655,00				$ 1.596.638.655,00		$ 184.419.045,00		$ 838.049.362,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 303.361.344,00				$ 303.361.344,00		$ 35.039.619,00		$ 159.229.378,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1,899,999,999,00**				**$ 1,899,999,999,00**		**$ 219,458,664,00**		**$ 997,278,740,00**

ValorAnticipoOtorgado	$ 788,318,327,50	100000%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 109,729,332,00	13,75%
Valor Amortizado Acumulado	$ 381,701,192,00	47,81%
ValorSaldopor Amortizar	$ 416,618,135,50	52,19%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 184,419,045

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 74,689,713,0

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptosdeben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ 131.146.970,00	$ 24.917.924,00	$ 156,064,894,00
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 53.272.075,00	$ 10.121.695,00	$ 63.393.770,00
OTROS COSTOS DIRECTOS			
-			
-			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 184.419.045,00	$ 35.039.619,00	$ 219.458.664,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 109,729,332,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Actadeba coincidir con el valorconsignado en la facturapresentada por el Interventordespués de amortizar el anticipocuando seadel caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar condos decimalesy el valor total se debe redondear alpeso.

Para constancia de lo anterior firman la presente actade costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-102588

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-096971

Original: Anexo para elpago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 184,419,045,000 PERIODO MES: MAYO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	27-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR POLO RODRIGUEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	27-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	28-jun-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	28-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR POLO RODRIGUEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10-Jul-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CLAUDIA CECILIA LOPEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARY LORENA SAYAGO BOTELLO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23 **NIT.** 901.737.077-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, MARY LORENA SAYAGO BOTELLO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL 23

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 109,729,332.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MAYO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CLAUDIA CECILIA LOPEZ
Matrícula profesional No.: 08202355943 ATL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 10-Jul-2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 2930-2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	08	MAYO DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	982823	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 109.729.332,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 109.729.332,00

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No: COP-002-2023, LP-006-2023, OP-001-2023, SP-100-1108-001, LP-001-2023, COP-004-2023, SP-OP-003-2021, LP 230-09-04-01-2023.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO SAN JUAN 2023, CONSORCIO SAN LUIS, CONSORCIO VIAL GS, CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO, PETROLEP COMPANY S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	73823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	Contrato Inicial	$ 1.805.000.000	
		C-2402-0600-12-0-2402113-02	11	NACION	Contrato Inicial	$ 94.999.999	
TOTAL						$ 1.899.999.999	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,899,999,999

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado Acta	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No 73823 de fecha 21 de marzo 2023	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.805.000.000,00		$ 1,899,999,999		
1	OCTUBRE DE 2023	$ 39.587.644,00	$ 7.521.652,00	$ 47.109.296,00		$ 798.319.327,50	$ 1.757.890.704,00	$ 47.109.296,00	$ 1.852.890.703	No 89177, 18/12/2023	
2	NOVIEMBRE DE 2023	$ 56.010.060,00	$ 10.641.911,00	$ 66.651.971,00		$ 798.319.327,50	$ 1.691.238.733,00	$ 113.761.267,00	$ 1.786.238.732	No 89200, 18/12/2023	
3	DICIEMBRE DE 2023	$ 4.066.600	$ 772.654	$ 4.839.254		$ 798.319.327,50	$ 1.686.399.479,0	$ 118.600.521,00	$ 1.781.399.478		
4	ENERO DE 2024	$ 96.870.450,00	$ 18.405.386,00	$ 115.275.836,00		$ 798.319.327,50	$ 1.571.123.643,00	$ 233.876.357,00	$ 1.666.123.642		
	ANTICIPO CTO 2930 DE 2023					$ 798.319.327,50	$ 772.804.315,50	$ 233.876.357,00	$ 1.666.123.642		Deseembolso de anticipo el día 16 de febrero de 2024
5	FEBRERO DE 2024	$ 108.038.410,0	$ 20.527.298,0	$ 128.565.708,0	$ 64.282.854	$ 734.036.473,5	$ 644.238.607,50	$ 362.442.065,00	$ 1.537.557.934		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
6	MARZO DE 2024	$ 160.809.760,0	$ 30.553.854,0	$ 191.363.614,0	$ 95.681.807	$ 638.354.666,5	$ 452.874.993,50	$ 553.805.679,00	$ 1.346.194.320		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
7	ABRIL DE 2024	$ 188.247.393,0	$ 35.767.005,0	$ 224.014.398,0	$ 112.007.199	$ 526.347.467,5	$ 228.860.595,50	$ 777.820.077,00	$ 1.122.179.922		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
7	MAYO DE 2024	$ 184.419.045,0	$ 35.039.619,0	$ 219.458.664,0	$ 109.729.332	$ 416.618.135,5	$ 9.401.931,50	$ 997.278.741,00	$ 902.721.258		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
TOTALES		$ 838.049.362,00	$ 159.229.378,00	$ 997.278.740,00	$ 381.701.192,00	$ 416.618.135,50	$ 9.401.931,50	$ 997.278.741,00	$ 902.721.258		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 639.915,652	$ 121.583.973,00	$ 761.499.625,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viaticos, Costos de alquiler, Otros costos)	$ 198.133.710	$ 37.845.405,00	$ 235.779.115,00
-			
VALOR TOTAL	$ 838.049.362,00	$ 159.229.378,00	$ 997.278.740,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firm
Nom bre [illegible] lo Rodr[illegible]uez
Dire tor Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-54653 ATL

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Matrícula profesional No. 05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2930 DE 2023 **Contratista:** CONSORCIO VIAL 23

Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. 8 **Valor Basico** $ 184.419.045,00 **Período** MAYO DE 2024

Valor Incluido IVA $ 219.458.664,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	VIA CALLE 49 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	CARRETERA	$ 36.576.444,00			$ 36.576.444,00
2	VIA RURAL CUARTAS - EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX	CARRETERA	$ 36.576.444,00			$ 36.576.444,00
3	CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	PUENTE	$ 36.576.444,00			$ 36.576.444,00
4	VIA TERCIARIA-AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA, CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	CARRETERA	$ 36.576.444,00			$ 36.576.444,00
5	VIA LAS ANDES-LA YARUMA EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	CARRETERA	$ 36.576.444,00			$ 36.576.444,00
6	VIA LA LIBIA-LA CAMELIA EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	CARRETERA	$ 36.576.444,00			$ 36.576.444,00
						$ -
		TOTALES	**$ 219.458.664,00**			**$ 219.458.664,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.980.330-9	MUNICIPIO 1	CIUDAD BOLIVAR	$ 36.576.444,00	$ 30.736.507,50
890.980.112-1	MUNICIPIO 2	BELLO	$ 36.576.444,00	$ 30.736.507,50
800.013.676-7	MUNICIPIO 3	SAN JUAN DE URABA	$ 36.576.444,00	$ 30.736.507,50
890.984.376-5	MUNICIPIO 4	SAN LUIS	$ 36.576.444,00	$ 30.736.507,50
890.980.557-0	MUNICIPIO 5	SALGAR	$ 36.576.444,00	$ 30.736.507,50
890.980.802-3	MUNICIPIO 6	BETANIA	$ 36.576.444,00	$ 30.736.507,50
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 219.458.664,00**	**$ 184.419.045,00**

	DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1				
	MUNICIPIO 2				
	MUNICIPIO 3				
	MUNICIPIO 4				
	TOTAL DEPARTAMENTO 2				

	DEPARTAMENTO 3			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1				
	MUNICIPIO 2				
	MUNICIPIO 3				
	MUNICIPIO 4				
	TOTAL DEPARTAMENTO 3				

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
CONSORCIO VIAL 23
Matrícula Profesional No.: 08202-102588

Firma: Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DE CONTRATO
Matrícula No.: 05202096971 ANT

CONSORCIO VIAL 23

ANEXO 1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CUENTAS DE COBRO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO


CERTIFICADOS DE PARAFISCALES

Barranquilla: Carrera 52 Nº 61-116 Barrio Prado, Teléfonos (5) 3492604 - 3492449
Correo: vial23.antio@gmail.com

CERTIFICACION DE APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del contrato de Interventoría, MAURICIO HOYOS SIERRA, certifica, que de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por el CONSORCIO VIAL 23, contratista de Interventoría mediante el contrato No 2930 de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,** ha cumplido para el periodo del mes de MAYO de 2024 con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia se firma a los 28 días del mes de Junio de 2024.



ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2022, la Ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo gravedad de juramento.

Yo, JUAN MANUEL GUARDO GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 72.248.724 expedida en la ciudad de Barranquilla, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO VIAL 23 identificado con N.I.T. 901.737.077-9.

CERTIFICO

Que en el periodo mes de MAYO de 2024 el CONSORCIO VIAL 23 identificado con N.I.T. 901.737.077-9 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes del mismo, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y el pago oportuno de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social y parafiscales en el ámbito de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2930-2023, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar e instituto colombiano de bienestar familiar cuando ha habido lugar y servicio nacional de aprendizaje nacional Sena.

Así mismo declaro que según la ley 1819 de 2016 la cual adiciono el artículo 114-1 del estatuto tributario, el CONSORCIO VIAL 23 se encuentra exonerado de pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (Sena), del instituto colombiano familiar ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, en las condiciones dadas a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes.

Atentamente,



ING. JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
C.C. 72.248.724 Barranquilla
Representante Legal
CONSORCIO VIAL 23
C.C. Archivo.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MES-MAN-14-15-FOR-07
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No.: COP4052-2023, LP-005-2023, CP-2052-2023, SP-001-1191-001, LP-001-2023, COP-2054-2023, SP-COP-005-2021, LP 2930-05-01-2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO SAN JUAN 2023, CONSORCIO SAN LUIS, CONSORCIO VIAL GS, CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO, PETROLEP COMPANY S.A.S

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMBARRANQUILLA/-CONFAMA ANTIOQUIA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDGAR POLO RODRIGUEZ	72,147,391	Director Interventoria	$ 7,335,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 7,200,000	$ 585,472	V	E.P.S SURA	90228289	$ 259,600	Colpension	90228289	$ 1,171,200	$ 288,000			
2	CIRO MORA CONTRERAS	6,795,025	Ingeniero Residente	$ 5,715,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 5,715,000	$ 387,764	V	Nueva E.P.S	90228289	$ 226,600	Colpension	90228289	$ 914,400	$ 226,800			
3	JUANITA BOTERO LOPEZ	1,017,226,748	Ingeniero Residente	$ 5,715,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 5,715,000	$ 387,764	V	E.P.S SURA	90228289	$ 226,600	Proteccion	90228289	$ 914,400	$ 226,800			
4	ALBER ALEXANDER NAVARRO CORONADO	72,226,625	Ingeniero Residente	$ 5,715,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 5,715,000	$ 387,764	V	E.P.S SURA	90228289	$ 226,600	Colpension	90228289	$ 914,400	$ 226,800			
5	ROBINSO VARGAS RAMIREZ	11,188,896	Ingeniero Residente	$ 5,715,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 5,715,000	$ 387,764	V	E.P.S SURA	90228289	$ 226,600	Colpension	90228289	$ 914,400	$ 226,800			
6	JUAN PABLO SALAZAR CACHOPO	1,140,886,268	Ingeniero Auxiliar	$ 3,620,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 3,620,000	$ 251,852	V	Sanitas	90228289	$ 144,800	Porvenir	90228289	$ 579,200	$ 144,800			
7	DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ	1,010,855,261	Ingeniero Auxiliar	$ 3,620,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 3,620,000	$ 251,852	V	SALUD TOTAL	90228289	$ 144,800	Porvenir	90228289	$ 579,200	$ 144,800			
8	LUISA FERNANDA GALLEGO CANO	1,039,464,772	Secretaria	$ 1,190,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 1,190,000	$ 82,824	V	E.P.S SURA	90228289	$ 47,600	Porvenir	90228289	$ 190,400	$ 47,600			
9	SEBASTIAN TORO GALLEGO	1,039,769,709	Inspector de Interventoria	$ 2,225,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 2,225,000	$ 154,860	V	SALUD TOTAL	90228289	$ 89,000	Colfondos	90228289	$ 356,000	$ 89,000			
10	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ ZAPATA	43,761,140	Inspector de Interventoria	$ 2,225,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 2,225,000	$ 154,860	V	E.P.S SURA	90228289	$ 89,000	Porvenir	90228289	$ 356,000	$ 89,000			
11	DANIELA LOPEZ MUÑOZ	1,216,671,284	Ingeniero Auxiliar	$ 3,620,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 3,620,000	$ 251,852	V	E.P.S SURA	90228289	$ 144,800	Colpension	90228289	$ 579,200	$ 144,800			
12	LUIS ANTONIO GOMEZ CARMO	72,188,160	Inspector de Interventoria	$ 2,225,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 2,225,000	$ 154,860	V	E.P.S SURA	90228289	$ 89,000	Porvenir	90228289	$ 356,000	$ 89,000			
13	ELMER SANTIAGO ORANADOS PEÑA	1,067,597,076	Inspector de Interventoria	$ 2,225,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial23	$ 2,225,000	$ 154,860	V	Nueva E.P.S	90228289	$ 89,000	Porvenir	90228289	$ 356,000	$ 89,000			
14	ESTEFANNY TORRES MAZOO	1,003,342,936	Inspector de SST	$ 2,225,000	x x x x x x x x x	33%	Consorcio Vial23	$ 741,667	$ 51,620	V	E.P.S SURA	90228289	$ 29,667	Colfondos	90228289	$ 118,667	$ 29,667			
15	ERIKA YULIETH HIGUITA BORJA	1,017,166,882	Inspector de SST	$ 2,225,000	x x x x	13%	Consorcio Vial23	$ 296,059	$ 20,647	V	E.P.S SURA	90228289	$ 11,866	Proteccion	90228289	$ 47,465	$ 11,866			
16	SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE	98,479,917	Topografo	$ 1,900,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Aportes en línea	$ 1,900,000	$ 95,480	V	E.P.S SURA	9468605848	$ 52,000	Colpension	9468605848	$ 208,000	$ 52,000			
17	NESTOR RAFAEL ESCORCIA REDONDO*	72,178,441	Especialista Ambiental	$ 2,600,000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	15%	Aportes en línea	$ 2,600,000	$ 65,900	V	E.P.S SURA	9468404103	$ 312,000	Porvenir	9468404103	$ 400,000	-			
18	LAYTON GONZALEZ RUEDA MERHIT*	6,889,115	Especialista Hidraulico	$ 6,415,035	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	20%	Construcciones Civiles estudios y proyectos S.A.S	$ 6,415,035	$ 446,500	V	E.P.S SURA	9488327788	$ 256,601	-	9488327788	-	$ 256,700			
19	JOHAN ALEXANDER PRITZ ROJAS*	72,270,930	Especialista Geomatico	$ 2,954,940	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	15%	ASOPAGOS S.A	$ 2,954,940	-	-	Sanitas	29831414	$ 373,200	Colpension	Sanitas	$ 477,900	-			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 66,749,975																

El Interventor adjunta las certificaciones correspondientes al mes de Mayo de 2024 de fecha 24/06/2024 para el personal de Interventoria, personal de especialistas y topografia se anexa planilla del mes de Mayo de 2024

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Sólo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, las cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectua por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Asi mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre [illegible]
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 08200-94953 ATL

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor del Contrato de Interventoria

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL 23

N.I.T. 901.737.077 - 9

PERIODO DE PAGO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CENTRO DE COSTO : OBRAS ANTIOQUIA

ITEM	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO Y OBRA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS TRAB.	BASICO QUINCENAL	HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTES	TOTAL DEVENGADO	DEDUCIONES APORTES EPS	F.S.P.	RETEFTE LABORAL	APORTES FONDO	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	FIRMAS
1	EDGAR EDUARDO POLO RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO 2930 DE 2023 MUNICIPIOS DPTO DE ANTIOQUIA	72.147.391	7.320.000	30	7.320.000	0	$ 0	7.320.000	292.800	73.200	100.000	292.800	758.800	6.561.200	
2	CIRO MORA CONTRERAS	ING RESIDENTE COP-002-2023 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR Y LP 001-2023 MUNICIPIO DE SALGAR ANTIOQUIA.-	6.795.025	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600		-	228.600	457.200	5.257.800	
3	JUANITA BOTERO LOPEZ	ING RESIDENTE LP 006-2023 MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.-	1.017.228.748	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600		-	228.600	457.200	5.257.800	
4	ALIHER ALEXANDER NAVARRO CORONADO	INGENIERO RESIDENTE MUNICIPIO DE SAN LUIS	72.226.625	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600	-	-	228.600	457.200	5.257.800	
5	RODRIGO VARGAS RAMIREZ0	INGENIERIO RESIDENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	11.188.806	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600	-	-	228.600	457.200	5.257.800	
6	DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ	ING AUXILIAR CONTRATO LP-230-09-04-01-2023 MUNICIPIO DE BETANIA	1.118.855.061	3.620.000	30	3.620.000	0	$ 0	3.620.000	144.800	-	-	144.800	289.600	3.330.400	
7	JUAN PABLO SALAZAR CACHOPO	ING AUXILIAR CONTRATO 2930DE 2023 MUNICIPIOS DPTO DE ANTIOQUIA	1.140.886.308	3.620.000	30	3.620.000	0	$ 0	3.620.000	144.800	-	-	144.800	289.600	3.330.400	
8	LUISA FERNANDA GALLEGO CANO	SECRETARIA CONTRATO 2930 DE 2023 MUNICIPIOS DPTO DE ANTIOQUIA	1.039.464.772	1.190.000	30	1.190.000	0	$ 162.000	1.352.000	47.600	-	-	47.600	95.200	1.256.800	LUISA GALLEGO
9	SEBASTIAN TORO GALLEGO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (SALGAR)	1.039.759.709	2.225.000	30	2.225.000	0	$ 162.000	2.387.000	89.000	-	-	89.000	178.000	2.209.000	
10	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ ZAPATA	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (C.BOLIVAR)	43.761.140	2.225.000	30	2.225.000	0	$ 162.000	2.387.000	89.000	-	-	89.000	178.000	2.209.000	
11	DANIELA LOPEZ MUÑOZ	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	1.036.671.994	3.620.000	30	3.620.000	0	$ 162.000	3.782.000	144.800	-		144.800	289.600	3.492.400	
12	LUIS ANTONIO GOMEZ CARPIO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (SAN LUIS)	72.189.160	2.225.000	30	2.225.000	0	$ 162.000	2.387.000	89.000	-		89.000	178.000	2.209.000	
13	ELMER SANTIAGO GRANADOS PEÑA	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (BELLO)	1.057.597.876	2.225.000	30	2.225.000	0	$ 162.000	2.387.000	89.000	-		89.000	178.000	2.209.000	
14	ESTEFANNY TORRES MAZOO	INSPECTOR SST	1.033.342.938	2.225.000	10	734.250	0	$ 54.000	788.250	29.370	-	-	29.370	58.740	729.510	
15	ERIKA HIGUITA BORJA	INSPECTOR SST	1.017.188.882	2.225.000	4	311.500	0	$ 21.600	333.100	12.460	-	-	12.460	24.920	308.180	
	TOTALES			**$ 55.580.000**		**$ 52.175.750**	**$ -**	**$ 1.047.600**	**$ 53.223.350**	**$ 2.087.030**	**$ 73.200**	**$ 100.000**	**$ 2.087.030**	**$ 4.347.260**	**$ 48.876.090**	

PREPARADO POR:

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901737077	9	CONSORCIO VIAL 23	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 12 G 75 71 TO 13 AP 3050	3492604	VIAL23.ANTIO@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30228289	E	2024-06-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	16.444.000	39.500	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
15	30228289	2024-06-24	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6795025	MORA CONTRERAS CIRO	5.715.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.715.000	914.400	28.600	28.600	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	1711001
2	CC 11188806	VARGAS RAMIREZ RODRIGO	5.715.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.715.000	914.400	28.600	28.600	EPS SURA-EPS010	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	5711001
3	CC 43761140	JIMENEZ ZAPATA CLAUDIA PATRICIA	2.225.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.225.000	356.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.225.000	89.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.225.000	89.000	2.225.000	154.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.900	S	5711001
4	CC 72147391	POLO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO	7.320.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.320.000	1.171.200	36.600	36.600	EPS SURA-EPS010	7.320.000	292.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	7.320.000	292.800	7.320.000	509.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.339.500	S	5711001
5	CC 72189160	GOMEZ CARPIO LUIS ANTONIO	2.225.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.225.000	356.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.225.000	89.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.225.000	89.000	2.225.000	154.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.900	S	5711001
6	CC 72226625	NAVARRO CORONADO ALIHER ALEXANDER	5.715.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.715.000	914.400	28.600	28.600	EPS SURA-EPS010	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	5711001
7	CC 1017188882	HIGUITA BORJA ERIKA YULIETH	2.225.000	F	X															0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	296.667	47.500	0	0	EPS SURA-EPS010	296.667	11.900	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	296.667	11.900	296.667	20.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	92.000	S	5711001
8	CC 1017228748	BOTERO LOPEZ JUANITA	5.715.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	5.715.000	914.400	28.600	28.600	EPS SURA-EPS010	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	1711001
9	CC 1033342938	TORRES MAZO ESTEFANNY	2.225.000	F		X														0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	741.667	118.700	0	0	EPS SURA-EPS010	741.667	29.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	741.667	29.700	741.667	51.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	229.800	S	5711001
10	CC 1036671994	LOPEZ MUÑOZ DANIELA	3.620.000	F							X									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.620.000	579.200	0	0	EPS SURA-EPS010	3.620.000	144.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	3.620.000	144.800	3.620.000	252.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.120.800	S	5711001
11	CC 1039464772	GALLEGO CANO LUISA FERNANDA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
12	CC 1039759709	TORO GALLEGO SEBASTIAN	2.225.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.225.000	356.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.225.000	89.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.225.000	89.000	2.225.000	154.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.900	S	5711001
13	CC 1057597876	GRANADOS PEÑA ELMER SANTIAGO	2.225.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.225.000	356.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.225.000	89.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.225.000	89.000	2.225.000	154.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.900	S	5711001
14	CC 1118855061	CHAVEZ YEPEZ DURLANDIS	3.620.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.620.000	579.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.620.000	144.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	3.620.000	144.800	3.620.000	252.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.120.800	S	5711001
15	CC 1140886308	SALAZAR CACHOPO JUAN PABLO	3.620.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.620.000	579.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.620.000	144.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	3.620.000	144.800	3.620.000	252.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.120.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901737077	9	CONSORCIO VIAL 23	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 12 G 75 71 TO 13 AP 3050		3492604		VIAL23.ANTIO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30228289	E	2024-06-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	16.444.000	39.500	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	30228289	2024-06-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
52.278.334	52.278.334	52.278.334	52.278.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	8.666.600	0	20.800	0	8.687.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	474.700	0	1.200	0	475.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.019.100	0	2.500	0	1.021.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.434.400	0	5.800	0	2.440.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	4.738.400	0	11.300	0	4.749.700
EPS(Administradoras: 4)				15	2.091.200	0	5.100	0	2.096.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	10	1.395.000	0	3.300	0	1.398.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	233.800	0	600	0	234.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	317.600	0	800	0	318.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	144.800	0	400	0	145.200
ARP(Administradoras: 1)				15	3.555.500	0	8.500	0	3.564.000
COLMENA	14-25	800226175	3	15	3.555.500	0	8.500	0	3.564.000
CCF(Administradoras: 2)				15	2.091.200	0	5.100	0	2.096.300
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	13	1.653.600	0	4.000	0	1.657.600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	2	437.600	0	1.100	0	438.700
Gran Total					16.404.500	0	39.500	0	16.444.000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900587093	9	SOLUCIONES INTEGRALES PARA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES	CR 35D # 76-68	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3009873	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690789472	9468404103	E	2024/06/25	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$1,201,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SOLUCIONES (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,760,000	$150,400			$3,900,000	$271,500		$0	$0
Centro de Trabajo: SOLUCIONES (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,760,000	$150,400			$3,900,000	$271,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,760,000	$150,400			$3,900,000	$271,500		$0	$0
1	CC	1003046381	DIAZ ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	72179441	ESCORCIA NESTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1004376325	GUETTE CAMILO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,760,000	$150,400			$3,900,000	$271,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900587093	9	SOLUCIONES INTEGRALES PARA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES	CR 35D # 76-68	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3009873	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690789472	9468404103	E	2024/06/25	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$1,201,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$624,000	$0	$0	$624,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500	$0	$0	$271,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$271,500	$0	$0	$271,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$150,400	$0	$0	$150,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$150,400	$0	$0	$150,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				3	$1,201,900	$0	$0	$1,201,900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. identificado(a) con NI 800190821 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LAYTON GONZALEZ RUBIO MERRITT identificado(a) con CC 8689115

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9468327786	687021949	E	2024-06-06	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$6,415,035	4%	$256,700
9468327786	687021949	E	2024-06-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$6,415,035	6.96%	$446,500
9468327786	687021949	E	2024-06-06	CCF	CCF06	COMBARRANQUILLA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$6,415,035	4%	$256,700

Este certificado se expide el día 2024-06-13 a las 08:55.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN ALEXANDER FRITZ ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-72270930
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-24
FECHA DE PAGO:	2024-06-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29831414
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29831414
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.984.940	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 373.200	$ 376.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.984.940	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 477.600	$ 482.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 850.800	$ 859.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2024

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE identificado(a) con CC 98479617 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

BETANCUR SANCHEZ YONY EBERARDO CC 98625667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-05	2024-06	710349761	9468605848	E	2024-06-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFAMA	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-06-17 a las 09:39.

CONSORCIO VIAL 23

ANEXO 2. OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

CAMIONETA O CAMPERO DE MAS DE 2.000 C.C

MOTOCICLETAS

TRABAJO DE TOPOGRAFIA

ENSAYOS DE LABORATORIO

OFICINA/CAMPAMENTOS

TIQUETES AEREOS Y/O TERRESTRES

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, EDICIÓN DE INFORMES

CONTRATO No. 2930 - 2023

VIATICOS
PERIODO: MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 205.000,00	6,20	$ 1.271.000,00
Total Oficina Campamento					**$ 1.271.000,00**

Son: Un millón doscientos setenta y un mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Viáticos , en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el Instituto Nacional de Vias-INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo correspondiente Mayo de 2024

La suma de: $ 1.271.000,00

Son: Un millón doscientos setenta y un mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE VIATICOS	CÓDIGO	RELACION DE VIATICOS
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

PERIODO (La numeración será consecutiva): Mayo de 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA	PROYECTO	PROFESIONAL INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN	DIA	VALOR DIA	VALOR TOTAL
7/05/2024	Contrato Interventoría No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de San Luis con la Ingeniera Claudia Lopez (INVIAS Bogota)	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
8/05/2024	Contrato Interventoría No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de C.Bolivar, Betania y Salgar con la Ingeniera Claudia Lopez (INVIAS Bogota)	1,20	$ 205.000,00	$ 246.000,00
9/05/2024	Contrato Interventoría No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de Bello con la Ingeniera Claudia Lopez (INVIAS Bogota)	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
21/05/2024	Contrato Interventoría No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de Ciudad Bolivar con el Ing. Luis Montoya	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
28/05/2024	Contrato Interventoría No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de Ciudad Bolivar con el Ing. Luis Montoya	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
29/05/2024	Contrato Interventoría No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de San Luis con el Ing. Luis Montoya	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
VALOR TOTAL DE VIATICOS						**$ 1.271.000,00**

Edgar Polo Rodiguez
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONTRATO No. 2930 - 2023

VEHICULOS
PERIODO: MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Mes	$ 5.520.000,00	3,00	$ 16.560.000,00
Total Vehículos					**$ 16.560.000,00**

Son: Dieciseis millones quinientos sesenta mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de Camioneta (Incluye peaje, combustible y conductor), para el uso de la interventoria en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo de Mayo de 2024.

La suma de: $ 16.560.000,00

Son: Dieciseis millones quinientos sesenta mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE VEHICULOS	CÓDIGO	RELACION DE VEHICULOS
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

PERIODO (La numeración será consecutiva): Mayo de 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERIODO	PROYECTO	DESCRIPCION DE VEHICULO	CONDUCTOR DE VEHICULO	DEDICACION
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023	UNA (1) CAMIONETA MARCA NISSAN – MODELO 2018 CILINDRAJE 2488, PLACA DTS 980, LINEA X- TRAIL T 32, N º MOTOR QR25899772L, COLOR BLANCO PERLADO	JOHNY JOHN GUARDO RODRIGUEZ	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023	UNA (1) CAMIONETA MARCA RENAULT – MODELO 2023 CILINDRAJE 2488, PLACA LYW753, LINEA NEW KOLEOS, N º MOTOR 2TRC707F070225, COLOR GRIS METALICO	FREDY ANDRES NIEVES PEINADO	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023	UNA (1) CAMIONETA MARCA FORD – MODELO 2023 CILINDRAJE 3.198, PLACA LRY 397, LINEA RANGER XL, N º MOTOR SA2Q PJ292492, COLOR BLANCO ARTICO	EDIXON EDWIN LOPEZ ZULUAGA	1,00
VALOR TOTAL DEDICACION MOTOCICLETAS				**3,00**

Edgar Polo Rodiguez
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

JOSE MANUEL GUARDO POLO


C.C 9.063.517

CONCEPTO: Alquiler de vehículo camioneta NISSAN MODELO 2018 PLACA DTS 980, LINEA X-TRAIL T 32, para uso de Interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$5.520.000,00**

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



JOSE MANUEL GUARDO POLO
C.C 9.063.517

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES


C.C 72.311.243 DE PUERTO COLOMBIA

CONCEPTO: Alquiler de vehículo camioneta RENAULT NEW KOLEOS 2023 PLACA LYW753, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible, peajes y conductor).

Valor: **$5.520.000,00**

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTEMIL PESOS MCTE

Atentamente,



GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
C.C 72.311.243 DE PTO COLOMBIA

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

JOSE MANUEL GUARDO GARCIA

C.C 72.224.612

CONCEPTO: Alquiler de vehículo camioneta FORD MODELO 2023 PLACA LRY 397, LINEA RANGER XL, para uso de Interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$5.520.000,00**

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



JOSE MANUEL GUARDO GARCA
C.C 72.224.612

CONTRATO No. 2930 - 2023

MOTOCICLETAS
PERIODO:MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 769.000,00	9,00	$ 6.921.000,00
Total Vehículos					**$ 6.921.000,00**

Son: Seis millones novecientos veintiun mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de motocicletas para el uso de la interventoria en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo de Mayo de 2024. (Incluye peaje,combustible y conductor).

La suma de: $ 6.921.000,00

Son: Seis millones novecientos veintiun mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE MOTOCICLETAS	CÓDIGO	RELACION DE MOTOCICLETA
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

PERIODO: Mayo de 2024
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERIODO	PROYECTO	PROFESIONAL INTERVENTORÍA	DESCRIPCION DE MOTOCICLETA	CONDUCTOR DE MOTOCICLETA	DEDICACION
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	C.BOLIVAR/SALGAR	ING. CIRO MORA	MOTOCICLETA HONDA MODELO 2021 DE COLOR NEGRO ROJO, LINEA XR 150 L, CON PLACA HBM 87F N° DE MOTOR KD07E2479192	CIRO MORA CONTRERAS	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BELLO/BETANIA	ING. JUANITA BOTERO	MOTOCICLETA AKT MODELO 2014 DE COLOR NEGRO, LINEA AK 150 RS, CON PLACA JEL 27D N° DE MOTOR ZS157FMJ28E104278	GIOVANNY QUINTERO	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SAN LUIS	ING. ALIHER NAVARRO	MOTOCICLETA HONDA MODELO 2022 DE COLOR AZUL GRIS MATE, LINEA DIO STD, CON PLACA NHD 26F N° DE MOTOR JF39E-W-2013082	MILTON JOSE MARTINEZ	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SAN JUAN DE URABA	ING. RODRIGO VARGAS	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR VIOLETA NEGRO MODELO 2015 PLACA OHP 32D	RODRIGO VARGAS	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	C.BOLIVAR	INSPECTORA CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ	MOTOCICLETA BAJAJ NEGRO NEBULOSA, LINEA DISCOVER 150 ST, CON PLACA RMT 42E N° DE MOTOR JEZWHF45033	CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SALGAR	INSPECTOR SEBASTIAN TORO	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 PRO, CILINDRADA CC 200, CON PLACA DCG 40F N° DE MOTOR JLYCKD35183	JAIRO HERNAN MARQUEZ GONZALEZ	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BETANIA	INGENIERO AUX DURLANDIS CHAVEZ	MOTOCICLETA SUZUKI AZUL BLANCO NEGRO MODELO 2023, LINEA DR-150, CON PLACA CXE 67G N° DE MOTOR 157FMJ-3ºG2U39740º	DURLANDIS CHAVEZ	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BELLO	INSPECTOR ELMER SANTIAGO GRANADOS	MOTOCICLETA VICTORY MRX 150 MODELO 2022, PLACA TUE 25F	ELMER SANTIAGO GRANADOS	1,00
1 AL 31 DE MAYO DE 2024	SAN LUIS	INSPECTOR LUIS ANTONIO CARPIO	MOTOCICLETA BAJAJ NEGRO NEBULOSA MODELO 2016, LINEA DISCOVER 100M, CON PLACA VCV 91D N° DE MOTOR PAZWFK44900,	LUIS MARIO SALAS CARPIO	1,00
VALOR TOTAL DEDICACION MOTOCICLETAS					**9,00**

Edgar Polo Rodiguez
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

CIRO MORA CONTRERA


C.C 6.795.025 DE PAILITAS

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta HONDA MODELO 2021 DE COLOR NEGRO ROJO, LINEA XR 150 L CILINDRADA CC 149, CON PLACA HBM 87F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



CIRO MORA CONTRERA
C.C 6.795.025 DE PAILITAS

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

MILTON JOSE MARTINEZ VILLAR

C.C 72.189.308

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta HONDA MODELO 2022 DE CALOR AZUL GRIS MATE, LINEA DIO STD CILINDRADA CC 149, CON PLACA NHD 26F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,

MILTON JOSE MARTINEZ VILLAR
C.C 72.189.308

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

GIOVANNY ARLEY QUINTERO HERNÁNDEZ

C.C 71.659.098 de Medellín

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta AKT MODELO 2014 de COLOR NEGRO, PLACA JEL27D, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



GIOVANNY ARLEY QUINTERO
C.C 71.659.098 de Medellín

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

RODRIGO VARGAS RAMIREZ


C.C 11.188.806

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta YAMAHA MODELO 2015 DE COLOR VIOLETA NEGRO LINEA YW125 CILINDRADA 149, CON PLACA OHP 32D, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



RODRIGO VARGAS RAMIREZ
C.C 11.188.806

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ ZAPATA

C.C 43.761.140

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta BAJAJ NEGRO NEBULOSA, LINEA DISCOVER 150 ST CILINDRADA CC 144, CON PLACA RMT 42E, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ
C.C 43.761.140

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

JAIRO HERNAN MARQUEZ


C.C 1.039.760.388

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta BAJAJ PULSAR NS 200 PRO 10M, CILINDRADA CC 200, CON PLACA DCG 40F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



JAIRO HERNAN MARQUEZ
C.C 1.039.760.388

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

ELMER SANTIAGO GRANADOS PEÑA

C.C 1.057.597.876

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta VICTORY MRX-150, CILINDRADA CC 149, CON PLACA TUE 25F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,

SantiagoGranados

ELMER SANTIAGO GRANADOS PEÑA
C.C 1.057.597.876

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ

C.C 1.118.855.061

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta SUZUKI AZUL BLANCO NEGRO MODELO 2023, LINEA DR-150 CILINDRADA CC 150, CON PLACA CXE 67G 10G, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ
C.C 1.118.855.061

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

LUIS MARIO SALAS CARPIO


C.C 1.079.935.328

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta BAJAJ NEGRO NEBULOSA MODELO 2016, LINEA DISCOVER 100M, CON PLACA VCV 91D, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



LUIS MARIO SALAS CARPIO
C.C 1.079.935.328

CONTRATO No. 2930 - 2023

TOPOGRAFIA
PERIODO: MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 6.450.000,00	3,50	$ 22.575.000,00
Total Oficina Campamento					**$ 22.575.000,00**

Son: Veintidos millones quinientos setenta y cinco mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Trabajo de topografia (Incluye personal, equipos y transporte) como supervisión y control de los contratos de obra que se encuentran bajo la supervisión del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de Mayo de 2024.

La suma de: $ 22.575.000,00

Son: Veintidos millones quinientos setenta y cinco mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE TOPOGRAFIA	CÓDIGO	RELACION DE TOPOGRAFIA
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

PERIODO Mayo de 2024
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

HOJA DE TIEMPO

TOPOGRAFIA

No. Cédula: 98.479.617 **Nombre y apellidos:** SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE

ACTIVIDADES

MUNICIPIO	No de Informes	DESCRIPCION
SALGAR	**2**	Durante el día 07 y 17 de mayo de 2024, se realizo revisión y chequeo de placa huella instalada. Se anexa digitalización e informe de visita.
BELLO	**3**	Durante los días 18, 21 y 23 de mayo de 2024 estuvo en obra, se realiza revisión de niveles de las capas granulares instaladas y compactadas por el contratista. Se anexa digitalización e informe de visita.
CIUDAD BOLIVAR	**2**	Durante los días 16 y 29 de mayo de 2024, se realiza revisión de niveles de capa granular instalada y compactada por el contratista y los niveles de pavimento en concreto instalado. Se anexa digitalización e informe de visita.
BETANIA	**2**	Durante los días 22 y 29 de mayo de 2024, se realiza revisión de niveles de capa granular instalada y compactada por el contratista. Se anexa digitalización e informe de visita.
SAN LUIS	**2**	Durante los días 25 y 31 de mayo de 2024, se realizo revisión y control de volumenes de exacavación para instalación de tuberias de alcantarillas. Se anexa digitalización e informe de visita.

TOTAL DE INFORMES	11

Edgar Polo Rodriguez
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE.

C.C 98.479.617

CONCEPTO: Trabajo de topografía (Incluye personal, equipos y transporte) como supervisión y control de los contratos de obra que se encuentran bajo la supervisión del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de abril de 2024.

Valor: **$19.350.000,00**

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Atentamente,

Saul Franco

SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE
C.C 98.479.617

CONTRATO No. 2930 - 2023

ENSAYOS DE LABORATORIO
PERIODO: MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Ensayos de laboratorio	Mes	$ 572.500,00	3,95	$ 2.261.375,00
Total Oficina Campamento					**$ 2.261.375,00**

Son: Dos millones doscientos sesenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Ensayos de laboratorio a los proyectos ubicados en los Municipios Ciudad Bolivar, Salgar, Bello, Betania, San Luis y San Juan de Uraba en el departamento de Antioquia, en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de Mayo de 2024.

La suma de: $ 2.261.375,00

Son: Dos millones doscientos sesenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	RELACION DE ENSAYOS
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

PERIODO (La numeración será consecutiva): Mayo de 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA	FACTURA	CONCEPTO Y/O ENSAYOS REALIZADOS	VALOR DE FACTURA SIN IVA
4/05/2024	No FLM 106	**1.** Límites: Líquido, Plástico e Índice de plasticidad **2.** Granulometría con lavado sobre malla 200 **3.** Proctor Modificado	$ 1.187.100,00
4/05/2024	No FLM 107	**1.** Densidades método, cono y arena (Bello San Felix) **2.** Densidades método, cono y arena (Betania) **3.** Proctor Modificado (Subrasante San Felix) **4.** Resistenci de cilindros eoncreto (Salgar)	$ 1.078.000,00
TOTAL			$ 2.265.100,00

Edgar Polo Rodriguez
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

LAMI INGENIERIA S.A.S
NIT 901.259.560-
calle 82 86-118 apto 201
Tel: 3005876782 - Ext. undefined - 3225811138
Medellín - Colombia
lamiingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FLM 106

Señores	CONSORCIO VIAL 23		
NIT	901.737.077-9	**Teléfono**	(000) 3154745872 - Ext. 000
Dirección	Cr 52 #61-116	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2024, 14:12
Expedición	04/05/2024, 14:12
Vencimiento	07/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	Límites de consistencia, líquido, plástico e índice de plasticidad. (Sub-base San Félix y Betania, afirmado San Félix).	3.00	45,100.00	19 %	25,707.00	0.00	161,007.00
2	Granulometría con lavado sobre malla 200 (San Félix y Betania)	3.00	50,600.00	19 %	28,842.00	0.00	180,642.00
3	CBR, sobre muestras de suelo compactadas en laboratorio (Sub-base San Félix y Betania, afirmado San Félix)	3.00	300,000.00	19 %	171,000.00	0.00	1,071,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos doce mil seiscientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-07 por $ 1,412,649.00

Total Bruto	1,187,100.00
IVA 19%	225,549.00
Total a Pagar	**1,412,649.00**

Observaciones:
Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 31600054760 a nombre de Lami Ingeniería

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764031028311 aprobado en 20220721 prefijo FLM desde el número 80 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: bb17a228034010a52b77dbd9f2c5c56eede42df266d4f01a0e2555591c2edc2e17dee91ba9302ce0e4f3a182724450cc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

LAMI INGENIERIA S.A.S
NIT 901.259.560-
calle 82 86-118 apto 201
Tel: 3005876782 - Ext. undefined - 3225811138
Medellín - Colombia
lamiingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FLM 107

Señores	CONSORCIO VIAL 23		
NIT	901.737.077-9	**Teléfono**	(000) 3154745872 - Ext. 000
Dirección	Cr 52 #61-116	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2024, 14:21
Expedición	04/05/2024, 14:21
Vencimiento	07/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	Densidades de campo, método cono de arena (Bello - San Félix 25 Abril 2024)	8.00	55,000.00	19 %	83,600.00	0.00	523,600.00
2	Proctor modificado sobre material de subrasante (Obra Bello San Félix)	1.00	150,000.00	19 %	28,500.00	0.00	178,500.00
3	Densidades de campo, método cono de arena (Betania 02 Mayo 2024)	8.00	55,000.00	19 %	83,600.00	0.00	523,600.00
4	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (Obra Salgar)	3.00	16,000.00	19 %	9,120.00	0.00	57,120.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y dos mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-07 por $ 1,282,820.00

Total Bruto	1,078,000.00
IVA 19%	204,820.00
Total a Pagar	**1,282,820.00**

Observaciones:
Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 31600054760 a nombre de Lami Ingeniería

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764031028311 aprobado en 20220721 prefijo FLM desde el número 80 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: 5678e80fd6584dd1068f5928e6d335e8e227e645584bc47d209e68cdf26ca470f835abf1fceadc3a22fd9bbf1af52654

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

CONTRATO No. 2930 - 2023

OFICINA CAMPAMENTO
PERIODO: MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Oficina Campamento (Incluye Dotacion y Servicios Públicos)	Mes	$ 1.575.000,00	2,00	$ 3.150.000,00
Total Oficina Campamento					**$ 3.150.000,00**

Son: Tres millones ciento cincuenta mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Arrendamiento de Oficina Campamento (Incluye Dotacion y Servicios Públicos) en la Ciudad de Medellin - Antioquia, incluyendo dotacion y los servicios públicos, en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de Mayo de 2024.

La suma de: $ 3.150.000,00

Son: Tres millones ciento cincuenta mil pesos mcte

Medellín. Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

ELSA LEONOR MONCADA DE SILVA


C.C 41.533.939 DE BOGOTA

CONCEPTO: Arrendamiento de la sede oficina ubicada en la Calle 61 N 75-116 apto 2312 torre 2 Edifico Pizarra, Barrio San German para uso de Interventoría en la ejecución del contrato de 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024.

Valor: **$1.600.000,00**

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Atentamente,



ELSA LEONOR MONCADA DE SILVA
C.C 41.533.939 de Bogotá

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

ALEJANDRO RODRIGUEZ URIBE

C.C 1.001.545.893 de la Pintada

CONCEPTO: Arrendamiento de la sede para campamento ubicada en la Calle 34 N 34-16 sector La Cancha, Barrio Colombia para uso de Interventoría en la ejecución del contrato de 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de mayo de 2024.

Valor: **$1.600.000,00**

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Atentamente,



ALEJANDRO RODRIGUEZ URIBE
C.C 1.001.545.893 de la Pintada

CONTRATO No. 2930 - 2023

TRANSPORTE AEREOS Y TERRESTRES (Incluye peajes y combustible)
PERIODO: MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Transporte aereos y terrestres del Ingenierio Juan Manuel Guardo Garcia	Mes	$ 2.110.000,00	0,19	$ 400.900,00
Total Oficina Campamento					**$ 400.900,00**

Son: Cuatrocientos mil novecientos pesos mcte

Medellín, Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Transportes aéreos y terrestres, en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo de Mayo de 2024.

La suma de: $ 400.900,00

Son: Cuatrocientos mil novecientos pesos mcte

Medellín, Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE TIQUETES	CÓDIGO	RELACION DE TIQUETES
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

PERIODO Mayo de 2024
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA	PROYECTO	PROFESIONAL INTERVENTORÍA	AEROLÍNEA	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR TIQUETE
17/05/2024	Contrato Interventoría No. 2930	R.L. Juan Manuel Guardo Garcia	LATAM AIRLINES		Pasaje áereo Barranquilla -Bogota para reunión presencial el día 21/05/2024 en INVIAS Bogotá (Ingeniera Claudia Lopez e Ingeniera Patricia Morales)	$ 400.900,00
TOTAL TRANSPORTES ÁEREOS						**$ 400.900,00**



Edgar Polo
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.
Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
Facturas electrónicas: col_intercambio@einvoicing.signature-cloud.com 890.704.196-6 Bogotá Colombia

Tiquete de transporte aéreo

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información importante

Considere que los tickets adquiridos están sujetos a restricciones gubernamentales, de los países donde operamos, y deben ser aprobados por las autoridades locales.

Información de tu viaje

Código de Reserva	**IYVKGQ**	**Nº de orden**	**LA0353197CRNP**	**Ciudad y Fecha de emisión**	**Bogotá, Colombia 17/05/24**

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
JUAN GUARDO	**Adulto**	72248724

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento/Silla
LA4037	Barranquilla (Ernesto Cortissoz)	Bogotá (El Dorado Intl.)	21/05/24	7:29 a. m.	21/05/24	9:00 a. m.	Economy	Basic	7D
LA4165	Bogotá (El Dorado Intl.)	Barranquilla (Ernesto Cortissoz)	21/05/24	6:44 p. m.	21/05/24	8:15 p. m.	Economy	Basic	7C

Desglose de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto
0352157187420	Vuelo Tasas y/o impuestos (1)	$ 331.800,00 $ 112.040,00
0354429788036	Asiento Tasas y/o impuestos (1)	$ 33.200,00 $ 6.400,00
	Total pagado	**$ 483.440,00**

Forma de pago

Tipo	Monto
LATAM Wallet	$ 483.440,00

(1) YSA: $ 6.400,00
YS: $ 63.040,00
CO: $ 49.000,00

Aerolíneas en este viaje

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 4037	LATAM AIRLINES COLOMBIA	AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

LA 4165	LATAM AIRLINES COLOMBIA	AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A.

Información local

- Antes de viajar, revisa las **restricciones de entrada** para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- Debido a situación COVID recuerda revisar la hora de **presentación en aeropuerto**, esta será indicada en tu boarding pass.
  - Si no pudiste hacer Check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.
  - **Para vuelos internacionales:** 3 horas antes para vuelos saliendo desde Colombia y otros países y 2 horas antes saliendo desde Chile.
  - Para vuelos saliendo desde Madrid y Frankfurt la hora límite para realizar el Check-in y/o facturación de su equipaje es de 60 minutos antes de la salida del vuelo.
- Para pagos con medios de pago presenciales se genera la Tarifa Administrativa la cual se cobrará cumpliendo con los montos establecidos por la **Aeronáutica Civil de Colombia**

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Basic permite:

Por cada pasajero:

- **En cabina:** 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).

- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. **Revisa los términos y condiciones**.
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantes** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Recuerda que estos elementos se deben transportar en el equipaje de mano.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- **Elementos prohibidos** tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): **nuestra página web.**
- Prohibidos en el equipaje de mano: **nuestra página web.**

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos internacionales o dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

Estadía mínima requerida	Estadía máxima permitida	Anticipación de compra
La tarifa **Economy Basic:**	La tarifa **Economy Basic:**	La tarifa **Economy Basic:**

CONTRATO No. 2930 - 2023

EDICIÓN DE INFORMES Y PAPELERÍA
PERIODO: MAYO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Mes	$ 830.000,00	0,16	$ 132.800,00
Total Oficina Campamento					**$ 132.800,00**

Son: Ciento treinta y dos mil ochocientos pesos mcte

Medellín, Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Comunicaciones (Telefonia, fija y/o celular, fax, correo, internet, etc), en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo de Mayo de 2024.

La suma de: $ 132.800,00

Son: Ciento treinta y dos mil ochocientos pesos mcte

Medellín, Mayo de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE COMUNICACIONES**	CÓDIGO	RELACION COMUNICACIONES
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

PERIODO: Mayo de 2024
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA	PROYECTO	CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR TIQUETE
Mayo 06 de 2024	Contrato Interventoría No. 2930	Pago de papeleria para la oficina del Consorcio Vial 23	FE801616	$ 54.897,00
Mayo 10 de 2024	Contrato Interventoría No. 2930	Pago de Adobe Acrobat Pro para edición de Informes y Actas de Costos	2759782230	$ 82.320,00
TOTAL COMUNICACIONES				**$ 137.217,00**

Edgar Pollo
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial