INFORME DE SUPERVISIÓN	Contrato 202400198 de octubre 11 de 2024
Informe Parcial:_ X / Informe Final ___	No. del Informe: No. 3
Período del Informe:	12-11-2024 AL 15-12-2024
Fecha en la que se presenta el informe:	9 de diciembre de 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	AKBAL DESIGN SAS – R/L ARNOLD FELIPE RODRÍGUEZ TARAZONA
NIT / C.C.	NIT. No. 900.993.018- 7 . CC. 1.070.013.186 DE CAJICÁ
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Fecha de Suscripción de Contrato	OCTUBRE 11 de 2024.
Fecha de Inicio del Contrato	OCTUBRE 11 de 2024.
Fecha de terminación del Contrato	25 DICIEMBRE DE 2024.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000841 del 27//09/2024
Registro Presupuestal	2024001127 11/10/2024
Valor Inicial del Contrato	$ 105.303.882,00
Adición No.	N/A
Valor Total del Contrato	$ 105.303.882,00
Plazo de Ejecución Inicial	Dos (02) Meses, Quince (15) días
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	25 de Diciembre de 2024
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	MARÍA ELVIRA MORALES MALAVER
Cargo	SECRETARIA INTEGRACIÓN SOCIAL

2. GARANTÍAS

Número de la Póliza	11-44-101237146	Compañía de Seguros	Seguros del Estado SA
Amparo	Cumplimiento	Valor Asegurado	$47.386.746.90
Desde	10 octubre 2024	Hasta	27 de diciembre 2024
Número de la Póliza	11-40-101069087	Compañía de Seguros	Seguros del Estado SA
Amparo	Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	Valor Asegurado	$260.000.000
Desde	10 octubre 2024	Hasta	27 de diciembre 2024

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 12-11-2024 y el 15-11-2024 por el contratista en el marco de la semana de la discapacidad, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Realizar la entrega de elementos para la celebración de la semana de la discapacidad y para la atención de dicha población, en las fechas establecidas por el supervisor del contrato de acuerdo con la ejecución de las actividades designadas para cada día de la semana de la discapacidad y dentro del plazo de ejecución del contrato	% de avance: 42.35% Descripción del avance: Se entregaron los elementos para la celebración de la semana de discapacidad y para la atención de dicha población en las fechas establecidas por el supervisor del contrato, de acuerdo con la ejecución de las actividades designadas para cada día de la semana de la discapacidad y dentro del plazo de ejecución del contrato. Soporte/Evidencia: Registro fotografico
2	Entregar los elementos con la totalidad de los ítems contratados debidamente organizados, empacados y garantizando la calidad de los mismos.	% de avance: 42.35% Descripción del avance: Se realizó la entrega de los elementos establecidos por el presente contrato Soporte/Evidencia: Registro fotográfico a actas de entrega
3		% de avance: %

	Garantizar que los productos alimenticios que por sus características lo requieran posean el registro sanitario, permiso o notificación sanitarios obligatoria.	Descripción del avance: Se garantizó que los productos alimenticios que por sus características lo requirieron tuvieran el registro sanitario, permiso o notificación sanitaria obligatoria.
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico
4	Entregar durante la ejecución del contrato alimentos que cumplan con las condiciones de rotulado establecidas en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y protección social y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan	% de avance: 42.35%
		Descripción del avance: Se entregaron durante la ejecución del contrato alimentos que cumplieron con las condiciones de rotulado establecidas en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y protección social y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
		Soporte/Evidencia: registro fotográfico
5	Reemplazar los bienes o servicios contratados que sean entregados en condiciones defectuosas o de mala calidad, que no cumplen con lo requerido en la entidad	% de avance: 42.35%
		Descripción del avance: N/A
		Soporte/Evidencia: En CD y registro fotográfico
6	Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los elementos solicitados, así como su despacho y entrega oportuna en los lugares previamente pactados con el funcionario asignado.	% de avance: 42.35%
		Descripción del avance: Se realizó oportunamente la presentación del transporte de los elementos descritos dentro del plazo y las condiciones señaladas por las mismas
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico
7	Realizar la entrega de los elementos al Almacén General del municipio de Tabio Cundinamarca en fecha y hora acordada con el supervisor del contrato.	% de avance: 42.35%
		Descripción del avance: Se realizó la entrega de los elementos al almacén general del municipio de Tabio Cundinamarca en fecha y hora acordada con el supervisor del contrato.
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico
8	Disponer del personal logístico necesario para hacerse cargo de todas las actividades programadas para el desarrollo del evento.	% de avance: 42.35%
		Descripción del avance: Se dispuso del personal logistico necesario para hacerse

		cargo de tosdas las actividades programadas para el desarroll odel evento.
		Soporte/Evidencia: Registro fotográfico.

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 105.303.882
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total	$ 105.303.882
Valor Pagado	$ 38.983.620
Valor Ejecutado	$ 44.599620
Valor por Ejecutar	$ 60.704.262

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
Pago # 1	30/11/2024	$18.987.620	18.03%
Pago #2	30/11/2024	$19.996.000	37.02%
TOTAL		$38.983.620	

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde **42.35%** del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Plantilla de pago correspondiente al período de cotización.	9476010021	noviembre 2024	$318.800
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			SÍ

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula SEXTA (6).

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo establecido.

5. ANEXOS

Informe de actividades, evidencias, cartas, pago seguridad social, certificado Afiliación, certificado ARL.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los nueve (9) días del mes de diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



_____

MARÍA ELVIRA MORALES MALAVER
SUPERVISOR
Cargo: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboró: Angela Yolima Lozano López / Coordinadora Desarrollo Social /Secretaria de Integración Social Vo.Bo
Revisó: María Elvira Morales Malaver/secretaria de Integración Social/VoBo.
Aprobó: María Elvira Morales Malaver/secretaria de Integración Social/VoBo.