CONSORCIO VIAL 23

NIT 901.737.077-9

VIAL23ANTIO-2023-484

Medellín, agosto 28 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn. Ing. Claudia Cecilia López Palacios
Gestora de Proyectos.
Subdirección de Vías Regionales.
Calle 26G No 73B-90, Centro Empresarial Central Point.
Bogotá D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N º 1 0
REFERENCIA: CONTRATO 2930 DE 2023
OBJETO: **"**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Respetados señores,

Por medio del presente, nos dirigimos a ustedes para hacer entrega del Acta de Costos No 10 del contrato de la referencia, correspondiente al mes de julio de 2024, para su revisión y tramite, la cual está compuesta por los siguientes documentos y formatos.

- Factura No CV 20
- RUT actualizado
- Acta de Costos No 10 (MEPI-MN1-IN-8-FR-1)
- Hoja de ruta y orden de pago (MEPI-MN1-IN-8-FR-2)
- Afectación presupuestal (AFINCO-FR-12)
- Identificación de ejecución contractual (AFINCO-FR-13)
- Informe financiero y presupuestal (MEPI-MN1-IN-15-FR-9)
- Anexos costos directos de personal
- Anexos otros costos

Sin otro particular, estamos atentos a cualquier observación y/o inquietud.

Cordialmente,

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAL 23
C.C Ing. Mauricio Hoyos Sierra-Supervisor del Contrato/Director Territorial Antioquia – INVIAS
(mhoyos@invias.gov.co)

Factura Electrónica De Venta No. CV 20
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 1 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 28/08/2024 11:33 AM
Fecha de Generación: 28/08/2024 11:33 AM
Fecha de Vencimiento: 29/08/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CONSORCIO VIAL 23
Razón Social: CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901737077
Teléfono: + (57) 315 4745872
Correo Electrónico: vial23.antio@gmail.com
Dirección: CR 52 61 116
Departamento: ATLÁNTICO
Municipio: BARRANQUILLA

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAL - INVIAS
NIT: 800215807
Teléfono: +(57) 1 3770600
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: CALLE 25 G No. 73B -90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: 01
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	001	ACTA DE COSTOS	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2930 DE 2023 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	1	cada	198,685,385	198,685,385	19	37,750,223	**236,435,608**

Detalles:
Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
#$24-02-00;2930-2023;msayago@invias.gov.co#$
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCO DE BOGOTA 125409912 (**Pesos**)

CUFE :
64abde414803b986721e766703927852fd95482c8081d13e56bd7132dcef1c6cde72f0394b040531ca4ad5a42baac351

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 198,685,385
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 198,685,385
Monto IVA :	COP 37,750,223
Total Venta:	COP 236,435,608
Total:	COP 236,435,608
Saldo Restante:	COP118,217,804

Firma Digital:
DmJS8zanu8f/3jVVZEEi50sDa6MXbu+3LPvhxkIFzI4HzR/EMy2G1MrqW+F4u6T+ YUQQOM4x8SnGwX8FvjUNzF6LAbEe832KKoksAJxF6QAzGc6Sk/BuwIYDaEqKvRPO
VIen2Xxf2QN2+6G1MdjWB0Xmnw4nSAuFUXtdVqrXgFKbPm57Bsq1aduksn8hiW1Z YVYFe+sK5Ux6kPCb3Q12ujVINR9goEHgZ8xhvFI98q6Dm+d4zEwMKdesNf6gw7CX
saoRT1C20z3OUYJHgVL+wdB+fFdHEMoIUK3g7yx8CbvypCT0qHJYUWIaePDVV+Wh HEZiHcfjP5GNUTuEOKgX0w==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764059045054 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo CV con vigencia entre las fechas 2023-10-31 al 2024-10-31.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

CONSORCIO VIAL 23

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 2930 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERIODO DE JULIO DE 2024

ACTA DE COSTOS Nº 10

Barranquilla: Carrera 52 Nº 61-116 Barrio Prado, Teléfonos (5) 3492604 - 3492449
e-mail: vial23.antio@gmail.com

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla	2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL 23

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 12 G 75 71 TO 13 AP 3050

42. Correo electrónico vial23.antio@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 4 7 4 5 8 7 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 7 2 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 17 / 10 : 57: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ SERRANO HERNANDO JUNIOR
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-10-2023 10:58:42AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 7 2 1	
81. Hasta	2 0 2 4 0 2 0 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 2 7		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 2 4 8 7 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUARDO	GARCIA	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 6 3 5 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUARDO	POLO	JOSE	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 17-10-2023 10:58:42AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14953214663

(415)7707212489984(8020) 000001495321466 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 7 0 7 7	9	Impuestos de Barranquilla	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 6 3 5 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUARDO	POLO	JOSE	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 4 7 5 7 5	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 7 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	31 (día)	7 (mes)	2024 (año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** 198.685.385,00 **PERIODO:** JULIO DE 2024

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930 de 2023 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31/10/2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. FECHA DE INICIACION: 2/10/2023 FECHA VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: MAURICIO HOYOS SIERRA FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

CONTRATOS DE OBRA No.: COP-002-2023, LP-006-2023, OP-001-2023, SP-100-1108-001, LP-001-2023, COP-004-2023, SP-OP-003-2021, L-P 230-09-04-01-2023. VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): 1.899.999.999,00 ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

CONTRATISTAS: CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO SAN JUAN 2023, CONSORCIO SAN LUIS, CONSORCIO VIAL GS, CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO, PETROLEP COMPANY S.A.S VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): 1.899.999.999,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 de fecha 17 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	UNIDAD	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director	$ 7.320.000,00		6,00	$ 43.920.000,00			12,00	$ 87.840.000,00	1,00	$ 7.320.000,00	9,00	$ 65.880.000,00
2		Ingeniero Residente	$ 5.715.000,00		24,00	$ 137.160.000,00			29,94	$ 171.088.050,00	4,00	$ 22.860.000,00	24,44	$ 139.655.550,00
3		Ingeniero Auxiliar	$ 3.620.000,00		24,00	$ 86.880.000,00			20,59	$ 74.542.463	3,00	$ 10.860.000,00	16,67	$ 60.345.400,00
4		Ingeniero Residente Ambiental	$ 5.000.000,00						4,00	$ 20.000.000,00	0,93	$ 4.650.000,00	0,93	$ 4.650.000,00
5		Ingeniero Residente Social	$ 4.600.000,00						4,00	$ 18.400.000,00	0,93	$ 4.278.000,00	0,93	$ 4.278.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 51.755.193,00				$ 51.755.193,00				
6		Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6.790.000,00									$ -	0,95	$ 6.450.500,00
7		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.790.000,00								0,30	$ 2.037.000,00	1,20	$ 8.148.000,00
8		Especialista Ambiental	$ 6.790.000,00									$ -	1,90	$ 12.901.000,00
9		Especialista en Estructuras	$ 6.790.000,00									$ -	0,40	$ 2.716.000,00
10		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 6.790.000,00									$ -	1,60	$ 10.864.000,00
11		Especialista en Diseño Geometrico	$ 6.790.000,00									$ -	1,05	$ 7.129.500,00
		PERSONAL TECNICO												$ -
12		Inspector	$ 2.225.000,00		48,00	$ 106.800.000,00			26,33	$ 58.584.250,00	3,97	$ 8.833.250,00	21,97	$ 48.883.250,00
13		Inspector SST	$ 2.225.000,00		10,00	$ 22.250.000,00			7,33	$ 16.309.250,00	0,77	$ 1.713.250,00	4,07	$ 9.055.750,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO										$ -		$ -
14		Secretaria	$ 1.190.000,00		12,00	$ 14.280.000,00			10,56	$ 12.566.400,00	1,00	$ 1.190.000,00	7,30	$ 8.687.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 463.045.193,00**				**$ 511.085.606**		**$ 63.741.500,00**		**$ 389.643.950,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.092.786.655,00**				**$ 1.206.162.030,00**		**$ 150.429.940,00**		**$ 919.559.722,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 de fecha 17 de Junio de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 205.000,00	Dia	32,00	$ 6.560.000,00			47,80	$ 9.799.000,00	3,00	$ 615.000,00	34,00	$ 6.970.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.520.000,00	Mes	24,00	$ 132.480.000,00			22,57	$ 124.586.400,00	3,00	$ 16.560.000,00	18,07	$ 99.746.400,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 769.000,00	Mes	48,00	$ 36.912.000,00			52,13	$ 40.087.970,00	8,97	$ 6.897.930,00	48,77	$ 37.504.130,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.450.000,00	Según comprobante por mes	40,00	$ 258.000.000,00			23,60	$ 152.220.000,00	2,50	$ 16.125.000,00	16,60	$ 107.070.000,00
		Ensayos de Laboratorio	$ 572.500,00	Mes	48,00	$ 27.480.000,00			24,97	$ 14.295.325,00	8,43	$ 4.826.175,00	23,52	$ 13.467.490,00
		Oficina/Campamento (Incluye Dotacion y Servicios Publicos)	$ 1.575.000,00	Mes	12,00	$ 18.900.000,00			23,00	$ 36.225.000,00	2,00	$ 3.150.000,00	18,00	$ 28.350.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 198.685.385,000

PERIODO MES: JULIO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	21-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR POLO RODRIGUEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	26-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	26-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR POLO RODRIGUEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	26-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	27-ago-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	27-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	27-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR POLO RODRIGUEZ		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	28-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CLAUDIA CECILIA LOPEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARY LORENA SAYAGO BOTELLO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23 **NIT.** 901.737.077-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, MARY LORENA SAYAGO BOTELLO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL 23

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 118.217.804,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 10 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** JULIO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CLAUDIA CECILIA LOPEZ
Matrícula profesional No.: 08202-55943 ATL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Matrícula Profesional No.: 2520275543 CND
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	31 (día) 7 (mes) 2024 (año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** 198.685.385,00 **PERIODO:** JULIO DE 2024

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

		OTROS COSTOS													$ -
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.110.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 12.660.000,00			2,72	$ 5.728.650,00	0,00	$ -	1,45	$ 3.048.950,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 830.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.980.000,00			3,00	$ 2.490.000,00	0,10	$ 81.340,00	0,35	288.840,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 830.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.980.000,00			5,35	$ 4.444.279,52		$ -	0,00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 900.000,00			4,00	$ 600.000,00		$ -	0,00	$ -
						$ 503.852.000,00				**$ 390.476.625,00**		**$ 48.255.445,00**		**$ 296.445.810,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.596.638.655,00				$ 1.596.638.655,00		$ 198.685.385,00		$ 1.216.005.532,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 303.361.344,00				$ 303.361.344,00		$ 37.750.223,00		$ 231.041.051,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.899.999.999,00**				**$ 1.899.999.999,00**		**$ 236.435.608,00**		**$ 1.447.046.583,00**

Valor Anticipo Otorgado	$ 798.319.327,50	100,000%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 118.217.804,00	14,81%
Valor Amortizado Acumulado	$ 606.585.113,00	75,98%
Valor Saldo por Amortizar	$ 191.734.214,50	24,02%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 198.685.385

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 80.467.581,0

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 150.429.940,00	$ 28.581.689,00	$ 179.011.629,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 48.255.445,00	$ 9.168.534,00	$ 57.423.979,00
-	-	-	-
-	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 198.685.385,00	$ 37.750.223,00	$ 236.435.608,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 118.217.804,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-102588

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-096971

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2930-2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	10	JULIO DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	982823	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 118.217.804,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 118.217.804,00

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No: COP-002-2023, LP-006-2023, OP-001-2023, SP-100-1108-001, LP-001-2023, COP-004-2023, SP-OP-003-2021, L-P 230-09-04-01-2023.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO SAN JUAN 2023, CONSORCIO SAN LUIS, CONSORCIO VIAL GS, CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO, PETROLEP COMPANY S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	73823	C-2402-0800-12-0-2402041-02	11	NACION	Contrato Inicial	$ 1.805.000.000	
		C-2402-0800-12-0-2402112-02	11	NACION	Contrato Inicial	$ 94.999.999	
TOTAL						$ 1.899.999.999	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.899.999.999

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado Acta	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No 73823 de fecha 21 de marzo 2023	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.805.000.000,00		$ 1.899.999.999		
1	OCTUBRE DE 2023	$ 39.587.644,00	$ 7.521.652,00	$ 47.109.296,00		$ 798.319.327,50	$ 1.757.890.704,00	$ 47.109.296,00	$ 1.852.890.703	No 89177. 18/12/2023	
2	NOVIEMBRE DE 2023	$ 56.010.060,00	$ 10.641.911,00	$ 66.651.971,00		$ 798.319.327,50	$ 1.691.238.733,00	$ 113.761.267,00	$ 1.786.238.732	No 89200. 18/12/2023	
3	DICIEMBRE DE 2023	$ 4.066.600	$ 772.654	$ 4.839.254		$ 798.319.327,50	$ 1.686.399.479,0	$ 118.600.521,00	$ 1.781.399.478		
4	ENERO DE 2024	$ 96.870.450,00	$ 18.405.386,00	$ 115.275.836,00		$ 798.319.327,50	$ 1.571.123.643,00	$ 233.876.357,00	$ 1.666.123.642		
	ANTICIPO CTO 2930 DE 2023					$ 798.319.327,50	$ 772.804.315,50	$ 233.876.357,00	$ 1.666.123.642		Deseembolso de anticipo el día 16 de febrero de 2024
5	FEBRERO DE 2024	$ 108.038.410,0	$ 20.527.298,0	$ 128.565.708,0	$ 64.282.854	$ 734.036.473,5	$ 708.521.461,50	$ 362.442.065,00	$ 1.537.557.934		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
6	MARZO DE 2024	$ 160.809.760,0	$ 30.553.854,0	$ 191.363.614,0	$ 95.681.807	$ 638.354.666,5	$ 612.839.654,50	$ 553.805.679,00	$ 1.346.194.320		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
7	ABRIL DE 2024	$ 188.247.393,0	$ 35.767.005,0	$ 224.014.398,0	$ 112.007.199	$ 526.347.467,5	$ 500.832.455,50	$ 777.820.077,00	$ 1.122.179.922		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
8	MAYO DE 2024	$ 184.419.045,0	$ 35.039.619,0	$ 219.458.664,0	$ 109.729.332	$ 416.618.135,5	$ 391.103.123,50	$ 997.278.741,00	$ 902.721.258		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
9	JUNIO DE 2024	$ 179.270.785,0	$ 34.061.449,0	$ 213.332.234,0	$ 106.666.117	$ 309.952.018,5	$ 284.437.006,50	$ 1.210.610.975,00	$ 689.389.024		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
10	JULIO DE 2024	$ 198.685.385,0	$ 37.750.223,0	$ 236.435.608,0	$ 118.217.804	$ 191.734.214,5	$ 166.219.202,50	$ 1.447.046.583,00	$ 452.953.416		El valor amortizado corresponde al 50% de la presente acta.
TOTALES		$ 1.216.005.532,00	$ 231.041.051,00	$ 1.447.046.583,00	$ 606.585.113,00	$ 191.734.214,50	$ 166.219.202,50	$ 1.447.046.583,00	$ 452.953.416		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 919.559.722	$ 174.716.347,00	$ 1.094.276.069,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viaticos, Costos de alquiler, Otros costos)	$ 296.445.810	$ 56.324.704,00	$ 352.770.514,00
*			
VALOR TOTAL	$ 1.216.005.532,00	$ 231.041.051,00	$ 1.447.046.583,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Ing. Jair Polo Rodriguez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-54653 ATL

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2930 DE 2023 **Contratista:** CONSORCIO VIAL 23

Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta No. 10 **Valor Basico** $ 198.685.385,00 **Período** JULIO DE 2024

Valor Incluido IVA $ 236.435.608,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	VIA CALLE 49 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	CARRETERA	$ 9.851.483,67			$ 9.851.483,67
2	VIA RURAL CUARTAS - EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX	CARRETERA	$ 45.316.824,87			$ 45.316.824,87
3	CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	PUENTE	$ 45.316.824,87			$ 45.316.824,87
4	VIA TERCIARIA-AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTA, CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS	CARRETERA	$ 45.316.824,87			$ 45.316.824,87
5	VIA LAS ANDES-LA YARUMA EN EL MUNICIPIO DE SALGAR	CARRETERA	$ 45.316.824,87			$ 45.316.824,87
6	VIA LA LIBIA-LA CAMELIA EN EL MUNICIPIO DE BETANIA	CARRETERA	$ 45.316.824,87			$ 45.316.824,87
		TOTALES	**$ 236.435.608,00**			**$ 236.435.608,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.980.330-9	MUNICIPIO 1	CIUDAD BOLIVAR	$ 9.851.483,67	$ 8.278.557,71
890.980.112-1	MUNICIPIO 2	BELLO	$ 45.316.824,87	$ 38.081.365,46
800.013.676-7	MUNICIPIO 3	SAN JUAN DE URABA	$ 45.316.824,87	$ 38.081.365,46
890.984.376-5	MUNICIPIO 4	SAN LUIS	$ 45.316.824,87	$ 38.081.365,46
890.980.557-0	MUNICIPIO 5	SALGAR	$ 45.316.824,87	$ 38.081.365,46
890.980.802-3	MUNICIPIO 6	BETANIA	$ 45.316.824,87	$ 38.081.365,46
	TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA		**$ 236.435.608,00**	**$ 198.685.385,00**

	DEPARTAMENTO 2			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1				
	MUNICIPIO 2				
	MUNICIPIO 3				
	MUNICIPIO 4				
	TOTAL DEPARTAMENTO 2				

	DEPARTAMENTO 3			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1				
	MUNICIPIO 2				
	MUNICIPIO 3				
	MUNICIPIO 4				
	TOTAL DEPARTAMENTO 3				

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
CONSORCIO VIAL 23
Matrícula Profesional No.: 08202-102588

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DE CONTRATO
Matrícula No.: 05202096971 ANT

ANEXO 1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CUENTAS DE COBRO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO

CERTIFICADOS DE PARAFISCALES

Barranquilla: Carrera 52 Nº 61-116 Barrio Prado, Teléfonos (5) 3492604 - 3492449
Correo: vial23.antio@gmail.com

CERTIFICACION DE APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del contrato de Interventoría, MAURICIO HOYOS SIERRA, certifica, que de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por el CONSORCIO VIAL 23, contratista de Interventoría mediante el contrato No 2930 de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,** ha cumplido para el periodo del mes de JULIO de 2024 con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia se firma a los 26 días del mes de agosto de 2024.



Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2022, la Ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo gravedad de juramento.

Yo, JUAN MANUEL GUARDO GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 72.248.724 expedida en la ciudad de Barranquilla, actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO VIAL 23 identificado con N.I.T. 901.737.077-9.

CERTIFICO

Que en el periodo mes de JULIO de 2024 el CONSORCIO VIAL 23 identificado con N.I.T. 901.737.077-9 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes del mismo, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y el pago oportuno de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social y parafiscales en el ámbito de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2930-2023, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales, caja de compensación familiar e instituto colombiano de bienestar familiar cuando ha habido lugar y servicio nacional de aprendizaje nacional Sena.

Así mismo declaro que según la ley 1819 de 2016 la cual adiciono el artículo 114-1 del estatuto tributario, el CONSORCIO VIAL 23 se encuentra exonerado de pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (Sena), del instituto colombiano familiar ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, en las condiciones dadas a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes.

Atentamente,



ING. JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
C.C. 72.248.724 Barranquilla
Representante Legal
CONSORCIO VIAL 23
C.C. Archivo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2930 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 23

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No.: COP-002-2023, LP-006-2023, OP-001-2023, SP-100-1108-001, LP-001-2023, COP-004-2023, SP-OP-003-2021, L-P 230-09-04-01-2023. **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023, CONSORCIO SAN JUAN 2023, CONSORCIO SAN LUIS, CONSORCIO VIAL GS, CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO, PETROLEP COMPANY S.A.S

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMBARRANQUILLA-CONMFAMA ANTIOQUIA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ibc	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDGAR POLO RODRIGUEZ	72.147.391	Director Interventoría	$ 7.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 7.320.000	$ 509.472	V	E.P.S SURA	30754875	$ 292.800	Colpension	30754875	$ 1.171.200	$ 292.800			
2	CIRO MORA CONTRERAS	6.795.025	Ingeniero Residente	$ 5.715.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 5.715.000	$ 397.764	V	Nueva E.P.S	30754875	$ 228.600	Colpension	30754875	$ 914.400	$ 228.600			
3	JUANITA BOTERO LOPEZ	1.017.228.748	Ingeniero Residente	$ 5.715.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 5.715.000	$ 397.764	V	E.P.S SURA	30754875	$ 228.600	Proteccion	30754875	$ 914.400	$ 228.600			
4	DAYANNA ENRIQUEZ BURBANO	36.756.391	Ingeniero Residente	$ 5.715.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 5.715.000	$ 397.764	V	E.P.S SURA	30754875	$ 228.600	Colpension	30754875	$ 914.400	$ 228.600			
5	CLAUDETH PATRICIA INCER COVO	50.875.823	Ingeniero Residente	$ 5.715.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 5.715.000	$ 397.764	V	Sanitas	30754875	$ 228.600	Porvenir	30754875	$ 914.400	$ 228.600			
6	JUAN PABLO SALAZAR CACHOPO	1.140.886.308	Ingeniero Auxiliar	$ 3.620.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 3.620.000	$ 251.952	V	Sanitas	30754875	$ 144.800	Porvenir	30754875	$ 579.200	$ 144.800			
7	DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ	1.118.855.061	Ingeniero Auxiliar	$ 3.620.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 3.620.000	$ 251.952	V	SALUD TOTAL	30754875	$ 144.800	Porvenir	30754875	$ 579.200	$ 144.800			
8	LUISA FERNANDA GALLEGO CANO	1.039.464.772	Secretaria	$ 1.190.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 1.190.000	$ 82.824	V	E.P.S SURA	30754875	$ 47.600	Porvenir	30754875	$ 190.400	$ 47.600			
9	SEBASTIAN TORO GALLEGO	1.039.759.709	Inspector de Interventoría	$ 2.225.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 2.225.000	$ 154.860	V	SALUD TOTAL	30754875	$ 89.000	Colfondos	30754875	$ 356.000	$ 89.000			
11	DANIELA LOPEZ MUÑOZ	1.036.671.994	Ingeniero Auxiliar	$ 3.620.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 3.620.000	$ 251.952	V	E.P.S SURA	30754875	$ 144.800	Colpension	30754875	$ 579.200	$ 144.800			
12	LUIS ANTONIO GOMEZ CARRO	72.189.160	Inspector de Interventoría	$ 2.225.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 2.225.000	$ 154.860	V	E.P.S SURA	30754875	$ 89.000	Porvenir	30754875	$ 356.000	$ 89.000			
13	ELMER SANTIAGO GRANADOS PEÑA	1.057.597.876	Inspector de Interventoría	$ 2.225.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	96.7%	Consorcio Vial 23	$ 2.150.685	$ 149.688	V	Nueva E.P.S	30754875	$ 86.027	Porvenir	30754875	$ 344.110	$ 86.027			Renuncia el 29 de julio de 2024
14	ERIKA YULIETH HIGUITA BORJA	1.017.188.882	Inspector de SST	$ 2.225.000	x x x x x x x x x x x x x x x	57%	Consorcio Vial 23	$ 1.260.685	$ 87.744	V	E.P.S SURA	30754875	$ 50.427	Proteccion	30754875	$ 201.710	$ 50.427			Renuncio el 17 de julio de 2024
15	EVER GONZALEZ JIMÉNEZ	7.162.610	Inspector de Interventoría	$ 2.225.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Consorcio Vial 23	$ 2.225.000	$ 154.860	V	E.P.S SURA	30754875	$ 89.000	Colpension	30754875	$ 356.000	$ 89.000			
16	JAHIRA MILENA GOMEZ GONZALEZ	43.996.521	Profesional Social	$ 4.600.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	93%	Consorcio Vial 23	$ 4.293.180	$ 298.805	V	E.P.S SURA	30754875	$ 171.727	Colpension	30754875	$ 686.909	$ 171.727			Ingreso el 3 de julio de 2024
17	JORGE IVAN ATENCIO SALAZAR	1.017.229.618	Profesional Ambiental	$ 5.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	93%	Consorcio Vial 23	$ 4.666.500	$ 324.788	V	Nueva E.P.S	30754875	$ 186.660	Porvenir	30754875	$ 746.640	$ 186.660			Ingreso el 3 de julio de 2024
18	TATIANA VALENZUELA GARZON	1.036.670.975	Inspector SST	$ 2.225.000	x x x x x	20%	Consorcio Vial 23	$ 445.000	$ 30.972	V	E.P.S SURA	30754875	$ 17.800	Porvenir	30754875	$ 71.200	$ 17.800			Ingreso el 25 de julio de 2024
19	SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE*	98.479.617	Topografo	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Aportes en linea	$ 1.300.000	$ 90.480	V	E.P.S SURA	9471359200	$ 52.000	Colpension	9471359200	$ 208.000	$ 52.000			
20	FREDIS ANTONIO MERCADO ESPITIA*	70.528.553	Topografo	$ 2.131.394	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Asopagos S.A.	$ 2.131.394	$ 148.345	V	Nueva E.P.S	30277535	$ 85.256	Colpension	30277535	$ 341.023	$ 85.256			
21	JOSE MANUEL GUARDO GARCIA*	72.224.612	Especialista Geotecnia	$ 1.400.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	Asopagos S.A.	$ 1.400.000	$ 97.440	V	Sanitas	30686977	$ 5.600	Colpension	30686977	$ 224.000	$ 56.000			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 70.011.394																

El Interventor adjunta las certificaciones correspondientes al mes de Julio de 2024 de fecha 22/08/2024 para el personal de Interventoría, personal de especialistas y topografía se anexa planilla del mes de Julio de 2024.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Ing. Edgar Polo
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-54653 ATL

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor del Contrato de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO VIAL 23

N.I.T. 901.737.077 - 9

PERIODO DE PAGO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CENTRO DE COSTO : OBRAS ANTIOQUIA

ITEM	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO Y OBRA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS TRAB.	BASICO QUINCENAL	HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTES	TOTAL DEVENGADO	DEDUCIONES APORTES EPS	F.S.P.	RETEFTE LABORAL	APORTES FONDO	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	FIRMAS
1	EDGAR EDUARDO POLO RODRIGUEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO 2930 DE 2023 MUNICIPIOS DPTO DE ANTIOQUIA	72.147.391	7.320.000	30	7.320.000	0	$ 0	7.320.000	292.800	73.200	100.000	292.800	758.800	6.561.200	
2	CIRO MORA CONTRERAS	ING RESIDENTE COP-002-2023 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR Y LP 001-2023 MUNICIPIO DE SALGAR ANTIOQUIA.-	6.795.025	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600		-	228.600	457.200	5.257.800	
3	JUANITA BOTERO LOPEZ	ING RESIDENTE LP 006-2023 MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.-	1.017.228.748	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600		-	228.600	457.200	5.257.800	
4	DAYANA ENRIQUEZ BURBANO	ING RESIDENTE MUNICIPIO DE SAN LUIS	36.756.391	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600	-	-	228.600	457.200	5.257.800	
5	CLAUDETH PATRICIA INCER COVO	INGENIERO RESIDENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	50.875.823	5.715.000	30	5.715.000	0	$ 0	5.715.000	228.600	-	-	228.600	457.200	5.257.800	
6	DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ	ING AUXILIAR CONTRATO LP-230-09-04-01-2023 MUNICIPIO DE BETANIA	1.118.855.061	3.620.000	30	3.620.000	0	$ 0	3.620.000	144.800	-	-	144.800	289.600	3.330.400	
7	JUAN PABLO SALAZAR CACHOPO	ING AUXILIAR CONTRATO 2930DE 2023 MUNICIPIOS DPTO DE ANTIOQUIA	1.140.886.308	3.620.000	30	3.620.000	0	$ 0	3.620.000	144.800	-	-	144.800	289.600	3.330.400	
8	LUISA FERNANDA GALLEGO CANO	SECRETARIA CONTRATO 2930 DE 2023 MUNICIPIOS DPTO DE ANTIOQUIA	1.039.464.772	1.190.000	30	1.190.000	0	$ 162.000	1.352.000	47.600	-	-	47.600	95.200	1.256.800	
9	SEBASTIAN TORO GALLEGO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (SALGAR)	1.039.759.709	2.225.000	30	2.225.000	0	$ 162.000	2.387.000	89.000	-	-	89.000	178.000	2.209.000	
10	DANIELA LOPEZ MUÑOZ	AUXILIAR DE INTERVENTORIA	1.036.671.994	3.620.000	30	3.620.000	0	$ 0	3.620.000	144.800	-		144.800	289.600	3.330.400	
11	LUIS ANTONIO GOMEZ CARPIO	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (SAN LUIS)	72.189.160	2.225.000	30	2.225.000	0	$ 162.000	2.387.000	89.000	-		89.000	178.000	2.209.000	
12	ELMER SANTIAGO GRANADOS PEÑA	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (BELLO)	1.057.597.876	2.225.000	29	2.150.833	0	$ 156.600	2.307.433	86.033	-		86.033	172.067	2.135.367	
13	EVER GONZALEZ JIMENEZ	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA (SAN JUAN)	71.621.610	2.225.000	30	2.225.000	0	$ 162.000	2.387.000	89.000	-	-	89.000	178.000	2.209.000	
14	ERIKA HIGUITA BORJA	INSPECTOR SST	1.017.188.882	2.225.000	17	1.260.833	0	$ 91.800	1.352.633	50.433	-	-	50.433	100.867	1.251.767	
15	JORGE IVAN ATENCIO	PROFESIONAL AMBIENTAL	1.017.229.618	5.000.000	28	4.666.667	0	$ 0	4.666.667	186.667	-	-	186.667	373.333	4.293.333	
16	JAHIRA MILENA GOMEZ	PROFESIONAL SOCIAL	43.996.521	4.600.000	28	4.293.333	0	$ 0	4.293.333	171.733	-	-	171.733	343.467	3.949.867	
17	TATIANA VALENZUELA	INSPECTOR SST	1.036.670.975	2.225.000	6	445.000	0	$ 0	445.000	17.800	-	-	17.800	35.600	409.400	
TOTALES				**$ 65.180.000**		**$ 61.721.667**	**$ -**	**$ 896.400**	**$ 62.618.067**	**$ 2.468.867**	**$ 73.200**	**$ 100.000**	**$ 2.468.867**	**$ 5.110.933**	**$ 57.507.133**	

PREPARADO POR:

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901737077	9	CONSORCIO VIAL 23	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 12 G 75 71 TO 13 AP 3050	3492604	VIAL23.ANTIO@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30754875	E	2024-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.378.200	15.400	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
17	30754875	2024-08-22	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub.	Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 6795025	MORA CONTRERAS CIRO	5.715.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.715.000	914.400	28.600	28.600	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	1711001
2	CC 36756391	ENRIQUEZ BURBANO DAYANA	5.715.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.715.000	914.400	28.600	28.600	EPS SURA-EPS010	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	5711001
3	CC 43996521	GOMEZ GONZALEZ JAHIRA MILENA	4.600.000	F	X															0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	4.293.334	687.000	0	0	EPS SURA-EPS010	4.293.334	171.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.293.334	171.800	4.293.334	298.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.329.500	S	5711001
4	CC 50875823	INCER COVO CLAUDETH PATRICIA	5.715.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.715.000	914.400	28.600	28.600	SANITAS-EPS005	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	5711001
5	CC 71621610	GONZALEZ JIMENEZ EVER	2.225.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.225.000	356.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.225.000	89.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.225.000	89.000	2.225.000	154.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.900	S	5711001
6	CC 72147391	POLO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO	7.320.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.320.000	1.171.200	36.600	36.600	EPS SURA-EPS010	7.320.000	292.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	7.320.000	292.800	7.320.000	509.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.339.500	S	5711001
7	CC 72189160	GOMEZ CARPIO LUIS ANTONIO	2.225.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.225.000	356.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.225.000	89.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.225.000	89.000	2.225.000	154.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.900	S	5711001
8	CC 1017188882	HIGUITA BORJA ERIKA YULIETH	2.225.000	F		X														0			17	17	17	17	PROTECCION -230201	1.260.834	201.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.260.834	50.500	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.260.834	50.500	1.260.834	87.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	390.600	S	5711001
9	CC 1017228748	BOTERO LOPEZ JUANITA	5.715.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	5.715.000	914.400	28.600	28.600	EPS SURA-EPS010	5.715.000	228.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.715.000	228.600	5.715.000	397.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.826.600	S	1711001
10	CC 1017229618	ATENCIO SALAZAR JORGE IVAN	5.000.000	F	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	4.666.667	746.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.666.667	186.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.666.667	186.700	4.666.667	324.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.445.000	S	5711001
11	CC 1036670975	VALENZUELA GARZON TATIANA	2.225.000	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	445.000	71.200	0	0	EPS SURA-EPS010	445.000	17.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	445.000	17.800	445.000	31.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	137.800	S	5711001
12	CC 1036671994	LOPEZ MUÑOZ DANIELA	3.620.000	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.620.000	579.200	0	0	EPS SURA-EPS010	3.620.000	144.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	3.620.000	144.800	3.620.000	252.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.120.800	S	5711001
13	CC 1039464772	GALLEGO CANO LUISA FERNANDA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
14	CC 1039759709	TORO GALLEGO SEBASTIAN	2.225.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.225.000	356.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.225.000	89.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.225.000	89.000	2.225.000	154.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	688.900	S	5711001
15	CC 1057597876	GRANADOS PEÑA ELMER SANTIAGO	2.225.000	F		X														0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.150.834	344.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.150.834	86.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.150.834	86.100	2.150.834	149.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	666.100	S	5711001
16	CC 1118855061	CHAVEZ YEPEZ DURLANDIS	3.620.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.620.000	579.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.620.000	144.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	3.620.000	144.800	3.620.000	252.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.120.800	S	5711001
17	CC 1140886308	SALAZAR CACHOPO JUAN PABLO	3.620.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.620.000	579.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.620.000	144.800	COMBARRA NQUILLA-CCF06	3.620.000	144.800	3.620.000	252.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.120.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901737077	9	CONSORCIO VIAL 23	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CR 12 G 75 71 TO 13 AP 3050		3492604		VIAL23.ANTIO@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30754875	E	2024-08-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.378.200	15.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	30754875	2024-08-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
61.831.669	61.831.669	61.831.669	61.831.669	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				17	10.195.300	0	8.200	0	10.203.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.173.400	0	1.100	0	1.174.500
PORVENIR	230301	800224808	8	8	3.856.100	0	3.100	0	3.859.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	356.000	0	300	0	356.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	4.809.800	0	3.700	0	4.813.500
EPS(Administradoras: 4)				17	2.473.500	0	2.000	0	2.475.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	373.400	0	300	0	373.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	501.400	0	400	0	501.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	10	1.364.900	0	1.100	0	1.366.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	233.800	0	200	0	234.000
ARP(Administradoras: 1)				17	4.220.500	0	3.200	0	4.223.700
COLMENA	14-25	800226175	3	17	4.220.500	0	3.200	0	4.223.700
CCF(Administradoras: 2)				17	2.473.500	0	2.000	0	2.475.500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	2	437.600	0	400	0	438.000
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	15	2.035.900	0	1.600	0	2.037.500
Gran Total					19.362.800	0	15.400	0	19.378.200

Certificado de Aportes

Se certifica que SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE identificado(a) con CC 98479617 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

BETANCUR SANCHEZ YONY EBERARDO CC 98625667

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-08	847983327	9471359200	E	2024-08-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFAMA	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-08-15 a las 09:41.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30277535
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIAL NACIONAL	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901578761	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 32 NO 26-63	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ESAOFINANCIERO@GMAIL.COM	TELÉFONO	6076782235
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91206554	PRIMER APELLIDO	AMADO	SEGUNDO APELLIDO	LIZARAZO
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
15		$48.383.174		30277535

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-11039833	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	AGRESOT LOPEZ JORGE MIGUEL	$2.152.000
CC-63536306	01	No	No	No	68	276	3711001	Fijo	ARIZA CAMACHO MARIA CIRLEY	$1.768.386
CC-92536429	01	No	No	No	23	1	3711001	Fijo	HERNANDEZ CASARES OSCAR JAVIER	$5.140.000
CC-1003291030	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	HERNANDEZ SIERRA LUZ ESTHER	$1.462.000
CC-1063651010	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	LORA DURANGO ANDRUS	$2.152.000
CC-70528553	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	MERCADO ESPITIA FREDIS ANTONIO	$2.131.394
CC-78302385	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	MIELES SIMANCA WUISNER ANTONIO	$2.131.394
CC-92033182	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	MORENO SANTIZ JOSE ALBERTO	$5.140.000
CC-1066747734	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	MUÑOZ RAMOS OSCAR ANDRES	$2.152.000
CC-92640234	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	PACHECO ACOSTA JEISON STIVEN	$5.140.000
CC-1013662586	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	PAZ SERPA JOSE EDUARDO	$3.228.000
CC-1065810763	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	RODRIGUEZ BENJUMEA ALVARO JAVIER	$4.184.000
CC-1192740051	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	VERGARA GIL CRISTIAN DAVID	$1.300.000
CC-92228199	01	No	No	No	23	466	3711001	Fijo	VILLALOBOS PEREZ JUAN ELIECER	$8.129.000
CC-78305004	01	No	No	No	23	1	3711001	Fijo	ZUÑIGA ZABALETA JAIDER LUIS	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 11039833																													0		
CC - 63536306																													0		
CC - 92536429																													0		
CC - 1003291030																													0		
CC - 1063651010																													0		
CC - 70528553			X	2024-06-30																									0		
CC - 78302385																													0		
CC - 92033182																													0		
CC - 1066747734																													0		
CC - 92640234																													0		
CC - 1013662586																													0		
CC - 1065810763																													0		
CC - 1192740051																													0		
CC - 92228199																													0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 78305004																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 11039833	COLFONDOS	30	$2.152.000	0.1600000	$344.400	$0	$0	$344.400	$0	$0	$0
CC - 63536306	COLPENSIONES	30	$1.768.386	0.1600000	$283.000	$0	$0	$283.000	$0	$0	$0
CC - 92536429	PORVENIR	30	$5.140.000	0.1600000	$822.400	$0	$0	$822.400	$0	$0	$0
CC - 1003291030	PORVENIR	30	$1.462.000	0.1600000	$234.000	$0	$0	$234.000	$0	$0	$0
CC - 1063651010	PORVENIR	30	$2.152.000	0.1600000	$344.400	$0	$0	$344.400	$0	$0	$0
CC - 70528553	COLPENSIONES	30	$2.131.394	0.1600000	$341.100	$0	$0	$341.100	$0	$0	$0
CC - 78302385	COLPENSIONES	30	$2.131.394	0.1600000	$341.100	$0	$0	$341.100	$0	$0	$0
CC - 92033182	PORVENIR	30	$5.140.000	0.1600000	$822.400	$0	$0	$822.400	$0	$0	$0
CC - 1066747734	PORVENIR	30	$2.152.000	0.1600000	$344.400	$0	$0	$344.400	$0	$0	$0
CC - 92640234	PORVENIR	30	$5.140.000	0.1600000	$822.400	$0	$0	$822.400	$0	$0	$0
CC - 1013662586	PORVENIR	30	$3.228.000	0.1600000	$516.500	$0	$0	$516.500	$0	$0	$0
CC - 1065810763	COLFONDOS	30	$4.184.000	0.1600000	$669.500	$0	$0	$669.500	$0	$0	$0
CC - 1192740051	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 92228199	COLPENSIONES	30	$8.129.000	0.1600000	$1.300.700	$0	$0	$1.300.700	$40.700	$40.700	$0
CC - 78305004	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 11039833	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$2.152.000	0.0400000	$86.100	$0	0	$0	0	$0	30	$2.152.000	5	0.0696000	$149.800
CC - 63536306	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.768.386	0.0400000	$70.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.768.386	7110	0.0052200	$9.300
CC - 92536429	SANITAS	30	$5.140.000	0.0400000	$205.600	$0	0	$0	0	$0	30	$5.140.000	5	0.0696000	$357.800
CC - 1003291030	SANITAS	30	$1.462.000	0.0400000	$58.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.462.000	7110	0.0052200	$7.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1063651010	EPS-S COOSALUD	30	$2.152.000	0.0400000	$86.100	$0	0	$0	0	$0	30	$2.152.000	5	0.0696000	$149.800
CC - 70528553	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.131.394	0.0400000	$85.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.131.394	5	0.0696000	$148.400
CC - 78302385	SANITAS	30	$2.131.394	0.0400000	$85.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.131.394	5	0.0696000	$148.400
CC - 92033182	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$5.140.000	0.0400000	$205.600	$0	0	$0	0	$0	30	$5.140.000	5	0.0696000	$357.800
CC - 1066747734	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.152.000	0.0400000	$86.100	$0	0	$0	0	$0	30	$2.152.000	5	0.0696000	$149.800
CC - 92640234	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$5.140.000	0.0400000	$205.600	$0	0	$0	0	$0	30	$5.140.000	5	0.0696000	$357.800
CC - 1013662586	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$3.228.000	0.0400000	$129.200	$0	0	$0	0	$0	30	$3.228.000	5	0.0696000	$224.700
CC - 1065810763	EPS-S MUTUAL SER	30	$4.184.000	0.0400000	$167.400	$0	0	$0	0	$0	30	$4.184.000	5	0.0696000	$291.300
CC - 1192740051	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	5	0.0696000	$90.500
CC - 92228199	SALUD TOTAL	30	$8.129.000	0.0400000	$325.200	$0	0	$0	0	$0	30	$8.129.000	5	0.0696000	$565.800
CC - 78305004	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	6	0.0435000	$56.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-11039833	COMFACOR	30	$2.152.000	0.0400000	$86.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63536306	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.768.386	0.0400000	$70.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92536429	COMFACOR	30	$5.140.000	0.0400000	$205.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003291030	COMFACOR	30	$1.462.000	0.0400000	$58.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063651010	COMFACOR	30	$2.152.000	0.0400000	$86.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-70528553	COMFACOR	30	$3.004.394	0.0400000	$120.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ICA INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-800015232
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-08-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-72224612
NOMBRE EMPLEADO	JOSE MANUEL GUARDO GARCIA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	30686977
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-07
PERÍODO SALUD	2024-08
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.400.000	0,1600000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.400.000	0,0400000	$ 56.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.400.000	0,0696000	$ 97.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.400.000	0,0400000	$ 56.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 224.000	$ 56.000	$ 97.500	$ 56.000	$ 433.500

CONSORCIO VIAL 23

ANEXO 2. OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

CAMIONETA O CAMPERO DE MAS DE 2.000 C.C

MOTOCICLETAS

TRABAJO DE TOPOGRAFIA

ENSAYOS DE LABORATORIO

OFICINA/CAMPAMENTOS

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, EDICIÓN DE INFORMES

CONTRATO No. 2930 - 2023

VIATICOS
PERIODO: JULIO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 205.000,00	3,00	$ 615.000,00
Total Oficina Campamento					**$ 615.000,00**

Son: Seiscientos quince mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Viáticos , en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el Instituto Nacional de Vias-INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo correspondiente Julio de 2024

La suma de: $ 615.000,00

Son: Seiscientos quince mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE VIATICOS	CÓDIGO	RELACION DE VIATICOS
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024
(Dia / Mes / Año)

PERIODO
(La numeración será consecutiva): Julio de 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA	PROYECTO	PROFESIONAL INTERVENTORÍA	DESCRIPCIÓN	DIA	VALOR DIA	VALOR TOTAL
23/07/2024	Contrato Interventoria No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de Betania con el Ing. Javier Solarte	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
30/07/2024	Contrato Interventoria No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de Salgar con el Ing. Luis Montoya	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
31/07/2024	Contrato Interventoria No. 2930	Ing. Edgar Polo Rodriguez	Recorrido en el Municipio de Ciudad Bolivar con el Ing. Luis Montoya	1,00	$ 205.000,00	$ 205.000,00
VALOR TOTAL DE VIATICOS						**$ 615.000,00**

Edgar Polo Rodiguez
Director Interventoria
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CONTRATO No. 2930 - 2023

VEHICULOS
PERIODO: JULIO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Mes	$ 5.520.000,00	3,00	$ 16.560.000,00
Total Vehículos					**$ 16.560.000,00**

Son: Dieciseis millones quinientos sesenta mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de Camioneta (Incluye peaje, combustible y conductor), para el uso de la interventoria en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo de Julio de 2024.

La suma de: $ 16.560.000,00

Son: Dieciseis millones quinientos sesenta mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE VEHICULOS	CÓDIGO	RELACION DE VEHICULOS
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

PERIODO Julio de 2024
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERIODO	PROYECTO	DESCRIPCION DE VEHICULO	CONDUCTOR DE VEHICULO	DEDICACION
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023	UNA (1) CAMIONETA MARCA NISSAN – MODELO 2018 CILINDRAJE 2488, PLACA DTS 980, LINEA X- TRAIL T 32, N º MOTOR QR25899772L, COLOR BLANCO PERLADO	JOHNY JOHN GUARDO RODRIGUEZ	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023	UNA (1) CAMIONETA MARCA RENAULT – MODELO 2023 CILINDRAJE 2488, PLACA LYW753, LINEA NEW KOLEOS, N º MOTOR 2TRC707F070225, COLOR GRIS METALICO	FREDY ANDRES NIEVES PEINADO	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2930 DE 2023	UNA (1) CAMIONETA MARCA FORD – MODELO 2023 CILINDRAJE 3.198, PLACA LRY 397, LINEA RANGER XL, N º MOTOR SA2Q PJ292492, COLOR BLANCO ARTICO	EDIXON EDWIN LOPEZ ZULUAGA	1,00
VALOR TOTAL DEDICACION MOTOCICLETAS				**3,00**

Edgar Polo Rodiguez
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

JOSE MANUEL GUARDO POLO


C.C 9.063.517

CONCEPTO: Alquiler de vehículo camioneta NISSAN MODELO 2018 PLACA DTS 980, LINEA X-TRAIL T 32, para uso de Interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$5.520.000,00**

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



JOSE MANUEL GUARDO POLO
C.C 9.063.517

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES


C.C 72.311.243 DE PUERTO COLOMBIA

CONCEPTO: Alquiler de vehículo camioneta RENAULT NEW KOLEOS 2023 PLACA LYW753, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible, peajes y conductor).

Valor: **$5.520.000,00**

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTEMIL PESOS MCTE

Atentamente,



GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
C.C 72.311.243 DE PTO COLOMBIA

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

JOSE MANUEL GUARDO GARCIA

C.C 72.224.612

CONCEPTO: Alquiler de vehículo camioneta FORD MODELO 2023 PLACA LRY 397, LINEA RANGER XL, para uso de Interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$5.520.000,00**

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



JOSE MANUEL GUARDO GARCA
C.C 72.224.612

CONTRATO No. 2930 - 2023


MOTOCICLETAS
PERIODO: JULIO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 769.000,00	8,97	$ 6.897.930,00
Total Vehículos					**$ 6.897.930,00**

Son: Seis millones ochocientos noventa y siete mil novecientos treinta pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23



JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:


Alquiler de motocicletas para el uso de la interventoria en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo de Julio de 2024. (Incluye peaje,combustible y conductor).

La suma de: $ 6.897.930,00

Son: Seis millones ochocientos noventa y siete mil novecientos treinta pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23



JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE MOTOCICLETAS	CÓDIGO	RELACION DE MOTOCICLETA
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PERIODO (La numeración será consecutiva): Julio de 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

PERIODO	PROYECTO	PROFESIONAL INTERVENTORÍA	DESCRIPCION DE MOTOCICLETA	CONDUCTOR DE MOTOCICLETA	DEDICACION
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	C.BOLIVAR/SALGAR	ING. CIRO MORA	MOTOCICLETA HONDA MODELO 2021 DE COLOR NEGRO ROJO, LINEA XR 150 L, CON PLACA HBM 87F N° DE MOTOR KD07E2479192	CIRO MORA CONTRERAS	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BELLO/BETANIA	ING. JUANITA BOTERO	MOTOCICLETA AKT MODELO 2014 DE COLOR NEGRO, LINEA AK 150 RS, CON PLACA JEL 27D N° DE MOTOR ZS157FMJ28E104278	GIOVANNY QUINTERO	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SAN LUIS	ING. DAYANNA ENRIQUEZ BURBANO	MOTOCICLETA HONDA MODELO 2022 DE COLOR AZUL GRIS MATE, LINEA DIO STD, CON PLACA NHD 26F N° DE MOTOR JF39E-W-2013082	MILTON JOSE MARTINEZ	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SAN JUAN DE URABA	ING. CLAUDETH PATRICIA INCER	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR VIOLETA NEGRO MODELO 2015 PLACA OHP 32D	RAOMIR RAFAEL DIAZ BUSTOS	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SALGAR	INSPECTOR SEBASTIAN TORO	MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR NS 200 PRO, CILINDRADA CC 200, CON PLACA DCG 40F N° DE MOTOR JLYCKD35183	JAIRO HERNAN MARQUEZ GONZALEZ	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BETANIA	INGENIERO AUX DURLANDIS CHAVEZ	MOTOCICLETA SUZUKI AZUL BLANCO NEGRO MODELO 2023, LINEA DR-150, CON PLACA CXE 67G N° DE MOTOR 157FMJ-3ºG2U39740º	DURLANDIS CHAVEZ	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BELLO	INSPECTOR ELMER SANTIAGO GRANADOS	MOTOCICLETA VICTORY MRX 150 MODELO 2022, PLACA TUE 25F	ELMER SANTIAGO GRANADOS	0,97
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SAN LUIS	INSPECTOR LUIS ANTONIO CARPIO	MOTOCICLETA BAJAJ NEGRO NEBULOSA MODELO 2016, LINEA DISCOVER 100M, CON PLACA VCV 91D N° DE MOTOR PAZWFK44900,	LUIS MARIO SALAS CARPIO	1,00
1 AL 31 DE JULIO DE 2024	SAN JUAN DE URABA	INSPECTOR EVER GONZALEZ JIMENEZ	MOTOCICLETA TVS NEGRO NEBULOSA, LINEA NEO NX 110, CON PLACA VVB 39G N° DE MOTOR 0H2KN1804007	BAIRON MAURICIO PINEDO CASTRO	1,00
VALOR TOTAL DEDICACION MOTOCICLETAS					**8,97**

Edgar Polo Rodiguez
Director Interventoria
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

GIOVANNY ARLEY QUINTERO HERNÁNDEZ

C.C 71.659.098 de Medellín

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta AKT MODELO 2014 de COLOR NEGRO, PLACA JEL27D, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,

GIOVANNY ARLEY QUINTERO
C.C 71.659.098 de Medellín

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

MILTON JOSE MARTINEZ VILLAR

C.C 72.189.308

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta HONDA MODELO 2022 DE CALOR AZUL GRIS MATE, LINEA DIO STD CILINDRADA CC 149, CON PLACA NHD 26F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,

Milton Martinez Villar

MILTON JOSE MARTINEZ VILLAR
C.C 72.189.308

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

CIRO MORA CONTRERA


C.C 6.795.025 DE PAILITAS

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta HONDA MODELO 2021 DE COLOR NEGRO ROJO, LINEA XR 150 L CILINDRADA CC 149, CON PLACA HBM 87F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



CIRO MORA CONTRERA
C.C 6.795.025 DE PAILITAS

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ

C.C 1.118.855.061

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta SUZUKI AZUL BLANCO NEGRO MODELO 2023, LINEA DR-150 CILINDRADA CC 150, CON PLACA CXE 67G 10G, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,

DURLANDIS CHAVEZ YEPEZ
C.C 1.118.855.061

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

ELMER SANTIAGO GRANADOS PEÑA

C.C 1.057.597.876

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta VICTORY MRX-150, CILINDRADA CC 149, CON PLACA TUE 25F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,

Santiago Granados

ELMER SANTIAGO GRANADOS PEÑA
C.C 1.057.597.876

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

LUIS MARIO SALAS CARPIO


C.C 1.079.935.328

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta BAJAJ NEGRO NEBULOSA MODELO 2016, LINEA DISCOVER 100M, CON PLACA VCV 91D, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



LUIS MARIO SALAS CARPIO
C.C 1.079.935.328

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

CLAUDETH PATRICIA INCER COVO

C.C 50.875.823

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta YAMAHA MODELO 2015 DE COLOR VIOLETA NEGRO LINEA YW125 CILINDRADA 149, CON PLACA OHP 32D, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



CLAUDETH PATRICIA INCER COVO
C.C 50.875.823

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

JAIRO HERNAN MARQUEZ


C.C 1.039.760.388

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta BAJAJ PULSAR NS 200 PRO 10M, CILINDRADA CC 200, CON PLACA DCG 40F, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



JAIRO HERNAN MARQUEZ
C.C 1.039.760.388

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

BAIRON MAURICIO PINEDO CASTRO

C.C 71.720.840

CONCEPTO: Alquiler de vehículo motocicleta TVS NEGRO NEBULOSA, LINEA NEO NX 110, CON PLACA VVB 39G, para uso de interventoría en la ejecución del contrato 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024 (incluye combustible y conductor).

Valor: **$769.000,00**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Atentamente,



BAIRON MAURICIO PINEDO CASTRO
C.C 71.720.840

CONTRATO No. 2930 - 2023

TOPOGRAFIA
PERIODO: JULIO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 6.450.000,00	2,50	$ 16.125.000,00
Total Oficina Campamento					**$ 16.125.000,00**

Son: Dieciseis millones ciento veinticinco mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Trabajo de topografia (Incluye personal, equipos y transporte) como supervisión y control de los contratos de obra que se encuentran bajo la supervisión del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de Julio de 2024.

La suma de: $ 16.125.000,00

Son: Dieciseis millones ciento veinticinco mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE TOPOGRAFIA	CÓDIGO	RELACION DE TOPOGRAFIA
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

PERIODO Julio de 2024
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

HOJA DE TIEMPO

TOPOGRAFIA

No. Cédula:	98.479.617	**Nombre y apellidos:**	SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE
No. Cédula:	70.528.553	**Nombre y apellidos:**	FREDIS ANTONIO MERCADO ESPITIA

ACTIVIDADES

MUNICIPIO	No de Informes	DESCRIPCION
SALGAR	**2**	Se realiza control topografico los días 24 y 31 de julio de 2024. Se presenta informes correspondientes a las visitas realizadas. Topografo: Saul Antonio Franco Tangarife
BELLO	**2**	Se realiza control topografico los días 16 y 26 de julio de 2024.Se presenta informes correspondientes a las visitas realizadas. Topografo: Saul Antonio Franco Tangarife
BETANIA	**2**	Se realiza control topografico los días 23 y 30 de julio de 2024. Se presenta informes correspondientes a las visitas realizadas. Topografo: Saul Antonio Franco Tangarife
SAN JUAN DE URABA	**2**	Se realiza control topografico los días 05 y 26 de julio de 2024. Se presenta informes correspondientes a las visitas realizadas. Topografo: Fredis Antonio Mercado Espitia
SAN LUIS	**2**	Se realiza control topografico los días 15 y 19 de julio de 2024. Se presenta informes correspondientes a las visitas realizadas. Topografo: Saul Antonio Franco Tangarife

TOTAL DE INFORMES	**10**

Edgar Polo Rodriguez
Director Interventoria
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE.

C.C 98.479.617

CONCEPTO: Trabajo de topografía (Incluye personal, equipos y transporte) como supervisión y control de los contratos de obra que se encuentran bajo la supervisión del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de julio de 2024.

Valor: **$9.675.000,00**

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

Atentamente,

Said Franco

SAUL ANTONIO FRANCO TANGARIFE
C.C 98.479.617

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

FREDIS ANTONIO MERCADO ESPITIA

C.C 70.528.553

CONCEPTO: Trabajo de topografía (Incluye personal, equipos y transporte) como supervisión y control de los contratos de obra que se encuentran bajo la supervisión del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de julio de 2024.

Valor: **$6.450.000,00**

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Atentamente,

FREDIS ANTONIO MERCADO ESPITIA
C.C 70.528.553

CONTRATO No. 2930 - 2023

ENSAYOS DE LABORATORIO
PERIODO: JULIO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Ensayos de laboratorio	Mes	$ 572.500,00	8,43	$ 4.826.175,00
Total Oficina Campamento					**$ 4.826.175,00**

Son: Cuatro millones ochocientos veintiseis mil ciento setenta y cinco pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23



JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Ensayos de laboratorio a los proyectos ubicados en los Municipios Ciudad Bolivar, Salgar, Bello, Betania, San Luis y San Juan de Uraba en el departamento de Antioquia, en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de Julio de 2024.

La suma de: $ 4.826.175,00

Son: Cuatro millones ochocientos veintiseis mil ciento setenta y cinco pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23



JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	RELACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	RELACION DE ENSAYOS
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PERIODO (La numeración será consecutiva): Julio de 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA	FACTURA	CONCEPTO Y/O ENSAYOS REALIZADOS	VALOR DE FACTURA SIN IVA
17/07/2024	No FLM 112	**1.** Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. **2.** Resistencia a la flexión de viguetas de concreto. **3.** Extracción de núcleos asfalticos, con determinación de densidad y espesor.	$ 1.039.200,00
17/07/2024	No FLM 113	**1.** Extracción de núcleos de concreto **2.** Refrentado, densidad, recorte y ensayo de resistencia de núcleos **3.** Extracción de núcleos de concreto de diametro 4"	$ 3.049.200,00
20/07/2024	No FLM 114	**1.** Densidades de campo, método cono de arena	$ 740.000,00
TOTAL			$ 4.828.400,00

Edgar Polo Rodriguez
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



LAMI INGENIERIA S.A.S
NIT 901.259.560-
calle 82 86-118 apto 201
Tel: 3005876782 - Ext. undefined - 3225811138
Medellín - Colombia
lamiingenieria@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FLM 112

Señores	CONSORCIO VIAL 23		
NIT	901.737.077-9	**Teléfono**	(000) 3154745872 - Ext. 000
Dirección	Cr 52 #61-116	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2024, 07:39
Expedición	17/07/2024, 07:40
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	Resistencia a la comprensión de cilindros de concreto (Salgar)	3.00	16,000.00	19 %	9,120.00	0.00	57,120.00
2	Resistencia a la flexión de viguetas de concreto (Betania)	2.00	45,600.00	19 %	17,328.00	0.00	108,528.00
3	Extracción de núcleos asfalticos, con determinación de densidad y espesor (San Félix)	9.00	100,000.00	19 %	171,000.00	0.00	1,071,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 1,236,648.00

Total Bruto	1,039,200.00
IVA 19%	197,448.00
Total a Pagar	**1,236,648.00**

Observaciones:
Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 31600054760 a nombre de Lami Ingeniería

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764031028311 aprobado en 20220721 prefijo FLM desde el número 80 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: ff82561df915fc00cebf40099f16b5ca5c3ad337892050c41d49dd25f514d3eafbf0bbf5e21ab784f64a8e9f3ccd0ea9

LAMI INGENIERIA S.A.S
NIT 901.259.560-
calle 82 86-118 apto 201
Tel: 3005876782 - Ext. undefined - 3225811138
Medellín - Colombia
lamiingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FLM 113

Señores	CONSORCIO VIAL 23		
NIT	901.737.077-9	**Teléfono**	(000) 3154745872 - Ext. 000
Dirección	Cr 52 #61-116	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2024, 07:48
Expedición	17/07/2024, 07:49
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	Extracción de núcleos de concreto, de diámetro de 4. (Betania)	6.00	214,000.00	19 %	243,960.00	0.00	1,527,960.00
2	Refrentado, densidad, recorte y ensayo de resistencia de núcleos de concreto. (Betania)	6.00	40,100.00	19 %	45,714.00	0.00	286,314.00
3	Extracción de núcleos de concreto, de diámetro de 4. (Salgar)	6.00	214,000.00	19 %	243,960.00	0.00	1,527,960.00
4	Refrentado, densidad, recorte y ensayo de resistencia de núcleos de concreto. (Salgar)	6.00	40,100.00	19 %	45,714.00	0.00	286,314.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos veintiocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por $ 3,628,548.00

Total Bruto	3,049,200.00
IVA 19%	579,348.00
Total a Pagar	**3,628,548.00**

Observaciones:
Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 31600054760 a nombre de Lami Ingeniería

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764031028311 aprobado en 20220721 prefijo FLM desde el número 80 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: f40c891c7a76b1cdf7ed042e95dec142ff74e2cbd5c310f077c7222ec551b8714afa76446af9e27651a36b570b238538

LAMI INGENIERIA S.A.S
NIT 901.259.560-
calle 82 86-118 apto 201
Tel: 3005876782 - Ext. undefined - 3225811138
Medellín - Colombia
lamiingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FLM 112

Señores	CONSORCIO VIAL 23		
NIT	901.737.077-9	**Teléfono**	(000) 3154745872 - Ext. 000
Dirección	Cr 52 #61-116	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/07/2024, 08:33
Expedición	20/07/2024, 08:34
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	Densidades de campo, método cono de arena (san Luis)	8.00	55,000.00	19 %	83,600.00	0.00	523,600.00
2	Ensayo Proctor Modificado (Sub- Base y Subrasante) (San Luis)	2.00	150,000.00	19 %	57,000.00	0.00	357,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-22 por $ 880,600.00

Total Bruto	740,000.00
IVA 19%	140,600.00
Total a Pagar	**884,644.44**

Observaciones:
Consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 31600054760 a nombre de Lami Ingeniería

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18762401438011 aprobado en 34334731 prefijo FLM desde el número 84 al 1444 Vigencia: 32 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: a2a7c9b6ed5606d54c7918b3ff258672df4f4e349ad264fee3c834abd6428978e5b7a8b15c97d7118e4b39060adce8a7

CONTRATO No. 2930 - 2023

OFICINA CAMPAMENTO
PERIODO: JULIO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Oficina Campamento (Incluye Dotacion y Servicios Públicos)	Mes	$ 1.575.000,00	2,00	$ 3.150.000,00
Total Oficina Campamento					**$ 3.150.000,00**

Son: Tres millones ciento cincuenta mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEBE A:

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Arrendamiento de Oficina Campamento (Incluye Dotacion y Servicios Públicos) en la Ciudad de Medellin - Antioquia, incluyendo dotacion y los servicios públicos, en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el mes de Julio de 2024.

La suma de: $ 3.150.000,00

Son: Tres millones ciento cincuenta mil pesos mcte

Medellín. Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23

JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

ELSA LEONOR MONCADA DE SILVA


C.C 41.533.939 DE BOGOTA

CONCEPTO: Arrendamiento de la sede oficina ubicada en la Calle 61 N 75-116 apto 2312 torre 2 Edifico Pizarra, Barrio San German para uso de Interventoría en la ejecución del contrato de 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024.

Valor: **$1.600.000,00**

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Atentamente,



ELSA LEONOR MONCADA DE SILVA
C.C 41.533.939 de Bogotá

Medellín-Antioquia

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VIAL 23

NIT: 901.737.077-9

DEBE A:

ALEJANDRO RODRIGUEZ URIBE

C.C 1.001.545.893 de la Pintada

CONCEPTO: Arrendamiento de la sede para campamento ubicada en la Calle 34 N 34-16 sector La Cancha, Barrio Colombia para uso de Interventoría en la ejecución del contrato de 2930 de 2023, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Vial 23, durante el periodo de julio de 2024.

Valor: **$1.600.000,00**

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Atentamente,



ALEJANDRO RODRIGUEZ URIBE
C.C 1.001.545.893 de la Pintada

CONTRATO No. 2930 - 2023

EDICIÓN DE INFORMES Y PAPELERÍA
PERIODO: JULIO DE 2024

Cantidad Total	DESCRIPCIÓN	Unidad	TARIFA	CANTIDAD	VALOR NETO
1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Mes	$ 830.000,00	0,10	$ 81.340,00
Total Oficina Campamento					**$ 81.340,00**

Son: Ochenta y un mil trescientos cuarenta pesos mcte

Medellín, Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23



JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO VIAL 23
NIT: 901.737.077-9

POR CONCEPTO DE:

Comunicaciones (Telefonia, fija y/o celular, fax, correo, internet, etc), en desarrollo del contrato 2930 de 2023 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS y el CONSORCIO VIAL 23 durante el periodo de Julio de 2024.

La suma de: $ 81.340,00

Son: Ochenta y un mil trescientos cuarenta pesos mcte

Medellín, Julio de 2024

CONSORCIO VIAL 23



JUAN MANUEL GUARDO GARCIA
Representante Legal - Apoderado

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RELACIÓN DE COMUNICACIONES**	CÓDIGO	RELACION COMUNICACIONES
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

PERIODO (La numeración será consecutiva): Julio de 2024

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Vial 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA	PROYECTO	CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR TIQUETE
Julio 10 de 2024	Contrato Interventoría No. 2930	Pago de Adobe Acrobat Pro para edición de Informes y Actas de Costos	2814558254	$ 82.320,00
TOTAL COMUNICACIONES				**$ 82.320,00**

Edgar Polo
Director Interventoría
Matrícula profesional No. 08202-54653 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Adobe Systems Software Ireland Ltd
4-6 Riverwalk
Citywest Business Park
Dublin 24
Ireland
Número de registro de IVA: IE6364992H

ORIGINAL

Información de facturación

Número de factura	2814558254
Fecha de la factura	10-JUL-2024
Cond. de pago	Carte de crédit
Orden de compra	AB04175200190CCO
Número de orden	7157540555
Cliente	1292801099
Divisa	COP

Receptor de factura

Juan Salazar
080001
COLOMBIA
N.° de IVA de cliente: 9017370779

Factura

Detalle de artículos

Duración del servicio: 10-JUL-2024 a 09-AGO-2024

NÚMERO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	TIPO	IMPUESTOS	TOTAL
30000050	**Acrobat Pro**	1	EA	82,320	82,320	0%	0	82,320

TOTAL FRA.

IMPORTE NETO (COP)	82,320
IMPUESTOS (VER LOS TIPOS)	0
IVA	
TOTAL (COP)	**82,320**

Comentarios:

Nota: Si no se ha aplicado ningún impuesto y se muestra su número de identificación fiscal, se trata de una exención o una transacción de inversión impositiva.
EUSS17: No VAT liability in Seller's country under Article 44 of EC Directive 2006/112.

Contacto de facturación

https://helpx.adobe.com/contact.html

Gracias por tu confianza!