FAC-S-2024-241718-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-241718-CI del 10 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-SETSS

Señor Teniente Coronel
BRAINER ROSAS VARON
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3
Atlantico, Malambo

Asunto: Solicitud Modificación Contrato N° 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate N°3 la modificación del contrato 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024 que tiene como objeto el ADQUISICIÓN DE ANDAMIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

<table>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION INICIAL</td><td>10 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION MODIFICADO</td><td>20 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO INICIAL</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>10 de Diciembre de 2024</td><td>$54.820.999,73</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO MODIFICADA</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>20 de Diciembre de 2024</td><td>$54.820.999,73</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Lo anterior, teniendo en cuenta la solicitud enviada por el contratista ALIANZA PROCESS S.A.S via correo electrónico de fecha 10 de diciembre de 2024 donde manifiesta que " *debido a que el día 10 de diciembre iniciamos armado del andamio y al momento de realizarlo nos percatamos que nos faltan piezas del mismo, y nuestras bodegas quedan en Cartagena, para lo cual de manera amable se solicita la respectiva prorroga y realizar la entrega a satisfacción"*.
El contrato se firmó el día 24 de octubre de 2024, dio inicio el día 25 de octubre de 2024, según consta en la plataforma SECOP II, tiene un porcentaje de ejecución del 0%.
Como supervisor estoy de acuerdo con la modificación porque los términos del contrato están en concordancia con su objeto y satisfacen las necesidades establecidas, no afecta el valor del presupuesto y el contrato está vigente, garantizando todas las condiciones necesarias por parte de la entidad para que el contratista entregue el bien pactado en el contrato.

Técnico Cuarto LEIDY JOHANA CAMPOS NEIRA
Técnico Especialista Medicina Preventiva Y Del Trabajo

Anexo: (01) folio prorroga
ST. ARGEL / DECOP

Elaboró: T4. CAMPOS / SETSS Revisó: ST. PEDREROS / SETSS Aprobó:T4. CAMPOS / SETSS

ALIANZA PROCESS S.A.S.
NIT 901186886-5

Cartagena, 10 de diciembre de 2024

Señores
Fuerza Aérea Colombiana
CACOM 3
Malambo – Atlántico

Asunto: Prorroga contrato 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024

Me permito solicitar prorroga contrato 047-00-F-CACOM-3-DEDHU-2024 por 9 días calendario, debido a que el día 10 de diciembre iniciamos armado del andamio y al momento de realizarlo nos percatamos que nos faltan piezas del mismo, y nuestras bodegas quedan en Cartagena, para lo cual de manera amable se solicita la respectiva prorroga y realizar la entrega a satisfacción
Atentamente



MARY LUZ HARDT MUÑETÓN
Representante Legal
Alianza Process S.A.S.