Popayán, 5 de diciembre de 2024

Señor
ING. DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ
Supervisor de Obra
Popayán – Cauca

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN LA CABECERA CORREGIMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA.

Asunto: Respuesta solicitud de reinicio No. 1 y ampliación contrato de obra 1883 de 2023

Respetado Ingeniero;

Mediante comunicación del 3 de diciembre de 2024 le manifestamos al contratista que es viable su solicitud de reiniciar y ampliar el contrato de obra 1883 de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024; para lo cual manifestamos:Tras revisar el estado actual del proyecto esta interventoría confirma que estamos en las condiciones de reiniciar labores del contrato de la referencia y proseguir con los trámites pertinentes.

RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN
R.L OCINC INGENIERIA SAS