*Leyder Villegas Sandoval*
*Ingeniero Civil*
*Construcciones y Consultorías*

Popayán, 03 de diciembre de 2024 **LVS-CAUCA-021-2024**

Señor:

**RUBEN DARIO SOLARTE GUZMAN**
**R.L OCINC INGENIERIA S.A.S**
**Nit. 900849031-8**
**Interventoría contrato 1883-2023**

**REFERENCIA:** Contrato 1883-2023: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA CORRIGEMENTAL CIMARRONAS, MUNICIPIO DE BOLIVAR-CAUCA."

**ASUNTO:** Solicitud de reinicio del contrato de obra y ampliación del plazo de ejecución del mismo.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que en este momento el ajuste del contrato de la referencia ya cuenta con la viabilidad emitida por planeación departamental, solicito formalmente se dé el reinicio del mismo para empezar con la ejecución de las actividades de obra. De la misma forma, teniendo en cuenta que, al momento de la suspensión del contrato, este se encontraba próximo a vencer, solicito formalmente se conceda una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 mientras se realiza la legalización de los actos administrativos derivados del ajuste viabilizado.

ATENTAMENTE:

ING. LEYDER VILLEGAS SANDOVAL.
CONTRATISTA DE OBRA
leydervillegas@hotmail.com

c.c Ing. Deybi Fabian Zambrano – Supervisor Gobernación del Cauca
c.c Ing. Yhon Jairo Ojeda Cepeda – Apoyo a la Supervisión