ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

No.763/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNO-BRIM5-BFLIM51-SCBFLIM51-S4BFLIM51-29.60

Puerto Carreño – Vichada, 06 de diciembre de 2024

Señor Capitán de Fragata
HECTOR HORACIO GAITÁN MÉNDEZ
Comandante Base Naval Logística No. 05 "ARC Orinoquia"
Kilómetro 8 vía la Granja Cantón Militar "Jabalí Rojo"
Puerto Carreño – Vichada

Asunto: Solicitud prorroga y modificación del anexo técnico de contrato No. 044-ARC-CBNL05-2024

Respetuosamente me dirijo al señor Capitán de Fragata, Comandante Base Naval Logística No. 05 "ARC Orinoquia", que acuerdo oficio No. 001-2024 de fecha 06 de diciembre de 2024, allegado la firma ICARO INGENIERÍA & SUMINISTRO SAS Identificada con Nit No. 901.423.902-2, donde manifiestan la modificación del contrato No. 044-ARC-CBNL05-2024, el cual tiene por objeto CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL PUESTO FLUVIAL AVANZADO No. 43, NUEVA ANTIOQUIA por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (66.882.712), cuyo plazo de ejecuciones 10 de diciembre de 2024, como supervisor del contrato recomiendo realizar las modificaciones como se relacionan a continuación, una prorroga hasta el **24 de diciembre de 2024**, y modificar el anexo técnico del contrato con la finalidad de satisfacer la necesidad plasmada en el estudio previo así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,0	suministo e instalacion de acometida bifasica conductor eléctrico THHN 1 x No: 10 AWG AAAC, 600 V, 90°C en cobre, en tuberia de 1", incluye uniones, cajas de paso, regatas y resane de areas afectadas. empalmes certificados y todo lo necesario para su correcto funcioamiento	ML	211,00	$ 70.000,00	$ 14.770.000,00
2,0	suministo e instalacion de acometida trifasica conductor eléctrico THHN 1 x No: 1/0 AWG AAAC en cobre , 600 V, 90°C, en tuberia de 2", incluye uniones, cajas de paso,terminales, realizacion de excavaciones y recuperacion de zonas afectadas, empalmes certificados y todo lo necesario para su correcto funcioamiento.	ML	130,00	$ 165.000,00	$ 21.450.000,00
3,0	suministo e instalacion de acometida trifasica conductor eléctrico THHN 1 x No: 8 AWG AAAC, 600 V, 90°C en cobre, en tuberia de 1", incluye uniones, cajas de paso,terminales, empalmes certificados y todo lo necesario para su correcto funcioamiento.	ML	100,00	$ 175.000,00	$ 17.500.000,00
4,0	sumisjtro e intaoacion de GABINETE METALICO DE INTERPERIE 70X50X25, para inatalacion de llave bypass para conexión de dos plantas a la carga , debe contar con interruptor termomagnetico en caja premoldeada de 125A en la entrada de cada generador	UNID	1,00	$1.850.000,00	$ 1.850.000,00
5,0	sumisnistro e intaalcion de tablero de 12 circutios con interruptor principal termomagnetico en caja premoldeada de 80A, y 12 brakers bipoalres de 20A	UNID	1,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00
6,0	suminsito e inatalacion de Panel Led 24w Redondo Incrustar Luz Día	UNID	25,00	$ 43.000,00	$ 1.075.000,00
			SUBTOTAL		**$ 57.445.000,00**
			A	22%	$12.637.900,00
			I	3%	$1.723.350,00
			U	5%	$2.872.250,00
			IVA	19%	$545.727,50
			TOTAL		**$75.224.227,50**

Cordialmente,

TECIM CORTES PULIDO JUAN DAVID
Supervisor Contrato No. 044-ARC-CBNL05-2024