ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.17426927
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6143777
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	28/11/2024 2:11:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Modificación N°1 al contrato de aporte N° 05006972024 celebrado con la INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA. Se ADICIONA la suma de $35.965.985, aportes del ICBF los cuales están respaldados por el CDP 94724. En consecuencia, el valor total del contrato quedara en la suma de $564.789.137. Se modifica la forma de pago, de conformidad a la justificación técnica. El contrato se PRORROGA hasta el 29 de diciembre de 2024, de acuerdo con la justificación técnica anexa. El contratista se obliga a modificar las garantías, ajustándola al nuevo valor y plazo, la cual deberá anexarse en la plataforma SECOP II de manera adecuada. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna. La presente modificación fue aprobada mediante Acta Comité de Contratación N°188 de fecha 26 de noviembre de 2024.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
05006972024 - SANTA CLARA APOY. PSI ESPECIALIZADO.zip	05006972024 - SANTA CLARA APOY. PSI ESPECIALIZADO.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - CONTRATO DE APORTE - Precio unitario valor ha cambiado para 564.789.137,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 269
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar *(30/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30 días para terminar *(29/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 29
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 528.823.152,00 hasta 564.789.137,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 528823152.000000 hasta 0
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 528.823.152,00 hasta 564.789.137,00
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 528823152.000000 hasta 564789137

Reconocido por el proveedor *INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA 28-11-2024 10:33 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ANGELICA MARÍA GARRIDO MARTÍNEZ 28-11-2024 10:07 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

EDGAR QUEVEDO MORENO 28-11-2024 10:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar