	Sistema de Gestión de Calidad	**CÓDIGO:** EFAC-FOR-07
FUNZA CENTRO CULTURAL BACATÁ		**VERSIÓN:** 1.0
	PLAN DE TRABAJO - Laura Linares - Área de Patrimonio	**FECHA:** 19/08/2020
		Página **1** de **1**

No.	PROYECTOS Y /O ACTIVIDADES	CRONOGRAMA																								ACCIONES	P	E	
		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC					
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
1	Apoyar y realizar la planeación estratégica de las actividades del Programa Recuperando la memoria histórica, formulación Plan de trabajo, definir actividades, cobertura, estrategias y avances.													1	1	1	1	1	1	1	1	1				Participar en comités primarios y otras reuniones requeridos por el área.	15	15	100,00%
														1	1	1	1	1	1	1	1	1				Participar en reuniones, capacitaciones y/o demás actividades requeridas por la entidad	10	10	100,00%
														1	1											Formulación plan de trabajo.	1	1	100,00%
2	Brindar apoyo técnico especialmente desde el componente arquitectónico del Patrimonio Cultural material municipal.													1	1	1	1	1	1	1	1					Apoyar la formulación de normas administrativas relacionadas con las condiciones de edificabilidad de centro histórico y bienes de interés cultural en general.	4	2	50,00%
																										Apoyar la gestión y elaboración de oficios de carácter Municipal para la comunicación a propietarios de ingreso a los predios.	1	1	100,00%
												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Realizar visitas de levantamiento arquitectónico y registro fotográfico del Patrimonio Cultural material municipal.	18	8	44,44%
												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Elaboración de Planos Arquitectónicos del Patrimonio Cultural material municipal.	18	8	44,44%
												1		1		1		1		1		1				Hacer seguimiento y acompañamiento a la restauración de la capilla san Martín.	1	0	0,00%
4	Apoyar la ejecución de estrategias del Programa "Recuperando la memoria histórica"													1	1	1	1	1	1							Apoyo a la programación y ejecución del mes de Patrimonio Cultural.	1	1	100,00%
																				1	1					Apoyo a la ejecución del festival de arte y cultura Zaquesazipa.	1	1	100,00%
	ACUMULADO POR TRIMESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	7	7	6	7	6	7	6	5	0	0	0				
	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	**#¡DIV/0!**				**66,67%**						**86,36%**								**50,00%**							**SEGUIMIENTO**	**70**		**738,89%**
	SEGUIMIENTO ANUAL DE ACTIVIDADES	**0,00%**				**5,41%**						**56,76%**								**72,97%**									

OBSERVACIONES

Las actividades proyectadas que no se cumplieron al 100% obedecen a cambios en la formulación de acciones en el plan de desarrollo y temas contractuales.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE

NOMBRE	**QUIÉN LO GENERA**	**QUIÉN LO USA**	**QUIÉN LO ARCHIVA**	
Plan de Trabajo	Escuelas de Formación	Escuelas de Formación	Escuelas de Formación	
DONDE	**ELABORÓ**	**APROBADO**	**AUTORIZÓ**	
Tablero de Mando SGIC y Archivo Físico	Escuelas de Formación	Comité SGIC y Alta Dirección	Líder de SGIC	