| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | Noviembre 2023 |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | SUMINISTRO DE MEZCLA VIA 6003 PR 93+0700 al PR 95+0034 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | 4187 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | MARANBAIA NEGOCIOS A TU ALCANCE S.A.S | NIT: | 900.700.200-5 |
| **CONFORMACIÓN:** | | | |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE MEZCLA VIA 6003 PR 93+0700 al PR 95+0034 | | |
| **Fecha de Inicio:** | 9/11/2023 | No. de Oficio: | |
| **Valor Inicial:** | $ 90.699.826 | | |
| **Valor Adiciones:** | | | |
| **Adición 1:** | | | |
| **Adición 2:** | | | |
| **Adición 3:** | N/A | | |
| **Adición 4:** | N/A | | |
| **Valor Actual:** | $ 90.699.826 | | |
| **Anticipo Entregado:** | N/A | | |
| **Anticipo Amortizado:** | N/A | | |
| **Saldo por Amortizar:** | N/A | | |
| **Plazo Inicial:** | 2 meses | | |
| **Total Prórrogas:** | N/A | | |
| **Prórroga 1:** | N/A | | |
| **Prórroga 2:** | N/A | | |
| **Prórroga 3:** | N/A | | |
| **Prórroga 4:** | N/A | | |
| **Prórroga 5:** | N/A | | |
| **Fecha de Fin:** | 8/01/2024 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230623 | 11 | C-2401-0600-103-0-2401054-02 | | | $90.699.826,00 |
| **TOTAL** | | | | | **$90.699.826,00** |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de costos No. 1 (Noviembre 2023) | $0 | $ 0 | $ 0 |
| | | | |
| | | | |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIDO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|


| | MINISTÉRIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>INFORME MENSUAL SUPERVISOR | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 3 | DE | 3 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correos electrónicos | | | |
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

**ASPECTOS JURÍDICOS.**


**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Revisión de documentos contractuales, informes, actas de costos y otros documentos

Cordialmente,



**MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ**
Profesional especializado
Dirección Territorial Antioquia - INVIAS