	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del CONVENIO de acuerdo a lo dispuesto en la propuesta presentada y aprobada por el Departamento del Tolima a través de la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria.	A la fecha se cumplio con el objeto del CONVENIO de acuerdo a lo dispuesto en la propuesta presentada y aprobada por el Departamento del Tolima a través de la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
2. El cooperante deberá garantizar la correcta y adecuada inversión de los recursos de acuerdo con el presupuesto presentado y aprobado por la entidad.	Se generó la correcta y adecuada inversión de los recursos de acuerdo con el presupuesto presentado y aprobado por la entidad.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
3. Realizar la dotación de ocho (8) puntos para la producción de bioinsumos en el municipio de fresno conforme a los elementos determinados en el componente No. 3 de la propuesta.	Se ha realizado la dotación de ocho (8) puntos para la producción de bioinsumos en el municipio de fresno conforme a los elementos determinados en el componente No. 3 de la propuesta.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad

4. Realizar las capacitaciones en los cuatro (4) módulos de agricultura orgánica conforme a lo establecido en la propuesta económica.	Se realizaron las capacitaciones de acuerdo al cronograma de las capacitaciones en los cuatro (4) módulos de agricultura orgánica conforme a lo establecido en la propuesta económica.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
5. Incluir en todas las actividades el logotipo de la Gobernación del Tolima y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, así como hacer mención de esta participación en todos los eventos.	se han Incluido logotipo de la Gobernación del Tolima y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, así como hacer mención de esta participación en todos los eventos.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
6. Hacer y entregar los respectivos informes de ejecución de las actividades, incluyéndose material gráfico y estadístico, con los debidos soportes financieros.	se realizó entrega de los informe de ejecución de las actividades, incluyéndose material gráfico y estadístico, con los debidos soportes financieros.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
7. Realizar todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del convenio.	Se Realizó las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del convenio.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
8. Firmar el acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del convenio.	Se firmo el acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del convenio.	Acta de inicio	Documental	Sin novedad

9. Abrir una cuenta bancaria de ahorros a nombre del convenio, para el manejo de los recursos desembolsados por el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para el cumplimiento del objeto del convenio.	Se realizó la apertura de la cuenta bancaria de ahorros a nombre del convenio, para el manejo de los recursos desembolsados por el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, para el cumplimiento del objeto del convenio.	Cuenta de ahorro	Documental	Sin novedad
10. Responder por la calidad de los servicios prestados.	no se presenta a la fecha novedad por la calidad de los servicios prestados.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
11. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de	Se ha Cumplido con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la Ley	Certificación	Documental	Sin novedad
12. Tramitar las autorizaciones o permisos necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio ante las entidades competentes	No se presentado situación para Tramitar las autorizaciones o permisos necesarios para el cumplimiento del objeto del convenio ante las entidades competentes	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
13. Designar mediante acto administrativo un supervisor municipal responsable de la ejecución del convenio.	Se designó mediante acto administrativo un supervisor municipal responsable de la ejecución del convenio	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
14. Realizar un aporte de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, por concepto de contrapartida.	a la fecha como se observa en el balance financiero del cooperante se visualiza su aporte, por concepto de contrapartida.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
15. Adelantar los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente en materia de contratación que se pueden derivar para la ejecución del presente convenio	Se realizó los procesos de contratación de acuerdo a la normatividad vigente en materia de contratación que se pueden derivar para la ejecución del presente convenio	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
16. Suscribir las actas de avance y desarrollo del convenio y demás documentos que se generen en su ejecución.	No aplico la suscripción de las actas de avance en desarrollo del convenio y demás documentos que se generen en su ejecución	No aplica a la fecha	No aplica a la fecha	Sin novedad

Suscribir acta de liquidación, previa terminación del convenio y del informe final de ejecución avalado por el	Se Suscribió acta de liquidación, previa terminación del convenio y del informe final de ejecución avalado por el supervisor	No aplica a la fecha	No aplica a la fecha	Sin novedad
17. Devolver al departamento los dineros no ejecutados de su aporte y los correspondientes rendimientos	Una vez se genere este pago se podra cancelar la ceunta exclusiva de este convenio y se devolvera al departamento los dineros correspondientes rendimientos	Psterior Al pago de este proceso	No aplica a la fecha	Sin novedad
18. Responder por la información, archivo y elementos físicos que le sean entregados por la Gobernación del Tolima para el desarrollo del presente convenio.	No se ha entrgado por la gobernacion elemntos para Responder por la información, archivo y elementos físicos que le sean entregados por la Gobernación del Tolima para el desarrollo del presente convenio	No aplica a la fecha	No aplica a la fecha	Sin novedad
19. El Cooperante deberá exigir dentro de los procesos de contratación llevados a cabo para ejecutar el presente proceso las pólizas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Se ha generado procesos derivados para que el Cooperante exiga dentro de los procesos de contratación llevados a cabo para ejecutar el presente proceso las pólizas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
20. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.	se han Realizado la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Infirme del contratista	Documental	Sin novedad
21. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio.	No se han generado obligaciones diferentes y demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio	No aplica a la fecha	No aplica a la fecha	Sin novedad
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**	**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

CONCLUSIONES:				
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o				
NOMBRE(s) DEL	**SIMON HARRINSON BUSTOS**			
FIRMA:				