	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	INFORME DE SUPERVISOR DE CONTRATO				
	Código	Versión	Fecha vigencia	Página	
	FODJ01	02[1]	20 de enero de 2020	1 de 3	

INFORMACIÓN GENERAL			
No. DE CONTRATO	ILC-RE-IVC-008-2024 110-2024		
OBJETO	CONTRATAR EL APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT INHOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL) Y DE DRP (DISASTER RECOVERY PLAN) O PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (BACKUP DEL SOFTWARE INSTALADO, SU CONFIGURACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE SE ALMACENA EN LOS SERVIDORES) PARA GARANTIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO EN EL ÁREA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL HVAC DEL CENTRO DE CABLEADO		
CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA E.I.C.E.		
NIT	891500719-5		
CONTRATISTA	SERVER SUPPORT		
NIT Y/O CÉDULA	900381840-9		
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO	13/06/2024		
FECHA DE INICIO	20/06/2024		
VALOR DEL CONTRATO	**NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA ($94,600,000)**		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.CONTRATO	184	29/02/2024	$ 94.600.000
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO	432	13/06/2024	$ 94.600.000
SUPERVISOR			
NOMBRE	IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA		
CARGO	JEFE DIVISION PLANEACION		
DESIGNACIÓN	Supervisor		
FECHA	03/04/2024		

[1] Se actualiza la versión 01.

GESTIÓN DE PAGOS
El valor del presente contrato se establece en la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE INCLUIDO IVA **($94.600.000)**, El valor pactado **se cancelará mes vencido en cuotas parciales** presentando el contratista, la respectiva factura, previa presentación de informe para pago, certificación del supervisor de recibido a satisfacción.

RELACIÓN DE PAGOS				
Pago Nro.	Factura	Fecha	Valor	Saldo por ejecutar
1	FES2974	24/07/2024	$ 15.766.666,00	$ 78.833.334,00
2	FES3077	12/09/2024	$ 15.766.666,00	$ 63.066.668,00
3	FES3142	07/10/2024	$ 15.766.666,00	$ 47.300.002,00
4	FES3206	12/11/2024	$ 15.766.666,00	$ 31.533.336,00
5	FES-3269	02/12/2024	$ 15.766.666,00	$ 15.766.670,00

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
INFORMACIÓN:	Salud pensión y riesgos profesionales	**PERIODO COTIZADO**	diciembre
AFP		**VALOR PAGADO**	$ 3.060.000
ARL		**VALOR PAGADO**	$ 438.500
CCF		**VALOR PAGADO**	$ 720.000
EPS		**VALOR PAGADO**	$ 720.000
ICBF		**VALOR PAGADO**	$ 0
SENA		**VALOR PAGADO**	$ 0

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 94.600.000,00
VALOR ADICIONADO:	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 94.600.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 78.833.330,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 15.766.670,00

[1] Se actualiza la versión 01.

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual fue aprobada el 19/06/2024 por el Jefe de la División Jurídica:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435-47-994000057113	Cumplimiento	$ 9.460.000,00	13/06/2024	30/06/2025
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 9.460.000,00	13/06/2024	31/12/2027
	Calidad del servicio	$ 18.920.000,00	13/06/2024	31/12/2025

DESARROLLO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido parcialmente con el objeto contractual del contrato 110 de 2024 "CONTRATAR EL APROVISIONAMIENTO DE DATA CENTER EN MODALIDAD IT INHOUSE MODO SERVICIO (2 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO SAN, SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL) Y DE DRP (DISASTER RECOVERY PLAN) O PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (BACKUP DEL SOFTWARE INSTALADO, SU CONFIGURACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE SE ALMACENA EN LOS SERVIDORES) PARA GARANTIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO EN EL ÁREA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL HVAC DEL CENTRO DE CABLEADO" desarrollando las actividades descritas a continuación:

1. Gestionar servidores en Modalidad Alta Disponibilidad y servidor privado virtual
2. Mantenimiento de maquinas virtuales que alojan los aplicativos de la factoria
3. Realización diaria de réplicas de seguridad de la configuración de aplicativos y la información de alojamiento de infraestructura en Datacenter nivel TIER III, TIER IV, en la ciudad de Cali.

Por último, el contratista hizo entrega de Planilla de pago al Sistema de Seguridad Social, por lo cual se **AUTORIZA EL PAGO No 5.**

El presente informe se emite el día 10 de diciembre de 2024.

Atentamente,

IVON LUCIA SARRIA MOSQUERA
JEFE DIVISION PLANEACION
Supervisor Contrato Nro. 110-2024

[1] Se actualiza la versión 01.