MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 8

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2024.10.08.03.033.259-1
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha: 20/05/2024
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	NETWORK-TICS S.A.S
		CEDULA / NIT	901386176-2
VALOR INICIAL [$]:		CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($169.999.954)	
PLAZO:		195 dias	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6342281	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: 23 noviembre al 9 de diciembre del 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1470	**Fecha: Día:** 21 **Mes:**05 **Año: 2024**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI: X NO	**Fecha: Día:** 21 **Mes:** 05 **Año:** 2024
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	**Fecha:** Día: 23 **Mes:** 05 **Año:** 2024	
Duración total del contrato:	195 dias	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 09 **Mes:** 12 **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día_____Mes_____Año_____	

9/12/24

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	

2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _x_____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: NO: x

CUENTA	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$169.999.954
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$0
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$0
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$13.076.920

5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$169.999.954

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI ___ NO ___ No. Planilla: 74709822
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *NETWORK-TICS S.A.S según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI_X NO___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ___ NO ___
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

<table>
<tr><th>Nº</th><th>Actividades u obligaciones</th><th>Tareas desarrolladas en el período de Pago
(Tareas realizadas relacionadas con las actividades)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Garantizar y suministrar las direcciones IP validas en cada punto.</td><td>La empresa garantizó y suministro las direcciones IP validas en cada uno de los 16 puntos de los centros educativas rurales, como lo evidencia en su informe de actividades.
A continuación, se relacionado la cantidad de estudiantes conectados vs la población objetivo como se evidencia en el informe de la empresa.
<table>
<tr><th>Institución Educativa</th><th>Total estudiantes</th><th>Total de dispositivos conectados</th></tr>
<tr><td>1. CER San Nicolás</td><td>30</td><td>93</td></tr>
<tr><td>2. Francisco María Cardona</td><td>376</td><td>433</td></tr>
<tr><td>3. CER Alfonso Bernal</td><td>52</td><td>98</td></tr>
<tr><td>4. CER Juan Manuel Llano</td><td>44</td><td>118</td></tr>
<tr><td>5. CER El Higuerón</td><td>38</td><td>93</td></tr>
<tr><td>6. CER Cándido Bernal</td><td>45</td><td>110</td></tr>
<tr><td>7. CER Jesús María Piedrahita</td><td>28</td><td>100</td></tr>
<tr><td>8. CER el Tambo</td><td>136</td><td>212</td></tr>
<tr><td>9. CER Isidora Duque</td><td>60</td><td>128</td></tr>
<tr><td>10. CER Tiberio Salazar</td><td>50</td><td>114</td></tr>
<tr><td>11. CER Colmenas</td><td>32</td><td>128</td></tr>
<tr><td>12. CER Llanadas</td><td>8</td><td>82</td></tr>
<tr><td>13. CER María Estévez</td><td>130</td><td>166</td></tr>
<tr><td>14. CER juan De Dios Aránzazu</td><td>48</td><td>166</td></tr>
<tr><td>15. CER Salvador Bermúdez</td><td>16</td><td>100</td></tr>
<tr><td>16. La Milagrosa</td><td>297</td><td>333</td></tr>
<tr><td>Total Alumnos</td><td>1.390</td><td>2.477</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Contar con el personal idóneo para la ejecución de las labores de instalación y cumplir con las normas de seguridad requeridas.</td><td>La empresa contó con el personal idóneo para la ejecución de las labores de instalación y cumplir con las normas de seguridad requeridas, en el tiempo requerido:</td></tr>
</table>

		<table><tr><th></th><th>CER</th><th>VEREDA</th></tr><tr><td>1.</td><td>CER San Nicolás</td><td>San Nicolás</td></tr><tr><td>2.</td><td>Francisco María Cardona</td><td>San José</td></tr><tr><td>3.</td><td>CER Alfonso Bernal</td><td>La Playa</td></tr><tr><td>4.</td><td>CER Juan Manuel Llano</td><td>San Rafael</td></tr><tr><td>5.</td><td>CER El Higuerón</td><td>El Higuerón</td></tr><tr><td>6.</td><td>CER Cándido Bernal</td><td>La Loma</td></tr><tr><td>7.</td><td>CER Jesús María Piedrahita</td><td>La miel</td></tr><tr><td>8.</td><td>CER el Tambo</td><td>El Tambo</td></tr><tr><td>9.</td><td>CER Isidora Duque</td><td>Fátima</td></tr><tr><td>10.</td><td>CER Tiberio Salaza</td><td>Piedras</td></tr><tr><td>11.</td><td>CER Colmenas</td><td>Colmenas</td></tr><tr><td>12.</td><td>CER Llanadas</td><td>Llanadas</td></tr><tr><td>13.</td><td>CER María Estévez</td><td>Guamito</td></tr><tr><td>14.</td><td>CER juan De Dios Aránzazu</td><td>Las Lomitas</td></tr><tr><td>15.</td><td>CER Salvador Bermúdez</td><td>San Miguel</td></tr><tr><td>16.</td><td>La Milagrosa</td><td>Payuco</td></tr></table>
3	Dar soporte técnico del tipo 24/7, 24 horas al día 7 días a la semana, para lo cual deberá contar con una MESA DE AYUNA: como punto de contacto entre los usuarios y el operador del servicio de conectividad a internet, cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad los requerimientos (soporte técnico, reporte de fallas y solicitud de información) que los usuarios realicen.	La empresa contratista por medio del grupo de whatsapp mantiene constante comunicación con los centros educativos rurales, con la finalidad de ofrecer un buen servicio las 24/7
4	Garantizar la presentación del servicio de internet simétrico de 800 megas distribuidos de a 50 megas en cada Centro Educativo Rural con una cobertura de 2 kilómetros.	El contratista garantizó la prestación de servicio de internet simétrico de 800 megas distribuidos de 50 megas en cada centro educativo rural.
5	Las demás que sean necesaria para el cabal cumplimiento del contrato.	No hay actividades extras a cumplir diferentes a las mencionadas anteriormente.
	PARÁGRAFO 1. La instalación de LOS SERVICIOS se deben realizar en las SEDES EDUCATIVAS durante el día, dentro de horas hábiles, salvo autorización especial dada por el contratante, previo acuerdo con la SEDE EDUCATIVA en la que se van a instalar LOS SERVICIOS.	La instalación se efectuó en el primer mes.

	2. El contratista debe contar con el recurso humano y técnico suficientes por cada SEDE EDUCATIVA, esto con la finalidad de poder dar cumplimiento al total de las instalaciones y su entrega a entera satisfacción en el tiempo establecido. 3. La logística dispuesta por el contratista, debe permitir cumplir con los requisitos para la prestación del servicio en los términos establecidos. 4. La empresa deberá suministrar la infraestructura tecnológica (antenas, torres, router, dispositivo de conexión eléctrica y personal capacitado para realizar dichas instalaciones) para llevar la señal a estos lugares geográficos	El contratista contó con los recursos suficientes para cada sede educativa, para realizar entrega a satisfacción del servicio en el tiempo establecido. El contratista conto con la logística para permitir cumplir con los requisitos para la prestación del servicio. El contratista suministro la infraestructura tecnológica necesaria para llevar la señal a todas las sedes educativas contratadas.
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:_X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI x NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	3/07/2024-2608	$ 26.153.839
2	25/07/2024-3003	$ 26.153.839
3	30/08/2024-3620	$ 26.153.839
4	27/09/2024-4139	$ 26.153.839
5	31/10/2024-4770	$ 26.153.839
6	3/12/2024-5473	$ 26.153.839

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI x NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$169.999.954
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	**0**
Valor Total (del Contrato o Convenio)	$169.999.954
Valor pagado a la fecha	$156.923.034
Valor que falta por cancelar	$13.076.920
Valor que falta por ejecutar	**0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**0**

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI X NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	$169.999.954
Valor pendiente de pago	$13.076.920
Saldo a liberar	**0**

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por: NETWORK-TICS S.A.S
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad, FE: 1660

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Educación en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

Nombre del Ordenador del gasto
MARIO ALBERTO VELÁSQUEZ DUQUE

Nombre del Supervisor y/o Interventor
MARIO ALBERTO VELÁSQUEZ DUQUE

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 15.379.821

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 15.379.821

MAURICIO ANTONIO BLANDÓN MARULANDA
Representante Legal
Cédula Nro: 1.040.035.490