ACTA DE CUMPLIMIENTO

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA

TENIENDO EN CUENTA QUE:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No contrato No. SAMC -003 - 2024, celebrado entre el Municipio de Tausa y **RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA CC 79161450 de Ubaté,** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de Suministro No SAMC -003 – 2024 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del SAMC -003 - 2024, en el período comprendido entre el 19 de septiembre de 2024 al 29 de octubre de 2024.

4. Que la entrega se desarrolla en este momento alcanzó el 89.08% de las actividades pactadas durante el periodo contratado.

5. Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el **TERCER** pago por un valor de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($10.933.280.00) MONEDA CORRIENTE** de acuerdo a la clausula forma de pago.

   REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000442.

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato.

Se suscribe a diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

SAUL PEREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	22/10/2024		
Firma			