MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

MODIFICATORIO No. 5 (adición N° 02 y prórroga No.2) AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 038 CENAC VILLAVICENCIO- 2024 CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC VILLAVICENCIO Y PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT.901.360.725-3

El señor Teniente Coronel Director de la CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO con NIT 800.130.752-1, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con las facultades legales conferidas a través del Acta de Posesión Personal Militar N° 018 de fecha 05 de febrero de 2024 y la Resolución de Delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 4223 del 23 de junio del 2022, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO** con NIT. 800.130.752-1, por una parte, y por la otra **PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S**. identificada con NIT 901.360.725-3. Que mediante documento privado del 16 de enero de 2010 de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2020 con el No. 77246 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada **PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S**; representada legalmente por el señor **PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO** identificado con C.C. N° 1.067.900.651 de Montería, quien en adelante se denominará CONTRATISTA, hemos convenido CELEBRAR EL PRESENTE MODIFICATORIO N° 01, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

Que el día 07 del mes de mayo 2024 las partes suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024,** cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024".**

Que teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula segunda del **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 038-CENAC VILLAVIENCIO-2024** se fijó el valor del contrato de la siguiente manera:

> *(…) "El valor total del presente contrato, es por la suma de **TRECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA M/CTE ($305.117.289,50), IVA INCLUIDO" (…).***

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008 A-02-02-01-004-002 A-02-02-01-004-005	10	PARTIDAS FIJAS	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 259.229.289,50**
A-02-02-01-003-002	16	FONDO INTERNO	BAEEV- BISER - BAS 07 - BR 7	**$ 45.948.000,00**
TOTAL				**$ 305.177.289,50**

Que el día 07 de junio se realizó modificatorio No. 1 (**adición No. 1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024,** por el valor de **OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.171.962,42),** Para un valor total de contrato de **TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($313.349.351,92).**

Que la necesidad prevista en el plan de necesidad No. 2024193000387337 emitido por la central Administrativa y Contable Regional Villavicencio para la Adición de vigencias futuras para adquisición y suministro de elementos de papelería , útiles de escritorio y oficina", corresponde en sus precios unitarios y la descripción técnica a las pactadas en el contenido inicial, y se relacionan cada uno de los ítems con el precio que le corresponderá y que se ajusta a los precios pactados en el contrato No 038-2024.

Que La Central Administrativa y Contable Regional Villavicencio debe realizar el proceso de adición de vigencias futuras de la adquisición y suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, por los rubros A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO - A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P - A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, correspondiente a la vigencia 2025, teniendo en cuenta que las unidades envían plazos a las diferentes dependencias del Ejército Nacional, con el objetivo de dar las condiciones necesarias para el cumplimiento de la misión y de esta manera contribuir a la entrega en modo, tiempo y lugar de los plazos, por esto la gran importancia de mantener los elementos necesarios de papelería y útiles de escritorio y oficina; Por tal motivo se requiere adquirir el suministro de estos elementos que cumplan con las especificaciones técnicas determinadas por el Ejército Nacional y garantizar el cumplimiento de la misión asignada, de modo que, es menester mencionar que a la fecha del año en curso esta unidad no cuenta con mencionado material para que las diferentes secciones puedan dar cumplimiento a los diferentes procesos, esto con el fin de abastecer de mencionados elementos oportunamente a cada una de las dependencias, las cuales son las responsables del funcionamiento de las mismas en todos sus niveles, realizando el control de los diferentes procesos.

Que mediante oficio de radicado No.**2024953003393721** de fecha 09 de diciembre de 2024, el Mayor Cristian Camilo Cometa supervisor del contrato N° 038-2024 solicita al CONTRATISTA Adición y Prorroga Vigencia Futura al **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024,** la solicitud de adición No. 2 al contrato es por la suma de **CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($ 101.182.464,25)**; así mismo una prórroga hasta el 31 de marzo de 2025.

Que mediante oficio s/n de fecha 09 de diciembre de 2024, el contratista **PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S** a través de su representante legal el señor PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO identificado con C.C. N° 1.067.900.651 de Montería, acepta la adición No. 2 al contrato por la suma de **CIENTO CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($ 101.182.464,25)** y prórroga No.2 hasta el 31 de marzo de 2025.


Que mediante oficio con radicado No. 2024953033485123 de fecha 09 de diciembre de 2024, el supervisor del contrato N° 038-2024, solicita al Ordenador del Gasto aprobar la viabilidad de adicionar al contrato la suma de **CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($ 101.182.464,25)** y prorrogar el mismo hasta el 31 de marzo de 2025.

Teniendo en cuenta que, el presupuesto asignado a este contrato se encuentra ejecutado en un Porcentaje de ejecución financiera: 99.76% Y Porcentaje de ejecución física:99.76% razón por la cual, se hace importante realizar la adición y así se garantizara el suministro de elementos de oficina y papelería para el funcionamiento administrativo, para el primer trimestre de 2025.

Que mediante la CIRCULAR N° 2024128030003323 del 6 de noviembre de 2024 se da los instructivos para compromisos vigencias futuras 2025-2026 y traslado de documentos los cupos autorizados de vigencias futuras Ordinarias de Presupuesto de Funcionamiento para la vigencia 2025-2026

- ✓ Los cupos de vigencias futuras aprobadas mediante radicado N° 2-2024-056211, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de fecha 21 de octubre de 2024 fueron socializados con las Unidades de Planeación y Departamentos, para proceder a realizar los cargos en el Sistema de Información Financiera SI IF NACION II y enviar los documentos soportes, para que las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto puedan hacer uso de estos cupos en el módulo de Vigencias Futuras.
- ✓ En SIIF Nación II el día 28 de octubre de 2024 se asignó el cupo de vigencias futuras a las Unidades y Departamentos de Planeación de acuerdo a lo autorizado, y el día 05 de noviembre de 2024, se asignó lo correspondiente a las partidas fijas y giros de CEDE4 según la distribución emitida por este departamento, estos cupos fueron asignados a nivel concepto del gasto A-02 Adquisición de Bienes y Servicios, para que el cupo sea afectado cada vez que realicen un compromiso de vigencia futura.
- ✓ Se recuerda que, por tratarse de vigencias futuras ordinarias, para el caso de contratos nuevos se debe contar con presupuesto disponible de la actual vigencia para apalancar el cupo, salvo para el caso de adición de contratos en donde únicamente deben validar que el contrato tenga cupo disponible para adicionar.
- ✓ Es responsabilidad de los delegados de la contratación y ordenadores del gasto, la afectación de los compromisos de los cupos de vigencias futuras, la cual se debe realizar a más tardar el 27 de diciembre de la presente vigencia, en concordancia con el Art 32 del Decreto 2295/23.
- ✓ Se cuenta con La asignación de autorización de vigencia futura No 027.

CENAC VILLAVICENCIO



SIIF Nación — Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHInbalen 15-01-03 — LAURA NATHALIA BALLEN ARIZA — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-7:42 p. m.

ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	54024	Fecha Registro:	2024-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Autorizacion DGPPN	40524	Fecha Autorizacion	2024-10-21
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria			Aval Fiscal:	NO		
Valor Inicial:	780.728.189,30	Valor Operaciones:		Valor Total:	780.728.189,30	Saldo No Utilizado:	780.728.189,30

DETALLE ASIGNACION POR AÑO

Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nacion	10	CSF		780.728.189,30		780.728.189,30	780.728.189,30
Año Fiscal: 2025				Totales por año:	780.728.189,30		780.728.189,30	780.728.189,30

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2024217029330173	Fecha Doc. Soporte:	2024-11-04	Tipo Doc. Soporte:	SOLICITUD
Notas Doc. Soporte:	CARGUE CUPO VIGENCIAS FUTURA FUNCIONAMIENTO 2025				

TC CLAUDIA PATRICA ORTIZ HURTADO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO EJERCITO

Que, de acuerdo a la adición propuesta, se cuentan con la siguiente información: Así las cosas, para poder determinar con exactitud el valor de la adición No.2 y que esta se encuentre dentro del marco legal expuesto se debe hacer el siguiente análisis conforme a lo establecido por el comité económico evaluador:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 54.819.632,00**
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 18.628.226,25**
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 5.011.319,75**
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 9.501.565,25**
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 7.224.560,00**
A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 5.997.161,00**
TOTAL				**$ 101.182.464,25**

Nota: Teniendo en cuenta la anterior, esta sería la segunda adición al valor inicial del contrato.

Por lo anterior, la adición No.2 solicitada por valor de **CIENTO UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($101.182.464,25),** se encuentra dentro del rango permitido por el parágrafo, inciso 2 del artículo 40 de la ley 80 de 1993…() " **los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales"** congruente con la ley el porcentaje a adicionar es de 32,30 del valor del contrato inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales, los cuales corresponden al 77.83 SMLV. Y un porcentaje total de adiciones del 35.84%.

Así mismo, es posible que las partes de mutuo acuerdo modifiquen las condiciones del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024, CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC VILLAVICENCIO Y PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT.901.360.725-3 en cuanto a:

1. PRORROGA No. 2 hasta el 31 de marzo del 2025
2. Reajuste por adición vigencia futura en el valor a **CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 414.531.716,17)**

Que, conforme los soportes presentados por el supervisor quien responde por la vigilancia y control en la ejecución del contrato No. 038-2024 y mediante oficio s/n de fecha 09 de diciembre de 2024 suscrito por el Capitán PEDRAZA BECERRA HECTOR LEONARDO como técnico evaluador se puede evidenciar que es viable desde la parte técnica; teniendo en cuenta que con la solicitud de prórroga y adición para la vigencia futura no se altera el objeto contractual y se conservan las mismas especificaciones técnicas del contrato 038-CENAC VILLAVICENCIO 2024, lo que significa que con la PRÓRROGA 02 y ADICIÓN 02 del contrato de suministro se cumplirá a cabalidad con el objeto del mismo y se suplirá la necesidad para la vigencia futura 2025.

Que el día 09 de diciembre de 2024 mediante oficio s/n el Comité ECONOMICO EVALUADOR, encuentra viable el Modificatorio No. 5 (ADICIÓN No. 2) al Contrato de SUMINISTRO No.038-2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: (I) a la fecha encontrándose en ejecución el contrato No. 038 existe una necesidad pendiente por satisfacer, la cual, se enmarca en el objeto contratado, (II) a la fecha el contrato se encuentra en un 99,76 % de ejecución presupuestal, (III) no existe afectación alguna al objeto del contrato, y (IV) las partes están de acuerdo con la modificación del contrato. (V) No se vulneran los principios de la actividad contractual, (VI) existen recursos presupuestales que respaldan la adición y no se supera el 50% del valor del contrato expresado en SMMLV (VII) el propósito es en cumplimiento de los fines estatales y demás:

1. El proceso de la vigencia actual fue planeado para cumplirse en la vigencia 2024, y la adición es una necesidad para el primer trimestre 2025, amparada en la situación de nuevos recursos, y por el principio de eficacia y economía.
2. No se incluyen nuevos elementos sino los mismos que hicieron parte de la selección objetiva del contratista.
3. Existen los recursos para financiar la adición de bienes.
4. La adición del contrato de suministro, permite aprovechar el beneficio que se suscita en los precios ya que los mismos se mantienen inalterables en toda la ejecución de esta.
5. La adición de recursos no desmejora la oferta original, no induce variación a los precios pactados inicialmente, no afecta el equilibrio económico del contrato de suministro y no modifica las características esenciales de la misma.

Que una vez verificada la asignación de autorización de vigencias futuras No. 54024 de fecha 21 de octubre de 2024 se evidenció que existen los recursos disponibles para atender la necesidad y dar cobertura a la adición del presente contrato.

CENAC VILLAVICENCIO

Por lo anterior y conforme a lo preceptuado en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, se da viabilidad para realizar el Contrato **MODIFICATORIO N° 05 (adición No.2 y prórroga No.2) AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024**, conforme a la solicitud del supervisor y aceptación del contratista para todos los efectos legales del referido contrato cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024".**

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL: Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación (…)".

Sea lo primero indicar que el Art. 14 de la Ley 80 de 1993 establece:

Artículo 14º.- *De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual**.** Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, ***introducir modificaciones a lo contratado y****, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.*

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. (…)" (subrayo y negrilla fuera de texto)

Así mismo, el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, a propósito del principio de autonomía de la voluntad en materia contractual señala:

"(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan a la autonomía de la voluntad y que requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…)"

Con respecto a la modificación de los contratos, la Honorable Corte Constitucional ha sostenido:

"(…) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer

prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."1

Sobre el mismo aspecto, la doctrina ha sostenido:

"Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevinientes o a errores en la fase previa."[2]

Por otra parte, y de acuerdo con los fines de la contratación estatal contenidos en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Así mismo, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el cual, en su inciso primero indica:

"(…) los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad el contratista y de los terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato".

Por último, es preciso resaltar que la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.

Que el presente modificatorio se efectúa con fundamento en el Artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es Ley para las partes. Al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado, así mismo, en atención a que el saldo del valor del contrato aún no se ha pagado y la duración del contrato aún se encuentra vigente, por lo tanto, dentro del plazo de ejecución se podrá modificar, adicionar, liquidar, otorgar plazos, etc.

Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte integral del presente modificatorio.

Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar el presente MODIFICATORIO N° 05 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-300/2012 del 25 de abril de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[2] DAVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación Estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2001, p. 387.

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor de **CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($ 101.182.464,25)** a la **CLÁUSULA SEGUNDA- VALOR** el siguiente rubro de conformidad con el trámite administrativo llevado a cabo por el supervisor del contrato:

UNIDAD	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	A-02-02-01-004-005	A-02-02-01-003-008	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-002
BAAID4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACIM4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACOM3	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAEEV15	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAFUR4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAS07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BASDO	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASEC2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASMI 2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BATLA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT5	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00

CENAC VILLAVICENCIO

BIALB	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
BIAVA	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
BIDEH4	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**
BIGOH	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
BISER	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**
BITER7	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**
BIVAR	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
BMMA4	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**
BR31	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
BR07	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
CENAC	**362.562,00**	**466.152,00**	**1.139.484,00**	**2.537.946,00**	**258.972,00**	**414.357,00**
COMOL3	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
DIM05	**85.872,00**	**110.406,00**	**269.883,00**	**601.104,00**	**61.335,00**	**98.139,00**
DIM54	**85.872,00**	**110.406,00**	**269.883,00**	**601.104,00**	**61.335,00**	**98.139,00**
DIV04	**241.707,00**	**310.767,00**	**759.654,00**	**1.691.961,00**	**172.647,00**	**276.237,00**
EJAPI	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**
GGARI	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**
GGMET	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**

CENAC VILLAVICENCIO

GRULI6	**120.852,00**	**155.382,00**	**379.824,00**	**845.976,00**	**86.322,00**	**138.117,00**
ZONA7	**120.441,00**	**154.854,00**	**378.531,00**	**843.096,00**	**86.028,00**	**137.646,00**
BASPC22	**223.720,00**	**654.464,50**	**998.767,00**	**2.635.552,50**	**237.018,25**	**258.349,00**
BASMO	**46.410,00**	**169.466,75**	**51.021,25**	**1.068.917,50**	**61.017,25**	**65.390,50**
BATOT4	**123.760,00**	**214.250,00**		**980.857,50**	**107.903,25**	**196.350,00**
BATOT6	**49.385,00**	**124.405,00**		**1.326.106,25**	**124.831,00**	**99.781,50**
BICAM	**141.312,50**	**587.170,00**		**4.672.832,50**	**83.895,00**	**278.460,00**
BIPAR	**22.610,00**	**302.955,00**	**322.787,50**	**2.071.314,00**	**345.040,50**	**40.698,00**
BITER 22	**21.955,50**	**263.190,00**		**1.043.332,50**	**134.767,50**	**9.044,00**
BR22		**283.915,00**	**384.667,50**	**3.444.306,25**	**82.586,00**	**141.610,00**
TOTAL	**5.997.161,00**	**9.501.565,25**	**18.628.226,25**	**54.819.632,00**	**5.011.319,75**	**7.224.560,00**
UNIDAD	**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.**	**OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)**	**PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS**	**PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**
	A-02-02-01-004-005	**A-02-02-01-003-008**	**A-02-02-01-003-005**	**A-02-02-01-003-002**	**A-02-02-01-003-006**	**A-02-02-01-004-002**
BAAID4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACIM4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACOM3	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAEEV15	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAFUR4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAS07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BASDO	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASEC2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00

CENAC VILLAVICENCIO

BASMI 2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BATLA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT5	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIALB	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIAVA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIDEH4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIGOH	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BISER	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BITER7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIVAR	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BMMA4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BR31	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BR07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
CENAC	362.562,00	466.152,00	1.139.484,00	2.537.946,00	258.972,00	414.357,00
COMOL3	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
DIM05	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00
DIM54	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00
DIV04	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
EJAPI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGARI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGMET	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GRULI6	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
ZONA7	120.441,00	154.854,00	378.531,00	843.096,00	86.028,00	137.646,00
BASPC22	223.720,00	654.464,50	998.767,00	2.635.552,50	237.018,25	258.349,00
BASMO	46.410,00	169.466,75	51.021,25	1.068.917,50	61.017,25	65.390,50
BATOT4	123.760,00	214.250,00		980.857,50	107.903,25	196.350,00
BATOT6	49.385,00	124.405,00		1.326.106,25	124.831,00	99.781,50
BICAM	141.312,50	587.170,00		4.672.832,50	83.895,00	278.460,00
BIPAR	22.610,00	302.955,00	322.787,50	2.071.314,00	345.040,50	40.698,00
BITER 22	21.955,50	263.190,00		1.043.332,50	134.767,50	9.044,00
BR22		283.915,00	384.667,50	3.444.306,25	82.586,00	141.610,00
TOTAL	**5.997.161,00**	**9.501.565,25**	**18.628.226,25**	**54.819.632,00**	**5.011.319,75**	**7.224.560,00**

CENAC VILLAVICENCIO

UNIDAD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS RC 10			A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) RC 10		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO RC 10		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. RC 10		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) RC 10		A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA RC 10		TOTALES X UNIDAD
	RC 10 INICIAL	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	
BAAID4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BACIF3	$ 3.383.904,00			$ 1.519.296,00		$ 345.288,00		$ 621.528,00		$ 552.468,00		$ 483.408,00		**$ 6.905.892,00**
BACIM4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BACOM3	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BAEEV15	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00	$ 15.750.000,00	$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 22.655.883,00**
BAFUR4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BAIMI 4	$ 3.383.904,00			$ 1.519.296,00		$ 345.288,00		$ 621.528,00		$ 552.468,00		$ 483.408,00		**$ 6.905.892,00**
BAS07	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00	$ 15.000.000,00	$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 28.811.883,00**
BASDO	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BASEC2	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BASMI 2	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BATLA	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BATOT5	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BATOT7	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BIALB	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BIAVA	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BICON51	$ 5.075.882,50			$ 2.278.960,00		$ 517.939,00		$ 932.299,75		$ 828.709,50		$ 725.119,25		**$ 10.358.910,00**
BIDEH4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BIGOH	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**

CENAC VILLAVICENCIO

BISER	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00	$ 5.198.000,00	$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 12.103.883,00**
BITER7	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BIVAR	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BMMA4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BR07	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00	$ 10.000.000,00	$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 23.811.883,00**
BR31	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
CENAC VILLAVICENCIO	$ 7.613.838,00	$ 2.537.946,00		$ 3.418.450,00	$ 1.139.484,00	$ 776.914,00	$ 258.972,00	$ 1.398.454,75	$ 466.152,00	$ 1.243.069,50	$ 414.357,00	$ 1.087.684,25	$ 362.562,00	**$ 20.717.883,50**
COMOL3	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
DIM05	$ 1.803.309,75	$ 601.104,00		$ 809.647,75	$ 269.883,00	$ 184.002,75	$ 61.335,00	$ 331.216,75	$ 110.406,00	$ 294.416,25	$ 98.139,00	$ 257.615,75	$ 85.872,00	**$ 4.906.948,00**
DIM54	$ 1.803.309,75	$ 601.104,00		$ 809.647,75	$ 269.883,00	$ 72.691,00	$ 61.335,00	$ 130.855,75	$ 110.406,00	$ 116.317,50	$ 98.139,00	$ 101.779,25	$ 85.872,00	**$ 4.261.340,00**
DIV04	$ 5.075.892,50	$ 1.691.961,00	$ 8.171.962,42	$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 629.250,75	$ 172.647,00	$ 1.132.660,75	$ 310.767,00	$ 1.006.808,25	$ 276.237,00	$ 880.955,75	$ 241.707,00	**$ 22.629.463,42**
EJAPI	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
GGARI	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
GGMET	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
GRULI6	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
ZONA7	$ 2.529.286,50	$ 843.096,00		$ 1.135.590,25	$ 378.531,00	$ 258.081,75	$ 86.028,00	$ 464.561,50	$ 154.854,00	$ 412.935,50	$ 137.646,00	$ 361.321,50	$ 120.441,00	**$ 6.882.373,00**
DIVIO	$ 3.200.000,00			$ 700.000,00		$ 500.000,00		$ 300.000,00		$ 300.000,00				**$ 5.000.000,00**
BASPC22		$ 2.635.552,50			$ 998.767,00		$ 237.018,25		$ 654.464,50		$ 258.349,00		$ 223.720,00	**$ 5.007.871,25**
BASMO		$ 1.068.917,50			$ 51.021,25		$ 61.017,25		$ 169.466,75		$ 65.390,50		$ 46.410,00	**$ 1.462.223,25**
BATOT4		$ 980.857,50					$ 107.903,25		$ 214.250,00		$ 196.350,00		$ 123.760,00	**$ 1.623.120,75**
BATOT6		$ 1.326.106,25					$ 124.831,00		$ 124.405,00		$ 99.781,50		$ 49.385,00	**$ 1.724.508,75**
BICAM		$ 4.672.832,50					$ 83.895,00		$ 587.170,00		$ 278.460,00		$ 141.312,50	**$ 5.763.670,00**
BIPAR		$ 2.071.314,00			$ 322.787,50		$ 345.040,50		$ 302.955,00		$ 40.698,00		$ 22.610,00	**$ 3.105.405,00**
BITER 22		$ 1.043.332,50					$ 134.767,50		$ 263.190,00		$ 9.044,00		$ 21.955,50	**$ 1.472.289,50**
BR22		$ 3.444.306,25			$ 384.667,50		$ 82.586,00		$ 283.915,00		$ 141.610,00			**$ 4.337.084,75**
TOTAL	**$ 127.772.919,50**	**$ 54.819.632,00**	**$ 54.119.962,42**	**$ 56.630.437,75**	**$ 18.628.226,25**	**$ 13.211.233,25**	**$ 5.011.319,75**	**$ 23.180.563,50**	**$ 9.501.565,25**	**$ 20.638.229,00**	**$ 7.224.560,00**	**$ 17.795.906,50**	**$ 5.997.161,00**	**$ 414.531.716,17**
TOTALES	**$ 236.712.513,92**			**$ 75.258.664,00**		**$ 18.222.553,00**		**$ 32.682.128,75**		**$ 27.862.789,00**		**$ 23.793.067,50**		**$ 414.531.716,17**

Para un valor total del contrato de **CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 414.531.716,17).**

RESUMEN POR RUBRO PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR	ADICION No 2 VF	TOTAL PRESUPUESTO ADICIONADO
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 127.772.919,50	**$ 54.819.632,00**	**$ 182.592.551,50**
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 56.630.437,75	**$ 18.628.226,25**	**$ 75.258.664,00**
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 13.211.233,25	**$ 5.011.319,75**	**$ 18.222.553,00**
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 23.180.563,50	**$ 9.501.565,25**	**$ 32.682.128,75**
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 20.638.229,00	**$ 7.224.560,00**	**$ 27.862.789,00**
A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 17.795.906,50	**$ 5.997.161,00**	**$ 23.793.067,50**
TOTAL				$ 259.229.289,50	**$ 101.182.464,25**	**$ 360.411.753,75**

FONDO INTERNO						
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**PRESUPUESTO INICIAL A EJECUTAR**	**ADICION No 1**	**TOTAL, DE PRESUPUESTO**
A-02-02-01-003-002	16	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	**BISER – FI**	**5.198.000,00**		**5.198.000,00**
			BAEEV - FI	**15.750.000,00**		**15.750.000,00**

CENAC VILLAVICENCIO

			BR7 - FI	10.000.000,00		10.000.000,00
			BASPC7- FI	15.000.000,00		15.000.000,00
			DIV04		8.171.962,42	8.171.962,42
TOTAL				45.948.000,00	8.171.962,42	54.119.962,42

CENAC VILLAVICENCIO

REC	REC	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICION No 1	PRESUPUESTO ADICION No 2 VIGENCIA FUTURA	TOTAL, VALOR NUEVO DE CONTRATO 038
10	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 259.229.289,50		$ 101.182.464,25	$ 360.411.753,75
16		$ 45.948.000,00	$ 8.171.962,42		$ 54.119.962,42
TOTAL		**$ 305.177.289,50**	**$ 8.171.962,42**	**$ 101.182.464,25**	**$ 414.531.716,17**

NOTA: se mantienen las mismas exigencias técnicas y demás aspectos que se contemplaron en el contrato principal, así mismo se aclara que la presente viabilidad no da lugar para realizar exigencias económicas de forma posterior por parte del contratista con la finalidad de variar los precios unitarios o las condiciones económicas de lo contratado inicialmente, a fin de satisfacer las necesidades de las unidades centralizadas por la CENAC regional Villavicencio.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGA DEL PLAZO DE VENCIMIENTO: Prorróguese el plazo de vencimiento del CONTRATO DE SUMINIDSTRO No. 038-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2024 en un término de 106 días calendarios, quedando como nueva fecha de vencimiento el 31 de marzo de 2025. PARÁGRAFO: La presente modificación No.5 adición y prórroga del CONTRATO DE SUMINISTRO No.038-CENAC-REGIONALVILLAVICENCIO-2024 no genera cambios a la matriz de riesgos, ni modificaciones de precios, ni reclamaciones al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

CLÁUSULA TERCERA: **GARANTÍAS:** El proveedor se compromete a actualizar y modificar la garantía establecida en los términos iniciales del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 038-CENAC-REGIONAL-VILLAVICENCIO-2024, las cuales deberán ser debidamente aprobadas desde el área jurídica de la dirección de contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO.

CLÁUSULA CUARTA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIADES: El proveedor con la suscripción de esta prórroga No. 1, afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la constitución política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 89 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTOS DE LA MODIFICACIÓN: Forman parte íntegra del presente documento los siguientes: a) Oficio de solicitud de Adición y Prorroga Vigencia Futura Contrato 038-2024 del supervisor al proveedor, b) Oficio de aceptación de Adición y Prorroga Vigencia Futura Contrato 038-2024 por parte del proveedor , c) Oficio concepto técnico evaluador, d) Oficio de solicitud Adición y Prorroga Vigencia Futura Contrato 038-2024 suscrito por el supervisor dirigido a la CENACVIL, e) Concepto económico del comité económico evaluador.

CLÁUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE MODIFICATORIO N°05 DE ADICIÓN Y PRORROGA. Para el perfeccionamiento e inicio de la ejecución de la presente modificación se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, y aprobación de la modificación de las pólizas.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Las demás cláusulas del contrato inicial que no fueron modificadas, se mantienen en iguales condiciones.

Dada en Villavicencio, Meta, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024.

CONTRATANTE,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Teniente Coronel DIEGO FERNANDO AVELLANEDA
Director y Ordenador del Gasto
Central Administrativa y Contable Regional Villavicencio

CONTRATISTA,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S
NIT. 901.360.725-3
R.L. PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO
C.C. No. 1.067.900.651 de Montería

SUPERVISOR

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Mayor **CRISTIAN CAMILO COMETA**
Ejecutivo BISER y/o quien haga sus veces

Elaboró

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PS. **MARIA ELVIA HERRERA NOVA**
ASESORA ECONOMICA CENAC VILLAVICENCIO
Comité Evaluador Económico

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
PS. ABG **LAURA PATRICIA CANALES GUTIERREZ**
ASESORA JURIDICA CENAC VILLAVICENCIO
Comité Evaluador Jurídico

CENAC VILLAVICENCIO

Villavicencio, 9 de diciembre de 2024

Señor Teniente Coronel
DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
Director CENAC Regional Villavicencio
Villavicencio Meta

Asunto: CONCEPTO ECONÓMICO DE VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 038 DE 2024

En virtud de la solicitud para realizar la modificación del contrato N° 038-2024 para la adición No 2 de vigencia futura y prorroga No 2, cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024, suscrito con la empresa PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S, identificada con NIT. 901.360.725-3 y representada legalmente por el señor PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO identificado con C.C. N° 1.067.900.651 de Montería, se considera lo siguiente:


- Que el contrato N° 038 de 2024 se encuentra vigente hasta el 15 de diciembre de 2024.
- Que la necesidad prevista en el plan de necesidad No. 2024193000387337 emitido por la central Administrativa y Contable Regional Villavicencio para la Adición de vigencias futuras para adquisición y suministro de elementos de papelería , útiles de escritorio y oficina**",** corresponde en sus precios unitarios y la descripción técnica a las pactadas en el contenido inicial, y se relacionan cada uno de los ítems con el precio que le corresponderá y que se ajusta a los precios pactados en el contrato No 038-2024.
- Que La Central Administrativa y Contable Regional Villavicencio debe realizar el proceso de adición de vigencias futuras de la adquisición y suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina, por los rubros A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS - A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO - A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P - A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) - A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, correspondiente a la vigencia 2025, teniendo en cuenta que las unidades envían plazos a las diferentes dependencias del Ejército Nacional, con el objetivo de dar las condiciones necesarias para el cumplimiento de la misión y de esta manera contribuir a la entrega en modo, tiempo y lugar de los plazos, por esto la gran importancia de mantener los elementos necesarios de papelería y útiles de escritorio y oficina; Por tal motivo se requiere adquirir el suministro de estos elementos que cumplan con las especificaciones técnicas determinadas por el Ejército Nacional y garantizar el cumplimiento de la misión asignada, de modo que, es menester mencionar que a la fecha del año en curso esta unidad no cuenta con mencionado material para que las diferentes secciones puedan dar cumplimiento a los diferentes procesos, esto con el fin de abastecer de mencionados elementos oportunamente a cada una de las dependencias,

Calle 5 No 17 Manzana 7 Remansos De Rosa Blanca Villavicencio - Meta.
Telefax (098)6601019 mk017459
cenacvil@buzonejercito.mil.co

las cuales son las responsables del funcionamiento de las mismas en todos sus niveles, realizando el control de los diferentes procesos.

- Que mediante oficio de fecha 09 de diciembre de 2024, el supervisor del contrato N° 038-2024 solicita al CONTRATISTA manifestar positiva o negativamente la solicitud de adición No. 2 al contrato por la suma de CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 101.182.464,25).
- Que mediante oficio de fecha 09 de diciembre de 2024, el contratista PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S a través de su representante legal el señor PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO identificado con C.C. N° 1.067.900.651 de Montería, acepta la adición No 2 al contrato por la suma de CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 101.182.464,25).
- Que mediante oficio con radicado de fecha 09 de diciembre de 2024, el supervisor del contrato N° 038-2024, solicita al Ordenador del Gasto aprobar la viabilidad de adicionar al contrato la suma de CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 101.182.464,25).
- Teniendo en cuenta que, el presupuesto asignado a este contrato se encuentra ejecutado en un Porcentaje de ejecución financiera: 99.76% Y Porcentaje de ejecución física:99.76% razón por la cual, se hace importante realizar la adición y así se garantizara el suministro de elementos de oficina y papelería para el funcionamiento administrativo, para el primer trimestre de 2025.
- Que mediante la CIRCULAR N° 2024128030003323 del 6 de noviembre de 2024 se da los instructivos para compromisos vigencias futuras 2025-2026 y traslado de documentos los cupos autorizados de vigencias futuras Ordinarias de Presupuesto de Funcionamiento para la vigencia 2025-2026
  - ✓ Los cupos de vigencias futuras aprobadas mediante radicado N°2-2024-056211, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de fecha 21 de octubre de 2024 fueron socializados con las Unidades de Planeación y Departamentos, para proceder a realizar los cargos en el Sistema de Información Financiera SI IF NACION II y enviar los documentos soportes, para que las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto puedan hacer uso de estos cupos en el módulo de Vigencias Futuras.
  - ✓ En SIIF Nacion II el día 28 de octubre de 2024 se asignó el cupo de vigencias futuras a las Unidades y Departamentos de Planeación de acuerdo a lo autorizado, y el día 05 de noviembre de 2024, se asignó lo correspondiente a las partidas fijas y giros de CEDE4 según la distribución emitida por este departamento, estos cupos fueron asignados a nivel concepto del gasto A-02 Adquisición de Bienes y Servicios, para que el cupo sea afectado cada vez que realicen un compromiso de vigencia futura.
  - ✓ Se recuerda que, por tratarse de vigencias futuras ordinarias, para el caso de contratos nuevos se debe contar con presupuesto disponible de la actual vigencia para apalancar el cupo, salvo para el caso de adición de contratos en donde únicamente deben validar que el contrato tenga cupo disponible para adicionar.
  - ✓ Es responsabilidad de los delegados de la contratación y ordenadores del gasto, la afectación de los compromisos de los cupos de vigencias futuras, la cual se debe realizar a más tardar el 27 de diciembre de la presente vigencia, en concordancia con el Art 32 del Decreto 2295/23.
  - ✓ Se cuenta con La asignación de autorización de vigencia futura No 027

CONCEPTO ECONÓMICO DE VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 038 DE 2024, para la adición de vigencia futura y prorroga No 2, cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024, suscrito con la empresa PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S.



SIIF Nación — Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHinballen — LAURA NATHALIA BALLEN ARIZA
15-01-03 — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
Usuario Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-7:42 p. m.

ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	54024	Fecha Registro:	2024-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-027 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VILLAVICENCIO		
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Autorizacion DGPPN	40524	Fecha Autorizacion	2024-10-21
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:	NO		
Valor Inicial:	780.728.189,30	Valor Operaciones:		Valor Total:	780.728.189,30	Saldo No Utilizado:	780.728.189,30

DETALLE ASIGNACION POR AÑO

Posicion Catalogo de Gasto		Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Nación	10	CSF		780.728.189,30		780.728.189,30	780.728.189,30
Año Fiscal	2025				Totales por año:	780.728.189,30		780.728.189,30	780.728.189,30

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2024217029330173	Fecha Doc. Soporte:	2024-11-04	Tipo Doc. Soporte:	SOLICITUD
Notas Doc. Soporte:	CARGUE CUPO VIGENCIAS FUTURA FUNCIONAMIENTO 2025				

TC CLAUDIA PATRICIA ORTIZ HURTADO
DIRECTORA DE PRESUPUESTO EJÉRCITO

Que, de acuerdo a la información suministrada por el supervisor, la ejecución del contrato a la fecha se resume en el siguiente balance:

Se realizó la adición No. 1, el día 7 de junio del 2024 por valor de OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOSPESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 8.171.962,42) impuestos incluido, entendiendo que se reajusta el valor total del contrato por **TRESCIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (313.349.251,42)**

Así las cosas, para poder determinar con exactitud el valor de la adición No.2 y que esta se encuentre dentro del marco legal expuesto se debe hacer el siguiente análisis conforme a lo establecido por el comité técnico así:

DESCRIPCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 305.117.289,50**
Adición 1: Recurso 16	$ 8.171.962,42
Valor Total:	**$ 313.289.251,92**
Pago No. 1	$ 169.936.996,00
Pago No. 2	$ 142.594.923,00
VALOR PAGADO A LA FECHA 5/12/2024	**$312.531.919,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGO necesidad 2024	$ 0,00
PORCENTAJE EFECTUADO EN PAGOS	99,76
PORCENTAJE PENDIENTE POR PAGO	0,24
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	100,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA	**99,76**

CONCEPTO ECONÓMICO DE VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 038 DE 2024, para la adición de vigencia futura y prorroga No 2, cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024, suscrito con la empresa PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$54.819.632,00**
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$18.628.226,25**
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$5.011.319,75**
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$9.501.565,25**
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$7.224.560,00**
A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 5.997.161,00**
TOTAL				**$ 101.182.464,25**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 038 DEL 2024					
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR DEL SMLMV**	**SMLMV**	**% PORCENTAJE DE ADICIÓN**	**% PORCENTAJE DE ADICIÓN TOTAL**
VALOR CONTRATO	$305.117.289,50	$ 1.300.000,00	234,71		**35,84%**
ADICIÓN 1	$ 8.171.962,42		6,29	2,68%	
ADICIÓN 2 VIGENCIA FUTURA	$ 101.182.464,25		77,83	33,16%	
VALOR TOTAL CONTRATO + ADICION	**$313.289.251,92**		318,82	35,84%	

Nota: Teniendo en cuenta la anterior, esta sería la segunda adición al valor inicial del contrato.

Por lo anterior, la adición No.2 solicitada por valor de **CIENTO UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($101.182.464,25),** se encuentra dentro del rango permitido por el parágrafo, inciso 2 del artículo 40 de la ley 80 de 1993…() " **los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales"** congruente con la ley el porcentaje a adicionar es de 33,16 del valor del contrato inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales, los cuales corresponden al 77.83 smlv. Y un porcentaje total de adiciones del 35.84%.

Así mismo, es posible que las partes de mutuo acuerdo modifiquen las condiciones del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024, CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC VILLAVICENCIO Y PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT.901.360.725-3 en cuanto a:

1. **PRORROGA No. 2 hasta el 31 de marzo del 2025**
2. **Reajuste** por adición No 2 vigencia futura en el valor a **CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 414.531.716,17)**

Una vez dicho lo anterior, es importante traer a colación lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley 80 de 1993,

el cual establece: "ARTÍCULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, coma tal, implica obligaciones".

Que el Artículo 16 de la Ley 80 de 1993, permite las modificaciones contractuales, con el fin de sobreponerse a ciertas dificultades que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad contractual y que esta imposibilidad no sea fruto del incumplimiento de alguna de las partes.

Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993[1], contempla la posibilidad de las prórrogas a la ejecución de los contratos, sin estipular un límite en cuento a las prórrogas, diferente situación sucede frente a las adiciones contractuales, las cuales no pueden superar por regla general el 50% del valor inicial del contrato, estipulado este en salarios mínimos.

Que, conforme los soportes presentados por el supervisor quien responde por la vigilancia y control en la ejecución del contrato No. 038-2024, se puede evidenciar que es viable la adición desde la parte técnica y que el modificatorio del contrato conlleva un incremento o adición del presupuesto inicialmente contemplado, por lo que el valor del contrato se verá afectado para cubrir la necesidad de elementos de papelería en el primer trimestre de la vigencia 2025, para las siguientes unidades asi:

UNIDAD	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	A-02-02-01-004-005	A-02-02-01-003-008	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-002
BAAID4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACIM4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACOM3	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAEEV15	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAFUR4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAS07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BASDO	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASEC2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASMI 2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BATLA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT5	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00

[1] 1 "(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. **En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración** (…)" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

CONCEPTO ECONÓMICO DE VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 038 DE 2024, para la adición de vigencia futura y prorroga No 2, cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024, suscrito con la empresa PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S.

BIALB	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIAVA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIDEH4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIGOH	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BISER	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BITER7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIVAR	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BMMA4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BR31	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BR07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
CENAC	362.562,00	466.152,00	1.139.484,00	2.537.946,00	258.972,00	414.357,00
COMOL3	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
DIM05	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00
DIM54	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00
DIV04	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
EJAPI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGARI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGMET	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GRULI6	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
ZONA7	120.441,00	154.854,00	378.531,00	843.096,00	86.028,00	137.646,00
BASPC22	223.720,00	654.464,50	998.767,00	2.635.552,50	237.018,25	258.349,00
BASMO	46.410,00	169.466,75	51.021,25	1.068.917,50	61.017,25	65.390,50
BATOT4	123.760,00	214.250,00		980.857,50	107.903,25	196.350,00
BATOT6	49.385,00	124.405,00		1.326.106,25	124.831,00	99.781,50
BICAM	141.312,50	587.170,00		4.672.832,50	83.895,00	278.460,00
BIPAR	22.610,00	302.955,00	322.787,50	2.071.314,00	345.040,50	40.698,00
BITER 22	21.955,50	263.190,00		1.043.332,50	134.767,50	9.044,00
BR22		283.915,00	384.667,50	3.444.306,25	82.586,00	141.610,00
TOTAL	**5.997.161,00**	**9.501.565,25**	**18.628.226,25**	**54.819.632,00**	**5.011.319,75**	**7.224.560,00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO

UNIDAD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS RC 10			A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) RC 10		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO RC 10		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. RC 10		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) RC 10		A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA RC 10		TOTALES X UNIDAD
	RC 10 INICIAL	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICION VIGENCIA FUTURA RC 10	
BAAID4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BACIF3	$ 3.383.904,00			$ 1.519.296,00		$ 345.288,00		$ 621.528,00		$ 552.468,00		$ 483.408,00		**$ 6.905.892,00**
BACIM4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BACOM3	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BAEEV15	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00	$ 15.750.000,00	$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 22.655.883,00**
BAFUR4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BAIMI 4	$ 3.383.904,00			$ 1.519.296,00		$ 345.288,00		$ 621.528,00		$ 552.468,00		$ 483.408,00		**$ 6.905.892,00**
BAS07	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00	$ 15.000.000,00	$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 28.811.883,00**
BASDO	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BASEC2	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BASMI 2	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BATLA	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BATOT5	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BATOT7	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BIALB	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BIAVA	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BICON51	$ 5.075.882,50			$ 2.278.960,00		$ 517.939,00		$ 932.299,75		$ 828.709,50		$ 725.119,25		**$ 10.358.910,00**
BIDEH4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BIGOH	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BISER	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00	$ 5.198.000,00	$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 12.103.883,00**
BITER7	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**

Calle 5 No 17 Manzana 7 Remansos De Rosa Blanca Villavicencio - Meta.
Telefax (098)6601019 mk017459
cenacvil@buzonejercito.mil.co

CONCEPTO ECONÓMICO DE VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 038 DE 2024, para la adición de vigencia futura y prorroga No 2, cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024, suscrito con la empresa PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S.

BIVAR	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
BMMA4	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
BR07	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00	$ 10.000.000,00	$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 23.811.883,00**
BR31	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
CENAC VILLAVICENCIO	$ 7.613.838,00	$ 2.537.946,00		$ 3.418.450,00	$ 1.139.484,00	$ 776.914,00	$ 258.972,00	$ 1.398.454,75	$ 466.152,00	$ 1.243.069,50	$ 414.357,00	$ 1.087.684,25	$ 362.562,00	**$ 20.717.883,50**
COMOL3	$ 5.075.882,50	$ 1.691.961,00		$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 517.939,00	$ 172.647,00	$ 932.299,75	$ 310.767,00	$ 828.709,50	$ 276.237,00	$ 725.119,25	$ 241.707,00	**$ 13.811.883,00**
DIM05	$ 1.803.309,75	$ 601.104,00		$ 809.647,75	$ 269.883,00	$ 184.002,75	$ 61.335,00	$ 331.216,75	$ 110.406,00	$ 294.416,25	$ 98.139,00	$ 257.615,75	$ 85.872,00	**$ 4.906.948,00**
DIM54	$ 1.803.309,75	$ 601.104,00		$ 809.647,75	$ 269.883,00	$ 72.691,00	$ 61.335,00	$ 130.855,75	$ 110.406,00	$ 116.317,50	$ 98.139,00	$ 101.779,25	$ 85.872,00	**$ 4.261.340,00**
DIV04	$ 5.075.892,50	$ 1.691.961,00	$ 8.171.962,42	$ 2.278.960,00	$ 759.654,00	$ 629.250,75	$ 172.647,00	$ 1.132.660,75	$ 310.767,00	$ 1.006.808,25	$ 276.237,00	$ 880.955,75	$ 241.707,00	**$ 22.629.463,42**
EJAPI	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
GGARI	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
GGMET	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
GRULI6	$ 2.537.927,50	$ 845.976,00		$ 1.139.470,00	$ 379.824,00	$ 258.964,00	$ 86.322,00	$ 466.144,75	$ 155.382,00	$ 414.349,50	$ 138.117,00	$ 362.554,25	$ 120.852,00	**$ 6.905.883,00**
ZONA7	$ 2.529.286,50	$ 843.096,00		$ 1.135.590,25	$ 378.531,00	$ 258.081,75	$ 86.028,00	$ 464.561,50	$ 154.854,00	$ 412.935,50	$ 137.646,00	$ 361.321,50	$ 120.441,00	**$ 6.882.373,00**
DIVIO	$ 3.200.000,00			$ 700.000,00		$ 500.000,00		$ 300.000,00		$ 300.000,00				**$ 5.000.000,00**
BASPC22		$ 2.635.552,50			$ 998.767,00		$ 237.018,25		$ 654.464,50		$ 258.349,00		$ 223.720,00	**$ 5.007.871,25**
BASMO		$ 1.068.917,50			$ 51.021,25		$ 61.017,25		$ 169.466,75		$ 65.390,50		$ 46.410,00	**$ 1.462.223,25**
BATOT4		$ 980.857,50					$ 107.903,25		$ 214.250,00		$ 196.350,00		$ 123.760,00	**$ 1.623.120,75**
BATOT6		$ 1.326.106,25					$ 124.831,00		$ 124.405,00		$ 99.781,50		$ 49.385,00	**$ 1.724.508,75**
BICAM		$ 4.672.832,50					$ 83.895,00		$ 587.170,00		$ 278.460,00		$ 141.312,50	**$ 5.763.670,00**
BIPAR		$ 2.071.314,00			$ 322.787,50		$ 345.040,50		$ 302.955,00		$ 40.698,00		$ 22.610,00	**$ 3.105.405,00**
BITER 22		$ 1.043.332,50					$ 134.767,50		$ 263.190,00		$ 9.044,00		$ 21.955,50	**$ 1.472.289,50**
BR22		$ 3.444.306,25			$ 384.667,50		$ 82.586,00		$ 283.915,00		$ 141.610,00			**$ 4.337.084,75**
TOTAL	**$ 127.772.919,50**	**$ 54.819.632,00**	**$ 54.119.962,42**	**$ 56.630.437,75**	**$ 18.628.226,25**	**$ 13.211.233,25**	**$ 5.011.319,75**	**$ 23.180.563,50**	**$ 9.501.565,25**	**$ 20.638.229,00**	**$ 7.224.560,00**	**$ 17.795.906,50**	**$ 5.997.161,00**	**$ 414.531.716,17**
TOTALES	**$ 236.712.513,92**			**$ 75.258.664,00**		**$ 18.222.553,00**		**$ 32.682.128,75**		**$ 27.862.789,00**		**$ 23.793.067,50**		**$ 414.531.716,17**

CONCEPTO ECONÓMICO DE VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N 038 DE 2024, para la adición de vigencia futura y prorroga No 2, cuyo objeto es EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024, suscrito con la empresa PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S.

RESUMEN POR RUBRO PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR	ADICION No 2 VF	TOTAL, PRESUPUESTO ADICIONADO
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 127.772.919,50	**$ 54.819.632,00**	**$ 182.592.551,50**
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 56.630.437,75	**$ 18.628.226,25**	**$ 75.258.664,00**
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 13.211.233,25	**$ 5.011.319,75**	**$ 18.222.553,00**
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 23.180.563,50	**$ 9.501.565,25**	**$ 32.682.128,75**
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 20.638.229,00	**$ 7.224.560,00**	**$ 27.862.789,00**
A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 17.795.906,50	**$ 5.997.161,00**	**$ 23.793.067,50**
TOTAL				$ 259.229.289,50	**$ 101.182.464,25**	**$ 360.411.753,75**

FONDO INTERNO						
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**PRESUPUESTO INICIAL A EJECUTAR**	**ADICION No 1**	**TOTAL, DE PRESUPUESTO**
A-02-02-01-003-002	16	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	**BISER - FI**	**5.198.000,00**		**5.198.000,00**
			BAEEV - FI	**15.750.000,00**		**15.750.000,00**
			BR7 - FI	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**
			BASPC7- FI	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**
			DIV04		**8.171.962,42**	**8.171.962,42**
TOTAL				**45.948.000,00**	**8.171.962,42**	**54.119.962,42**

REC	REC	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ADICION No 1	PRESUPUESTO ADICION No 2 VIGENCIA FUTURA	TOTAL, VALOR NUEVO DE CONTRATO 038
10	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 259.229.289,50		$ 101.182.464,25	$ 360.411.753,75
16		$ 45.948.000,00	$ 8.171.962,42		$ 54.119.962,42
TOTAL		**$ 305.177.289,50**	**$ 8.171.962,42**	**$ 101.182.464,25**	**$ 414.531.716,17**

Por lo tanto, el Comité ECONOMICO EVALUADOR, encuentra viable el Modificatorio No. 4 (ADICIÓN No. 2) al Contrato de SUMINISTRO No.038-2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: (I) a la fecha encontrándose en ejecución el contrato No. 038 existe una necesidad pendiente por satisfacer, la cual, se enmarca en el objeto contratado, (II) a la fecha el contrato se encuentra en un 99,76 % de ejecución presupuestal, (III) no existe afectación alguna al objeto del contrato, y (IV) las partes están de acuerdo con la modificación del contrato. (V) No se vulneran los principios de la actividad contractual, (VI) existen recursos presupuestales que respaldan la adición y no se supera el 50% del valor del contrato expresado en SMMLV (VII) el propósito es en cumplimiento de los fines estatales.
Y además.

1. El proceso de la vigencia actual fue planeado para cumplirse en la vigencia 2024, y la adición es una necesidad para el primer trimestre 2025, amparada en la situación de nuevos recursos, y por el principio de eficacia y economía.
2. No se incluyen nuevos elementos sino los mismos que hicieron parte de la selección objetiva del contratista.
3. Existen los recursos para financiar la adición de bienes.
4. La adición del contrato de suministro, permite aprovechar el beneficio que se suscita en los precios ya que los mismos se mantienen inalterables en toda la ejecución de esta.
5. La adición de recursos no desmejora la oferta original, no induce variación a los precios pactados inicialmente, no afecta el equilibrio económico del contrato de suministro y no modifica las características esenciales de la misma.

Conforme a lo anterior y atendiendo al requerimiento (Concepto Económico) por parte del Ordenador del Gasto de la CENAC – REGIONAL VILLAVICENCIO **se establece a continuación la viabilidad financiera** para la adición No.2 al CONTRATO No.038-CENAC VIL-2024. al valor inicial del Contrato en estudio que será por la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON DICIESITE CENTAVOS M/CTE ($414.531.716,17) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, respaldados por el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4424 de fecha 29 de febrero de 2024 Y Certificado de Registro Presupuestal No. 108224 de fecha 09 de mayo de 2024**, expedido por el jefe de presupuesto CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO

El anterior concepto de viabilidad económica se emite para los fines pertinentes,

PS. **MARIA ELVIA HERRERA NOVA**
ASESORA ECONOMICA CENAC VILLAVICENCIO
Comité Evaluador Económico

Calle 5 No 17 Manzana 7 Remansos De Rosa Blanca Villavicencio - Meta.
Telefax (098)6601019 mk017459
cenacvil@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÒN DE INFANTERÌA AEROTRANSPORTADO No. 20 “GRAL. SERVIEZ”

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024953003393721**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV04-BR7-BISER-EJE -17.2

Villavicencio Meta, 9 de diciembre de 2024

PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO
Representante Legal Proyectos Empresariales Parco S.A.S
proyectosparco@gmail.com
Carrera 22 No. 5-41
Villavicencio, Meta.

Asunto: Solicitud Aceptación Adición y Prorroga Vigencia Futura Contrato 038-2024

Respetuosamente me permito solicitar su apoyo para que se acepte una adición correspondiente a la vigencia futura por valor de ciento un millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con veinticinco centavos m/cte (**$ 101.182.464,25),** Así mismo una prórroga hasta el 31 de marzo de 2025, dentro del contrato 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024 cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2024”.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-002	10	**$ 54.819.632,00**
A-02-02-01-003-005		**$ 18.628.226,25**
A-02-02-01-003-006		**$ 5.011.319,75**
A-02-02-01-003-008		**$ 9.501.565,25**
A-02-02-01-004-002		**$ 7.224.560,00**
A-02-02-01-004-005		**$ 5.997.161,00**
TOTAL		**$ 101.182.464,25**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024953003393721 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV04-BR7-BISER-EJE -17.2

UNIDAD	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	A-02-02-01-004-005	A-02-02-01-003-008	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-002
BAAID4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACIM4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACOM 3	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAEEV1 5	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAFUR4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAS07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BASDO	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASEC2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASMI 2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BATLA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT5	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIALB	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIAVA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIDEH4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIGOH	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BISER	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BITER7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIVAR	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BMMA4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BR31	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BR07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
CENAC	362.562,00	466.152,00	1.139.484,00	2.537.946,00	258.972,00	414.357,00
COMOL 3	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
DIM05	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00
DIM54	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00
DIV04	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00

KM 7 Vía Puerto López Cantón Militar de Apiay
Villavicencio Meta
biser@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024953003393721 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV04-BR7-BISER-EJE -17.2

EJAPI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGARI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGMET	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GRULI6	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
ZONA7	120.441,00	154.854,00	378.531,00	843.096,00	86.028,00	137.646,00
BASPC22	223.720,00	654.464,50	998.767,00	2.635.552,50	237.018,25	258.349,00
BASMO	46.410,00	169.466,75	51.021,25	1.068.917,50	61.017,25	65.390,50
BATOT4	123.760,00	214.250,00		980.857,50	107.903,25	196.350,00
BATOT6	49.385,00	124.405,00		1.326.106,25	124.831,00	99.781,50
BICAM	141.312,50	587.170,00		4.672.832,50	83.895,00	278.460,00
BIPAR	22.610,00	302.955,00	322.787,50	2.071.314,00	345.040,50	40.698,00
BITER 22	21.955,50	263.190,00		1.043.332,50	134.767,50	9.044,00
BR22		283.915,00	384.667,50	3.444.306,25	82.586,00	141.610,00
TOTAL	**5.997.161,00**	**9.501.565,25**	**18.628.226,25**	**54.819.632,00**	**5.011.319,75**	**7.224.560,00**

Atentamente,

Mayor **CRISTIAN CAMILO COMETA JIMENEZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BISER20

Elaboró: AA12 Angélica Roncancio
Auxiliar Administrativo BISER20

BISER20

Villavicencio, 9 de diciembre de 2024

Señor Teniente Coronel
DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
Director CENAC Regional Villavicencio
Villavicencio Meta

Asunto: Concepto Técnico Prórroga No. 02, Adición No. 02 para Vigencia Futura al **CONTRATO DE SUMINISTR. 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024**

Respetuosamente me permito presentar CONCEPTO TÉCNICO avalando la Prórroga (02) y Adición (02) para Vigencia Futura al CONTRATO DE SUMINISTRO 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024", celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO Y PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S con NIT. 901.360.725-3 Representada Legalmente PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO, conforme a la solicitud de la Unidad Operativa Mayor, aceptación del contratista y supervisor.

Fecha de Suscripción:	07 de Mayo de 2024
Fecha de Vencimiento:	30 de Octubre de 2024
Prórroga:	15 de Diciembre de 2024
Valor Inicial:	305.117.289,50
Adición 1: Recurso 16	8.171.962,42
Valor Total:	313.289.251,92
Acta de Pago No. 1:	169.936.996,00
Acta de Pago No. 2:	142.594.923,00
Porcentaje de ejecución financiera:	99.74%
Porcentaje de ejecución física:	99.74%

Esta información se suscribe basado en los informes del supervisor y los datos en

Calle 5 No 17 Manzana 7 Remansos De Rosa Blanca Villavicencio - Meta.
Telefax (098)6601019 mk017459
cenacvil@buzonejercito.mil.co

el SECOPII.

Teniendo en cuenta que con la solicitud de prórroga y adición para la vigencia futura no se altera el objeto contractual y se conservan las mismas especificaciones técnicas del contrato 038-CENAC VILLAVICENCIO 2024, lo que significa que con la PRÓRROGA 02 y ADICIÓN 02 del contrato de suministro se cumplirá a cabalidad con el objeto del mismo y se suplirá la necesidad para la vigencia futura 2025.

Conforme a lo anteriormente expresado se considera TECNICAMENTE VIABLE la PRÒRROGA 02 y ADICIÓN 02 para Vigencia Futura al CONTRATO DE SUMINISTRO 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024.

Respetuosamente,



Técnico: Capitán PEDRAZA BECERRA HECTOR LEONARDO
OFICIAL S4 BISER20
Comité Técnico Estructurador

Calle 5 No 17 Manzana 7 Remansos De Rosa Blanca Villavicencio - Meta.
Telefax (098)6601019 mk017459
cenacvil@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÒN DE INFANTERÌA AEROTRANSPORTADO No. 20 “GRAL. SERVIEZ”

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024953033485123**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV04-BR7-BISER-EJE -17.2

Villavicencio Meta, 9 de Diciembre de 2024

DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
Director CENAC Regional Villavicencio
Calle 5 No 17 Manzana 7 Remansos De Rosa Blanca
Villavicencio, Meta.

Asunto: Solicitud Adición y Prorroga Vigencia Futura Contrato 038-2024

Respetuosamente me permito solicitar a esa Dirección su apoyo para que se acepte una prórroga hasta el 31 de marzo de 2025 y una adición por valor de ciento un millones ciento ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con veinticinco centavos m/cte (**$ 101.182.464,25**), para la ejecución de la Vigencia Futura 2025, dentro del contrato 038-CENAC VILLAVICENCIO-2024 cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVCIENCIO PARA LA VIGENCIA 2024”.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	**$ 54.819.632,00**
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**$ 18.628.226,25**
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**$ 5.011.319,75**
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	**$ 9.501.565,25**
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**$ 7.224.560,00**
A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	**$ 5.997.161,00**
TOTAL			**$ 101.182.464,25**

BISER20

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024953033485123**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV04-BR7-BISER-EJE -17.2

UNIDAD	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	A-02-02-01-004-005	A-02-02-01-003-008	A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-002	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-002
BAAID4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACIM4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BACOM 3	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAEEV1 5	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAFUR4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BAS07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BASDO	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASEC2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BASMI 2	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BATLA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT5	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BATOT7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIALB	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIAVA	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BIDEH4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIGOH	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BISER	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BITER7	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BIVAR	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BMMA4	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
BR31	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
BR07	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
CENAC	362.562,00	466.152,00	1.139.484,00	2.537.946,00	258.972,00	414.357,00
COMOL 3	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
DIM05	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00

KM 7 Vía Puerto López Cantón Militar de Apiay
Villavicencio Meta
biser@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024953033485123**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV04-BR7-BISER-EJE -17.2

DIM54	85.872,00	110.406,00	269.883,00	601.104,00	61.335,00	98.139,00
DIV04	241.707,00	310.767,00	759.654,00	1.691.961,00	172.647,00	276.237,00
EJAPI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGARI	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GGMET	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
GRULI6	120.852,00	155.382,00	379.824,00	845.976,00	86.322,00	138.117,00
ZONA7	120.441,00	154.854,00	378.531,00	843.096,00	86.028,00	137.646,00
BASPC22	223.720,00	654.464,50	998.767,00	2.635.552,50	237.018,25	258.349,00
BASMO	46.410,00	169.466,75	51.021,25	1.068.917,50	61.017,25	65.390,50
BATOT4	123.760,00	214.250,00		980.857,50	107.903,25	196.350,00
BATOT6	49.385,00	124.405,00		1.326.106,25	124.831,00	99.781,50
BICAM	141.312,50	587.170,00		4.672.832,50	83.895,00	278.460,00
BIPAR	22.610,00	302.955,00	322.787,50	2.071.314,00	345.040,50	40.698,00
BITER22	21.955,50	263.190,00		1.043.332,50	134.767,50	9.044,00
BR22		283.915,00	384.667,50	3.444.306,25	82.586,00	141.610,00
TOTAL	**5.997.161,00**	**9.501.565,25**	**18.628.226,25**	**54.819.632,00**	**5.011.319,75**	**7.224.560,00**

Respetuosamente,

Mayor **CRISTIAN CAMILO COMETA JIMENEZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BISER20

Anexo: SOLICITUD ACEPTACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA AL PROVEEDOR (01 Folio)
ACEPTACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL PROVEEDOR (01 Folio)
CONCEPTO TÉCNICO (02 Folios)

Elaboró: AA12 Angélica Roncancio
Auxiliar Administrativo BISER20

BISER20

PARCO

PROYECTOS EMPRESARIALES S. A. S.

09 de diciembre de 2024

PARA:

MAYOR CRISTIAN CAMILO COMETA JIMENEZ

ASUNTO:

ACEPTACION ADICIONAL Y PRÓRROGA PARA EL CONTRATO 038-CENAC VVC

Estimado Mayor Cristian Cometa

Yo **PABLO ANDRES ARCINIEGAS ROMERO** identificado con CC 1.067.900.651 en calidad de representante legal de **PROYECTOS EMPRESARIALES PARCOS.A. S** identificada con NIT 901.360.725-3, acepto la prórroga hasta el 31 de marzo de 2025 dentro del contrato **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 038- CENAC VILLAVICENCIO-2024, CELEBRADO ENTRE EL M.DN. – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC VILLAVICENCIO Y PROYECTOS EMPRESARIALESPARCO S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT.901.360.725-3,** También acepto la adición por valor de ciento un millón ciento ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con veinticinco centavos M/CTE ($101.182.464,25).

Atentamente,

NOMBRE: Pablo Andrés Arciniegas Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA: 1.067.900.651

Escaneado con CamScanner