ACTA LIQUIDACION

DESCRIPCIÓN GENERAL					
_X_CONTRATO DE: ___CONVENIO DE:	COMPRAVENTA	Nº:	1673	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EMC2 INGENIERÌA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.907.275-7		
	DIRECCIÒN:	Carrera 7 No. 8-18 Oficina 201	TEL:	3103595504
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GERMÀN SILVA VALDERRAMA		
	CC:	C.C. 12.199.735 de Garzón		
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARÍCOLA, BAJO CONDICIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE BARAYA - DEPARTAMENTO DEL HUILA			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA**		
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal – EMC2 INGENIERÌA S.A.S.		
	NOMBRE:	**FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA**		
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario – Supervisor		
	NOMBRE:	**CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA**		
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería		
	NOMBRE:	**ALBA LUCIA MEDINA RUBIO**		
	EN CALIDAD DE:	Directora del Departamento Administrativo de Contratación		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$57.848.800,00	
	Valor en Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.	
VALOR ADICIONAL	Nº1	$
VALOR TOTAL	$57.848.800,00	
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, Y SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD_26_MM_12__AÑO_2023__	
	Nº1	SUSPENSIÒN

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	DD 28 MM 12 AÑO 2023		

GARANTIAS:

Pólizas: Aseguradora Solidaria de Colombia

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
560-47-994000172873	29/12/2023	Cumplimiento	$ 5.784.880,00	18/12/2023	12/07/2024
560-47-994000172873	29/12/2023	Calidad del bien	$11.569.760,00	18/12/2023	11/01/2025

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**18/12/2023**	**$57.848.800,00**
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**28/12/2023**	**$57.848.800,00**
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	**28/12/2023**	**$52.063.920,00**
VALOR ACTA FINAL	**28/12/2023**	**$ 5.784.880,00**
VALOR FINAL EJECUTADO	**28/12/2023**	**$57.848.800,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**28/12/2023**	**$ 5.784.880,00**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVÉNIENTE		

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista EMC2 INGENIERÌA S.A.S., ejecutó a satisfacción el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato de compraventa No. 1673 de 2023, según consta en el Acta Final de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrita por el contratista, el supervisor del contrato y el Secretario de Agricultura y Minería y en el informe final de supervisión, cumpliendo con el desarrollo de las siguientes actividades:

Actividad	Entregable y/o resultado logrado	% Cumplimiento	Actividades ejecutadas (frente al resultado logrado)
Colmena modelo Langstroth, elaborada en madera ACHAPO (Cedrelinga catenaeformis D. Ducke), que incluye:	43 colmenas tipo Langstroth	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
1. Cámara de Cría con sus 10 cuadros alambrados. Medidas 50.5cm de largo de ancho 41.5 cm bastidores :48.6 cm largo de alto 23 cm	43 Càmaras de crìa con sus 10 cuadros alambrados	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
2. Alza profunda con sus 10 cuadros alambrados. Medidas 50.5cm de largo de ancho 41.5 cm bastidores :48.6 cm largo de alto 23 cm	43 Alza profunda con sus 10 cuadros alambrados	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
3. Entre tapa en madera de nogal (Juglans nigra) piquera Medidas 50.5cm de largo 54 cm piquera ancho: 41.5 cm	43 entre tapas en madera nogal	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
4. Techo en madera forrado con lámina metálica (zinc). Medidas 64 cm largo. Ancho 51.5cm	43 techos en madera forrado con làmina metàlica	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
5. Láminas de Cera Importada con Feromona (mexicana)	602 làminas de cera importada con feromona	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto

Actividad	Entregable y/o resultado logrado	% Cumplimiento	Actividades ejecutadas (frente al resultado logrado)
6. Soporte en hierro, varilla corrugada de 3/8 Ancho:42.5cm largo:30cm donde va la piquera y en piso 54cm.	43 soporte en hierro	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
Trampas recolectora de polen recolectora en madera Nogal acrílico medidas ancho 41.5cm largo 50.5cm. Alto 11 cm	43 trampas recolectoras de polen	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
NÚCLEOS DE 4 MARCOS	43 nùcleos de 4 marcos (2 marcos con crìa operculada, 1 marco con crìa abierta y 1 marco con alimento). Material biològico con su respectivo porta nùcleo, 1 reina de la especie Apis mellìfera	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
2 marcos con cría operculada.			
1 marco con cría abierta.			
1 marcos con alimento (néctar y pan de abeja) y presencia intermedia de cría abierta y operculada.			
Entrega de material Biológico con su respectivo porta núcleo. Con una población suficiente y fuerte 1, kg de abejas aproximadamente (entre 90000 y 10.000 abejas).			
(1) Reina de la especie (Apis Melífera). Reinas fecundadas y marcadas de 2 aproximadamente 2 meses.			
Overol de protección enterizo elaborado en tela dril súper 8 100% algodón manga larga con resorte en puño y en tobillos cremallera de doble cierre con careta tipo esgrima verde y blanco. Tallas desde la 36 y hasta la 40.	13 overoles de protecciòn enterizo en tela dril sùper 8	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto

Actividad	Entregable y/o resultado logrado	% Cumplimiento	Actividades ejecutadas (frente al resultado logrado)
Guantes elaborados en vaqueta manga larga en tela dril resortado en el extremo.	13 guantes en vaqueta manga larga	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
Ahumador mediano en acero inoxidable. Con fuelle en baqueta protegido con malla.	13 ahumadores medianos en acero inoxidable	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
Centrifuga de 3 marcos en acero inoxidable calibre 20 con válvula de vacio.	1 centrifuga de 3 marcos en acero inoxidable	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
Cerificador Solar (caja derretidora de cera) de 60 de ancho x 120 de largo en madera forrado en la mina en acero inoxidable	7 cerificadores solares	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto
Estampadora Manual de Rodillo en acrílico kit completo (laminadora, paletas en madera, recipiente para derretir la cera.	1 estampadora manual de rodillo	100%	Ejecución del 100% de la labor acorde con las especificaciones contenidas en el proyecto

4. RECIBO A SATISFACIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

RECIBO A SATISFACCION. El Supervisor del Contrato certifica que el contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas, cumpliendo con el objeto del Contrato de Compraventa No. 1673 de 2023 según consta en el Acta Final de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrita por el contratista, el supervisor del contrato y el Secretario de Agricultura y Minería y en el informe final de Supervisión.

5. LIQUIDACIÒN

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Modificado por el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, las partes declaran liquidado de común acuerdo el Contrato de Compraventa No. 1673 de 2023, sin salvedad alguna.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El contratista EMC2 INGENIERÌA S.A.S. presenta certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, lo cual fue debidamente verificado por el Supervisor en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar, mediante certificación del 28 de diciembre de 2023, suscrita por el contador EDINSON SUAZA HÈNDEZ.

7. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:

N.A.

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; el Departamento cancelará al contratista la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($5.784.880,00) M/CTE. correspondiente al pago final como consta en el acta final de fecha 28 de diciembre de 2023 del Contrato de Compraventa No. 1673 de 2023. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los 10 DIC 2024

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
Directora del Departamento Administrativo de Contratación

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Secretario de Agricultura y Minería

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
Profesional Universitario
Supervisor

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
Representante Legal
EMC2 INGENIERÌA S.A.S.

Vo.Bo. Departamento Administrativo de Contratación

Vo.Bo. Abogada - SEDAM