PRIMERA MODIFICACIÓN (MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA EN TIEMPO) AL CONTRATO No. 0197-ARC-CBNL06-2024 CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC No 6 "BOGOTÁ" Y JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S CON NIT No. 900.590.110-7.

Los suscritos, de una parte el comandante de la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", el señor Capitán de Navío **GUILLERMO PARDO ZAPATA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.794.602, actuando en nombre y representación del Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - Base Naval No. 6 ARC "Bogotá" debidamente nombrado, mediante Resolución No. 2580 del 02 de julio de 2024 y Acta de Posesión No. 01-COLNA del 16 de agosto de 2024, facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional acuerdo Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 y demás normas concordantes que rigen la materia, que en lo sucesivo se denominará, **EL CONTRATANTE** por una parte; y por otra parte, el Señor **JUAN MANUEL RODRÍGUEZ ALBARRACIN,** también mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.457.109, en su calidad de Representante Legal con **JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S CON NIT No. 900.590.110-7.**, que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente modificación al contrato **No. 0197-ARC-CBNL06-2024**, de acuerdo a las siguientes consideraciones: **1).** Que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 10 del artículo 14, del artículo 40 y del artículo 49 de la Ley 80 de 1993 las entidades estatales, pueden introducir modificaciones a lo contratado con el fin de cumplir con las necesidades institucionales y el saneamiento de los Vicios de Procedimiento o de Forma **2).** Que el contrato No. **0197-ARC-CBNL06-2024**, fue suscrito el 03 de octubre de 2024, cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ Y SUS UNIDADES USUARIAS"** con plazo de ejecución hasta el 10 de diciembre de 2024. **3).** Que el contrato fue suscrito por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($855.747.285,00)** incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan**. 4).** Que el contrato No. **0197-ARC-CBNL06-2024** se encuentra respaldado con los Certificado de Registro Presupuestal No. 744424 del 04 de octubre del 2024. **5).** Que se dio cumplimiento a requisitos de ejecución como lo es la expedición de la póliza No. 14-44-101220353 expedidas por la Aseguradora Seguros del Estado S.A. de fecha 04 de octubre del 2024, la cual fue aprobada el día 07 de octubre del 2024 **6)** Que mediante ponencia de fecha 04 de diciembre de 2024 el señor gerente del proyecto Capitán de Fragata **JAVIER ANDRES BENAVIDES CANO** como Jefe Departamento Servicios Generales Base Naval No. 6 ARC "Bogotá" manifiesta que: **"**(…)*Se solicita la modificación del anexo técnico, adición presupuestal por valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 192.261.574,98) y prórroga del plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre del 2024 al contrato No. 0197-ARC-CBNL06-2024, con el fin de realizar la inclusión de filtros solicitados por el Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios, el cual desempeña un rol crucial en las operaciones de desminado y en el fortalecimiento de la infraestructura en zonas afectadas por el conflicto armado y otras situaciones de emergencia. Teniendo en cuenta que la satisfacción de la necesidad con el valor inicial del contrato es de un 76% mencionado en el estudio previo del proceso, se hace necesaria la presente adición presupuestal con el fin de satisfacer el 100% de la necesidad con los recursos adicionados y autorizados por la Jefatura de Planeación Armada. En este contexto, la necesidad de contar con vehículos especializados como el camión Grúa y la volqueta se vuelve esencial para llevar a cabo las tareas con mayor eficiencia, seguridad y efectividad referente a las siguientes capacidades: 1. Optimización de las Operaciones Logísticas, … 2. Aumento de la Seguridad Operación, 3. Incremento de la Eficiencia Operativa***, …*** *4. Mantenimiento Preventivo, … 5. Eficiencia Operativa …, 6. Cumplimiento Normativo, … 7. Reducción de Costos de Reparación, … 8. Mejora Logística…*

Por lo anterior se solicita la inclusión de los siguientes repuestos para garantizar la operatividad de los vehículos, así:

	VOLQUETA FREIGHTLINER DUMP TRUCK MODELO 2022		
ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA*	*CANTIDAD*
1	*FILTRO DE ACEITE MOTOR*	*$ 281.792*	*UNIDAD*
2	*FILTRO DE COMBUSTIBLE*	*$ 387.226*	*UNIDAD*
3	*FILTRO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIBLE*	*$ 412.573*	*UNIDAD*
4	*FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO AIRE*	*$ 582.743*	*UNIDAD*
5	*FILTRO SECADOR DE AIRE*	*$ 411.264*	*UNIDAD*
6	*FILTRO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO*	*$ 352.240*	*UNIDAD*
7	*FILTRO BYPASS ACEITE MOTOR*	*$ 233.240*	*UNIDAD*
	CAMIÓN GRÚA MACK MODELO 2022		
ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*		*CANTIDAD*
1	*FILTRO DE ACEITE MOTOR*	*$ 319.396*	*UNIDAD*
2	*FILTRO DE COMBUSTIBLE*	*$ 473.620*	*UNIDAD*
3	*FILTRO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIBLE*	*$ 340.935*	*UNIDAD*
4	*FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO AIRE*	*$ 387.583*	*UNIDAD*
5	*FILTRO SECADOR DE AIRE*	*$ 344.505*	*UNIDAD*

6	*FILTRO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO*	*$ 328.202*	*UNIDAD*
7	*FILTRO BYPASS ACEITE MOTOR*	*$ 255.850*	*UNIDAD*

Adicional a lo anterior, se solicita la presente modificación con el fin de garantizar los mantenimientos por fuerza propia a los diferentes vehículos del Departamento de Servicios Generales, los cuales realizan apoyos administrativos de forma diaria aportando bienestar al personal de la guarnición de Bogotá, así mismo los vehículos que se encuentran asignados al personal de Oficiales superiores para la realización de desplazamientos diarios a sus zonas de labores y movimientos operacionales en las diferentes dependencias de la Armada Nacional. (…)"

7) Que supervisor del contrato informa que avala la modificación propuesta dada la importancia de la adquisición de los filtros, así como de repuestos para el parque automotor. **8)** Que de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 la presente adición en valor no excede del 50% del valor del contrato inicial. **9)** Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: "(…) *las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines* (…)". **10)** Que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 estipula "*De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad*. **11)** Que de conformidad con los artículos 30 y 40 de la Ley 80 de 1993, el simple consentimiento de las partes no es suficiente para perfeccionar la modificación de un contrato estatal, pues siendo el contrato principal de carácter solemne, lo serán los contratos modificatorios o adicionales. Que, en consecuencia, las partes acuerdan suscribir la **PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. 0197-ARC-CBNL06-2024,** la cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN:** El cual será hasta el **27 de diciembre de 2024. CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA:** modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO**: en el entendido de adicionar la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($192.261.574,98)** incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan**,** generando que el valor total del contrato quede en la suma de **MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($1.048.008.859,98)** incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan. **CLÁUSULA TERCERA:** Modificar parcialmente **el ANEXO "A" TÉCNICO-ECONÓMICO" del Contrato No. 0197-ARC-CBNL06-2024** adicionando los siguientes vehículos, así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXO "A"
TÉCNICO – ECONOMICO

	VOLQUETA FREIGHTLINER DUMP TRUCK MODELO 2022		
ÍTEM	***DESCRIPCIÓN***	***VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA***	***CANTIDAD***
1	*FILTRO DE ACEITE MOTOR*	*$ 281.792*	*UNIDAD*
2	*FILTRO DE COMBUSTIBLE*	*$ 387.226*	*UNIDAD*
3	*FILTRO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIBLE*	*$ 412.573*	*UNIDAD*
4	*FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO AIRE*	*$ 582.743*	*UNIDAD*
5	*FILTRO SECADOR DE AIRE*	*$ 411.264*	*UNIDAD*
6	*FILTRO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO*	*$ 352.240*	*UNIDAD*
7	*FILTRO BYPASS ACEITE MOTOR*	*$ 233.240*	*UNIDAD*
	CAMIÓN GRÚA MACK MODELO 2022		
ÍTEM	***DESCRIPCIÓN***	***VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA***	***CANTIDAD***
1	*FILTRO DE ACEITE MOTOR*	*$ 319.396*	*UNIDAD*
2	*FILTRO DE COMBUSTIBLE*	*$ 473.620*	*UNIDAD*
3	*FILTRO SEPARADOR DE AGUA COMBUSTIBLE*	*$ 340.935*	*UNIDAD*
4	*FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO AIRE*	*$ 387.583*	*UNIDAD*
5	*FILTRO SECADOR DE AIRE*	*$ 344.505*	*UNIDAD*
6	*FILTRO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICO*	*$ 328.202*	*UNIDAD*
7	*FILTRO BYPASS ACEITE MOTOR*	*$ 255.850*	*UNIDAD*

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS: Los documentos señalados en la parte considerativa de la presente modificación hacen parte integral de la misma y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales hacen parte integral de la primera modificación los siguientes documentos: **A)** oficio No. **20240024593729413 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL06-DESEG-DIMAN-25.24** de fecha 02 de diciembre de 2024 por parte del supervisor del contrato. **B)** Oficio de fecha 03 de diciembre de 2024 por parte del representante legal de la empresa **JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S**. **C) oficio No. 20240024593729583 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL06-DESEG-DIMAN-25.24 de** fecha 02 de diciembre de 2024. **D)** Cotizaciones por parte de las empresas JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S, FERAUTOS Y SINCROBRAKE. **CLÁUSULA QUINTA:** REQUISITOS DE

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN: La presente modificación al contrato No. **0197-ARC-CBNL06-2024**, se perfecciona con la aprobación de las partes del presente modificatorio a través de la plataforma del SECOP II, y se da cumplimiento con su requisito de ejecución con la entrega de la garantía de cumplimiento debidamente modificada en cuantía asegurada y aprobada en SECOP II acuerdo presente modificación, como a su vez la expedición del registro presupuestal**. CLÁUSULA SEPTIMA:** VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES, Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma la presente modificación, en Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2024

POR LA ARMADA DE COLOMBIA.

ORIGINAL FIRMADO
Capitán de Navío **GUILLERMO PARDO ZAPATA**
Comandante de la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá"

CF LUIS DANIEL VALLEJO POLANCO JEFE DE ADMINISTRACIÓN BNL06	_____	**TN CONTRERAS ACEVEDO DIEGO** JEFE DE ADQUISICIONES BNL06	_____
MA1 LOPEZ GUZMAN JOSE EJECUTIVO DE CONTRATOS BNL06	_____	**OPS VIVIANA PAREDES MOLINA** ASESORA JURIDICA BNL06	_____

POR EL CONTRATISTA

JUAN MANUEL RODRIGUEZ ALBARRACIN
REPRESENTANTE LEGAL **JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S**
NIT. 900.590.110-7