Departamento
Nacional de Planeación

MEMORANDO

Bogotá D.C., jueves, 05 de diciembre de 2024

Al responder cite este Nro.
20246630202213

GGDB

PARA: Yitcy Becerra Díaz, Secretaria General

DE: Sandra Patricia Arango Daza, Coordinadora del Grupo de Gestión Documental y Biblioteca

ASUNTO: Solicitud prórroga Aceptación de Oferta DNP-1284-2024 resultante del proceso de Mínima Cuantía DNP- MC-026-2024

Respetada Dra. Yitcy,

De manera atenta solicitamos su amable colaboración a efectos de realizar la prórroga a la Aceptación de Oferta DNP-1284-2024 resultante del proceso de Mínima Cuantía DNP-MC-026-2024 cuyo es objeto *es "SARC-1730 Prestar el servicio de desinfección ambiental y desinsectación en los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación, en marco del cumplimiento del Programa de Saneamiento Ambiental del Sistema Integrado de Conservación.",* adjudicado a **SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS - SIIEM S.A.S,** lo solicitado en razón a la adenda que tuvo el proceso de selección, y que como consecuencia modificó el cronograma, variando los plazos inicialmente establecidos para el inicio del contrato, el perfeccionamiento de los requisitos de ejecución y trámites administrativos propios del proceso.

Sumando a ello, mediante radicado Nro. 20246631694122, el contratista ha solicitado formalmente la modificación del plazo de ejecución en los siguientes términos "*Proponemos que el plazo de ejecución sea extendido hasta el lunes 30 de diciembre de 2024. Esta solicitud se fundamenta en circunstancias relacionadas con los procesos de toma de muestras y su correspondiente análisis en laboratorio, considerando que este procedimiento requiere un plazo mínimo de 9 días hábiles para la entrega de resultados. A pesar de nuestros esfuerzos por cumplir con los plazos inicialmente establecidos, estos factores externos hacen necesaria la*

DNP
Firmado digitalmente

ampliación del periodo de ejecución, permitiendo así consolidar toda la documentación necesaria y garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales."

En virtud de lo anterior se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato en los siguientes términos:

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Cordialmente,

Anexos: Uno (1 pdf), solicitud de prórroga Nro. 20246631694122
Preparó: Sandra Patricia Arango Daza, Coordinadora del GGDB
Revisó: Luz Marietta Duran Blanco, Contratista de la SARC
Paola Alexandra Cardenas Rodriguez, Contratista del GGDB

DNP
Firmado digitalmente