Fecha : 20/10/2023 **$** 100.400.458,00

Paguese a: CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE

La Suma de: CIEN MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO

COMPROBANTE DE EGRESO No.737

Nit: 901464458-9

Fecha : 20/10/2023

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 606 **No. Causación** 606

Detalle REGALIAS CAICEDO-CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO DE LAS VEREDAS EL PLAYON-LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010544	CONTRATO PLACA HUELLA P	01	01	2.3.2.02.02.008-125.0065.10.23	003	0,00	D	125.343.893,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	100.400.458,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					125.343.893,00	C	2.506.878,00
R	2407220402	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					125.343.893,00	C	1.253.439,00
R	2407220403	ESTAMPILLA PROCULTURA					125.343.893,00	C	2.506.878,00
R	2407220401	ESTAMPILLA PROANCIANO					125.343.893,00	C	5.013.756,00
R	2407900401	TASA PRO DEPORTE					125.343.893,00	C	2.506.878,00
R	2407900402	CONTRIBUCION DE OBRA					125.343.893,00	C	6.267.195,00
R	2407900403	GESTION DEL PROYECTO					125.343.893,00	C	3.760.317,00
R	2407900404	INDUSTRIA Y COMERCIO					125.343.893,00	C	1.128.094,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060152	0001	SIN SITUACION DE FONDOS	001	0	100.400.458,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**125.343.893,00**
Valor Deducciones	**24.943.435,00**
Valor a Pagar	**100.400.458,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Nit: 900261865-8

CR 44 28 51

Tel: - Cels.: 3012978790 - Medellin - Antioquia - Colombia

E-mail: corporacioneuma2018@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA- FACTURADOR ELECTRONICO- ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FEC41

Habilitacion DIAN Resolucion Electronica Nro.18764044667129 de 19.Feb.2023 hasta 19.Feb.2024 Rango del FEC22 al FEC300

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/OCT/2023 12:04:46 p. m.

CUFE: b24d4b3b96914b456bae9e86c426bfca5f7df8a968075bfd3cac4bb5bc5bb40ebee77cfc62d5df0a8f87bc9a380c837e

Cliente: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM				**FECHA GENERACIÓN** Octubre 18 / 2023 12:03:54 p. m.
NIT: 901464458	**DV:** 9	**Cel.**	**Tel.** 4603870	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN:** CONTADO
Dirección: CR 14 7-21				**MEDIO DE PAGO** Acuerdo Mutuo
Ciudad: Girardota - Antioquia		**Email:** Financiera@giracom.com.co		

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	SERV_CONSTRL	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO DE LAS VEREDAS EL PLAYON - LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE CAICEDO" Contrato 023 del 31 de mayo de 2023 (Acta No.3) **Valor acta $250.687.785** **Menos anticipo $125.343.893**	1	UND	125,343,893		0%	0	125,343,893

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	125,343,893	0

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
2	RETEFUENTE	2,506,878

NOTA

Fact No.41

Bruto:	125,343,893
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	125,343,893
+Impuestos:	0
Subtotal:	125,343,893
-Retenciones:	2,506,878
TOTAL	**122,837,015**

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE

CR 44 28 51 - MEDELLIN - ANTIOQUIA
Tel: - Cels.: 3012978790 - E-mail: corporacioneuma2018@gmail.com

NOTA CREDITO A CLIENTES Y/O DEVOLUCIONES (- Cartera) — No. 7

CUDE: 5efcfd620f3ef9cd871a3ba794615ea2ab9287f6b3938f01a8c1cab5440f1ad09b69478f3bb88f416ba5b1c123ee1404

VALIDACIÓN PREVIA DE LA DIAN 14/09/2023 10:45:02 a. m.

Cliente EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL	**NIT.** 901464458-9	**Fecha** septiembre 07 / 2023
Razón Ccial	**Tels.** 4603870-	**Ciudad** Girardota - Antioquia
Dirección CR 14 7-21	**Email** Financiera@giracom.com.co	
Nota Anulacion fac No.36		

Código	Descripción	V/r.Unitar	Cant.	Descuento	Valor Total
1) DEV_CONS	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO DE LAS VEREDAS EL PLAYON - LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE CAICEDO" _____ **APLICA A FACTURA:** FVE FEC36	150,526,954	1	0	150,526,954

0	150,526,954	0

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Base	Valor
Retefuente Por Contratos De	150,526,95	3,010,539

SubTotal:	150,526,954
-Descuento:	0
+Imptos:	0
-Retención:	3,010,539
TOTAL:	**$147,516,415**

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

Responsable: Supervisor Del Sistema Mekano
C.C.:

Recibido con C.C.:

CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Nit: 900261865-8

CR 44 28 51
Tel: - Cels.: 3012978790 - Medellin - Antioquia - Colombia
E-mail: corporacioneuma2018@gmail.com

JURIDICA RESPONSABLE DE IVA- FACTURADOR ELECTRONICO- ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FEC36

Habilitacion DIAN Resolucion Electronica Nro.18764044667129 de 19.Feb.2023 hasta 19.Feb.2024 Rango del FEC22 al FEC300

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/AGO/2023 12:11:32 p. m.

CUFE: 58f387f4aa643da5c8c025aacb71bf7f56acdaaf21cdeb514c1a4e40d3f59c45d38b2df9b19b461cd96bf683f916695c

Cliente: EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM				**FECHA GENERACIÓN** Agosto 9 / 2023 12:10:56 p. m.
NIT: 901464458	**DV:** 9	**Cel.**	**Tel.** 4603870	
Razón Ccial:				**NEGOCIACIÓN:** CONTADO
Dirección: CR 14 7-21				**MEDIO DE PAGO** Acuerdo Mutuo
Ciudad: Girardota - Antioquia		**Email:** Financiera@giracom.com.co		

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) SERV_CONSTRU	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE ACCESO DE LAS VEREDAS EL PLAYON - LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE CAICEDO" Contrato 023 del 31 de mayo de 2023 **ACTA No. 1 $240.018.473** **MENOS ANTICIPO $89.491.519**	1	UND	240,018,473	37.2852	0%	0	150,526,954

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

Bruto:	240,018,473
-Descuento:	89,491,519
Subt. sin impt:	150,526,954
+Impuestos:	0
Subtotal:	150,526,954
-Retenciones:	3,010,539
TOTAL	**147,516,415**

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	150,526,954	0

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
2	RETEFUENTE	3,010,539

NOTA

Gircom Fac.No. 36

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 1437831889

Firma Digital :
Iv119JJZ4JJO7QpaiF5YYjFCxQw7udlqZ3tmunBjzlVAlI5Fab3ZKPeTf
N+ZvQZWyzeL9L3RDR4nmJhR3XD/RZIQHIWFIJ2NKaHeiBhBmza0
oZZtWQcjWCTouuVuT59DBgwUMSYqZ76BKvQpuP9fzAVzq17dlYL
NwF/UMJbtvyStG+JFrwwdUaaXkHJeVyjuSNAeRWHBjl1k6c13tmv1
QBqAcw4D6fghzJY5cHPRpkBUQHiC7af+Q6fPo1qw39YWBYqCezO67
QnLrYjr83R+JOpc65Ug/b3wQ==

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 20/10/23
Hora Reporte 12:37:42
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 606 Certificado : 114 Compromiso: 139 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900261865 CORPORACION ECOLOGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE Fecha : 20/10/2023

Detalle : REGALIAS CAICEDO-CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO DE LAS VEREDAS EL PLAYON-LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE CAICEDO.

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.008-125.0065.10.23	REGALIAS CAICEDO-0065-OBRA CONSTRUCCION D	003	125.343.893,00
				Total Presupuesto	125.343.893,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
41	18/10/2023	18/10/2023	125.343.893,00	0,00	0,00	125.343.893,00
					Total Facturas	125.343.893,00

Valor En Letras

CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

Corporación ecológica unidos por el ambiente
NIT 900.261.865-8
Factura FEC41
Contrato de obra-PLAYON CAICEDO
Fecha de elaboración: 18/10/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010544	Subtotal		125,343,893	
24362601	Retención en la fuente	2.0%	2,506,878	Contrato de ob
2407900404	Retención de ICA	0.9%	1,128,095	CIIU 4290
2407220402	Estampilla Pro Hospital	1.0%	1,253,439	
2407220403	Estampilla Pro Cultura	2.0%	2,506,878	
2407220401	Estampilla Pro Anciano	4.0%	5,013,756	
2407900401	Tasa Pro deporte	2.0%	2,506,878	
2407900402	Contribución de obra	5.0%	6,267,195	
2407900403	Gestión del proyecto	3.0%	3,760,317	
Valor Total a Pagar			100,400,458	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T