| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** | |
| | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | Código del formato: DG-A-P-114-F-001<br>Versión:03<br>Página **1** de **7** |

| **1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. DE CONTRATO/CONVENIO:** | CONTRATO 143-SG-2024 | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES LOTE 6, 7 Y 12 | | | | | |
| **CONTRATISTA/ASOCIADO:** | QUIMITRONICA S.A.S | | | | | |
| **2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN** | | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Como lo determine el contrato electrónico | **MESES:** | | **DÍAS:** | 69 | | |
| **No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP** En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | 146424 | **FECHA** (DD/MM/AA) | 09/06/2024 | **VALOR $** | 1.488.804.960 | |
| **No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP** En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | 735224 | **FECHA** (DD/MM/AA) | 25/09/2024 | **VALOR $** | $ 47.813.080,31 | |

| **APROBACIÓN DE LA GARANTIA** Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente | **SI** | **NO** | **Fecha de aprobación:** (DD/MM/AA) |
|---|---|---|---|
| | X | | 08/10/2024 |

| **FECHA DE INICIO** (DD/MM/AA) | 08/10/2024 | | |
|---|---|---|---|
| Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal dl Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. | | **FECHA DE TERMINACIÓN** (DD/MM/AA) | 15/12/2024 |

| **3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)** | ANDREA PINZON REYES |
| **IDENTIFICACIÓN (número de identificación)** DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) | C.C. 52.424.708 |
| **CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COORDINADORA (AF) GRUPO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES |

**4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN**

Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación.

| **Marque con una (x), según corresponda la solicitud:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Prórroga** | **X** | **Suspensión** | |
| | **Adición** | | **Reinicio/Reactivación** | |
| | **Cesión** | | **Reducción** | |
| | **Terminación y liquidación anticipada** | | **Otros -** En este caso deberá describirse claramente en la justificación en que consiste esa modificación. | **X – Modificación 68 Lote 12** |

**5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR**

Me dirijo a ustedes en mi calidad de Supervisora líder, para someter a su consideración solicitud de prórroga para los **ítems 50 y 51 del Lote 6, ítem 63, 64, 65, 68 y 70 del Lote 12.** y propuesta de modificación contractual relacionada con el **ítem 68 del Lote 12** del Contrato 143-SG-2024 en ejecución.

**1. SOLICITUD PRORROGA**

Mediante comunicado de fecha 27 de noviembre de 2024, el Representante Legal de la firma QUIMITRONICA SAS, manifestó:

*"(…) Por medio de la presente, yo **HERNAN VELANDIA GOMEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de **QUIMITRONICA SAS** nos permitimos solicitar de manera atenta prórroga del contrato de la referencia en los siguientes términos:*

***I. Consideraciones:***

*Quimitronica ha sido diligente gestionando la solicitud de mercancía a los proveedores:*

*a. Como parte de sus compromisos contractuales, Quimitronica SAS hizo las gestiones de solicitud de compra de la totalidad de los ítems contratados.*

*b. A pesar de la gestión de Quimitronica, se han presentado inconvenientes de fuerza mayor que dependen de terceros que requerirán la prórroga del contrato para la entrega de varios ítems, como se describe a continuación. (Ver anexo 1*)

| LOTE | ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 197378-500G | Ácido Pícrico (2,4,6-trinitrophenol) humedecido con agua | 3 | Inicios de febrero de 2025 |
| 6 | 51 | P3813-1PAK | Buffer PBS pH 7,4 ± 0,1 (1X ) en solución. | 30 | Inicios de febrero de 2025 |
| 12 | 63 | 00070-1L | Acetaldehído | 7 | Finales de diciembre |
| 12 | 64 | 1060354000 | Metanol para LC-MS | 28 | Mediados de diciembre |
| 12 | 65 | 1037012500 | Hexano | 4 | Mediados de diciembre |
| 12 | 68 | 1048201000 | Acetato de Potasio | 1 | Mediados de diciembre |
| 12 | 70 | P3011-100G | Tiocianato de Potasio | 2 | Inicios de febrero de 2025 |

**Solicitudes**

1. *Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, solicitamos a la entidad la prórroga del contrato hasta el **28 de febrero de 2025** toda vez que la entrega de los ítems restante excederá el plazo del contrato por **causa de fuerza mayor.** Este plazo permitirá a Quimitronica contar con suficiente tiempo para la entrega de los productos pendientes (…)"*

Como soporte el Contratista aporta la siguiente documentación:

1. Cartas del fabricante MERCK en la cual manifiesta que debido a inconvenientes de calidad en la materia prima, problemas de disponibilidad en fábrica e importación en tránsito.
2. Se anexan ordenes de pedido al fabricante.

Una vez realizada la consulta a las Direcciones Regionales, manifestaron que no hay inconveniente en aceptar la prórroga solicitada por el contratista para los **ítems 50 y 51 del Lote 6, ítem 63, 64, 65, 68 y 70 del Lote 12.**

Revisada la solicitud expuesta por el Contratista QUIMITRONICA SAS, la supervisión líder manifiesta:

- Previa consulta realizada por la supervisión correspondiente a las Direcciones Regionales respecto a la solicitud de prórroga realizada por el Contratista de los ítems **ítems 50 y 51 del Lote 6, ítem 63, 64, 65, 68 y 70 del Lote 12,** no hay inconveniente en aceptar la prórroga.

En virtud de lo anterior la supervisión analizó el literal 5 y 6 del numeral 6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO – MATRIZ DE RIESGO, del estudio previo, que describe: "*Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro por descontinuación, cambio de presentación o interrupción en la fabricación" e "incrementos o tardanzas en los procedimientos de importación debidamente soportados por el contratista"* se entiende por desabastecimiento el retraso de llegada de la materia prima, periodo de fabricación o producción e importación en tránsito, por lo anterior se verificó el tratamiento o control a ser implementado:

> *"(…) El contratista deberá presentar la certificación del fabricante donde indique la descontinuación, interrupción de fabricación o desabastecimiento y deberá informar al supervisor las presentaciones alternativas disponibles que cumplan con las condiciones requeridas y que puedan ser aceptadas".*
>
> *"(…)El Contratista deberá asumir el valor ocasionado y solicitar a la supervisión el ajuste del plan de entregas o elaborar un plan de contingencia en caso de presentarse alguna de estas situaciones, el cual permita realizar el objeto del contrato"*

Una vez revisada la solicitud del contratista, se evidencia el cumplimiento al tratamiento o control a ser implementado, donde se verifica el soporte del fabricante quien manifiesta "…retraso de llegada de la materia prima, periodo de fabricación o producción e importación en tránsito"**,** esta supervisión considera pertinente recibir los bienes en la fecha solicitada por el contratista, teniendo en cuenta que no se afecta la prestación del servicio.

El mencionado contrato, se encuentra vigente hasta el 15 de diciembre de 2024, y en consecuencia desde el punto de vista técnico la supervisión líder pone a consideración de la Ordenadora del Gasto autorizar la solicitud de prórroga para los **ítems 50 y 51 del Lote 6, ítem 63, 64, 65, 68 y 70 del Lote 12** del **contrato 143-SG-2024** hasta el **28 de febrero de 2025.**

**2. MODIFICACION ITEM 68 LOTE 12**

Mediante comunicación de fecha 2 de diciembre de 2024, el Representante Legal de la firma QUIMITRONICA SAS, manifestó:

*"(…)Por medio de la presente, yo HERNAN VELANDIA GOMEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de QUIMITRONICA SAS nos permitimos solicitar de manera atenta aceptar las siguientes referencias*:

| LOTE | ITEM | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA solicitada | VIGENCIA ENTREGADA |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 68 | Acetato de potasio, frasco por 1Kg | 2 años a partir de la entrega | 28/02/2026 |

*I. Consideraciones:*

*QUIMITRONICA como parte de sus compromisos contractuales, hizo las gestiones de solicitud de compra de la totalidad de los ítems contratados. Sin embargo, los productos listados anteriormente que ya fueron entregados en las distintas regionales y se recibió la novedad donde se indica que "Lote 12, Ítem 68: Acetato de potasio, frasco por 1Kg. Se revisa 1 frasco de 1 kg marca Merck, lote: K55905020, con fecha de vigencia de 2026-02- 28. Este ítem NO cumple ya que el contrato especifica que la fecha de vencimiento debe tener una vigencia de dos (2) años a partir de la entrega."*

***Solicitud***

*Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y con el fin de dar solución al tema de la vida útil y evitar la generación de residuos peligrosos que contaminen el medio ambiente, ya que al devolverlos serán dispuestos en bodega con la probabilidad de que pierdan su vida útil sin ser utilizados. Es por esto que planteamos a la entidad la siguiente solución:*

*Solicitamos que el laboratorio reciba y utilice estos reactivos que tienen vida útil superior a 1 año y si pasado un año es decir en diciembre de 2025 aún tienen los reactivos y no se han gastado completamente, en calidad de garantía Quimitronica entregara reactivos nuevos con la vida útil pendiente es decir 1 año.*

*Esta reposición se realizará dentro del mes siguiente a la notificación de la regional noroccidente, aun cuando el contrato se haya ejecutado en su totalidad. Así mismo, nos comprometemos a realizar todos los tramites necesario para la reposición de estos productos y este cambio no genera gastos adicionales para la Entidad*.(…)"

Como soporte el Contratista aporta la siguiente documentación:

Carta del fabricante MERCK, el cual manifiesta: *''(...)Dado que este lote es el único disponible en el país y posee la mayor vida útil restante, lamentablemente no contamos con otros lotes que puedan ofrecer una vida útil superior a la indicada. Asimismo, es importante resaltar que, en caso de recibir futuros lotes, estos corresponderán a este mismo número de lote, ya que no se prevé la disponibilidad de otros diferentes para el mercado colombiano (…)".*

Revisada la solicitud expuesta por el Contratista QUIMITRONICA SAS, la supervisión manifiesta:

- Se consultó con la Dirección Regional Noroccidente objeto de entrega de éste reactivo, el cual manifiesta: *"(…)En atención a la solicitud y después de revisar la documentación anexa, desde la Regional Noroccidente expresamos nuestra conformidad con la propuesta presentada por* ***Quimitronica S.A.S.****, teniendo en cuenta que la empresa se compromete a que, si pasado un año, es decir, en diciembre de 2025, aún se dispone de reactivos sin consumir en su totalidad, en calidad de garantía, entregará reactivos nuevos con una vida útil pendiente de un (1) año adicional.(…)",* por lo tanto acepta la modificación al **ítem 68 Lote 12** con fecha de vencimiento **28/02/2026,** aceptando el compromiso manifestado por parte del contratista donde indica que realizará el cambio de los reactivos que no hayan sido totalmente consumidos y que la fecha de vigencia del nuevo producto entregado sea conforme lo solicitado por la entidad.

  La notificación de reactivos que no se hayan gastado se realizará previamente por parte de la Regional Noroccidente objeto de entrega de éste reactivo durante la primera semana de febrero de 2026 y la reposición se llevará a cabo dentro del mes siguiente a la notificación de la regional relacionada con éste ítem, aun cuando el contrato se haya ejecutado en su totalidad, el contratista se hará cargo de todos los trámites necesarios para la reposición de estos reactivos y no generará gastos adicionales para el instituto.

Por lo anterior, en calidad de supervisor líder del contrato 143-SG-2024, desde el punto de vista técnico, la supervisión líder manifiesta que no hay inconveniente en aceptar la entrega del ítem 68 Lote 12 **con vigencia 28/02/2026,** cuya inclusión se realizará mediante modificación a las obligaciones específicas del contratista en un nuevo numeral así:

"(…)

**2.4.6.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL LOTE 12 ÍTEM 68.**

12. Aceptar la entrega del ítem 68 Lote 12 **con vigencia 28/02/2026**, con el compromiso por parte del contratista del cambio del producto que no sea utilizado a febrero de 2026, por reactivos con fecha de vencimiento que tenga cobertura o vida útil por el tiempo restante de vigencia a partir de la nueva entrega, conforme lo solicitado por la entidad, lo anterior no generara costos adicionales para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como lo indica el contratista en su solicitud.

(…)"

El estatuto de contratación estatal contempló la modificación de las condiciones del Contrato como una forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato/Convenio sobre los restantes elementos del mismo[1], lo cual garantiza a las entidades (INMLCF) satisfacer la necesidad[2] inicialmente pactada.

Jurídicamente, se encuentra viable la presente modificación, por cuanto el contrato se suscribió bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, con cuya expedición, se consagraron entre otros, dos principios fundamentales que rigen la actividad contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de los artículos 3º, 32 y 40 de dicho estatuto.

Respecto del principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre otras normas por los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, les permite a las partes, y en especial a la administración, actuar de manera oportuna y eficaz, regulando la forma de convenir las estipulaciones contractuales, incluyendo aquellas que consideren necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la Constitución, la ley o el orden público.

[1] Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad 1952
[2] Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de agosto de 1998, Rad 1121

Así lo expresa el artículo 40 ibídem:

*"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*

*Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.*

*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (...)"* (subrayado fuera de texto).

Finalmente, en conclusión, el mencionado contrato, se encuentra vigente hasta el 15 de diciembre de 2024, y en consecuencia desde el punto de vista técnico la supervisión líder pone a consideración de la Ordenadora del Gasto las solicitudes realizadas, conforme a las razones expuestas anteriormente:

1. Aceptación de prórroga para los ítems 50 y 51 del Lote 6, ítems 63, 64, 65, 68 y 70 del Lote 12 **hasta el 28 de febrero de 2025**.
2. Aceptar la entrega del ítem 68 Lote 12 con vigencia 28/02/2026.

Que la presente modificación no genera costos adicionales para la entidad.

**6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO**
**(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), incluyendo el cumplimiento de obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bines, obras o servicios contratados.**

| | | |
|---|---|---|
| **Obligaciones contractuales** | **Generales** | De conformidad con lo establecido en la cláusula novena del clausulado complementario y las OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las obligaciones generales del contrato. |
| | **Específicas** | De conformidad con lo establecido en la cláusula novena del clausulado complementario y las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA de los Estudios Previos, se ha dado cumplimiento a las obligaciones generales del contrato |
| **Plazo** | El plazo de ejecución del contrato es hasta el **15 de diciembre de 2024**, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | |
| **Valor versus forma de pagos del contrato/convenio** | De conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del clausulado complementario y el numeral 2.4.4 FORMA DE PAGO de los estudios previos. | |

**7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES**
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

| **Nº** | **Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD)** (diligenciar en orden cronológico) | **Tipo de modificación (identifíquelo con una X)** | | | | | | | | **Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha** | **Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Prórroga** | **Adición** | **Suspensión** | **Reinicio/ reactivación** | **Cesión** | **Reducciones** | **Terminación anticipada y liquidación** | **Otros (modificación de condiciones técnicas)** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **del informe** | |
| | | | | | | | | | | | |

**NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.**

**8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO**

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- "Ejecución del Contrato" – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | $ 47.813.080,31 |
| **VALOR ADICIONES** | $ - |
| **VALOR REDUCCIONES** | $ - |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA** | $ 47.813.080,31 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio. | $ - |
| **VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado. | $ - |
| **VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA**<br>Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF | $ - |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $ 47.813.080,31 |
| **Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL** | |

**Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor** ☐ **Supervisor** [x] **justificando la necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.**

**9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | ANDREA PINZON REYES |
| **CARGO** | COORDINADORA (AF) GRUPO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES. |



**FIRMA 09/12/2024**

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

**Proyectó:** Alexandra Velásquez Calderón – Profesional Grupo Nacional de Ciencias Forenses.
**Revisó:** Andrea Pinzón Reyes – Coordinadora (AF) Grupo Nacional de Ciencias Forenses.-

**ANEXOS DE LA SOLICITUD**

**Se anexa:**
Solicitud del Contratista
Carta de la marca MERCK.
Ordenes de pedido o cartas de fabricante