GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	Código: FO-M7-P6-003
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

AMPLIACIÓN 4 SUSPENSIÓN No.	02

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	23SS111B1465 de 2023
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	01/11/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			03/11/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15378
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Infraestructura Física
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
		NIT	901763954-3
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS ($962.002.917) CON IVA INCLUIDO DEL 19% Y F.M. 1.96
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):			Seis (6) meses y diez (10) días
			FECHA DE INICIO: 03/11/2023 — FECHA DE TERMINACION: 24/08/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	01	19/03/2024	08/04/2024
	A1-S1	08/04/2024	24/04/2024
	A2-S1	24/04/2024	02/05/2024
	A3-S1	02/05/2024	17/05/2024
	02	21/06/2024	22/08/2024
	A1-S2	22/08/2024	23/09/2024
	A2-S2	23/09/2024	23/10/2024
	A3-S2	23/10/2024	25/11/2024
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		12/12/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	URIEL ALONSO SUAZA ARBOLEDA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	92,00%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	91,01%

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	Código: FO-M7-P6-003
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	21-44-101429075
	No. DE ANEXO	21
	FECHA EXPEDICION:	07/11/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	21-40-101221646
	No. DE ANEXO	24
	FECHA EXPEDICION:	07/11/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	12	06	2025
Calidad del servicio	01	01	2029
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	12	12	2024

CONSIDERANDO:

Con ocasión de la solicitud realizada el 15 de noviembre de 2024, comunicado con radicado CC15372-235 Solicitud de ampliación de la suspensión del Contrato de Obra No. 4600016585 de 2023, por parte del contratista Consorcio Cocorná 15372, contrato suscrito con el Departamento de Antioquia, que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE"., mediante la cual se expone la necesidad de una ampliación No. 4 de la suspensión No. 2 por treinta y siete (37) días, quedando cómo fecha de suspensión el 25 de noviembre de 2024 y reinicio el 01 de enero de 2025
Para tal efecto, la interventoría CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378, emitió concepto favorable el 15 de noviembre de 2024, mediante comunicación con radicado No. CM15378-328.

Dadas las condiciones anteriores, esta Interventoría se permite solicitar a la entidad la ampliación de la suspensión del contrato de Interventoría a partir de la fecha 25 de noviembre, por el término de treinta y siete (37) días calendario, aclarando que, si antes del periodo de suspensión mencionado se normaliza las condiciones que están dando origen a esta suspensión, se podría reiniciar el mismo.

- Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente ampliar la suspensión del plazo del contrato, por un término de treinta y siete (37) días entre el 25 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 o menos, si se superan las condiciones que dan origen a la suspensión,

acorde a lo establecido en el acta 76 del Comité Interno de Contratación celebrado 21 de noviembre de 2024.

De acuerdo con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

- Ampliar la suspensión del contrato a partir de la fecha 25/11/2024 hasta el día 31/12/2024, ambas fechas inclusive. La ejecución contractual se reanudará vencido el término establecido en la presente suspensión o antes de este término si cesaren las causas que la originaron, lo cual se realizará mediante suscripción de acta de reanudación. En caso de no ser posible la reanudación se deberá tramitar una nueva suspensión, o dar por terminado el contrato y proceder con su liquidación.

- Durante el período de suspensión no se realizarán obligaciones o actividades y el contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que dure esta suspensión.

- El Supervisor/Interventor del contrato deberá informar la presente suspensión al garante.

- El contratista, renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

LUIS HORACIO GALLÓN ARANGO
Secretario de Infraestructura Física
CONTRATANTE

DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA
Representante Legal
Consorcio Mejoramiento 15378
CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Uriel Alonso Suaza Arboleda- Dirección de Desarrollo Físico SIF		21-11-2024
Aprobó:	Oscar Adrián Alarcón Uribe - Profesional Especializado - Dirección de Asuntos Legales Secretaría de Infraestructura Física		21-11-2024
Aprobó:	Gissed Milena Martínez Echeverri - Directora de Asuntos Legales - SIF		21-11-2024
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para la firma			