CONSULTORIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S
NIT 900.836.774-5
CRA 72B # 78B - 85 APTO 610
Tel: (604) 6030696
Medellín - Colombia
consultriv@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CV 25

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000	**Generación**	04/10/2023, 12:14
Dirección	CRA 14 # 7-21	**Ciudad**	Girardota - Colombia	**Expedición**	04/10/2023, 12:14
				Vencimiento	04/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO No. 3 CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DEL 06 DE 1 JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	1.00	134,568,241.00

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230568
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Margarita María Jimenez Orozco
2023-10-04 15:26

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 134,568,241.00

Observaciones:

Total Bruto	134,568,241.00
Administración 25.00%	33,642,060.25
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.99%	6,714,955.23
IVA 0.0%	0.00
Total a Pagar	134,568,241.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041813185 aprobado en 20221222 prefijo CV desde el número 17 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: 7d485a998129d32b391b9d79c53067ccbbb143a226d6106e8d2cd7bb9770176 5f96850d2e3f1cf134a3038048d340c67

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

CONSULTORIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S
NIT 900.836.774-5
CRA 72B # 78B - 85 APTO 610
Tel: (604) 6030696
Medellín - Colombia
consultriv@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CV 26

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000	**Generación**	04/10/2023, 12:18
Dirección	CRA 14 # 7-21	**Ciudad**	Girardota - Colombia	**Expedición**	04/10/2023, 12:18
				Vencimiento	04/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO No. 3 OTROSÍ No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DEL 06 DE 1 JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	1.00	250,695,015.00

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230568
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Margarita María Jimenez Orozco
2023-10-04 15:26

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta millones seiscientos noventa y cinco mil quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 250,695,015.00

Observaciones:

Total Bruto	250,695,015.00
Administración 25.00%	62,673,753.75
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.99%	12,509,681.25
IVA 0.0%	0.00
Total a Pagar	250,695,015.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041813185 aprobado en 20221222 prefijo CV desde el número 17 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: d54632f23d30c16838e6f777c0df33c3d2d04753cff8fd2078ebde012246ecadb631d50c945840cb4e9e04b171a2a3c3

CONSULTRIV
Construcción de obras civiles y Arquitectura

www.consultriv.com
Cra 72B # 78B-85
311 885 8376
gerencia@consultriv.com

PAGO DE APORTES Y PARAFISCALES

Señores
EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM.

ASUNTO: Certificado de Pago de aportes y Parafiscales

El suscrito **WALNER PALACIOS MURILLO** Representante Legal de **CONSULTRIV S.A.S** con NIT 900.836.774 - 5, certifica que a 4 de septiembre del 2023 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.


Walner Palacios Murillo
Representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.917.575



PALACIOS MURILLO

APELLIDOS

WALNER

NOMBRES

WALNER PALACIOS M.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1988

TADO

(CHOCO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

13-OCT-2006 COTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1504600-43155823-M-1070917575-20070102 02771 07002A 02 207651754

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-16, 08:53:02 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65104425

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 15/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSULTORIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS SAS	**Nombre Sucursal**	ADMINISTRACION	**Código Sucursal**	026
Documento	NI900836774	**Dirección**	CR 72B #78 B - 85 APTO 610		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6030696		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PALACIO MURILLO WALNER	**Identificación**	CC1070917575		
Total Afiliados	10	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10951618	JAIR EMRO BUELVAS PULGARIN	01	00																0	30	30	30	30	(231001)COLFONDOS	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS037)NUEVA EPS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF04)COMFAMA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 71375542	JUAN GABRIEL BUELVAS PULGARIN	01	00																0	30	30	30	30	(230301)PORVENIR	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS010)EPS SURA	$ 3.800.000	$ 475.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04)COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 76.000	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 1.689.500
CC 71666452	SERGIO ANTONIO ACEVEDO MONTOYA	01	02																0	30	30	30	30	(230301)PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010)EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04)COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 82362297	PATERSON PALACIOS MURILLO	01	00																0	30	30	30	30	(230301)PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037)NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04)COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1037577043	LUZ ELENA BALDOMINO BALLESTERO	01	00																0	30	30	30	30	(COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037)NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04)COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1038813771	ELI YOHANA ECHEVERRI HURTADO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14)-OLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010)EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04)COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1045509350	YULISA BLANDON SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14)-OLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010)EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04)COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1070917575	WALNER PALACIOS MURILLO	01	00																0	30	30	30	30	(230301)PORVENIR	$ 4.470.000	$ 715.200	(EPS005)EPS SANITAS	$ 4.470.000	$ 178.800	6,960	$ 4.470.000	$ 311.200	(CCF04)COMFAMA	$ 4.470.000	$ 178.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.384.000
CC 1075543911	YESSICA QUIROGA VILLARREAL	01	00																0	30	30	30	30	(230301)PORVENIR	$ 2.245.000	$ 359.200	(EPS010)EPS SURA	$ 2.245.000	$ 89.800	6,960	$ 2.245.000	$ 156.300	(CCF04)COMFAMA	$ 2.245.000	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.100
CC 1128098139	DUVAN ALEXIS ARANGO CASTRO	01	00																0	30	30	30	30	(231001)COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002)SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04)COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(incapacidades, Licencias, Saldos a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.858.501	$ 12.858.501	$ 12.858.501	$ 12.858.501	$ 2.052.600	$ 727.400	$ 818.700	$ 50.400	$ 50.400	$75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.238.000	$ 25.000	$ 4.263.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-05, 10:14:29 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65526736

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 05/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS		
Documento	NI901265807	**Dirección**	CR 40 #59 - 18 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5028036
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VALENCIA GARCIA ANDRES DAVID	**Identificación**	CC 8357443
Total Afiliados	47	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017138190	JHONY REYNED MORALES ACEVEDO	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PROTECCION	$ 1,168,936	$ 187,100	(EPS010) EPS SURA	$ 1,168,936	$ 46,800	6,960	$ 1,168,936	$ 81,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,213,936	$ 48,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363,900
CC 1017299513	JOHAN DAVID VALENCIA CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,378,617	$ 380,600	(EPS010) EPS SURA	$ 2,378,617	$ 95,200	6,960	$ 2,378,617	$ 165,600	(CCF04) COMFAMA	$ 2,378,617	$ 95,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736,600
CC 1018413023	XIOMARA IVONNE ALVIS RODRIGUEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1,546,667	$ 247,500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,546,667	$ 61,900	0,522	$ 1,546,667	$ 8,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,546,667	$ 61,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379,400
CC 1018413023	XIOMARA IVONNE ALVIS RODRIGUEZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 53,334	$ 8,600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 53,334	$ 2,200	0,000	$ 53,334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 53,334	$ 2,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,000
CC 1020469452	YAMID MORENO SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,590,511	$ 254,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,590,511	$ 63,700	6,960	$ 1,590,511	$ 110,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,590,511	$ 63,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492,600
CC 1025649697	ANDRES FELIPE IMBA VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,585,404	$ 253,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,585,404	$ 63,500	6,960	$ 1,585,404	$ 110,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,585,404	$ 63,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491,100
CC 1027998512	YEDSON ARID CORDOBA RENTERIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,522,213	$ 243,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,522,213	$ 60,900	6,960	$ 1,522,213	$ 106,000	(CCF04) COMFAMA	$ 1,522,213	$ 60,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471,400
CC 1037044476	CARLOS ANDRES VILLA CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3,085,106	$ 493,700	(EPS010) EPS SURA	$ 3,085,106	$ 123,500	6,960	$ 3,085,106	$ 214,800	(CCF04) COMFAMA	$ 3,085,106	$ 123,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 955,500
CC 1037237876	MARIA ANGELICA ARCILA GARCIA	01	00										X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1,239,255	$ 198,300	(EPS010) EPS SURA	$ 1,239,255	$ 49,600	6,960	$ 1,239,255	$ 86,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,239,255	$ 49,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383,800
CC 1037237876	MARIA ANGELICA ARCILA GARCIA	01	00									X								0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1,160,000	$ 185,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 46,400	6,960	$ 1,160,000	$ 80,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,200
CC 1039700618	FERNANDO ESTEBAN RODRIGUEZ ZAPATA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1,690,852	$ 270,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,690,852	$ 67,700	6,960	$ 1,690,852	$ 117,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,690,852	$ 67,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523,700
CC 1039700618	FERNANDO ESTEBAN RODRIGUEZ ZAPATA	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 53,508	$ 8,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 53,508	$ 2,200	0,000	$ 53,508	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58,390	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,200
CC 1039700618	FERNANDO ESTEBAN RODRIGUEZ ZAPATA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116,764	$ 18,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116,764	$ 4,700	0,000	$ 116,764	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,400
CC 1045522799	ALBERTO GUERRERO	01	00										X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 910,627	$ 145,800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 910,627	$ 36,500	6,960	$ 910,627	$ 63,400	(CCF04) COMFAMA	$ 910,627	$ 36,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282,200
CC 1045522799	ALBERTO GUERRERO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 122,851	$ 19,700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 122,851	$ 0	0,000	$ 122,851	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,700
CC 1045522799	ALBERTO GUERRERO	01	00																	17	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 943,789	$ 151,100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 943,789	$ 37,800	0,000	$ 943,789	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188,900
CC 1053002327	ANTONIO JOSE ZABALETA YANES	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1,660,212	$ 265,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,660,212	$ 66,500	6,960	$ 1,660,212	$ 115,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,660,212	$ 66,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514,300
CC 1053002327	ANTONIO JOSE ZABALETA YANES	01	00											X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 146,188	$ 23,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 146,188	$ 5,800	0,000	$ 146,188	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29,300
CC 1054559352	YESSIKA ALEJANDRA CARDOZO BERNAL	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2,803,334	$ 448,500	(EPS010) EPS SURA	$ 2,803,334	$ 112,200	6,960	$ 2,803,334	$ 195,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,803,334	$ 112,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858,200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

3/09/2023 | Empresa NI901265807 INGESPACIOS CONSTRUCTORES | Planilla Nro: 65526736 | Periodo Cotización: agosto de 2023 | Periodo Servicio: septiembre de

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	YESSIKA ALEJANDRA CARDOZO BERNAL	01	00															L		0	-	-	-	-	(230201) PROTECCION	$ 96,667	$ 15,500	(EPS010) EPS SURA	$ 96,667	$ 3,900	0,000	$ 96,667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 96,667	$ 3,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,300
	LEONARDO JOSE CARDONA VERGARA	01	00		X								X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 1,114,915	$ 178,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,114,915	$ 44,600	6,960	$ 1,114,915	$ 77,600	(CCF04) COMFAMA	$ 2,258,124	$ 90,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391,000
	DIEGO LUIS LOPEZ PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,570,665	$ 411,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,570,665	$ 102,900	6,960	$ 2,570,665	$ 179,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,570,665	$ 102,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 796,200
	YESSICA QUIROGA VILLARREAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,337,617	$ 374,100	(EPS010) EPS SURA	$ 2,337,617	$ 93,600	6,960	$ 2,337,617	$ 162,700	(CCF04) COMFAMA	$ 2,337,617	$ 93,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724,000
	DIEGO FERNANDO QUIJANO CARDONA	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2,315,555	$ 370,500	(EPS010) EPS SURA	$ 2,315,555	$ 92,700	6,960	$ 2,315,555	$ 161,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,315,555	$ 92,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 717,100
	DIEGO FERNANDO QUIJANO CARDONA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 127,380	$ 20,400	(EPS010) EPS SURA	$ 127,380	$ 5,100	0,000	$ 127,380	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,500
	DIEGO FERNANDO QUIJANO CARDONA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 156,028	$ 25,000	(EPS010) EPS SURA	$ 156,028	$ 0	0,000	$ 156,028	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,000
	MIGUEL EDUARDO SEPULVEDA CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2,038,627	$ 326,200	(EPS010) EPS SURA	$ 2,038,627	$ 81,600	6,960	$ 2,038,627	$ 141,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,038,627	$ 81,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631,300
	DAISY JOHANNA VALENCIA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,828,000	$ 452,500	(EPS010) EPS SURA	$ 2,828,000	$ 113,200	6,960	$ 2,828,000	$ 196,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,828,000	$ 113,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875,800
	HERNAN DARIO MARIN NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,700,891	$ 432,200	(EPS010) EPS SURA	$ 2,700,891	$ 108,100	6,960	$ 2,700,891	$ 188,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,700,891	$ 108,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836,400
	HENRY MARTINEZ NIETO	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,696,800	$ 271,500	(EPS010) EPS SURA	$ 1,696,800	$ 67,900	6,960	$ 1,696,800	$ 118,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,696,800	$ 67,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525,400
	HENRY MARTINEZ NIETO	01	00								X									0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,703,334	$ 272,500	(EPS010) EPS SURA	$ 1,703,334	$ 68,200	6,960	$ 1,703,334	$ 118,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,703,334	$ 68,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527,600
	HENRY MARTINEZ NIETO	01	00															L		0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 113,120	$ 18,100	(EPS010) EPS SURA	$ 113,120	$ 4,600	0,000	$ 113,120	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 113,120	$ 4,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,300
	JANER ALONSO GOEZ GEORGE	01	00											X						0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 894,628	$ 143,200	(EPS010) EPS SURA	$ 894,628	$ 35,800	6,960	$ 894,628	$ 62,300	(CCF04) COMFAMA	$ 894,628	$ 35,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277,100
	JANER ALONSO GOEZ GEORGE	01	00																	3	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 165,000	$ 26,400	(EPS010) EPS SURA	$ 165,000	$ 6,600	0,000	$ 165,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,000
	JANER ALONSO GOEZ GEORGE	01	00																	4	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 220,000	$ 35,200	(EPS010) EPS SURA	$ 220,000	$ 8,800	0,000	$ 220,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,000
	JANER ALONSO GOEZ GEORGE	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 110,000	$ 17,600	(EPS010) EPS SURA	$ 110,000	$ 4,400	0,000	$ 110,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22,000
	JANER ALONSO GOEZ GEORGE	01	00																	16	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 646,543	$ 103,500	(EPS010) EPS SURA	$ 646,543	$ 25,900	0,000	$ 646,543	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129,400
	TARSILO OBREGON ROS	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,714,468	$ 274,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,714,468	$ 68,600	6,960	$ 1,714,468	$ 119,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,714,468	$ 68,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531,000
	LUIS ALBERTO ZAPATA GARCIA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,562,766	$ 410,100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,562,766	$ 102,600	6,960	$ 2,562,766	$ 178,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,562,766	$ 102,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793,700
	FLORESMIRO VELEZ VILLANUEVA	01	00		X									X						0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 802,170	$ 128,400	(EPS010) EPS SURA	$ 802,170	$ 32,100	6,960	$ 802,170	$ 55,900	(CCF04) COMFAMA	$ 802,170	$ 32,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248,500
	FORNIEL QUIJANO BLANDON	01	00											X						0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,779,224	$ 284,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,779,224	$ 71,200	6,960	$ 1,779,224	$ 123,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,779,224	$ 71,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551,000
	FORNIEL QUIJANO BLANDON	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 106,079	$ 17,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 106,079	$ 4,300	0,000	$ 106,079	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,300
	FORNIEL QUIJANO BLANDON	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 106,079	$ 17,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 106,079	$ 4,300	0,000	$ 106,079	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,300
	ELSA JANNET ARIAS RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,262,400	$ 362,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,262,400	$ 90,500	0,522	$ 2,267,400	$ 11,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,262,400	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554,900
	RAFAEL GENARO CARDENAS CARDENAS	01	01											X						0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS016) EPS SURA	$ 2,238,350	$ 89,600	6,960	$ 2,238,350	$ 155,800	(CCF04) COMFAMA	$ 2,238,350	$ 89,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335,000
	JAIME HUMBERTO SALAZAR YEPES	01	01																	0	0	26	26	26	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1,040,000	$ 41,600	6,960	$ 1,040,000	$ 72,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,040,000	$ 41,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155,600
	JAIME HUMBERTO SALAZAR YEPES	01	01															L		0	0	4	4	4	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS016) EPS SURA	$ 160,000	$ 6,400	0,000	$ 160,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 160,000	$ 6,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,800
	LEONARDO ANTONIO BERRIO BERRIO	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,792,861	$ 446,900	(EPS010) EPS SURA	$ 2,792,861	$ 111,800	6,960	$ 2,792,861	$ 194,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,792,861	$ 111,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864,900
	JESUS RAMIRO ALZATE ZAPATA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,826,170	$ 292,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,826,170	$ 73,100	6,960	$ 1,826,170	$ 127,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,826,170	$ 73,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565,600
	ALVARO GERMAN RAMIREZ GIRALDO	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,904,681	$ 304,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,904,681	$ 76,200	6,960	$ 1,904,681	$ 132,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,904,681	$ 76,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589,800
	DOLMAN ALONSO TABORDA VELASQUEZ	01	00			X								X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 835,149	$ 133,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 835,149	$ 33,500	6,960	$ 835,149	$ 58,200	(CCF04) COMFAMA	$ 861,267	$ 34,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259,900
	DOLMAN ALONSO TABORDA VELASQUEZ	01	00		X										X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 40,000	$ 6,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 40,000	$ 0	0,000	$ 40,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,400
	DOLMAN ALONSO TABORDA VELASQUEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 95,813	$ 15,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 95,813	$ 0	0,000	$ 95,813	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,400
	ARTURO DE JESUS BENITEZ CASTAÑEDA	01	01		X										X					0	0	19	19	19	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,020,878	$ 40,900	6,960	$ 1,020,878	$ 71,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,020,878	$ 40,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152,900
	MARIO ALONSO ESCOBAR CASTAÑO	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,700,133	$ 272,100	(EPS010) EPS SURA	$ 1,700,133	$ 68,100	6,960	$ 1,700,133	$ 118,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,700,133	$ 68,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526,700
	EDISSON ALBERTO AGUIRRE ZAPATA	01	00			X									X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 55,000	$ 8,800	(EPS010) EPS SURA	$ 55,000	$ 2,200	6,960	$ 55,000	$ 3,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,063,334	$ 42,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,500

ace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Empresa NI901265807

Pagado: 05/09/2023 | INGESPACIOS CONSTRUCTORES | Planilla Nro: 65526736 | Periodo Cotización: agosto de 2023 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71993908	FRANCISCO JAVIER CORREA VALLEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,705,532	$ 272,900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1,705,532	$ 68,300	6,960	$ 1,705,532	$ 118,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,705,532	$ 68,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526,300
CC 78295151	VICTORIANO MANUEL DE LA ROSA POLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,676,777	$ 428,300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2,676,777	$ 107,100	6,960	$ 2,676,777	$ 186,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,676,777	$ 107,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828,900
CC 8161736	CARLOS ANDRES MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,600,000	$ 256,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,600,000	$ 64,000	1,044	$ 1,600,000	$ 16,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,600,000	$ 64,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400,800
CC 8339946	JOHN JAIRO BEJARANO TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,580,298	$ 252,900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,580,298	$ 63,300	6,960	$ 1,580,298	$ 110,000	(CCF04) COMFAMA	$ 1,580,298	$ 63,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489,500
CC 98629260	DUVAN ALEXANDER ALVAREZ JARAMILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,153,042	$ 344,500	(EPS010) EPS SURA	$ 2,153,042	$ 86,200	6,960	$ 2,153,042	$ 149,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,153,042	$ 86,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666,800
PT 1338003	DAVID RAFAEL CHIRINOS OCANTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,170,629	$ 347,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,170,629	$ 86,800	6,960	$ 2,170,629	$ 151,100	(CCF04) COMFAMA	$ 2,170,629	$ 86,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672,300
PT 4888328	ARGENIS RODRIGUEZ CELIS	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1,584,681	$ 253,600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,584,681	$ 63,400	6,960	$ 1,584,681	$ 110,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,584,681	$ 63,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490,700
PT 4888328	ARGENIS RODRIGUEZ CELIS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 108,383	$ 17,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 108,383	$ 0	0,000	$ 108,383	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,400
PT 5399393	BRANDON ENRIQUE BRICEÑO PARRA	01	00										X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,867,243	$ 298,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,867,243	$ 74,700	6,960	$ 1,867,243	$ 130,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,867,243	$ 74,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578,200
PT 5399393	BRANDON ENRIQUE BRICEÑO PARRA	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 62,025	$ 10,000	(EPS010) EPS SURA	$ 62,025	$ 2,500	0,000	$ 62,025	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 41,667	$ 1,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,200
PT 6367049	LARRY RAMON RIVERO MONTILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,139,175	$ 342,300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,139,175	$ 85,600	6,960	$ 2,139,175	$ 148,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,139,175	$ 85,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,400
PT 6403383	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 993,192	$ 159,000	(EPS010) EPS SURA	$ 993,192	$ 39,800	6,960	$ 993,192	$ 69,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,173,874	$ 47,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315,000
PT 6403383	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 109,822	$ 17,600	(EPS010) EPS SURA	$ 109,822	$ 0	0,000	$ 109,822	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,600
PT 6403383	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230301) PROTECCION	$ 54,811	$ 8,800	(EPS010) EPS SURA	$ 54,811	$ 2,200	0,000	$ 54,811	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 54,953	$ 2,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,200
PT 6403383	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 54,811	$ 8,800	(EPS010) EPS SURA	$ 54,811	$ 0	0,000	$ 54,811	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,800
PT 6598775	YOHAN RAMON MORILLO MORILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,139,175	$ 342,300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,139,175	$ 85,600	6,960	$ 2,139,175	$ 148,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,139,175	$ 85,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,400
PT 7097411	YOENDER JAVIER MARQUEZ GUERRERO	01	00	X									X							0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 270,000	$ 43,200	(EPS010) EPS SURA	$ 270,000	$ 10,800	6,960	$ 270,000	$ 18,800	(CCF04) COMFAMA	$ 283,334	$ 11,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84,200
PT 7097411	YOENDER JAVIER MARQUEZ GUERRERO	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 40,000	$ 6,400	(EPS010) EPS SURA	$ 40,000	$ 1,600	0,000	$ 40,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 40,000	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 85,506,331	$ 89,965,559	$ 89,965,559	$ 88,991,572	$ 13,683,800	$ 3,574,100	$ 5,644,900	$ 3,562,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,465,300	$ 29,400	$ 26,494,700

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-02, 03:47:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 64904241

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 02/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGESPACIOS CONSTRUCTORES SAS		
Documento	NI901265807	**Dirección**	CR 40 #59 - 18 SEGUNDO PISO
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5028036
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VALENCIA GARCIA ANDRES DAVID	**Identificación**	CC 8357443
Total Afiliados	81	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000190596	JUAN ESTEBAN CUARTAS RAMIREZ	01	00		X								X								0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 412,500	$ 66,000	(EPS010) EPS SURA	$ 412,500	$ 16,500	6,960	$ 412,500	$ 28,800	(CCF04) COMFAMA	$ 442,500	$ 17,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129,000
CC 1000190596	JUAN ESTEBAN CUARTAS RAMIREZ	01	00												X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 80,000	$ 12,800	(EPS010) EPS SURA	$ 80,000	$ 3,200	0,000	$ 80,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,000
CC 1000190596	JUAN ESTEBAN CUARTAS RAMIREZ	01	00											X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 80,000	$ 12,800	(EPS010) EPS SURA	$ 80,000	$ 0	0,000	$ 80,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,800
CC 1000640796	YEFERSON DAVID SULLA RAMIREZ	01	00		X								X								0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 509,312	$ 81,500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 509,312	$ 20,400	6,960	$ 509,312	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 575,368	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,500
CC 1000887358	JHONATAN ANDRES AGUDELO GAVIRIA	01	00		X								X								0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 509,312	$ 81,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 509,312	$ 20,400	6,960	$ 509,312	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 575,368	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,500
CC 1001032147	WILDER BLANQUICET SUAREZ	01	00	X	X								X								0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 59,149	$ 9,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 59,149	$ 2,400	6,960	$ 59,149	$ 4,200	(CCF04) COMFAMA	$ 68,816	$ 2,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,600
CC 1007240639	ANA MARIA CASTAÑEDA GOMEZ	01	00		X								X								0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 850,313	$ 136,100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850,313	$ 34,100	6,960	$ 850,313	$ 59,200	(CCF04) COMFAMA	$ 957,813	$ 38,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257,800
CC 1007533660	WILNER YESID MOSQUERA MORENO	01	00		X								X								0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 523,813	$ 83,900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 523,813	$ 21,000	6,960	$ 523,813	$ 36,500	(CCF04) COMFAMA	$ 572,147	$ 22,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164,300
CC 1007832172	YOINER ANDRES JARAMILLO AVILAS	01	00	X	X								X								0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 433,250	$ 69,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 433,250	$ 17,400	6,960	$ 433,250	$ 30,200	(CCF04) COMFAMA	$ 447,180	$ 17,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134,900
CC 1067908579	DANIEL ENRIQUE OJEDA MOGROVEJO	01	00	X	X								X								0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 190,383	$ 30,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 190,383	$ 7,700	6,960	$ 190,383	$ 13,300	(CCF04) COMFAMA	$ 198,318	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,500
CC 1011391124	YOAN ALEJANDRO CARVAJAL TANGARIFE	01	00	X	X								X								0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 433,250	$ 69,400	(EPS010) EPS SURA	$ 433,250	$ 17,400	6,960	$ 433,250	$ 30,200	(CCF04) COMFAMA	$ 447,180	$ 17,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134,900
CC 1017135917	BAYRON JOHAN BERRIO MARQUEZ	01	00		X								X								0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 61,201	$ 9,800	(EPS010) EPS SURA	$ 61,201	$ 2,500	6,960	$ 61,201	$ 4,300	(CCF04) COMFAMA	$ 65,002	$ 3,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20,100
CC 1017138190	JHONY REYNED MORALES ACEVEDO	01	00	X																	0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 160,000	$ 25,600	(EPS010) EPS SURA	$ 160,000	$ 6,400	6,960	$ 160,000	$ 11,200	(CCF04) COMFAMA	$ 160,000	$ 6,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49,600
CC 1017154899	JUAN CARLOS LEMUS MURILLO	01	00		X								X								0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1,262,593	$ 202,100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1,262,593	$ 50,600	6,960	$ 1,262,593	$ 87,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,333,482	$ 53,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394,000
CC 1017230185	LAURA JULIANA CANO HINCAPIE	01	00		X								X								0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 903,125	$ 144,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 903,125	$ 36,200	6,960	$ 903,125	$ 62,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,029,830	$ 40,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284,500
CC 1017280813	JOHAN DAVID VALENCIA CARVAJAL	01	00								X		X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,840,957	$ 294,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,840,957	$ 73,700	6,960	$ 1,840,957	$ 128,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,840,957	$ 73,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570,200
CC 1018413023	XIOMARA IVONNE ALVIS RODRIGUEZ	01	00	X																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1,440,000	$ 230,400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,440,000	$ 57,600	6,960	$ 1,440,000	$ 100,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,440,000	$ 57,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445,900
CC 1020469452	YAMID MORENO SANCHEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,663,244	$ 266,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,663,244	$ 66,600	6,960	$ 1,663,244	$ 115,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,663,244	$ 65,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515,200
CC 1022092111	DIEGO LUIS OSPINA GARCIA	01	00		X								X								0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 523,813	$ 83,900	(EPS010) EPS SURA	$ 523,813	$ 21,000	6,960	$ 523,813	$ 36,500	(CCF04) COMFAMA	$ 591,512	$ 23,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165,100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/08/2023 | Empresa NI901265807 INGESPACIOS CONSTRUCTORES | Planilla Nro: 64904241 | Periodo Cotización: julio de 2023 | Periodo Servicio: agosto de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAS	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1023624189	ESNEIDER CERQUERA ESCUDERO	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 446,480	$ 71,500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 446,480	$ 17,900	6,960	$ 446,480	$ 31,100	(CCF04) COMFAMA	$ 470,647	$ 18,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139,400
CC 1023624189	ESNEIDER CERQUERA ESCUDERO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77,334	$ 12,400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 77,334	$ 0	0,000	$ 77,334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,400
CC 1025645857	ANDRES FELIPE IMBA VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,631,609	$ 261,100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,631,609	$ 65,300	6,960	$ 1,631,609	$ 113,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,631,609	$ 65,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505,300
CC 1027998512	YEDSON ARID CORDOBA RENTERIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,176	$ 280,100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,750,176	$ 70,100	6,960	$ 1,750,176	$ 121,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,750,176	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542,200
CC 1035441686	VALENTINA LOPERA CARVAJAL	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 502,667	$ 80,500	(EPS010) EPS SURA	$ 502,667	$ 20,200	0,522	$ 502,667	$ 2,700	(CCF04) COMFAMA	$ 387,918	$ 15,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119,000
CC 1037044478	CARLOS ANDRES VILLA CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,772,185	$ 443,600	(EPS010) EPS SURA	$ 2,772,185	$ 110,900	6,960	$ 2,772,185	$ 193,000	(CCF04) COMFAMA	$ 2,772,185	$ 110,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858,400
CC 1037237876	MARIA ANGELICA ARCILA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,200,000	$ 88,000	6,960	$ 2,200,000	$ 153,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681,200
CC 1037545498	JHON ALEXANDER CATAÑO GOMEZ	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 509,312	$ 81,500	(EPS010) EPS SURA	$ 509,312	$ 20,400	6,960	$ 509,312	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 575,368	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,500
CC 1039736618	FERNANDO ESTEBAN RODRIGUEZ ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,605,213	$ 256,900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,605,213	$ 64,300	6,960	$ 1,605,213	$ 111,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,605,213	$ 64,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497,300
CC 1040872008	JONATHAN DAVID BOTERO RAMOS	01	00	X									X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 510,000	$ 81,600	(EPS010) EPS SURA	$ 510,000	$ 20,400	6,960	$ 510,000	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 543,334	$ 21,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159,300
CC 1040872008	JONATHAN DAVID BOTERO RAMOS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 80,000	$ 12,800	(EPS010) EPS SURA	$ 80,000	$ 0	0,000	$ 80,000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,800
CC 1044921443	MILLER DARIO TORRES BOLAÑOS	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 422,917	$ 67,700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 422,917	$ 17,000	6,960	$ 422,917	$ 29,500	(CCF04) COMFAMA	$ 488,973	$ 19,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133,800
CC 1044921443	MILLER DARIO TORRES BOLAÑOS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 78,945	$ 12,700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 78,945	$ 0	0,000	$ 78,945	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,700
CC 1045532799	ALBERTO GUERRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,842,759	$ 294,900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1,842,759	$ 73,800	6,960	$ 1,842,759	$ 128,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,842,759	$ 73,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570,800
CC 1053002327	ANTONIO JOSE ZABALETA YANES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,773,897	$ 283,900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,773,897	$ 71,000	6,960	$ 1,773,897	$ 123,500	(CCF04) COMFAMA	$ 1,773,897	$ 71,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549,400
CC 1054559352	YESSIKA ALEJANDRA CARDOZO BERNAL	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2,706,667	$ 433,100	(EPS010) EPS SURA	$ 2,706,667	$ 108,300	6,960	$ 2,706,667	$ 188,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,706,667	$ 108,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 838,100
CC 1054559352	YESSIKA ALEJANDRA CARDOZO BERNAL	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 193,334	$ 31,000	(EPS010) EPS SURA	$ 193,334	$ 7,800	0,000	$ 193,334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38,800
CC 1066526277	LEONARDO JOSE CARDONA VERGARA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2,245,432	$ 359,300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,245,432	$ 89,900	6,960	$ 2,245,432	$ 156,300	(CCF04) COMFAMA	$ 2,245,432	$ 89,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695,400
CC 1066526277	LEONARDO JOSE CARDONA VERGARA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 175,751	$ 28,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 175,751	$ 0	0,000	$ 175,751	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,200
CC 1066526277	LEONARDO JOSE CARDONA VERGARA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 87,876	$ 14,100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 87,876	$ 0	0,000	$ 87,876	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,100
CC 1066726212	DIDIER ALBERTO TABORDA MONTES	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 446,480	$ 71,500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 446,480	$ 17,900	6,960	$ 446,480	$ 31,100	(CCF04) COMFAMA	$ 489,980	$ 19,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,100
CC 1066726212	DIDIER ALBERTO TABORDA MONTES	01	00										X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77,334	$ 12,400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 77,334	$ 0	0,000	$ 77,334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,400
CC 1066749749	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 389,688	$ 62,400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 389,688	$ 15,600	6,960	$ 389,688	$ 27,200	(CCF04) COMFAMA	$ 454,261	$ 18,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123,400
CC 1066749749	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 40,283	$ 6,500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 40,283	$ 1,700	0,000	$ 40,283	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,200
CC 1066749749	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 40,391	$ 6,500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 40,391	$ 0	0,000	$ 40,391	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,500
CC 1068897795	DIEGO LUIS LOPEZ PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,347,777	$ 375,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,347,777	$ 94,000	6,960	$ 2,347,777	$ 163,500	(CCF04) COMFAMA	$ 2,347,777	$ 94,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727,200
CC 1075543911	YESSICA QUIROGA VILLARREAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,200,000	$ 352,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,200,000	$ 88,000	6,960	$ 2,200,000	$ 153,200	(CCF04) COMFAMA	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681,200
CC 1097392147	DIEGO FERNANDO QUIJANO CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,340,408	$ 374,500	(EPS010) EPS SURA	$ 2,340,408	$ 93,700	6,960	$ 2,340,408	$ 162,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,340,408	$ 93,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724,800
CC 11166188	MIGUEL EDUARDO SEPULVEDA CARDENAS	01	00										X							0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 1,895,690	$ 303,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,895,690	$ 75,900	6,960	$ 1,895,690	$ 132,000	(CCF04) COMFAMA	$ 1,895,690	$ 75,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587,200
CC 11166188	MIGUEL EDUARDO SEPULVEDA CARDENAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 86,998	$ 14,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 86,998	$ 0	0,000	$ 86,998	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,000
CC 1128094718	JOSE GUILLERMO SANCHEZ MOSQUERA	01	00	X									X							0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 632,188	$ 101,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 632,188	$ 25,300	6,960	$ 632,188	$ 44,100	(CCF04) COMFAMA	$ 705,077	$ 28,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198,900
CC 1128418948	DANIEL ADOLFO CANO RESTREPO	01	00	X	X								X							0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 196,959	$ 31,600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 196,959	$ 7,900	6,960	$ 196,959	$ 13,800	(CCF04) COMFAMA	$ 203,404	$ 8,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,500
CC 1128426210	DAISY JOHANNA VALENCIA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2,828,000	$ 452,500	(EPS010) EPS SURA	$ 2,828,000	$ 113,200	6,960	$ 2,828,000	$ 196,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,828,000	$ 113,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875,800
CC 1128437524	HERNAN DARIO MARIN NIETO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1,977,282	$ 316,400	(EPS010) EPS SURA	$ 1,977,282	$ 79,100	6,960	$ 1,977,282	$ 137,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,977,282	$ 79,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612,300
CC 1128437524	HERNAN DARIO MARIN NIETO	01	00											X						0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 402,721	$ 64,500	(EPS010) EPS SURA	$ 402,721	$ 0	0,000	$ 402,721	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64,500
CC 1128439431	HENRY MARTINEZ NIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3,393,600	$ 543,000	(EPS010) EPS SURA	$ 3,393,600	$ 135,800	6,960	$ 3,393,600	$ 236,200	(CCF04) COMFAMA	$ 3,393,600	$ 135,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,050,800
CC 1128473271	JANER ALONSO GOEZ GEORGE	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 330,000	$ 52,800	(EPS010) EPS SURA	$ 330,000	$ 13,200	6,960	$ 330,000	$ 23,000	(CCF04) COMFAMA	$ 330,000	$ 13,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102,200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/08/2023

Empresa NI901265807
INGESPACIOS CONSTRUCTORES

Planilla Nro: 64904241

Periodo Cotización: julio de 2023

Periodo Servicio: agosto de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET F.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1148438601	CARLOS JAVIER FUENTES AVILA	01	00		X								X								0	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 790,313	$ 126,500	(EPS030) SALUD TOTAL EPS	$ 790,313	$ 91,700	6.960	$ 790,313	$ 55,700	(CCF04) COMFAMA	$ 695,313	$ 35,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249,200
CC 1152703425	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00		X								X								0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 241,750	$ 38,700	(EPS046) EPS SURA	$ 241,750	$ 9,700	6.960	$ 241,750	$ 16,900	(CCF04) COMFAMA	$ 460,251	$ 16,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83,600
CC 1152703425	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00										X								0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 48,762	$ 7,900	(EPS046) EPS SURA	$ 48,762	$ 0	0.000	$ 48,762	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,900
CC 1152703425	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00											X							0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 77,334	$ 12,400	(EPS046) EPS SURA	$ 77,334	$ 3,100	0.000	$ 77,334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,500
CC 1152703425	YON DAVID ESPINOSA VILLA	01	00										X								0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 97,523	$ 15,700	(EPS046) EPS SURA	$ 97,523	$ 0	0.000	$ 97,523	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,700
CC 11932862	TARSILO OBREGON RIOS	01	00										X								0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,303,258	$ 208,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,303,258	$ 52,200	6.960	$ 1,303,258	$ 90,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,303,258	$ 52,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,800
CC 11932862	TARSILO OBREGON RIOS	01	00											X							0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 210,978	$ 33,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 210,978	$ 8,500	0.000	$ 210,978	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42,300
CC 1235264783	LUIS ENRIQUE CLEMENTE SICAFA	01	00		X								X								0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1,177,464	$ 188,400	(COF058) EPS CAJACOPI	$ 1,177,464	$ 47,100	6.960	$ 1,177,464	$ 82,000	(CCF04) COMFAMA	$ 1,301,358	$ 53,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376,900
CC 16114826	LUIS ALBERTO ZAPATA GARCIA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2,204,355	$ 352,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,204,355	$ 88,200	6.960	$ 2,204,355	$ 153,500	(CCF04) COMFAMA	$ 2,204,355	$ 88,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682,600
CC 16389498	FORNIEL GILIANO BLANDON	01	00							X			X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,914,322	$ 306,300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,914,322	$ 76,600	6.960	$ 1,914,322	$ 133,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,914,322	$ 76,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 582,800
CC 32144765	ELSA JANNET ARIAS RIVERA	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2,262,400	$ 362,000	(EPS046) EPS SURA	$ 2,262,400	$ 90,500	0.522	$ 2,262,400	$ 11,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,262,400	$ 90,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554,900
CC 6705190	RAFAEL GENARO CARDENAS CARDENAS	01	01										X								0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS046) EPS SURA	$ 1,945,129	$ 77,900	6.960	$ 1,945,129	$ 135,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,945,129	$ 77,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291,200
CC 70080823	JAIME HUMBERTO SALAZAR YEPES	01	01																		0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS046) EPS SURA	$ 1,209,000	$ 48,300	6.960	$ 1,209,000	$ 83,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,209,000	$ 48,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179,800
CC 70472932	LEONARDO ANTONIO BERRIO BERRIO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3,057,625	$ 489,300	(EPS046) EPS SURA	$ 3,057,625	$ 122,400	6.960	$ 3,057,625	$ 212,900	(CCF04) COMFAMA	$ 3,057,625	$ 122,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 947,000
CC 70583193	JESUS RAMIRO ALZATE ZAPATA	01	00										X								0	29	29	29	29	(230301) PROTECCION	$ 1,663,857	$ 266,300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,663,857	$ 66,600	6.960	$ 1,663,857	$ 115,900	(CCF04) COMFAMA	$ 1,663,857	$ 66,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515,400
CC 70583193	JESUS RAMIRO ALZATE ZAPATA	01	00											X							0	1	1	1	1	(230301) PROTECCION	$ 48,300	$ 7,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 48,300	$ 2,000	0.000	$ 48,300	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9,800
CC 71092421	ALVARO GERMAN RAMIREZ GIRALDO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,741,357	$ 278,700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,741,357	$ 69,700	6.960	$ 1,741,357	$ 121,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,741,357	$ 69,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539,300
CC 71368632	EDWIN ALBERTO ARRUBLA JARAMILLO	01	00	X									X								0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 509,312	$ 81,500	(EPS046) EPS SURA	$ 509,312	$ 20,400	6.960	$ 509,312	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 575,368	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,500
CC 71648458	MARIO ALONSO ESCOBAR CASTAÑO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,630,084	$ 260,800	(EPS010) EPS SURA	$ 1,630,084	$ 65,200	6.960	$ 1,630,084	$ 113,500	(CCF04) COMFAMA	$ 1,630,084	$ 65,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505,000
CC 71705759	EDIESON ALBERTO AGUIRRE ZAPATA	01	00																		0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 110,000	$ 17,600	(EPS010) EPS SURA	$ 110,000	$ 4,400	6.960	$ 110,000	$ 7,700	(CCF04) COMFAMA	$ 110,000	$ 4,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,100
CC 71705759	EDIESON ALBERTO AGUIRRE ZAPATA	01	00											X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,082,667	$ 173,300	(EPS010) EPS SURA	$ 1,082,667	$ 43,400	0.000	$ 1,082,667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216,700
CC 71769139	CESAR AUGUSTO HENAO PALACIO	01	00		X								X								0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 803,556	$ 128,500	(EPS010) EPS SURA	$ 803,556	$ 32,200	6.960	$ 803,556	$ 56,900	(CCF04) COMFAMA	$ 864,816	$ 34,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251,400
CC 71769139	CESAR AUGUSTO HENAO PALACIO	01	00											X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 266,666	$ 42,700	(EPS010) EPS SURA	$ 266,666	$ 10,700	0.000	$ 266,666	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53,400
CC 71986572	FERNANDO GOMEZ LUCONA	01	00		X								X								0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 702,500	$ 112,400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 702,500	$ 28,100	6.960	$ 702,500	$ 48,900	(CCF04) COMFAMA	$ 793,812	$ 31,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221,200
CC 71993568	FRANCISCO JAVIER CORREA VALLEJO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1,615,545	$ 258,500	(EPS040) SANITAS	$ 1,615,545	$ 64,700	6.960	$ 1,615,545	$ 112,500	(CCF04) COMFAMA	$ 1,615,545	$ 64,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500,400
CC 72335577	MANUEL ALBERTO BARRERA VALLEJO	01	00		X								X								0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 108,125	$ 17,300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 108,125	$ 4,400	6.960	$ 108,125	$ 7,600	(CCF04) COMFAMA	$ 443,125	$ 17,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47,100
CC 76295151	VICTORIANO MANUEL DE LA ROSA POLO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,606,731	$ 417,100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2,606,731	$ 104,400	6.960	$ 2,606,731	$ 181,500	(CCF04) COMFAMA	$ 2,606,731	$ 104,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 807,800
CC 79679612	GUSTAVO ENRIQUE ECHAVARRIA NARDIYAN	01	00		X								X								0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 523,813	$ 83,900	(EPS010) EPS SURA	$ 523,813	$ 21,000	6.960	$ 523,813	$ 36,500	(CCF04) COMFAMA	$ 568,825	$ 22,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164,200
CC 80137141	WILMAN DE JESUS ESTRADA SERNA	01	00	X	X								X								0	4	4	4	4	(230301) PROTECCION	$ 288,648	$ 46,200	(EPS010) EPS SURA	$ 288,648	$ 11,600	6.960	$ 288,648	$ 20,100	(CCF04) COMFAMA	$ 298,287	$ 12,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89,900
CC 81617736	CARLOS ANDRES MUÑOZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1,600,000	$ 256,000	(EPS040) EPS SURA	$ 1,600,000	$ 64,000	1.044	$ 1,600,000	$ 16,800	(CCF04) COMFAMA	$ 1,600,000	$ 64,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496,800
CC 8039945	JOHN JAIRO BEJARANO TORRES	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1,629,268	$ 260,700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,629,268	$ 65,200	6.960	$ 1,629,268	$ 113,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,629,268	$ 65,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504,500
CC 8437755	WILLIAM ENRIQUE SEPULVEDA TORRES	01	00		X								X								0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 965,938	$ 154,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 965,938	$ 38,700	6.960	$ 965,938	$ 67,300	(CCF04) COMFAMA	$ 1,091,218	$ 43,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304,300
CC 9855769	NELSON ANTONIO LOTERO VELEZ	01	00	X	X								X								0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 196,969	$ 31,500	(EPS010) EPS SURA	$ 196,969	$ 7,900	6.960	$ 196,959	$ 13,800	(CCF04) COMFAMA	$ 263,404	$ 9,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61,500
CC 9892290	DUVAN ALEXANDER ALVAREZ JARAMILLO	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,103,225	$ 336,500	(EPS010) EPS SURA	$ 2,103,225	$ 84,200	6.960	$ 2,103,225	$ 146,400	(CCF04) COMFAMA	$ 2,103,225	$ 84,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651,400
PT 1358083	DAVID RAFAEL CHIRINOS OCANTO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,230,920	$ 357,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,230,920	$ 89,300	6.960	$ 2,230,920	$ 155,300	(CCF04) COMFAMA	$ 2,230,920	$ 89,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,900
PT 4848329	ARGENIS RODRIGUEZ CELIS	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,625,745	$ 260,100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,625,745	$ 65,100	6.960	$ 1,625,745	$ 113,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,625,745	$ 65,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503,600
PT 5970150	DANY YACKSON OSORIO RIVERO	01	00		X								X								0	12	12	12	12	(230301) PROTECCION	$ 509,312	$ 81,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 509,312	$ 20,400	6.960	$ 509,312	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 575,368	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/08/2023 | Empresa NI901265807 INGESPACIOS CONSTRUCTORES | Planilla Nro: 64904241 | Periodo Cotización: julio de 2023 | Periodo Servicio: agosto de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VYP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
PT 5172786	JESSI ALEXANDER MOLERO MOLERO	01	00	X									X								0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 509,312	$ 61,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 509,312	$ 20,400	6.960	$ 509,312	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 575,356	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158,300
PT 5389383	BRANDON ENRIQUE BRICEÑO PARRA	01	00										X								0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,640,736	$ 262,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,640,736	$ 65,700	6.960	$ 1,640,736	$ 114,200	(CCF04) COMFAMA	$ 1,640,736	$ 65,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508,200
PT 5389383	BRANDON ENRIQUE BRICEÑO PARRA	01	00																		4	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 220,804	$ 35,300	(EPS010) EPS SURA	$ 220,804	$ 8,800	0.000	$ 220,804	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44,100
PT 5397048	LARRY RAMON RIVERO MONTILLA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,052,078	$ 328,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,052,078	$ 82,100	6.960	$ 2,052,078	$ 142,900	(CCF04) COMFAMA	$ 2,052,078	$ 82,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635,500
PT 5403383	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00										X								0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1,575,545	$ 252,100	(EPS010) EPS SURA	$ 1,575,545	$ 63,100	6.960	$ 1,575,545	$ 109,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,575,545	$ 63,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488,000
PT 5403383	OMAR ALEXANDER NAVA BRICEÑO	01	00																F		0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 68,784	$ 11,000	(EPS010) EPS SURA	$ 68,784	$ 2,800	0.000	$ 68,784	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 55,983	$ 2,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,200
PT 5398775	YOHAN RAMON MORILLO MORILLO	01	00										X								0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1,818,162	$ 291,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,818,162	$ 72,800	6.960	$ 1,818,162	$ 126,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,818,162	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563,200
PT 5398775	YOHAN RAMON MORILLO MORILLO	01	00																F		0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 72,287	$ 11,600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 72,287	$ 2,900	0.000	$ 72,287	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 47,829	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16,500
PT 5398532	HEIKER DOMINICK GALICIA JACOB	01	00	X									X								0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 509,312	$ 61,500	(EPS010) SANA SALUD	$ 509,312	$ 20,400	6.960	$ 509,312	$ 35,500	(CCF04) COMFAMA	$ 575,356	$ 23,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158,500
PT 7004297	MIGUEL JOSE MARIN ALGARA	01	00	X									X								0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 445,480	$ 71,500	(EPS010) EPS SURA	$ 445,480	$ 17,900	6.960	$ 445,480	$ 31,100	(CCF04) COMFAMA	$ 503,436	$ 20,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,900
PT 7004297	MIGUEL JOSE MARIN ALGARA	01	00											X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 80,393	$ 13,000	(EPS010) EPS SURA	$ 80,393	$ 0	0.000	$ 80,393	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,000
PT 7097411	YCEINDER JAMIER MARQUEZ GUERRERO	01	00	X																	0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 160,000	$ 25,600	(EPS010) EPS SURA	$ 160,000	$ 6,400	6.960	$ 160,000	$ 11,200	(CCF04) COMFAMA	$ 160,000	$ 6,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49,600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 100,278,801	$ 103,423,930	$ 103,423,930	$ 102,128,749	$ 16,049,100	$ 4,084,700	$ 6,667,200	$ 4,089,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30,890,600	$ 0	$ 30,890,600

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡AHORASÍ! Girardota para todos

ACTA DE OBRA

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 3

CONTRATO No.025 DEL 06 DE JUNIO DE 2023

OBJETO	**OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA**			**CONTRATISTA**	**CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S**
				INTERVENTOR	**MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ**
VALOR INICIAL	**$ 924.568.541**	Fecha suscripción	6/06/23	Fecha Acta	
ADICION 1	**$ 477.730.492**	Fecha suscripción	27/09/23		
VALOR TOTAL	**$ 1.402.299.033**				
PLAZO	TRES (3) MESES	Fecha de inicio	9/06/23	**VALOR ACTA**	**$ 385.263.256**
PAGO ANTICIPADO	$ 369.827.416	Fecha de terminación	8/09/23		

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 3		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 3)	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
						ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 3			
1	**PRELIMINARES**								
1.1.	Demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.	m3	30,0	$ 188.362,00	$ 5.650.860	71,38	$ 13.444.660	204,36	$ 38.493.315
1.2.	FRESADO DE VÍAS, con máquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2013.	m3	362,0	$ 189.750,00	$ 68.689.500	86,50	$ 16.413.565	86,50	$ 16.413.565
1.3.	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en roca) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	28,0	$ 182.792,00	$ 5.118.176		$ -	14,81	$ 2.707.515
2	**CAPÍTULO 2: EXCAVACIONES Y LLENOS**								
2.1.	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	208,00	$ 78.176,00	$ 16.260.608	145,05	$ 11.339.444	261,96	$ 20.479.004

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 3		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 3)	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
						ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 3			
2.2.	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.	m3	208,00	$ 202.373,00	$ 42.093.584	145,05	$ 29.354.244	291,95	$ 59.083.396
3	**CAPÍTULO 3: MEZCLA ASFÁLTICA**								
3,1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	m2	9448,00	$ 4.192,00	$ 39.606.016	2.349,81	$ 9.850.413	8.291,06	$ 34.756.131
3,2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Operador + Combustible , compactador de llantas + Operador + Combustible, Finisher tipo Black Nouse 1500 + Operador + Combustible o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	371,00	$ 1.353.311,00	$ 502.078.381	134,15	$ 181.544.235	411,79	$ 557.277.535
	CAPÍTULO 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS								
4,1	Realce cuello MH en concreto de alcantarillado. incluye el suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica, sin incluir el anillo de concreto (se reutiliza el anillo existente).	und	7,00	$ 1.193.211,00	$ 8.352.477	7,00	$ 8.352.477	23,00	$ 27.443.853
5,1	Suministro y aplicación de Pintura Arílica para LINEA de 0.12 m para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras.	ml	2.180,00	$ 6.515,00	$ 14.202.700	816,70	$ 5.320.801	2.154,90	$ 14.039.174
5,2	Suministro y aplicación de Pintura Acrílica para marcas viales (resaltos, flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros).	m2	180,00	$ 51.161,00	$ 9.208.980	119,25	$ 6.100.852	464,30	$ 23.754.103
	CAPÍTULO 6: OBRAS EXTRAS								
OE-01	Realce válvula de acueducto. Incluye el suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica, sin incluir la válvula (se reutiliza la válvula existente).	unidad		$ 791.878,00		1,00	$ 791.878	4,00	$ 3.167.512
OE-02	Mezcla MDC-19 para parcheo de fallos. Incluye el suministro, transporte, colocación y la compactación. La demolición y la imprimación se pagarán por los ítems correspondientes.	m3		$ 1.453.015,00		0,00	$ -	9,10	$ 13.228.249
OE-03	Mezcla base al 4% para parcheo de fallos. Incluye el suministro, transporte, colocación y la compactación. La demolición y la imprimación se pagarán por los ítems correspondientes.	m3		$ 1.397.815,00		5,83	$ 8.152.197	61,62	$ 86.132.105

ÍTEM	DETALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES				VAL. EJECUTADO ACTA No. 3		ACUMULADO PRESENTE ACTA (Actas 3)	
		UN	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
						ACTA DE OBRA PÚBLICA No. 3			
OE-04	Realce cuello de MH de alcantarillado, vaciado sobre losas de concreto sobre vías de pavimento asfáltico, incluye herraje tipo araña para vaciado de cuello.	unidad		$ 1.428.596,00		4,00	$ 5.714.384	5,00	$ 7.142.980

OBSERVACIONES:	CANTIDADES CONTRACTUALES			VAL. EJECUTADO ACTA No. 3	ACUMULADO PRESENTE ACTA
	COSTO DIRECTO		711.261.282	296.379.149	904.118.436
	ADMINISTRACIÓN	25%	177.815.321	74.094.787	226.029.609
	UTILIDAD	4,9900%	35.491.938	14.789.320	45.115.510
	COSTO TOTAL		924.568.541	385.263.256	1.175.263.555

RESUMEN

OBRAS CONTRACTUALES	
COSTO DIRECTO	$ 296.379.149
COSTOS INDIRECTOS AU 29,99%	$ 88.884.107
COSTO TOTAL	$ 385.263.256

TOTAL EJECUTADO ACTA NO. 3	$ 385.263.256
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 227.035.478

AMORTIZACIÓN ANTICIPO DECUENTO PAGO ANTICIPADO X (Seleccionar el caso que aplique, con base en la forma	VAL. EJECUTADO ACTA No. 3	ACUMULADO PRESENTE ACTA
Anticipo 40,%	$ 0	$ 369.827.416
Pago Anticipado $369.827.416		
Valor Acta (Sin amortizar)	$ 385.263.256	
Amortización anticipo $		
Valor restante por amortizar		
VALOR ACTA	$ 385.263.256	$ 1.175.263.555

NOTAS:

1. El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

2. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

Walner Palacios Murillo
Consultoría y procesos constructivos sas
Representante legal
Contratista de obra

Mario Alonso Restrepo
Representante legal:
Interventoría

AHORASÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			GFACOM			
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0					
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	1,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	1,1	Demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfáltico con cortadora de disco, cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.				UNIDAD	m3	

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-131)	3,63	1,32	0,170				0,86
Demolicion en pardheo 2 (carrera 14 - 5-123)	2,39	2,42	0,170				0,98
Demolicion en pardheo 3 (carrera 14 - 5-123)	5,00	1,41	0,170				1,19
Demolicion en pardheo 4 (carrera 14 - 5-93)	3,31	1,95	0,115				0,74
Demolicion en pardheo 4 (carrera 14 - 5-93)	1,07	1,17	0,115				0,14
Demolicion en pardheo 5 (carrera 14 - 5-89)	2,57	2,67	0,145				0,96
Demolicion en pardheo 5 (carrera 14 - 5-89)	4,30	1,59	0,140				1,07
Demolicion en pardheo 6 (carrera 14 - 5-81)	2,62	1,23	0,130				0,42
Demolicion en pardheo 7 (carrera 14 - 5-65)	1,34	0,90	0,120				0,14
Demolicion en pardheo 1 (calle 5A - 14-12)	1,85	1,54	0,110				0,31
Demolicion en pardheo 1 (calle 5A - 14-12)	1,85	1,60	0,110				0,33
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-57)	1,08	1,00	0,110				0,12
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-49)	2,10	1,37	0,110				0,32
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-49)	1,37	0,83	0,110				0,13
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-41)	2,08	0,69	0,110				0,16
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-41)	1,10	0,78	0,130				0,10
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-41)	2,34	0,96	0,110				0,25
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-19)	1,58	4,65	0,155				1,14
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 4-46)	3,30	3,35	0,115				1,27
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 4-63)	2,30	0,90	0,100				0,21
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-14)	4,72	4,58	0,110				2,38
Demolicion en pardheo 1 (carrera 14 - 5-14)	2,03	1,01	0,110				0,23

ÍTEM	1,1	Demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.	UNIDAD	m3



PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Demolicion en parcheo 1 (carrera 14 - 5-14)	2,48	1,79	0,110				0,49
Demolicion en parcheo 1 (carrera 14 - 5-14)	4,60	2,81	0,110				1,42
Demolicion en parcheo 1 (carrera 14 - 4-47)	2,08	1,48	0,120				0,37
Demolicion en parcheo 1 (carrera 14 - 4-47)	3,28	1,30	0,120				0,51
Demolicion en parcheo 17 (carrera 14 - 5-14)	8,44	7,60	0,110				7,06
Demolicion en parcheo 17 (carrera 14 - 5-14)	1,37	1,22	0,120				0,20
Demolicion en parcheo 18 (carrera 14 - 3A-17)	6,60	3,70	0,140				3,42
Demolicion en parcheo 19 (carrera 14 - 3-82)	7,27	3,85	0,140				3,92
Demolicion en parcheo 19 (carrera 14 - 3-82)	1,60	1,00	0,150				0,24
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	3,00	0,90	0,100				0,27
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,60	0,70	0,100				0,11
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	3,60	2,00	0,100				0,72
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	2,05	3,52	0,100				0,72
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,10	1,20	0,100				0,13
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,10	2,00	0,100				0,22
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,60	1,70	0,100				0,27
Demolicion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	3,39	1,50	0,100				0,51
Demolicion en parcheo (carrera 17 -calle caldas entre calle 10 A)	2,90	2,54	0,130				0,96
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,60	2,26	0,130				1,06
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	8,72	2,36	0,130				2,68
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,62	4,62	0,130				2,17
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	4,50	4,54	0,130				2,66
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	2,80	1,60	0,130				0,58
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	1,93	1,47	0,130				0,37
Demolicion 4 (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	2,30	2,00	0,130				0,60
Demolicion 5 (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	1,80	2,64	0,130				0,62
Demolicion 5 (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	3,20	1,53	0,130				0,64
Demolicion 6 (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	4,30	1,96	0,130				1,10
Demolicion 6 (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	5,90	2,90	0,130				2,22
Demolicion 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	11,15	2,00	0,130				2,90
Demolicion 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	1,80	1,65	0,130				0,39
Demolicion 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	5,40	2,00	0,130				1,40
Demolicion 8 (carrera 17 - entre calle 10 -30)	1,80	1,62	0,130				0,38
Demolicion 8 (carrera 17 - entre calle 10 -30)	3,15	0,82	0,130				0,34

ÍTEM	1.1	Demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfaltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,5km; la medida será en sitio.	UNIDAD	m3

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Demolicion 9 (carrera 17 - calle 10)	2,40	2,54	0,130				0,79
Demolicion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,67	2,85	0,130				1,73
Demolicion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	10,80	2,10	0,130				2,95
Demolicion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	5,70	1,60	0,130				1,19
Demolicion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,80	2,85	0,130				1,78
Demolicion 11 (carrera 17 - 10-22)	4,30	3,06	0,130				1,71
Demolicion 12 (carrera 17 - 11-04)	1,50	1,57	0,130				0,31
Demolicion 12 (carrera 17 - 11-04)	5,80	1,23	0,130				0,93
Demolicion 12 (carrera 17 - 11-04)	3,90	2,50	0,130				1,27
parcheo interccion colegio calle 10 con crr 16	3,00	2,30	0,100				0,69
parcheo interccion colegio calle 10 con crr 16	4,20	4,80	0,100				2,02
parcheo interccion colegio calle 10 con crr 16	2,70	1,30	0,100				0,35
parcheo interccion carrera 17	1,30	1,90	0,100				0,25
parcheo interccion carrera 17	3,83	2,55	0,100				0,98
Area demolicion en via CARRERA 10 con la 10 y 10A (PAVIMENTO FLEIBLE)	208,04		0,100				20,80
Area demolicion en via CARRERA 10 con la 10 y 10A (PAVIMENTO FLEIBLE)	10,20	4,55	0,115				5,34
Area demolicion en via INDER PARCHEO	13,20	1,13	0,100				1,49
Area demolicion en via INDER VIA	34,30	5,75	0,100				19,72
Area demolicion en via CARRERA 13 entre la casa (58-19)-(58-03)	27,30	4,40	0,050				6,01
Area demolicion en via CARRERA 13 entre la casa (58-19)-(58-03)	6,12	4,36	0,050				1,33
Area demolicion en via CARRERA 13 PARCHEO	8,30	2,52	0,065				1,36
Area demolicion en via CARRERA 13 PARCHEO	1,10	1,10	0,085				0,10
Demolicion para Parcheo con mezcla MDC-19 en carrera 10 tienda exprex	3,40	1,40	0,075				0,36
Demolicion para con mezcla MDC-19 en carrera 10 tienda exprex	5,50	4,30	0,075				1,77
Demolicion para con mezcla MDC-19 en calle 10A	2,00	1,10	0,100				0,22
Demolicion para con mezcla MDC-19 en PARQUE DE POESIA	5,00	3,70	0,050				0,93
Demolicion para con mezcla MDC-19 en PARQUE DE POESIA	0,80	0,70	0,100				0,06
Demolicion para con mezcla MDC-19 EN INDER	13,20	1,13	0,100				1,49
Demolicion de pavimento Asfaltico para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	83,90	6,79	0,090				51,27
Demolicion de pavimento Asfaltico para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	8,70	5,30	0,090				4,15
Demolicion de pavimento Asfaltico para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	14,39	6,50	0,090				8,42
Demolicion de pavimento Asfaltico para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	9,10	1,75	0,090				1,43
Demolicion de pavimento Asfaltico para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	7,15	3,76	0,100				2,69
Demolicion de pavimento Asfaltico para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	2,10	1,50	0,100				0,32

ÍTEM	1,1	Demolición de PAVIMENTO ASFALTICO. Incluye: corte de pavimento asfáltico con cortadora de disco; cargue y botada de material proveniente de la demolición en los sitios que indique la interventoría, distancia <10,1km; la medida será en sitio.	UNIDAD	m3

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Demolicion de pavimento Asfaltico para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	0,60	3,00	0,100				0,18
Demolicion de pavimento Asfaltico para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	4,50	3,95	0,100				1,78
Demolicion de pavimento Asfaltico para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	5,63	1,34	0,100				0,75
Demolicion de pavimento Asfaltico para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	2,40	1,62	0,100				0,39
TOTAL							204,36
MENOS PAGADO ACTAS							132,98
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							71,38

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO			OBSERVACIONES
			

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA

AHORA SÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			GRACOM			
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	*VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	*VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	1,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	1.2	FRESADO DE VÍAS, con máquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2013.			UNIDAD	m3		

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Fresado en barrio el PARAISO	1.730,00		0,050		1,00		86,50
TOTAL							86,50
MENOS PAGADO ACTAS							0,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							86,50

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
	

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA

AHORA SÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/09/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9/09/23	VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	9/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	1,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	2,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.			UNIDAD	m3		

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Excavacion en parcheo (carrera 17 -calle caldas entre calle 10 A)	2,90	2,54	0,070				0,52
Excavacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,60	2,26	0,070				0,57
Excavacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	8,72	2,36	0,070				1,44
Excavacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,62	4,62	0,070				1,17
Excavacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	4,50	4,54	0,070				1,43
Excavacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	2,80	1,60	0,070				0,31
Excavacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	1,93	1,47	0,070				0,20
Excavacion 4 (carrera 17 - entre calle 10 A -26)	2,30	2,00	0,070				0,32
Excavacion 5 (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	1,80	2,64	0,070				0,33
Excavacion 5 (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	3,20	1,53	0,070				0,34
Excavacion 6 (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	4,30	1,96	0,070				0,59
Excavacion 6 (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	5,90	2,90	0,070				1,20
Excavacion 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	11,15	2,00	0,070				1,56
Excavacion 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	1,90	1,65	0,070				0,21
Excavacion 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	5,40	2,00	0,070				0,76
Excavacion 8 (carrera 17 - entre calle 10 -30)	1,80	1,62	0,070				0,20
Excavacion 8 (carrera 17 - entre calle 10 -30)	3,15	0,82	0,070				0,18
Excavacion 9 (carrera 17 - calle 10)	2,40	2,54	0,070				0,43

ÍTEM	2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	UNIDAD	m3

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Excavacion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,67	2,85	0,070				0,93
Excavacion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	10,80	2,10	0,070				1,59
Excavacion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	5,70	1,60	0,070				0,64
Excavacion 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,80	2,85	0,070				0,96
Excavacion 11 (carrera 17 - 10-22)	4,30	3,06	0,070				0,92
Excavacion 12 (carrera 17 - 11-04)	1,50	1,57	0,070				0,16
Excavacion 12 (carrera 17 - 11-04)	5,80	1,23	0,070				0,50
Excavacion 12 (carrera 17 - 11-04)	3,90	2,50	0,070				0,68
Area de Excavacion para via CARRERA 10 con la 10 y 10A (PAVIMENTO RIGIDO)	74,05		0,075				5,55
Area de Excavacion para via CARRERA 10 con la 10 y 10A (PAVIMENTO FLEIBLE)	208,04		0,200				41,61
Area de Excavacion para via INDER	34,30	5,75	0,150				29,58
Area de Excavacion para via CARRERA 13	27,30	4,40	0,150				18,02
Area de Excavacion para via CARRERA 13	6,12	4,36	0,150				4,00
Area de Excavacion para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	83,90	6,79	0,20				113,94
Area de Excavacion para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	8,70	5,30	0,20				9,22
Area de Excavacion para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	14,39	6,50	0,20				18,71
Area de Excavacion para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	9,10	1,75	0,20				3,19
TOTAL							281,96
MENOS PAGADO ACTAS							116,91
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							165,05

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
  	

FIRMA CONTRATISTA




FIRMA INTERVENTORIA

AHORASÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			GRACOM			
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/08/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	*VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	*VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	1,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	2,2	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.				UNIDAD	m3	

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Instalacion de base granular en pardheo (carrera 17 -calle calidas entre calle 10 A)	2,50	2,54	0,150				1,10
Instalacion de base granular en pardheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,60	2,26	0,150				1,22
Instalacion de base granular en pardheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	8,72	2,36	0,150				3,09
Instalacion de base granular en pardheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,62	4,62	0,150				2,51
Instalacion de base granular en pardheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	4,50	4,54	0,150				3,06
Instalacion de base granular en pardheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	2,80	1,60	0,150				0,67
Demolicion en pardheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	1,93	1,47	0,150				0,43
Instalacion de base granular en pardheo 4 (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	2,30	2,00	0,150				0,69
Instalacion de base granular en pardheo 5 (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	1,80	2,64	0,150				0,71
Instalacion de base granular en pardheo 5 (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	3,20	1,53	0,150				0,73
Instalacion de base granular en pardheo 6 (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	4,30	1,96	0,150				1,26
Instalacion de base granular en pardheo 6 (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	5,50	2,90	0,150				2,57
Instalacion de base granular en pardheo 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	11,15	2,00	0,150				3,35
Instalacion de base granular en pardheo 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	1,80	1,65	0,150				0,45
Instalacion de base granular en pardheo 7 (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	5,40	2,00	0,150				1,62
Instalacion de base granular en pardheo 8 (carrera 17 - entre calle 10 -30)	1,80	1,62	0,150				0,44

ÍTEM	2.2	Suministro, transporte y colocación de base granular Tipo INVIAS 2013, compactada al 95% por medio mecánico, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. La medida será en sitio ya compactada.	UNIDAD	m3

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Instalacion de base granular en parcheo 8 (carrera 17 - entre calle 10 -30)	3,15	0,82	0,150				0,39
Instalacion de base granular en parcheo 9 (carrera 17 - calle 10)	2,40	2,54	0,150				0,91
Instalacion de base granular en parcheo 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,67	2,85	0,150				2,00
Instalacion de base granular en parcheo 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	10,80	2,10	0,150				3,40
Instalacion de base granular en parcheo 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	5,70	1,60	0,150				1,37
Instalacion de base granular en parcheo 10 (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,80	2,85	0,150				2,05
Instalacion de base granular en parcheo 11 (carrera 17 - 10-22)	4,30	3,06	0,150				1,97
Instalacion de base granular en parcheo 12 (carrera 17 - 11-04)	1,50	1,57	0,150				0,35
Instalacion de base granular en parcheo 12 (carrera 17 - 11-04)	5,80	1,23	0,150				1,07
Instalacion de base granular en parcheo 12 (carrera 17 - 11-04)	3,90	2,50	0,150				1,46
Area para instalacion de base granular en via CARRERA 10 con la 10 y 10A	282,10		0,200				56,42
Instalacion de base granular en via CARRERA 13	27,30	4,40	0,150				18,02
Instalacion de base granular en via CARRERA 13	6,12	4,36	0,150				4,00
Instalacion de base granular en via INDER	34,30	5,75	0,150				29,58
Instalacion de base granular para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	83,90	6,79	0,20				113,94
Instalacion de base granular para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	8,70	5,30	0,20				9,22
Instalacion de base granular para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	14,39	6,50	0,20				18,71
Instalacion de base granular para via carrera 11 NUEVO HORIZONTE	9,10	1,75	0,20				3,19
TOTAL							291,95
MENOS PAGADO ACTAS							146,90
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							145,05

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
  	

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA

AHORA SÍ!		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S.	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA						
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A			
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9/09/23	VALOR ADICIONADO	0				
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	9/09/23	VALOR ACTA				FINAL	
CAPÍTULO	1,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS					
ÍTEM	3,1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).				UNIDAD	m2

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-131)	3,83	1,32					5,05
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-123)	2,39	2,42					5,78
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-123)	5,00	1,41					7,03
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-93)	3,31	1,95					6,45
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-93)	1,07	1,17					1,25
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-89)	2,57	2,67					6,86
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-89)	4,80	1,59					7,63
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-81)	2,62	1,23					3,22
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-65)	1,34	0,90					1,21
Aplicación de imprimacion en parcheo (calle 5A - 14-12)	1,85	1,54					2,85
Aplicación de imprimacion en parcheo (calle 5A - 14-12)	1,85	1,60					2,96
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-57)	1,08	1,00					1,08
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-49)	2,10	1,37					2,88
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-49)	1,37	0,83					1,14
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-41)	2,08	0,69					1,44
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-41)	1,10	0,78					0,86
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-41)	2,34	0,96					2,25
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-19)	1,58	4,65					7,35
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 4-46)	3,30	3,35					11,06
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 4-63)	2,30	0,90					2,07
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-14)	4,72	4,58					21,62
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-14)	2,03	1,01					2,05
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-14)	2,48	1,79					4,44
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-14)	4,60	2,81					12,93
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 4-47)	2,08	1,48					3,08
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 4-47)	3,28	1,30					4,26
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - cuneta costado izquierdo bajando)	78,60	0,15					11,79
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - cuneta costado izquierdo bajando)	45,80	0,10					4,58
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-14)	8,44	7,60					64,14
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 5-14)	1,37	1,22					1,67
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 3A-17)	6,60	3,70					24,42
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 3-82)	7,27	3,85					27,99


ÍTEM	3,1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).				UNIDAD	m2
PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN		LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN		ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 14 - 3-82)		1,60	1,00					1,60
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		3,00	0,90					2,70
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		1,60	0,70					1,12
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		3,60	2,00					7,20
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		2,05	3,52					7,22
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		1,10	1,20					1,32
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		1,10	2,00					2,20
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		1,60	1,70					2,72
Aplicación de imprimacion en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)		3,39	1,50					5,09
Demolicion en parcheo (carrera 17 -calle caldas entre calle 10 A)		2,90	2,54					7,37
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)		3,60	2,26					8,14
Demolicion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)		8,72	2,36					20,58
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)		3,62	4,62					16,72
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)		4,50	4,54					20,43
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)		2,80	1,60					4,48
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)		1,93	1,47					2,84
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)		2,30	2,00					4,60
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -20)		1,80	2,64					4,75
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -20)		3,20	1,53					4,90
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -14)		4,30	1,96					8,43
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -14)		5,90	2,90					17,11
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -03)		11,15	2,00					22,30
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -03)		1,80	1,65					2,97
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -03)		5,40	2,00					10,80
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 -30)		1,80	1,62					2,92
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 -30)		3,15	0,82					2,58
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - calle 10)		2,40	2,54					6,10
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - calle 10-16-10-12)		4,67	2,85					13,31
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - calle 10-16-10-12)		10,80	2,10					22,68
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - calle 10-16-10-12)		5,70	1,60					9,12
Aplicación de imprimacion en parcheo (carrera 17 - calle 10-16-10-12)		4,80	2,85					13,68
Aplicación de imprimacion en parcheo 11 (carrera 17 - 10-22)		4,30	3,06					13,16
Aplicación de imprimacion en parcheo 12 (carrera 17 - 11-04)		1,50	1,57					2,36
Demolicion (carrera 17 - 11-04)		5,80	1,23					7,13
Demolicion (carrera 17 - 11-04)		3,90	2,50					9,75
parcheo interccion colegio calle 10 con crr 16		3,00	2,30					6,90
parcheo interccion colegio calle 10 con crr 16		4,20	4,80					20,16
parcheo interccion colegio calle 10 con crr 16		2,70	1,30					3,51
parcheo interccion carrera 17		1,30	1,90					2,47
parcheo interccion carrera 17		3,83	2,55					9,77
Area intervenida en calle 14 Levantamiento		2303,00	1,00					2.303,00
Area intervenida en CALLE 14 PAÑOLETA		360,20	1,00					360,20
Area intervenida en calle 17 Levantamiento		1061,40	1,00					1.061,40
Area de IMPRIMACION en via CARRERA 10 con la 10 y 10A		282,10	1,00					282,10
Area de IMPRIMACION en via CARRERA 10 con la 10 y 10A		10,20	4,55					46,41
Area de IMPRIMACION en via CALLE INDER FAJA		13,20	1,13					14,92
Area de IMPRIMACION en via CALLE INDER		34,30	5,75					197,23
Area de IMPRIMACION en via en CARRERA 13		87,40	9,82					858,27
Area de IMPRIMACION en via en CARRERA 13		14,00	10,30					144,20
Area de IMPRIMACION en carrera 10 tienda exprex		3,40	1,40					4,76
Area de IMPRIMACION en carrera 10 tienda exprex		5,50	4,30					23,65
Area de IMPRIMACION en calle 10A		2,00	1,10					2,20
Area de IMPRIMACION en PARQUE DE POESIA		5,00	3,70					18,50
Area de IMPRIMACION en PARQUE DE POESIA		0,80	0,70					0,56
Area de IMPRIMACION EN INDER		13,20	1,13					14,92
Area de IMPRIMACION INTERCEPCION CRR 17 Y CALLE 10		3,83	2,55					9,77
Area de IMPRIMACION en INTERCEPCION CRR 17 Y CALLE 10		2,00	1,32					2,64
Area de IMPRIMACION en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		83,90	6,79					569,68
Area de IMPRIMACION en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		8,70	5,30					46,11
Area de IMPRIMACION en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		14,39	6,50					93,54
Area de IMPRIMACION en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		9,10	1,75					15,93
Area de IMPRIMACION en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		26,40	10,00					264,00
Area de IMPRIMACION en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		24,60	7,00					172,20
Area de IMPRIMACION para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		7,15	3,76					26,88
Area de IMPRIMACION para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		2,10	1,50					3,15
Area de IMPRIMACION para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		0,60	3,00					1,80
Area de IMPRIMACION para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		4,50	3,95					17,78
Area de IMPRIMACION para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		5,63	1,34					7,54
Area de IMPRIMACION para parcheo en via carrera 11 NUEVO HORIZONTES		2,40	1,62					3,89

ÍTEM	3,1	Suministro, transporte y aplicación de imprimante tipo emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento (CRL).	UNIDAD	m2


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Area de IMPRIMACION para RESALTO 1 carrera 11 NUEVO HORIZONTES	6,56	1,50					9,84
Area de IMPRIMACION para RESALTO 2 carrera 11 NUEVO HORIZONTES	6,60	1,50					9,90
Area de IMPRIMACION EN via PARAISO	1107,58				1,00		1.107,58
TOTAL							8.291,06
MENOS PAGADO ACTAS							5.941,25
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							2.349,81

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

ÍTEM	3,2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Operador + Combustible , compactador de llantas + Operador + Combustible, Finisher tipo Black Nouse 1500 + Operador + Combustible o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	UNIDAD	m3

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	AREA	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
TOTAL							411,79
MENOS PAGADO ACTAS							277,64
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							134,15

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES
	

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA

AHORA SÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA						GRACOM
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	1,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	3,2	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento MDC-19. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye: compactador Rodillo + Operador + Combustible , compactador de llantas + Operador + Combustible, Finisher tipo Black House 1500 + Operador + Combustible o equivalente, mano de obra y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.			UNIDAD		m3	


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	AREA	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Area intervenida en mezcla MDC 19 en calle 14	2.303,00		0,050				115,15
Area de pañoleta en mezcla MDC-19	360,20		0,050				18,01
Area intervenida en mezcla MDC 19 en calle 17	1.061,40		0,050				53,07
Area de aplicación de mezcla ASFALTICA MDC 19 en vía CARRERA 10 con la 10 y 10A	282,10		0,075				21,16
Aplicación de mezcla ASFALTICA MDC 19 en vía CARRERA 10 con la 10 y 10A	10,20	4,55	0,115				5,34
Aplicación de mezcla asfaltica en CALLE INDER	34,30	5,75	0,075				14,79
Aplicación de mezcla asfaltica en CARRERA 13	87,40	9,82	0,050				42,91
Aplicación de mezcla asfaltica en CARRERA 13	14,00	10,30	0,050				7,21
Aplicación de mezcla asfaltica MDC-19 en VIA carrera 11 NUEVO HORIZONTES	83,90	6,79	0,075				42,73
Aplicación de mezcla asfaltica MDC-19 en VIA carrera 11 NUEVO HORIZONTES	8,70	5,30	0,096				4,44
Aplicación de mezcla asfaltica MDC-19 en VIA carrera 11 NUEVO HORIZONTES	14,39	6,50	0,075				7,02
Aplicación de mezcla asfaltica MDC-19 en VIA carrera 11 NUEVO HORIZONTES	9,10	1,75	0,075				1,19
Aplicación de mezcla asfaltica MDC-19 en VIA carrera 11 NUEVO HORIZONTES	26,40	10,00	0,050				13,20
Aplicación de mezcla asfaltica MDC-19 en VIA carrera 11 NUEVO HORIZONTES	24,60	7,00	0,050				8,61
Construccio de RESALTO CON MEZCLA MDC-19 En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	6,56	1,50	0,080				0,79
Construccio de RESALTO CON MEZCLA MDC-19 En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	6,60	1,50	0,080				0,79
Aplicación de mezcla asfaltica MDC-19 en VIA BARRIO EL PARAISO	1.107,58		0,050		1,00		55,38

		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924,568,541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	VALOR ANTICIPO	369,827,416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924,568,541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	4,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	4,1	Realice cuello MH en concreto de alcantarillado. incluye el suministro, transporte y colocación de mezda asfáltica, sin incluir el anillo de concreto (se reutiliza el anillo existente).				UNIDAD	unidad	


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Realice de cuello de MHs En vía calle 14					8,00		8,00
Realice de cuello de MHs En vía calle 17 CALDAS					3,00		3,00
Realice de cuello de MHs En en vía CARRERA 10 con la 10 y 10A					1,00		1,00
Realice de cuello de MHs En vía calle CARRERA 13					4,00		4,00
Realice de cuello de MHs En vía calle carrera 11 NUEVO HORIZONTES					7,00		7,00
TOTAL							23,00
MENOS PAGADO ACTAS							16,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							7,00

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

¡AHORA Sí!		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			GRACOM			
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	'VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	'VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	5,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	5,1	Suministro y aplicación de Pintura Arílica para UNEA de 0.12 m para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras.				UNIDAD	ml	


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Linea costado derecho bajando CALLE 14	219,00						219,00
Linea costado izquierdo bajando CALLE 14	173,00						173,00
Linea central bajando CALLE 14	122,00						122,00
Linea derecha bajando en pañoleta CALLE 14	22,00						22,00
Linea IZQUIERDA bajando en pañoleta CALLE 14	29,00						29,00
Linea CENTRO bajando en pañoleta CALLE 114	27,70						27,70
Linea bajando costado DERECHO calle 17 CALDAS	138,00						138,00
Linea bajando costado IZQUIERDO calle 17 CALDAS	137,50						137,50
Linea bajando CENTRAL calle 17 CALDAS	76,00						76,00
Linea blanca izquierda bajando VIA INDER	33,40						33,40
Linea blanca derecha bajando VIA INDER	28,50						28,50
Linea amarilla central VIA INDER	20,70						20,70
Linea blanca derecha bajando CARRERA 10	30,20						30,20
Linea blanca izquierda bajando CARRERA 10	37,50						37,50
Linea central Amarilla bajando CARRERA 10	40,20						40,20
Linea blanca derecha bajando CARRERA 13	47,00						47,00
Linea blanca izquierda bajando CARRERA 13	76,00						76,00
Linea central Amarilla bajando CARRERA 13	80,50						80,50
Linea amarilla central VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	125,90						125,90
Linea costado izquierdo bajando VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	135,00						135,00
Linea costado derecho bajando VIA VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	125,90						125,90
Linea centra AMARILLA EN CALLE QUE HIZO PROCOPAL	139,50						139,50
Linea IZQUIERDA subiendo en CALLE QUE HIZO PROCOPAL	145,20						145,20
Linea IZQUIERDA subiendo en CALLE QUE HIZO PROCOPAL	145,20						145,20
TOTAL							2.154,90
MENOS PAGADO ACTAS							1.338,20
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							816,70

ÍTEM	5.1	Suministro y aplicación de Pintura Anlica para LINEA de 0.12 m para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras.	UNIDAD	ml

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO	OBSERVACIONES



FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA

¡AHORASÍ!		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			GRACDM			
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	'VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	'VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	5,0	DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS						
ÍTEM	5,2	Suministro y aplicación de Pintura Acrílica para marcas viales (resaltos, flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros).				UNIDAD	m2	


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	AREA	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Flecha de frente en CALLE 14	1,20				6,0		7,20
Flecha giro izq	1,5037				2,0		3,01
Flecha de doble giro Calle 14	2,510				2,0		5,02
Flecha de frente y giro derecha	2,175				2,0		4,35
Flecha de frente y giro derecha	2,175				1,0		0,00
PARE EN CALLE 14	2,97				1,0		2,97
Prohibido parquear en CALLE 14	3,00				6,0		18,00
Velocidad 30 en CALLE 14	2,97				2,0		5,94
Cebras 1 en CALLE 14		0,40	35,90				14,36
Cebra 2 en calle 14		0,40	34,00				13,60
Cebras 3 en CALLE 14		0,40	32,00				12,80
ACHURADO BAHÍA 1		0,40	11,25				4,50
ACHURADO BAHÍA 2		0,40	7,15				2,86
Línea peatonal ARRIBA		0,40	9,200				3,68
Línea peatonal ABAJO		0,40	4,200				1,68
Línea peatonal pañoleta		0,40	6,800				2,72
RAB 1 EN CALLE 14		0,40	41,200				16,48
RAP 2 EN CALLE 14		0,40	55,300				22,12
Resalto 1 en calle 14	3,70	8,90					32,93
Resalto 2 en CALLE 14	3,80	6,80					25,84
Anchurado de 40 cm en pañoleta		0,40	3,500				1,40
Flecha de frente y giro en CALLE 17 " LA CALDAS"	2,175				5,0		10,88
PEATONAL EN CALLE 17 "LA CALDAS"	2,50	0,40			8,0		8,00
RESALTO 1 EN CALLE 17 "LA CALDAS"	5,58	1,30					7,25
RESALTO 2 EN CALLE 17 "LA CALDAS"	5,41	1,08					5,84
Prohibido parquear en CALLE 14	3,00				9,0		27,00
Flecha de frente en CALLE 17 " LA CALDAS"	1,20				4,0		4,80
Flecha de solo giro en CALLE 17 " LA CALDAS"	1,5037				1,0		1,50
flecha de frente y giro en CALLE INDER	2,1750				2,0		4,35
PARE en CARRERA 10	2,9700				2,0		5,94
flecha de frente en CARRERA 10	1,2000				2,0		2,40
Flecha de frente y doble giro EN CARRERA 10	3,1500				2,0		6,30
Linea detencion despues del PARE en CARRERA 10	3,3500	0,40			2,0		2,68
prohido parquear en CARRERA 10	3,0000				2,0		6,00

ÍTEM	5,2	Suministro y aplicación de Pintura Acrílica para marcas viales (resaltos, flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos y diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros).	UNIDAD	m2

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	AREA	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
PARE en CARRERA 13	2,1750				3,0		6,53
Flecha de frente y giro derecha	2,1750				3,0		6,53
PEATONAL 1 EN CARRERA 13	4,0000	0,40			12,0		19,20
PEATONAL 2 EN CARRERA 13	3,7000	0,40			9,0		13,32
Linea detencion despues del PARE en CARRERA 13	4,5000	0,40			2,0		3,60
Linea detencion despues del PARE al frente de coliseo	3,7000	0,40			1,0		1,48
PARE en VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	2,970				2,0		5,94
Flecha de frente en VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	1,2000				5,0		6,00
Flecha de frente y giro VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	2,1750				3,0		6,53
Flecha de doble giro en VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	2,510				2,0		5,02
Velocidad 30 en VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	2,970				2,0		5,94
Linie de detencion en PARE en VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	2,200	0,40			2,0		1,76
Resalto 1 en VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	6,56	1,50			1,0		9,84
Resalto 2 en VIA NUEVO HORIZONTE CARRERA 11	6,60	1,50			1,0		9,90
Velocidad 30 en VIA QUE HIZO PROCOPAL	2,97				2,0		5,94
PARE en VIA en VIA QUE HIZO PROCOPAL	2,97				2,0		5,94
Resalto en VIA QUE HIZO PROCOPAL	5,10	1,24			1,0		6,32
Linie de detencion en PARE en VIA QUE HIZO PROCOPAL	2,66	0,40			1,0		1,06
PEATONAL 1 en VIA QUE HIZO PROCOPAL	3,00	0,40			7,0		8,40
PEATONAL 2 en VIA QUE HIZO PROCOPAL	2,40	0,40			8,0		7,68
Linie de detencion en PARE en VIA QUE HIZO PROCOPAL	2,16	0,40			1,0		0,86
Flecha de frente en VIA QUE HIZO PROCOPAL	1,20				3,0		3,60
Flecha de SOLO GIRO en VIA QUE HIZO PROCOPAL	1,5037				3,0		4,51
prohido parquear en VIA QUE HIZO PROCOPAL	3,00				8,0		24,00
TOTAL							464,30
MENOS PAGADO ACTAS							345,05
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							119,25

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

AHORASÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			GRACOM			
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	*VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	6/09/23	*VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	6/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	6,0	OBRAS EXTRAS						
ÍTEM	OE-01	Realce válvula de acueducto. Incluye el suministro, transporte y colocación de media astillica, sin incluir la válvula (se reutiliza la válvula existente).				UNIDAD	UNIDAD	

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
En carrera 17 vía CAIDAS					2,00		2,00
En carrera 14					1,00		1,00
REALCE DE VALVULA En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE					1,00		1,00
TOTAL							4,00
MENOS PAGADO ACTAS							3,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							1,00

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO		OBSERVACIONES
		


FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA


AHORASÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		GRACOM		
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA						
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN			
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A			
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	VALOR ADICIONADO	0				
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL	
CAPÍTULO	6,0	OBRAS EXTRAS					
ÍTEM	OE-02	Mezcla MDC-19 para parcheo de fallos. Incluye el suministro, transporte, colocación y la compactación. La demolición y la imprimación se pagarán por los ítems correspondientes.				UNIDAD	UNIDAD

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Parcheo con mezcla MDC-19 en carrera 10 tienda exprex	3,40	1,40	0,075				0,36
Parcheo con mezcla MDC-19 en carrera 10 tienda exprex	5,50	4,30	0,075				1,77
Parcheo con mezcla MDC-19 en calle 10A	2,00	1,10	0,100				0,22
Parcheo con mezcla MDC-19 en PARQUE DE POESIA	5,00	3,70	0,050				0,93
Parcheo con mezcla MDC-19 en PARQUE DE POESIA	0,80	0,70	0,100				0,06
Parcheo con mezcla MDC-19 EN INDER	13,20	1,13	0,100				1,49
Parcheo con mezcla MDC-19 INTERCEPCION CRR 17 Y CALLE 10	3,00	2,30	0,100				0,69
Parcheo con mezcla MDC-19 INTERCEPCION CRR 17 Y CALLE 10	4,20	4,80	0,100				2,02
Parcheo con mezcla MDC-19 INTERCEPCION COLEGIO CALLE 10	2,70	1,30	0,100				0,35
Parcheo con mezcla MDC-19 INTERCEPCION COLEGIO CALLE 10	1,30	1,90	0,100				0,25
Parcheo con mezcla MDC-19 INTERCEPCION COLEGIO CALLE 10	3,83	2,55	0,100				0,98
TOTAL							9,10
MENOS PAGADO ACTAS							9,10
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							0,00

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA

AHORA SÍ		MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA						
CONTRATO N°		CONTRATISTA	CONSULTORÍA Y PROESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S	FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
OBJETO	OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA							
INTERVENTORÍA EXTERNA	MARIO ALONSO RESTREPO VÉLEZ	SUPERVISOR INTERNO DELEGADO		FECHAS DE SUSPENSIÓN				
FECHA DE INICIO	9/06/23	VALOR INICIAL	924.568.541	N/A				
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	°VALOR ANTICIPO	369.827.416	FECHAS DE REANUDACIÓN				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8/09/23	°VALOR ADICIONADO	0					
PLAZO ADICIONADO	NO	VALOR TOTAL ADICIONADO	0	ACTA N°	2,0	PARCIAL	X	
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES	VALOR TOTAL	924.568.541					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	8/09/23	VALOR ACTA				FINAL		
CAPÍTULO	6,0	OBRAS EXTRAS						
ÍTEM	OE-03	Mezda base al 4% para parcheo de fallos. Incluye el suministro, transporte, colocación y la compactación. La demolición y la imprimación se pagarán por los ítems correspondientes.				UNIDAD	UNIDAD	


PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO							
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	N° DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Aplicación de mezclas base al 4% en carrera 13 reemplazo	27,30	4,40	0,050				6,01
Aplicación de mezclas base al 4% en carrera 13 reemplazo	6,12	4,36	0,050				1,33
Aplicación de mezclas base al 4% en carrera 13 reemplazo	8,30	2,52	0,065				1,36
Aplicación de mezclas base al 4% en carrera 13 reemplazo	1,10	1,10	0,085				0,10
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	3,00	0,90	0,100				0,27
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,60	0,70	0,100				0,11
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	3,60	2,00	0,100				0,72
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	2,05	3,52	0,100				0,72
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,10	1,20	0,100				0,13
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,10	2,00	0,100				0,22
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	1,60	1,70	0,100				0,27
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo PAÑOLETA (carrera 14 -Variante)	3,39	1,50	0,100				0,51
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-131)	3,83	1,32	0,170				0,86
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-123)	2,39	2,42	0,170				0,98
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-123)	5,00	1,41	0,170				1,19
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-93)	3,31	1,95	0,115				0,74
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-93)	1,07	1,17	0,115				0,14
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-89)	2,57	2,67	0,140				0,96
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-89)	4,80	1,59	0,140				1,07
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-81)	2,62	1,23	0,130				0,42
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-65)	1,34	0,90	0,120				0,14
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (calle 5A - 14-12)	1,85	1,54	0,110				0,31
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (calle 5A - 14-12)	1,85	1,60	0,110				0,33
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-57)	1,08	1,00	0,110				0,12
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-49)	2,10	1,37	0,110				0,32
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-49)	1,37	0,83	0,110				0,13
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-41)	2,08	0,69	0,110				0,16
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-41)	1,10	0,78	0,120				0,10
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-41)	2,34	0,96	0,110				0,25
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-19)	1,58	4,65	0,155				1,14
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 4-46)	3,30	3,35	0,115				1,27
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 4-63)	2,30	0,90	0,100				0,21
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-14)	4,72	4,58	0,110				2,38
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-14)	2,03	1,01	0,110				0,23
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-14)	2,48	1,79	0,110				0,49
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo 1 (carrera 14 - 5-14)	4,60	2,81	0,110				1,42
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 4-47)	2,08	1,48	0,120				0,37


ÍTEM	OE-03	Mezcla base al 4% para parcheo de fallos. Incluye el suministro, transporte, colocación y la compactación. La demolición y la imprimación se pagarán por los ítems correspondientes.	UNIDAD	UNIDAD

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO

UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	RADIO O DIÁMETRO	CANTIDAD	DESCUENTOS	SUB TOTAL
UBICACIÓN/DESCRIPCIÓN	ELEMENTOS	DIÁMETRO	LONGITUD	Nº DE ELEMENTOS	CANTIDAD	PESO KG/ML	SUB TOTAL
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 4-47)	3,28	1,30	0,120				0,51
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-14)	8,44	7,60	0,110				7,06
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 5-14)	1,37	1,22	0,120				0,20
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 3A-17)	6,60	3,70	0,140				3,42
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 3-82)	7,27	3,85	0,140				3,92
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 14 - 3-82)	1,60	1,00	0,150				0,24
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 17 -calle caldas entre calle 10 A)	2,90	2,54	0,050				0,37
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,60	2,26	0,050				0,41
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	8,72	2,36	0,050				1,03
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	3,62	4,62	0,050				0,84
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A - 41)	4,50	4,54	0,050				1,02
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	2,80	1,60	0,050				0,22
Aplicación de mezclas base al 4% en parcheo (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	1,93	1,47	0,050				0,14
Aplicación de mezclas base al 4% 4 (carrera 17 - entre calle 10 A -28)	2,30	2,00	0,050				0,23
Demolicion 5 (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	1,80	2,64	0,050				0,24
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 A -20)	3,20	1,53	0,050				0,24
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	4,30	1,96	0,050				0,42
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 A -14)	5,90	2,90	0,050				0,86
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	11,15	2,00	0,050				1,12
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	1,80	1,65	0,050				0,15
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 A -03)	5,40	2,00	0,050				0,54
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 -30)	1,80	1,62	0,050				0,15
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - entre calle 10 -30)	3,15	0,82	0,050				0,13
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - calle 10)	2,40	2,54	0,050				0,30
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,67	2,85	0,050				0,67
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	10,80	2,10	0,050				1,13
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	5,70	1,60	0,050				0,46
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - calle 10-16-10-12)	4,80	2,85	0,050				0,68
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - 10-22)	4,30	3,06	0,050				0,66
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - 11-04)	1,50	1,57	0,050				0,12
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - 11-04)	5,80	1,23	0,050				0,36
Aplicación de mezclas base al 4% (carrera 17 - 11-04)	3,90	2,50	0,050				0,49
Aplicación de mezclas base al 4% para parcheo En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	7,15	3,76	0,100				2,69
Aplicación de mezclas base al 4% para parcheo En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	2,10	1,50	0,100				0,32
Aplicación de mezclas base al 4% para parcheo En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	0,60	3,00	0,100				0,18
Aplicación de mezclas base al 4% para parcheo En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	4,50	3,95	0,100				1,78
Aplicación de mezclas base al 4% para parcheo En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	3,60	1,34	0,100				0,48
Aplicación de mezclas base al 4% para parcheo En carrera 11 VIA NUEVO HORIZONTE	2,40	1,62	0,100				0,39
TOTAL							61,62
MENOS PAGADO ACTAS							55,79
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 3							5,83

SOPORTE GRÁFICO O REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA INTERVENTORIA