Fecha : 22/12/2023 **$** 40.425.421,00

Paguese a: CONSULTORIS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S

La Suma de: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO **COMPROBANTE DE EGRESO No.1001**

Nit: **901464458-9** **Fecha : 22/12/2023**

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 836 **No. Causación** 836

Detalle OTROSI-001-CI-027-2023 OBRAS DE REPAVIMENTACION URBANA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010520	EJECUCION DE RECURSOS CO	01	01	2.3.2.02.02.008-308.027-001.10.23	002	0,00	D	47.170.853,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	40.425.421,00
R	24362601	CONTRATOS DE CONSTRUCC					47.170.853,00	C	943.417,00
R	2407220102	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					47.170.853,00	C	471.709,00
R	2407220103	ESTAMPILLA U DE A					47.170.853,00	C	235.854,00
R	2407220104	ESTAMPILLA PROCULTURA					47.170.853,00	C	235.854,00
R	2407220101	ESTAMPILLA PROANCIANO					47.170.853,00	C	1.415.126,00
R	2407900101	TASA PRODEPORTE					47.170.853,00	C	707.563,00
R	2407900105	CONTRIBUCION DE OBRA					47.170.853,00	C	2.358.543,00
R	2407900102	INDUSTRIA Y COMERCIO					47.170.853,00	C	377.366,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	11100601100	3690	CI 023-2023 ESPACIO PUBLICO E	39900003690	0	40.425.421,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**47.170.853,00**
Valor Deducciones	**6.745.432,00**
Valor a Pagar	**40.425.421,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

CONSULTORIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S
NIT 900.836.774-5
CRA 72B # 78B - 85 APTO 610
Tel: (604) 6030696
Medellín - Colombia
consultriv@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CV 33

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CRA 14 # 7-21	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2023, 10:53
Expedición	12/12/2023, 10:53
Vencimiento	12/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO No. 5 DEL OTROSÍ No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 025 DEL 06 DE 1 JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA	1.00	47,170,853.00

Vías Urbanas – Contratista.

Escaneado ✓

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones ciento setenta mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 47,170,853.00

Observaciones:

Total Bruto	47,170,853.00
Administración 25.00%	11,792,713.25
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.99%	2,353,825.56
IVA 0.0%	0.00
Total a Pagar	47,170,853.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041813185 aprobado en 20221222 prefijo CV desde el número 17 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 1
CUFE: b3f679b86c30e79646d43ca7f2de1d3a63f8d446ef7fe371dc2b6a6d14e7a401ea298aa45527f878f5b517d09ca2af5c

CONSULTORIA Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS SAS
NIT 900.836.774-6
Contrato de Interventoria REPAVIMENTACION ZONAS URBANAS
Factura CV33
Fecha de elaboración: 21/12/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor	
2902010520	Subtotal		47,170,853	
24362601	Retención en la fuente	2.0%	943,417	Contrato de obra
2407900102	Retención de ICA	0.8%	377,367	CIIU 4290
2407220102	Estampilla Pro Hospital	1.0%	471,709	
2407220103	Estampilla Pro Universidad	0.5%	235,854	
2407220104	Estampilla Pro Cultura	0.5%	235,854	
2407220101	Estampilla Pro Anciano	3.0%	1,415,126	
2407900101	Tasa Pro deporte	1.5%	707,563	
2407900105	Contribución de obra	5.0%	2,358,543	
	Valor Total a Pagar		**40,425,421**	

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 20/12/23
Hora Reporte 21:30:13
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 836 Certificado : 248 Compromiso: 323 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 900836774 CONSULTORIS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS S.A.S Fecha : 20/12/2023

Detalle : OTROSI-001-CI-027-2023 OBRAS DE REPAVIMENTACION URBANA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.008-308.027-001.10.23	OTROSI-001-CI-027-2023-OBRAS DE RAPVIMENTACI	002	47.170.853,00
				Total Presupuesto	47.170.853,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
33	12/12/2023	12/12/2023	47.170.853,00	0,00	0,00	47.170.853,00
					Total Facturas	47.170.853,00

Valor En Letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

Bancolombia

NIT. 890 903.938-8

Empresa: GIRACOM
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: zonasurbana
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 39900003690

Fecha: 22-12-2023 **Hora:** 16:20:52
Fecha de Generación: 22-12-2023

Fecha de envío del pago: 22-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2023

Impreso por: Giracom1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,425,421.00	**Valor Registros Procesados:** $40,425,421.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00765393277	Corriente	900836774	CONSULTORIA Y PROC	40,425,421.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2023