ACTA No.:	**2** (**Dos**) del 22 de noviembre de 2024.
CONTRATO No.:	**GN3884** del 22 noviembre de 2023.
RECURSOS:	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica - SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.
No. CDP:	2023030039 del 6 de marzo de 2023.
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2023110414 del 22 noviembre de 2023.
CONTRATISTA:	**HELBER VALENCIA MEJÍA** Nit 79745984-7
SUPERVISOR:	**GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE** Secretario Infraestructura y Minas
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 2 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023

Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 2 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023

VALOR DEL CONTRATO:	Sesenta y Tres Millones Trescientos Treinta Mil Setecientos Diez Pesos M/Cte (**$ 63'330.610,00**).
FECHA DE INICIACION:	12 de abril de 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	11 de septiembre de 2024.
FECHA MODIFICATORIO No 1:	11 de septiembre de 2024.
FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1:	10 de diciembre de 2024.

GARANTIAS:
Seguros Mundial, Póliza No.: COQ-100001658 Anexo 3

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	11-09-2024 hasta 13-06-2025
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	11-09-2024 hasta 13-06-2025
VIGENCIA SALARIOS:	11-09-2024 hasta 11-12-2027
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:	11-09-2024 hasta 11-12-2027
FECHA PRESENTE ACTA:	22 de septiembre de 2024.

Continúa Acta Recibo Parcial de Interventoría 2 Contrato GN3884-2023 del 22-11-2023

En San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento, los señores: **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**, Secretario de Infraestructura y Minas; **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**, Subsecretario de Infraestructura y Vías del Departamento; **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA,** Contratista de Apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Minas, que para el efecto tendrán la supervisión ; **HELBER VALENCIA MEJÍA**, Contratista de Interventoría cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Parcial de Interventoría No **2**, correspondiente al periodo ejecutado desde el 12 de mayo de 2024 hasta el 11 de junio de 2024, en cumplimiento del contrato de interventoría No **GN3884-2023** del 22 de noviembre de 2023 previa entrega de la documentación e informes de la ejecución del contrato.

VALOR ACTA PARCIAL No 2:	**$ 12'666.122,00**
AMORTIZACION ANTICIPO (20) %:	**$ 2'533.224,40**
VALOR NETO A PAGAR:	**$ 10'132.897,60**

SON: DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervienen:

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Departamento de Nariño

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Departamento de Nariño

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo Supervisión
Secretaría de infraestructura y Minas

HELBER VALENCIA MEJIA
Contratista Interventoría
GN3884-2023

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **CUADRO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA**	Código.: SIVEYC.FTO.31 Versión: 1.1 Vig: 26/10/15

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
CONTRATISTA: HELBER VALENCIA MEJIA
INTERVENTOR: HELBER VALENCIA MEJIA
SUPERVISOR: GABRIEL FERNANDO OSEJO A.

CONTRATO No.: **GN3884-2023**
VALOR: **$ 63'330,610,00**
FECHA INICIACION: **12 de abril de 2024**
FECHA TERMINACION INICIAL: **11 de septiembre de 2024**
FECHA MODIFICATORIO No 1: **11 de septiembre de 2024**
FECHA TERMINACION MOD No 1: **10 de diciembre de 2024**

ACTA PARCIAL No 2

FECHA ACTA: **22 de noviembre de 2024**

CANTIDAD	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA					
									PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
		COSTO MENSUAL	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL	TIEMPO EN MESES	% CUMPLIMIENTO MENSUAL	VALOR PARCIAL	TIEMPO EN MESES	PARTICIPACION MENSUAL %	VALOR PARCIAL
	PERSONAL PROFESIONAL													
1	Director de Interventoria	$ 3.500.000	5,00	0,40	$ 7.000.000	8,00	0,250	$ 7.000.000	1,00	0,40	$ 1.400.000	2,00	0,40	$ 2.800.000
1	Ingeniero Postgrado en Vias	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,125	$ 2.500.000	1,00	0,20	$ 500.000	2,00	0,20	$ 1.000.000
1	Ingeniero Postgrado en Geotecnia	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,125	$ 2.500.000	1,00	0,20	$ 500.000	2,00	0,20	$ 1.000.000
1	Geólogo	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,125	$ 2.500.000	1,00	0,20	$ 500.000	2,00	0,20	$ 1.000.000
1	Ingeniero Postgrado Hidráulica	$ 2.500.000	5,00	0,20	$ 2.500.000	8,00	0,125	$ 2.500.000	1,00	0,20	$ 500.000	2,00	0,20	$ 1.000.000
1	Ingeniero Postgrado Estructuras	$ 2.500.000	5,00	0,50	$ 6.250.000	8,00	0,313	$ 6.250.000	1,00	0,50	$ 1.250.000	2,00	0,50	$ 2.500.000
1	Ingeniero Ambiental	$ 2.000.000	5,00	0,20	$ 2.000.000	8,00	0,125	$ 2.000.000	1,00	0,20	$ 400.000	2,00	0,20	$ 800.000
	PERSONAL TÉCNICO													
1	Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo	$ 1.600.000	5,00	0,20	$ 1.600.000	8,00	0,125	$ 1.600.000	1,00	0,20	$ 320.000	2,00	0,20	$ 640.000
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO													
1	Secretaria	$ 1.160.000	5,00	0,20	$ 1.160.000	8,00	0,125	$ 1.160.000	1,00	0,20	$ 232.000	2,00	0,20	$ 464.000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (11) = (5)				**$ 28.010.000**			**$ 28.010.000**			**$ 5.602.000**			**$ 11.204.000**
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				**1,90**			**1,90**			**1,90**			**1,90**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$ 53.219.000**			**$ 53.219.000**			**$ 10.643.800**			**$ 21.287.600**
	IVA= (%) * (A) = (B)				**$ 10.111.610**			**$ 10.111.610**			**$ 2.022.322**			**$ 4.044.644**
	COSTO TOTAL = (A) + (B) = (C)				**$ 63.330.610**			**$ 63.330.610**			**$ 12.666.122,00**			**$ 25.332.244,00**

VALOR ACTA PARCIAL No 2: **$ 12.666.122,00**
AMORTIZACION ANTICIPO (20%) **$ 2.533.224,40**
VALOR NETO A PAGAR **$ 10.132.897,60**

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y Minas
Gobernacion de Nariño

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
Subsecrearío de Infraestructura y Vias
Gobernacion de Nariño

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista Apoyo SIMD
Gobernacion de Nariño

HELBER VALENCIA MEJIA
Contratista Interventoría