AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN
LA SUPERVISORA DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6644751 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y BMOLINE SAS NIT: 900.540.920-2

Solicita

Que para garantizar la correcta finalización del servicio de mantenimiento y cumplir cabalmente lo estipulado en los pliegos de condiciones, se requiere "Modificar el inciso 7 "***Especificaciones Técnicas del Objeto a Contratar" de los estudios previos del proceso MC-DC-CGI-019-2024- LOTE 1 y 2, que lleva por objeto "Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de ensayos del Centro de Gestión Industrial***", teniendo en cuenta que esta modificación resulta fundamental para la finalización del contrato.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Respetada subdirectora amablemente le informo que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Centro de Gestión Industrial requiere realizar una modificación al estudio previo de conformidad con el objeto contractual de "*Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de ensayos del Centro de Gestión Industrial****". La presente modificación es requerida para eliminar los ítems 6, 7, 8 y 9, ya que no se logró gestionar la calibración con los laboratorios acreditados, situación que se considera de fuerza mayor para el contratista imposibilitando realizar la intervención de dichos equipos.***

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Modificar el inciso 7. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR" suprimiendo los ítems 6, 7, 8 y 9 del lote 1 generando una reducción presupuestal del contrato por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($5.715.962,70).



Juan Carlos Quiroga Soto
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 6644751

Elaboró: Juan Camilo Narváez Reina- Contratista CGI

AUTORIZAR LA MODIFICACIÓN

OBJETO: "*Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio de ensayos del Centro de Gestión Industrial***.**"

PLAZO DE EJECUCIÓN: Sesenta (60) días calendario, hasta el 10 de diciembre de 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS UN PESO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/TE ($5.317.901,99). Este valor incluye IVA, así como todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

RECURSOS: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 5824 del 15 de mayo de 2024.

Autorización:

Se expide en Bogotá D.C, a los

Firmado digitalmente por
Monica Andrade Rios
Fecha: 2024.12.10
18:13:24 -05'00'

Mónica Andrade Ríos
Subdirectora (E) Centro de Gestión Industrial