San Juan de Pasto, 22 de noviembre de 2024

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA GN3654-2023 del 7 de diciembre de 2023

CERTIFICA:

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato de Consultoría **GN3654-2023** que tiene por objeto: **CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**, por parte del contratista, **CONSORCIO NOGAC**, representado legalmente por **ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA**, identificado con **Nit 901737531-1**, correspondiente al pago del periodo comprendido entre el 12 de agosto al 11 de septiembre de 2024, de acuerdo al Acta Parcial No 5 del 22 (veintidós) de noviembre de 2024 que se anexa; habiéndose ejecutado y cumplido según condiciones y a satisfacción de la Entidad de acuerdo con el siguiente detalle:

CONTRATO No:	**GN3654-2023** del 7 de diciembre de 2023.
RECURSOS:	Servicios de la construcción/TRANSPORTE/Infraestructura red vial regional/INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE/ Estudios de preinversión para la red vial regional/Estudios de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación en la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/R.B Recursos del Balance de libre destinación/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION, por valor de (**340'000.000,00**) Cuenta No 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402118-2021003520255-53290-16-1.3.3.0.00
No. CDP:	2023030039 del 6 de marzo de 2023.
No. REGISTRO DE COMPROMISO:	2023070809 del 31 de julio de 2023.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO NOGAC** Nit 901737531-1 R.L. Andrés Mauricio Cardozo Roa

Continúa Certificación Cumplimiento Contrato GN3654 del 07-12-2023.

Continúa Certificación Cumplimiento Contrato GN1324 del 07-12-2023.

SUPERVISOR:	**Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre** Secretario de Infraestructura y Minas Gobernación de Nariño
OBJETO DEL CONTRATO:	Consultoría para la Elaboración de los Estudios y Diseños fase II del Proyecto Denominado: Puentes ubicados en Territorio Unipa en los Sectores de Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio Ñambí, Rio Telembí, Palvi y Guelmambi de las Subregiones de Telembi y Pacifico Sur - Departamento de Nariño.
VALOR DEL CONTRATO:	Doscientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos M/Cte (**$ 295'743.798,00**).
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de abril de 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	11 de septiembre de 2024.
FECHA MODIFICATORIO No 1:	11 de septiembre de 2024.
FECHA ADICIONAL TIEMPO MODIFICATORIO No 1:	Tres (3) Meses.
FECHA DE TERMINACION MODIFICATORIO No 1:	10 de diciembre de 2024.

GARANTIAS:
Seguros del Estado S.A, Póliza No.: 18-44-101091264 Anexo 3

VIGENCIA CUMPLIMIENTO:	12-04-2024 hasta 10-06-2025
VIGENCIA MANEJO ANTICIPO:	12-04-2024 hasta 10-06-2025
VIGENCIA SALARIOS:	12-04-2024 hasta 10-12-2027
VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO:	12-04-2024 hasta 10-12-2027

VALOR ACTA PARCIAL No 5:	**$ 29'574.379,80**
AMORTIZACION ANTICIPO (20) %:	**$ 5'914.875,96**
VALOR NETO A PAGAR:	**$ 23'659.503,84**

SON: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.

Continúa Certificación Cumplimiento Contrato GN3654 del 07-12-2023.

Continúa Certificación Cumplimiento Contrato GN1324 del 07-12-2023.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024) y es válido para el trámite de pago del Acta Parcial No 5; los datos registrados son tomados de la carpeta del contrato que reposa en los archivos de la Gobernación de Nariño.

Es importante aclarar que según la forma de pago contractual establecida entre las partes: "*La entidad efectuará al Consultor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la consultoría ejecutada, recibida y aceptada a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de consultoría*". De igual manera es obligación entre las partes: " *Fijar un cronograma en el que se determine la forma en que se ejecutará el factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. Este cronograma será verificado por la Supervisión que realizará la vigilancia de la ejecución contractual*".

Por lo anteriormente expresado el presente pago parcial se realiza, según el periodo reportado y el cronograma establecido inicialmente entre las partes.

Se liquidan estampillas Pro-desarrollo de Nariño, Pro-cultura y Universidad de Nariño, por valor de once mil doscientos pesos ($11.200), liquidación No 10279643, PIN 20640663.

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretaria de Infraestructura y Minas
Gobernación de Nariño

Revisó:

LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

Proyectó:

JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Contratista de Apoyo SIMD
Gobernación de Nariño

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10279643** PIN No. **20640663**

Solicitante	CONSORCIO NOGAC
Identificación	901737531
Fecha solicitud	2024-11-25
Fecha vence	2024-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 5 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CM-003-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,000
		Total	**$ 4,000**

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20640663

Espacio para timbre

PAGADO

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10279643** PIN No. **20640663**

Solicitante	CONSORCIO NOGAC
Identificación	901737531
Fecha solicitud	2024-11-25
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 5 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CM-003-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 4,000
		Total	**$ 4,000**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-11-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1074992085

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10279643** PIN No. **20640663**

Solicitante	CONSORCIO NOGAC
Identificación	901737531
Fecha solicitud	2024-11-25
Fecha vence	2024-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 5 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CM-003-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,900
		Total	**$ 3,900**

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20640663

PAGADO

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10279643** PIN No. **20640663**

Solicitante	CONSORCIO NOGAC
Identificación	901737531
Fecha solicitud	2024-11-25
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 5 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CM-003-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,900
		Total	**$ 3,900**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-11-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1074992085

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10279643** PIN No. **20640663**

Solicitante	CONSORCIO NOGAC
Identificación	901737531
Fecha solicitud	2024-11-25
Fecha vence	2024-11-30
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 5 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CM-003-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,300
		Total	**$ 3,300**

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20640663

PAGADO

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10279643** PIN No. **20640663**

Solicitante	CONSORCIO NOGAC
Identificación	901737531
Fecha solicitud	2024-11-25
Acto gravado	

CERTIFICACION PAGO CONTRATISTA - ACTA PARCIAL 5 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CM-003-2023, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,300
		Total	**$ 3,300**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2024-11-25 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1074992085